



ידי שבט תשפ"ד
24 ינואר 2024

הנדון: מסמך הבהרות למכרז מספר: 50/2023

נושא:	מחוז: חיפה	ישוב: קיבוץ געתון
פרויקט:	ביצוע שלבים ב' + ג' (גמר פרויקט) בהרחבה – קיבוץ געתון	אתר: 67 יח"ד
מנהל פרויקט/חברה מנהלת/רשות מקומית/חברה מפתחת:	איציק אילוז	מקום הכנס: קיבוץ געתון
תאריך הכנס:	11.1.2024	רשם: איציק אילוז
נוכחים:	הנהלת הפרוייקט: איציק אילוז/דיאא אלשאער נציגי המועצה: אסף ליבוביץ/גוני חורש מתכננים: נוגה כרמלי- מתכנתת הנוף, חיים (משרד ינון ברלב)- מתכנן הכבישים נציגי הקיבוץ: שמעון גמרו- אחראי תשתיות. רותם סלע-ועדת תכנון רשימת משתתפים (נספח א') – לא להפצה	

מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המשתתפים להגיש את פרוטוקול כנס המשתתפים כשהוא חתום על ידי מוסמכי החתימה של הקבלן כחלק מהצעתם למכרז יחד עם יתר מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין פרוטוקול זה ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע הנו האמור בפרוטוקול זה.

בנוסף לכל יתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע שנמסר במהלך כנס משתתפים, כמפורט להלן:

1.	<p>מידע כללי:</p> <p>הוצגה תכולת העבודות בפרוייקט הכוללת:</p> <p>ביצוע עבודות גמר פרויקט ומסירה הכוללות, ביצוע מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, פיתוח שצ"פ, הסדרת גליות במדרכות קיימות, עבודות תימוך ועוד, הכל כמפורט במסמכי המכרז.</p> <p>הוצגה תוכנית כללית של הפרוייקט (מיקום, אומדן, גבולות ביצוע ותנאים כלליים), הוצגו והוסברו בנוסף:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מסמכי המכרז. - אילוצי השטח וההתארגנות. - הסבר כללי על קצב העבודה בהתאם לאבני הדרך כפי שהוגדר במסמכי המכרז- "טופס אבני דרך" וגאנט שילדי. - נגישות לאתר העבודה. - בקרת איכות לתקופת הביצוע. - הכנת לוח הזמנים מחייב, על ידי הקבלן. - שיתוף הפעולה בין הקבלן המבצע לבין גורמים חיצוניים ואנשי הישוב והתושבים בהרחבה. - הקפדה על הבטיחות באתר העבודה והסדרי תנועה כנדרש ע"י הקבלן - הובהר נושא בקרת האיכות ודרישה למילוי דרישות הבקרה בהתאם לפרוגרמה ומרכיבי העבודות נשוא מכרז זה. - הסבר כללי על הכנת לוח זמנים מחייב על ידי הקבלן.
----	---



<p>- הסבר על שיתוף הפעולה בין הקבלן המבצע לבין גורמים חיצוניים באתר והתייחסות לצרכי השטח, לרבות עבודות של קבלני ביצוע נוספים וזימים לבניה במקביל.</p>	
<p>אומדן המכרז: אומדן הפרויקט - 3,002,544.68 ₪ לפני מע"מ.</p>	<p>2.</p>
<p>שיתוף פעולה עם גורמים בשטח: - על הקבלן לפעול לקבלת כל ההתרים הנדרשים לביצוע ה עבודות ולפעול בשיתוף פעולה ותיאום עבודות הפרויקט מול נציגי הרשות המקומית או כל גוף אחר המייצג רשות מקומית, חברות תקשורת, חברת החשמל וכל גורם אחר רלוונטי. - הקבלן יבדוק את מקום המתקנים הקיימים בשטח, לרבות צנרת מים, ביוב, תיעול, חשמל, קווי תקשורת - בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם הם אינם מסומנים, בתאום עם הגורמים הרלוונטיים. - הקבלן יהיה אחראי על ביצוע התחברות לרשתות החשמל, המים, הביוב, התיעול, והתקשורת ויממן על חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות ככל שיידרש לביצוע הפרויקט. - החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך איתורם, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל. - עלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הנם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון לעת מתן הצעתו. הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית וכנ"ל מחברת החשמל. - כל נזק שיגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות יתוקן מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו.</p>	<p>3.</p>
<p>מסמכי המכרז: מסמכי המכרז כוללים: חוברת מכרז, רשימת תכניות, תכניות, מסמכים נלווים וכל חומר מצורף נוסף למכרז זה.</p>	<p>4.</p>
<p>גידור שטחי עבודה: - טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן לגדר את כל שטחי העבודה בפרויקט בהתאם לדרישות היתר הבניה, דרישות המפרט הכללי הבין-משרדי (הספר הכחול) ודרישת המפקח. - תחילת ביצוע עבודה בשטח תאושר לאחר השלמת הגידור ההיקפי סביב שטחי העבודות. ידוע לקבלן שהעבודות הינם במוקדים שונים ויידרש לגדר, לסמן ולתמרר את כל מקומות העבודה במהלך הביצוע בהתאם להתקדמות העבודה על חשבונו.</p>	<p>5.</p>
<p>בטיחות באתר: - אי עמידה בכללי בטיחות באתר עשויה לגרום החלטה על הטלת קנסות לפי תנאי החוזה. - על הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ בטיחות אשר יפיק אחת לשבוע דו"ח בטיחות לאתר והקבלן יבצע תיקונים נדרשים בהתאמה באופן מיידי. דו"ח בטיחות ללא ליקויים מהווה תנאי לאישור החשבון החלקי של הקבלן. - תשלום ההקצב עבור השתתפות בבטיחות בפרויקט יהיה בהתאם למפורט במוקדמות למחירון עבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון ובתנאי מימוש דרישות הבטיחות על ידי הקבלן.</p>	<p>6.</p>
<p>תקופת ביצוע ואבני דרך לפרויקט: - תקופת הביצוע החוזית נקבעה ל- 7 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. התקופה כוללת בתוכה תקופת התארגנות ופרק זמן נדרש למסירת העבודות למועצה - ההתארגנות תכלול בין היתר, תיאומים מול גורמים שונים, הגשת מסמכים להיתרים, קבלת היתרים לעבודה מכלל גופי התשתית והרשויות הרלוונטיות, הכנה ואישור לוח זמנים מפורט לכלל</p>	<p>7.</p>



<p>העבודות, התארגנות פיסית בשטח, אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת איכות ע"י הבטחת איכות, הכנת תכנית עבודה לעבודות עפר וכל הנדרש להתחלת הביצוע באופן מושלם.</p> <ul style="list-style-type: none"> - במסמך המכרז "אבני הדרך" נקבעו אבני דרך מחייבות לביצוע שלבים שונים בפרויקט. - מסמך זה מחייב התקדמות ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקט כפי שמפורט בו. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. לוח זמנים יוכן לפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. - הקבלן יתחיל בעבודתו לאחר אישור לוח זמנים מפורט של הקבלן ע"י מנהל פרויקט. - מודגש בזאת כי פיגור בתקופת הביצוע בעקבות אי עמידה באבני הדרך יגרור הטלת קנסות כמוגדר במסמכי החוזה ואף נקיטת צעדים נוספים. 	
<p style="text-align: right;">הסדרי תנועה זמניים ונגישות:</p> <ul style="list-style-type: none"> - בנוסף להגדרות המפרט הכללי הבין-משרדי (הספר הכחול), על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע העבודות במבנה דורש תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים. - באחריות הקבלן ועל חשבונו לתכנן נגישות ובטיחות לביצוע כל העבודות הנדרשות. - על הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה באתר במשך כל העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. - הקבלן ידאג, בתחילת עבודתו, לבטיחות התנועה ובמיוחד ביציאות לכבישים ראשיים, על ידי התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת שוטרים, עובדים וכו' לפי הצורך והתכנית המאושרת, ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה והכל על חשבונו. לא ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך הביצוע ופירוק ופינוי של כל האביזרים הנדרשים, לרבות צביעה וכל דבר שהיה כלול בתכולת העבודה במכרז, למעט אם מופיע אחרת במסמכי המכרז. - לא יוכרו תביעות של קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות, לרבות ביצוע עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה. - על הקבלן לקחת בחשבון תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים בהצעתו. העלות תחול על הקבלן. 	8.
<p style="text-align: right;">עבודות עפר ופירוקים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מובהר בזאת כי על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים לשם ביצוע עבודות העפר וכי אין התחייבות מצד המזמין שיינתן אישור לביצוע פיצוצים, גריסה באתר ו/או כל שיטה דומה. - על הקבלן לבצע מדידה של מצב הקיים לפני תחילת העבודות במגרשים בהם מתוכנן לבצע עבודות עפר ולבצע מדידה לאחר סיום עבודות החפירה ו/או חציבה. בנוסף יבצע הקבלן מדידה של התקדמות החפירה ו/או חציבה במהלך הביצוע על פי בקשת המפקח ויבצע חישוב של הכמויות שנחפרו/ נחצבו. - סילוק עודפים, חומרי בניה ופסולת יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר שפיכה מאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית. - לא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה, מיון, פינוי והטמנה (כולל אגרה) של עודפי עפר או פסולת מחוץ לגבולות האתר, כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות אלה. - לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים, עבור הכנות לעבודות עפר במפלסים שונים ועבודות בשיתוף עם יזמים וקבלנים נוספים שעובדים באתר למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות אלה. - על הקבלן להקפיד לעבוד לפי נוהל משהב"ש להפעלת מגרסה, תנאי להפעלת מגרסה בשטח – קבלת אישור מהוועדה לתכנון ובנייה ברשות הרלוונטית ועמידה בכל התנאים, הדרישות, התשלומים, וקבלת האישורים הרלוונטיים עפ"י כל דין, לרבות אישור רמ"י. - לא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של החומר החפור לצרכי מיון ועיבוד. - על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י. לא ישולם החזר עבור תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר. הקבלן לא יורשה 	9.

<p>להוציא עודפי עפר מהאתר ולא יורשה לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט ובאישור כל הגורמים המוסמכים לכך.</p> <p>- בביצוע עבודות השלמות פיתוח לא תתאפשר תנועה של משאית מפרקית (פירקית) או כל משאית מחצבה או משאית מכרה בתחום האתר. באתר יוגדרו דרכים לתנועת משאיות עפר מדגם משאית אחודה שלעיתים כוללת גם נגרר נוסף.</p> <p>- מודגש כי יש לבצע מילוי נברר מהודק בבקרה מלאה בשכבות של 20 ס"מ מעל לכל התשתיות המבוצעות בפרויקט ו/או בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט - הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם תוספת בעבור ההידוק המבוקר.</p>	
<p><u>בקרת איכות בפרויקט:</u></p> <p>- באחריות הקבלן לבצע כל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות שכירת שירותי בקרת איכות לפי התנאים במכרז ובהתאם ל"מפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" (המפרט המיוחד לבקרת האיכות) שבחוברת המכרז.</p> <p>- ההקצב המיועד עבור בקרת איכות בפרויקט הוא בהתאם למפורט במוקדמות למחירון משהב"ש ובמסמכי המכרז ויש לבצע בקרה על כל העבודות המבוצעות במכרז זה. בגין העבודה תשולם השתתפות בהתאם לסעיף הקצב בכתב הכמויות.</p>	10.
<p><u>בדיקות מעבדה בפרויקט:</u></p> <p>- ב"מפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" יש מסמך עזר "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן" המנחה את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט. מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יכין ויאשר בפני המפקח/מנה"פ את פרוגרמת הבדיקות המפורטת עבור הפרויקט.</p> <p>- עלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרויקט יהיה על חשבון הקבלן במסגרת הצעת המחיר במכרז (כולל הבדיקות הנדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך המנחה, מכל סיבה שהיא).</p>	11.
<p><u>הגדרה של שווה ערך (ש"ע):</u></p> <p>- בכל מקום שמופיעה הגדרה של ש"ע הכוונה היא ש"ע באיכות ובכל המאפיינים שהוגדרו במסמכי המכרז.</p> <p>- ש"ע חייב להיות באיכות וללא תוספת תמורה חוזית ו/או תוספת זמן לביצוע.</p> <p>- לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם ביזמת המזמין, עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע.</p>	12.
<p><u>שיטת בחירת הקבלן הזוכה:</u></p> <p>- הוצגו למשתתפים הכללים לבחירת הקבלן הזוכה במכרז, כמפורט בחוברת המכרז.</p> <p>- השיטה מפורטת בחוברת המכרז.</p> <p>- לתשומת לב הקבלנים - ניתן לתת הנחה בלבד לפרקי המכרז, פרט לפרק מס' 52 – "אספלט" ולפרקים מס' 92+93 – "הקצבים" עבור בקרת איכות ובטיחות, והכל בהתאם לקבוע בתנאי המכרז. לתשומת לב יתרה! לא ניתן לתת תוספת על הפרקים במכרז.</p>	13.
<p><u>לתשומת לב המשתתפים-</u></p> <p>מדובר בהרחבה פעילה בה מתגוררים תושבים ונכון ליום המכרז גם נבנים בה לא מעט בתים ע"י יזמים שונים- ועל כן יש להקפיד על הסדרי בטיחות נאותים.</p>	14.
<p><u>משרדים לקבלן, למפקח ולבקרת איכות:</u></p> <p>הקבלן יחויב להעמיד על חשבונו למשך כל תקופת הביצוע משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי המכרז. סיום העמדה ותפעול ותחזוקה מלאים של משרדים אלה הוא תנאי להשלמה רשמית של אבן דרך - התארגנות כפי שמוגדרת במכרז.</p>	15.
<p>רשאי הקבלן להעסיק בפרויקט זה קבלן משנה וזאת רק לאחר שיאושר קבלן המשנה המוצע אצל המזמין ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף הסיווג והיקפי העבודות הנמסרות לו בהתאמה לרשימונו.</p>	16.

<p>מסירת העבודות:</p> <p>מודגש כי השלמת העבודות הנה מסירת העבודות לרשות הרלוונטית (רשות מקומית, תאגיד מים/חברת מים ועוד).</p>	.17
<p>שיטת חישוב הכמויות לעבודות עפר תתבצע בתוכנת CIVILCAD על פי שיטת המשטחים, לא תתקבל כל שיטת חישוב אחרת. לצורך התחשבות הקבלן יעביר פירוט של אופן ביצוע החישוב והפרמטרים שהוזנו ואת קבצי הרקע ששימשו לחישוב כגון- מצב קיים, תכניות עדות, DIS ו REG ועוד, הכול בהתאם לדרישות המזמין ו/או בקרת משרד הבינוי והשיכון.</p>	.18
<p>בגמר פרויקט, ולאחר אישור החשבון הסופי ע"י הגורמים המוסמכים, הקבלן יעביר תיק חשבון סופי מלא, כולל תכניות עדות, כולל גם על גבי דיסק און קי (החסן נייד). הנ"ל מהווה תנאי לתשלום החשבון הסופי.</p>	.19
<p>ערבות בנקאית לביצוע:</p> <p>מובהר בזאת כי על הקבלן הזוכה להמציא לחברה ערבות בנקאית לביצוע על שם המציע במכרז אשר תונפק מחשבון הבנק שלו .</p> <p>הקבלן הזוכה יעביר לידי החברה הצהרה חתומה על ידו ועל ידי עו"ד/ רו"ח, בנוסח המצורף לפרוטוקול זה (נספח 1) ובצירוף אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק.</p> <p>על הקבלן לשים לב באם קיימת דרישה של הבנק לכמות חתימות נדרשת בגוף נוסח הערבות, כל אי התאמה גם בעניין זה תביא לפסילת הצעת הקבלן.</p>	.20
<p>שאלות קבלנים ותשובות:</p> <ul style="list-style-type: none"> - לא התקבלו שאלות קבלנים למכרז זה - למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את החברה. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למשתתפים במכרז (לרבות ע"י עובדי החברה ו/או מי מטעמה) שלא במסגרת של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. 	.21

חתימת הקבלן



נספח 1- הצהרת הקבלן הזוכה

שם הקבלן _____

ח.פ. _____

לכבוד:

עדי הדר- ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

הנדון: **ערבות בנקאית מספר _____ - הצהרת הקבלן**

אנו מצהירים בזאת כי ערבות הביצוע שבנדון, שמסרנו לכם במסגרת התקשרותנו בחוזה מס' _____ לביצוע עבודות בפרויקט _____ הונפקה מחשבונו שמספרו _____ המתנהל בבנק _____ בסניף _____.

• יש לצרף להצהרה זו אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק

בברכה,

שם מורשה חתימה מטעם הקבלן _____
חתימה וחותמת _____
תאריך _____

אישור עורך דין/ רואה חשבון

שם עו"ד/ רו"ח _____
מ.ר. _____

חתימה וחותמת _____
תאריך _____