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 תוכן העניינים:
 

 :המכרז  מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א'  
 

               ;כלליתיאור  – פרק א'
 

              ; תנאי המכרז - פרק ב'
 

 נספחים למכרז: 

      ;במכרז הצהרת המשתתףטופס    -  למכרז 1נספח מס' 

   ; במכרזעל אי תיאום הצעות   הצהרת המשתתףטופס    -  למכרז 2נספח מס' 

   ; הצהרה על מעמד משפטי   -  למכרז 3נספח מס' 

   ;הצהרה על עסק בשליטת אישה   -למכרז   4נספח מס' 

     ; מכרזנוסח כתב ערבות ה   -למכרז   5נספח מס' 

 ;1976- , התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   -  למכרז 6נספח מס' 

 ; כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות    - למכרז  7נספח מס' 
 ;למכרז והאומדן כתב כמויות, ההצעה הכספית   -  למכרז 8נספח מס' 

    

 מסמכי ההתקשרות -חלק ב'  
  -   למכרז 9מס'  נספח

)לא מצורף(.  במתכונתו האחרונה ביום חתימת החוזה  3210חוזה מדף ממשלתי  – ההתקשרות  חוזה  
 

 : רשימת נספחים לחוזה
 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( ההצעה הזוכה של הקבלן  - א' לחוזה 9נספח 
 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( טופס חוזה -  ב' לחוזה 9נספח 
   – ג' לחוזה 9נספח 

 מוקדמות  - 1ג'  9נספח 
 בביצוע הקבלן  לבקרת איכות  מפרט כללי - 2ג'  9נספח 
 נספח בטיחות   - 3ג'  9נספח 
 מפרט לוחות זמנים   - 4ג'  9נספח 
 מפרטים טכנים מיוחדים  -5ג'  9נספח 

   לחוזהכתב כמויות  -  ד' לחוזה 9נספח 
 תכניות  –  ה' לחוזה 9נספח 

   3210תוספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי  - ו' לחוזה 9נספח 
 טפסים: – ז' לחוזה  9נספח 

 טופס אבני דרך – 1ז'  9נספח 
 נוסח צו התחלת עבודה   – 2ז'  9נספח 
 נוסח תעודת השלמת מבנה   – 3ז'  9נספח 
 נוסח הצהרת העדר תביעות   – 4ז' 9נספח 
 טופס החלפת מפקח  -  5ז'  9נספח 
 חברה המנהלת  דוגמת שלט לאתרי פיתוח ובניה של ה – 6ז'  9נספח 

  ערבויות – 7.5.1.1 התקשרויות ורכישות  הוראת תכ"םלפי  –לחוזה  נוסח ערבות ביצוע – ח'  9נספח      
 והצמדה 

 נספח אישור ביטוחים  – ט' 9 נספח
 נספח מערכות מידע גיאוגרפי  – י' 9נספח 
 נספח עידוד תיעוש    – 'יא 9נספח 
 פרוטוקול סיור קבלנים/ מסמך הבהרות  -'יב 9נספח 
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 כללי-פרק א 

 כללי: 

והשיכון. .1 הבינוי  משרד  מטעם  מנהלת  כחברה  משתמשת  בע"מ  כלכלי  וניהול  יעוץ  יזום,  הדר  עדי   חברת 

עבודות פיתוח תשתיות שלב א' בחלק הדרום ביצוע  הצעות ללקבל    נתימעוני(  "חברהה ")להלן    החברה המנהלת  

 במכרז זה.  העבודות המפורטותע"פ   "(העבודה" או "הפרויקטלהלן: " )  505מערבי + הקמת שצ"פ 

   .Aמתחם   באתר  קדימה צורןישוב   מרכזמחוז ב יתבצע  הפרויקט  .2

עלביצוע  התקופת   .3 צו  יםי קלנדר  חודשים  18  תעמוד  מתאריך  עבודה,  בהוראות  התחלת  לקבוע  בכפוף  והכל   ,

   החוזה.

רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל  ו  )כוכבית(   קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותבמכרז להיות    המשתתףעל   .4

   .לפחות 4ג' סיווג  200בענף 

של    בסך , בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת  חברה המנהלת  לפקודת ה ערבות  להצעתו צרף  להמשתתף על   .5

  2כנדרש בסעיף   ,2026/11/26 ליום עדתוקף  בו (שקלים חדשים אלףושמונים  ארבע מאותבמלים:  ) ₪ 000480,

   בפרק ב' למכרז.

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים: 

סעיף   .5.1 לפי  בנק  רישיון  שקיבל  בנקאי  תאגיד  שהוא  בארץ  ו1)א()4בנק  )רישוי(,  2)א() 4-(  הבנקאות  לחוק   )

  –  7.5.1.1, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ העומד בדרישות הוראת תכ"ם  1981-התשמ"א

 ערבויות;

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,   .5.2

, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם  1981-תשמ"א

 ערבויות;  – 7.5.1.1

 ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח שלה.  .5.3

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאי להגיש הוראת קיזוז   .5.4

 ערבויות.   – 7.5.1.1בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם  וזאת מקום ערבותב

 . במכרז המתמודדים  הצעות לפסילת לגרום עשויה  הקיזוז הוראת או הערבות  של המצורף  מהנוסח סטייה  .5.5

על פי תנאי החוזה .6   ים לחברה  י יבים הרלוונטהמחו בשינויים    ,המצ"ב כחלק ב' של המכרז  ,ההתקשרות תהיה 

 (. "החוזה")להלן: 

 המועדים הרלוונטיים למכרז זה הם כמפורט בטבלת מועדי המכרז שלהלן:  .7

  טבלת מועדי המכרז   

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך  

  07/08/2026 פרסום המכרז 

  אין  כנס משתתפים  

 12:00 13/08/2026 גשת שאלות הבהרה מועד אחרון לה

  19/08/2026 הבהרות  מסמךמועד אחרון להפצת 

 25/08/2026 מועד אחרון להגשת הצעות  

26/08/2026 

8:00-15:30 

8:00-12:00 

3



 

 

בצו התחלת  קבע  ייש ות במועד  תחייב להתחיל בביצוע העבודהזוכה יולוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב   .8

לוח  הקבועים בנספח  דרך  ה אבני  בהתאם ל  , ולהשלימו באופן שוטף ורצוף  ביצוע הפרויקט בלהתקדם    , עבודה

   .לחוזה המצורףזמנים 

כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל    בקבלתביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה   .9

הפרויקט.   ביצוע  לצורך  מוסמכת  רשות  ו/או  גוף  מכל  נדרשים,  אם    או  האישורים  של  העדכני  הסטטוס דין, 

 להלן(.  17משתתפים )ראה סעיף  הכנס ב יימסר ההיתרים

לעדכן  זכות  ה   חברה  שמורה לואולם  מהוות בסיס להצעות המשתתפים,  כלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות .10

, הכל בהתאם להוראות  את תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו לאחר תחילת העבודה

   .החוזה

  תחילת  במועד  דחייה  לעהחוזה ו/או    ביטול   לעביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או  להחליט על    תרשאי  חברהה .11

 .  מהעבודות חלק  ביטולאו  /ו  העבודות ביצוע

, לא  למכרזלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר   .12

ו/או לא יינתן על   , יצומצם היקף העבודות בכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכםיוחזרו לו 

   .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה 

המכרזנ .13 במסמכי  לעיין  ל  ,יתן  תשלום,  קבלתםקודם  של  באתר  ,  ללא    בכתובת החברה  האינטרנט 

adihadar.co.il     החברה להלן : "אתר")  . 

במשרדי    ,9:00-15:30השעות    בין  23/08/2026  ליוםועד    10/08/2026  מיום, החל  לקבלמסמכי המכרז ניתן  את   .14

  כאמור, יהיה על המבקש להשתתף  לצורך קבלת מסמכי המכרז  . , מודיעין4המעיין  הינה    ו כתובתאשר    ,חברהה

שם,    להשאיר פרטי נציג מטעם המשתתף הכוללים:להירשם ברשימת המשתתפים במכרז ולצורך כך  במכרז  

משתתף שמעוניין להגיש הצעה למכרז,  .  וכתובת מייל לקבלת עדכונים מהחברהפרטי התקשרות  תעודת זהות,  

את ההצעה למכרז יש להגיש באמצעות חוברת המכרז    .חברהשיקבל מהחייב לעשות זאת על גבי חוברת המכרז  

 בלבד. חברהשנמסרה על ידי ה

ל   קבלת לברורים בקשר ל ניתן לפנות  או בדואר אלקטרוני    08-9709020בטלפון    חברה המנהלתמסמכי המכרז 

office@adihadar.co.il.   

ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום    כולל מע"מ,   ₪   50,000,000  - מעל לבו   במכרז אשר אומדן שווי ההתקשרות  

 .  ושלא יוחזרו בכל מקרה   באמצעות _________ לפקודת החברהשישולמו  ,₪ 3,000דמי השתתפות בסך  

, חוברת  החברה  ובין אלה המצויים באתר    חברהההמכרז שנמסרה על ידי    תבכל מקרה של סתירה בין חובר .15

 המכרז היא זו שקובעת. 

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, עד למועד ההחלטה על הזוכה   .16

במכרז, לרבות אך לא רק מסיבות של היעדר תקציב, שינוי תכנון או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה של  

במקרה של ביטול המכרז כאמור, למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך לרבות,  החברה.  

  פוטנציאליים   בשל הוצאות שנגרמו למציעים לצורך ההכנה והגשת החומרים למכרז, אובדן הכנסות ורווחים

 וכיוצא באלה.   

 
 כנס משתתפים 

 ככלל, לא יתקיים כנס משתתפים אלא אם נאמר אחרת.  .17

כל   .מהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזו במידה שיתקיים כנס, ההשתתפות בכנס הנה חובה לכל אורכו

 משתתף צריך לשלוח נציג מטעמו ולא תתאפשר השתתפות של נציג בשם יותר ממציע אחד. 
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ראיה לכך תהיה חתימתו על    נציג המציע יהיה נוכח בכנס לכל אורך קיומו של הכנס.במידה שיתקיים כנס,   .18

 מסמך נוכחות בתחילתו ובסופו של הכנס.  

 . נוסףכנס משתתפים   לערוך תהא רשאיתהבלעדי,    ה, על פי שיקול דעת חברהה .19

המשתתפיםפרוטוקול   .20 ה   כנס  הצעות    חברהיועלה לאתר  להגשת  ותשובות  ורק  לפני המועד האחרון  הסברים 

יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו    כנס המשתתפיםשיפורסמו בכתב בעקבות  

 לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.  בפרוטוקול האמורבכנס המשתתפים ולא יפורסמו  

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

ספק   .21 או  התאמות  אי  שגיאות,  סתירות,  עם  בקשר  לרבות  המכרז,  למסמכי  בנוגע  להבהרות  ובקשות  שאלות 

כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק ממשתתפי  

 לעיל.   7כנס המשתתפים, בכתב ובדואר אלקטרוני, וזאת עד למועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 

 קיום כנס משתתפים, שאלות הבהרה יתקבלו בכפוף להשתתפות הפונה בכנס לכל אורכו כאמור. במקרה של 

והן  ( PDFבאמצעות מסמך חתום )בפורמט הן , לעילהמועד המפורט   עד  חברהלהפנות ליש הבהרות ו שאלות  .22

  .office@adihadar.co.il-ו amit@adihadar.co.ilבאמצעות קובץ וורד פתוח לעריכה לכתובת הדואר האלקטרוני 

באחריות המשתתף לוודא הגעת  . 30/2026מס' על גבי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז  

 . 08-970-9020השאלה/הבהרה בטלפון 

והן  ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה(  בצירוף השאלות שנשאלו    ,החברה  באתר    תפורסמנהתשובות   .23

מסרו בכתב,  ירק שינויים ותיקונים ש מובהר בזאת כי    למען הסר ספקיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

את   מי    חברה ה.  חברההיחייבו  שי   תאחראי  האינ  המטעמו/או  הסברים  ו/או  פירושים  ו/או  נתנו  ילמידע 

שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה    (המטעמו/או מי    חברה הלמשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי  

 בכתב לשאלות הבהרה.

תיקונים במסמכי  או  /, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותרשאי  חברה ה .24

ו/או לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות  מכל מין וסוג שהוא,  המכרז,  

לפי שיקול דעתנוספות   וזאת  בין  עהבל   הלאלו הכלולים במסמכי המכרז  בתשובה לשאלות    ובין  הביוזמתדי, 

 .  . השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהבהרה

המוזכרת    ובתבכת  החברה  באתראת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים    פרסםת  חברהה .25

כנס  פרוטוקול  צרף להצעותיהם את  ל  שתתפיםעל המלהתעדכן באופן שוטף באתר.  לעיל, ובאחריות המשתתפים  

רשי  ועל ידי מ   םמיחתום  כשה , ככל ופורסמו,  חברהמטעם ה  וכן את מסמכי ההבהרות שפורסמו  המשתתפים

 .  ציעהחתימה של המ

 
 ניגוד עניינים 

 
ך ביצוע  שבהגשת הצעה במכרז זה ולמ  חברהנים ביחס לנייבניגוד ע  במשתתףלא ימצא משתתף, ו/או מי ששולט   .26

כל הפעילויות ו/או התחייבויות האחרות שלו ו/או של עובדיו ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה  הפרויקט ביחס ל

את מהות  נים, אשר יכלול  י לניגוד עני  שכל קשר כאמור המעלה חשלפרט במסמך בכתב  על כל משתתף    .שלו

ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות  ,  הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם

יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים  הבלעדי, האם    הקבע, על פי שיקול דעתת  חברהה   .חברה, לבחינת ה הבהרה

לו בחוק לניירות ערך,  יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה    סעיף זהלצורך  המונע את השתתפות במכרז.  

 . 1968-תשכ"ח
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שפורסם  קרקע  זכה במכרז שיווק  קבלן אשר  זה  במכרז  לא רשאי להשתתף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי,   .27

עבודות תשתית  מבצע  מכוח זכייתו  ום  ו/או מי מטעממשרד הבינוי והשיכון  ו/או  ל ידי רשות מקרקעי ישראל  ע

   .בתוך גבולות הביצוע הכלולים במכרז זההנמצאים מגרשים תחומי ו/או פיתוח ב

 

 מציעים קשורים 

 . רשאי להשתתף במכרז זה ם יהיה רק אחד מה –וחברה קשורה למציע    מציע .28

 משרה נושא או שליטה שבעל תאגיד במציע, כל השולט תאגיד כל " תהאחברה קשורהזה " סעיף לצורך .28.1

 .המציע בידי הנשלט תאגיד וכל בו משרה נושא או שליטה בעל הינו במציע

  25%המגבלות הנקובות לעיל, תחולנה גם על: )א( בעל אחזקות במציע, במישרין או בעקיפין, בשיעור של  .28.2

ומעלה,    25%הינו בעל אחזקות בה, בשיעור של   במציע משרה ומעלה; )ב( ישות משפטית שהמציע או נושא

או בעקיפין,  או  עמה באחזקה משותפת,   משרה נושא במישרין  מצוי  ישות משפטית אשר המציע  )ג(  בו; 

 ומעלה.  25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

 

 

  מועד הגשת ההצעותאופן ו

ם שיש להגיש במסגרת  מסמכיה  יתריחד עם כל    ,(למכרז  8נספח  )הצעת המחיר  את חוברת המכרז, הכוללת את   .29

   .המכרז מספר  את תישא  אשריש להכניס למעטפה סגורה ההצעה,  

מועד האחרון להגשת הצעות, עד ל  להגיש  יש  ,הכספית  ההצעה  כולל,  המכרז  מסמכיעם כל  המעטפה הסגורה  את   .30

,  חברהבמשרדי הלתיבת המכרזים הנמצאת    המועד הקובע"()להלן: "  לעיל  7הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  

האמור ו/או תוגש לאחר המועד  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד    ., מודיעין4רח' המעיין  בכתובת  

   לא תתקבל.  דלעיל
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  תðאי המכרז  -פרק ב' 
  

  תðאים כלליים  .1

 ביותר או הצעה כלשהי.   הזולהלקבל את ההצעה  תמתחייב חברהה אין  .1.1

, ומבלי  . כמו כןלביצוע ההתקשרות חברההאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  .1.2

ל זכות אחרת העומדת  מכל  זה,  הלגרוע  את    תרשאי  חברהההיה  ת  לפי מסמכי מכרז  לבטל 

פי  , על  לבצע כל הליך אחראו בחלקו, או    או את חלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו,  המכרז,

חליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את חוזה ההתקשרות ו/או  תאם    .הבלעדי  השיקול דעת 

לא לחתום על החוזה התקשרות, לא תהיה לזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז כל טעðה  

    .או משרד הביðוי והשיכון/ו  חברהו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי ה 

מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכðת  כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת   .1.3

  מסמכי המכרז תחולðה על המשתתף במכרז ולא תוחזרðה לו בשום מקרה.  

במכרז   .1.4 המשתתף  עמידתו  להגיש  על  להוכחת  הðדרשים  המסמכים  ו/או  האישורים  כל  את 

 . במכרז המפורטים הסף  בתðאי

וסוג שהוא במסמכי המכרז  וכל הזכויות האחרות מכל מין    היוצרים  זכויות ,  הבעלות  זכויות  .1.5

. המשתתפים במכרז איðם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש  ו/או למשרד  חברה שייכות ל

למען הסר  .  חברהכלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם ה

, וכי  שתתףגם לאחר שמולאו על ידי המ  חברה של ה   ה ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכוש

ðבחר    שתתףהבלעדי, וזאת בין אם המ  הוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתת  חברהה

 .תהא כל טעðה או תביעה בקשר לכך שתתףובין אם לאו, מבלי שלמ עבודות לבצע את ה

ו/או חלקם, המשתתפים במכרז  כל  מ  הבלעדי,דעתה  , לפי שיקול  לדרוש  תרשאי  אהת  חברהה .1.6

ו/או   אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  ו/או  מסמכים  ו/או  השלמת  ðוספים  פרטים 

ðוספים וליכולתו  ,  מסמכים  לðיסיוðו  בכל הקשור  בתðאי הסףו/לרבות  עמידתו  להוכחת  ,  או 

 על מðת לבחון את המשתתף במכרז ואת ו המלא,    הלשביעות רצוð ו  העל פי שיקול דעת  והכל

ו/או מידע כאמור מכל  לבקש הבהרות    חברהה  תכן רשאי  ., לרבות עמידתו בתðאי הסףהצעתו

ההבהרות וההשלמות כאמור    מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז.  צד שלישי לרבות

ויהוו    חברהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה   חברהלעיל, תימסרðה על ידי המשתתף במכרז ל

  משתתף במכרז.חלק בלתי ðפרד מהצעת ה

או בתשובה    ה להכðיס שיðויים ותיקוðים במסמכי המכרז, ביוזמת  ה על זכות  ת שומר  חברהה .1.7

פי שיקול דעת  על  והכל  יהוו    הלשאלות המשתתפים,  והתיקוðים כאמור,  הבלעדי. השיðויים 

ו המכרז  מתðאי  ðפרד  בלתי  החלק  באתר   למשתתפים    חברהיפורסמו  ישירות  יישלחו  ו/או 

 . במכרז

הזכות    ה לעצמ  ת שומר  חברה ה .1.8 זה  לשðות, לרבות  את  הðקובים במכרז  לדחות את המועדים 

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 
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למילוי   .1.9 לדאוג  המשתתף  יותר  על  או  אחת  מילוי  אי  זה.  במסמך  המפורטות  ההוראות  כל 

  מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

כל שיðוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתðאי חוזה ההתקשרות,   .1.10

או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  

לשיðויים    מהכמי שהסכי  חברה חשב התכל מקרה לא  ב, ולגרום לפסילת ההצעהאחרת, עלול  

 . יחייב חברהו/או תוספות כאמור ורק הðוסח המקורי שפורסם ואושר על ידי ה

  :(למעט שותפות) תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.11

  הלן. ל 2כמפורט בסעיף  בתðאים המקדמיים לעמוד משתתף  העל  .1.11.1

המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול  על מðהליו המוסמכים של   .1.11.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הðדרש על פי מסמכי ההתאגדות של - מאושר, על

כי  תאגידה הדין, המאשר  וההצעה    ו/או  המכרז  על מסמכי  לחייב    מוסמכיםהחותמים 

  ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.   משתתףהבחתימתם את  

יצורף תדפיס מרשם חברות, המפרט תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן,  להצעה   .1.11.3

למועד    ת בו, ðכון למועד הסמוךו יו הבעלו  משתתףמהו הון המðיות המוðפק והðפרע של ה

 . הקובע

 . כדין  רשומה  שותפות  למעט,  הצעה  הגשת  לשם  גורמים   מספר  לחבור   רשאים  לא   כי ,  יובהר .1.11.4

  : במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה .1.12

  הלן. ל 2  בסעיףלעמוד בתðאים המקדמיים כמפורט משתתף  העל  .1.12.1

על ההצעה ובðוסף לכך ðדרשת חתימה של כל    לחתום  המשתתףשל    המוסמכים  מðהליו  על .1.12.2

    .לעיל  1.11.2בסעיף    כאמור  פרוטוקול  להמציא  יש.  ההצעה  על  במשתתףאחד מהשותפים  

, השותפויותמרשם    עדכðי  , יצורף תדפיסוכן  המשתתףתעודת התאגדות של    תצורףלהצעה   .1.12.3

  . מועד הקובעðכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ 

 תðאים מקדמיים להשתתפות במכרז:   .2

להשתתף   הגשת  רשאים  במועד  העומדים,  בישראל  כדין  רשומים  תאגידים  זה  במכרז 

  התðאים המפורטים להלן:   בכל, במכרז ההצעות

עליו    . חובת רישום בישראל  המשתתף ככל שחלה על    ,  רשום כדין בישראל  המשתתף .2.1

כדין. בפרט, אם   עליו להיות רשום    המשתתףלהיות רשום  שותפות,  הוא תאגיד או 

אם   הרלווðטי,  רשום המשתתף  במרשם  להיות  עליו  פטור  או  מורשה  עוסק  הוא 

 בהתאם.

התשל"ו  המשתתף .2.2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  בדרישות  ("חוק   1976  -עומד 

 עסקאות גופים ציבוריים"). 

פקודת מס הכðסה,   מðהל את פðקסי החשבוðות והרשומות שעליו לðהל על פיהמשתתף   .2.2.1
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  ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלðהלם.  1975-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

דווח לפקיד השומה על הכðסותיו ומדווח למðהל על עסקאות שמוטל עליהן  המשתתף מ .2.2.2

  מוסף.  ךמס לפי חוק מס ער

- "וחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל ב ל2ס'  כהגדרתו ב(  ו"בעל זיקה" אליו משתתף  ה .2.2.3

(להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק    1976

(להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מיðימום, התשמ"ז   1991  -עובדים זרים התשð"א 

במכרז, או    המשתתףמטעם    הגשת ההצעה(להלן: "חוק שכר מיðימום") עד למועד    1987  –

ה שðה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוðה ועד למועד שהורשעו כאמור אך כבר חלפ

  . הגשת ההצעה

  

משתתפים,   .2.3 כðס  שיתקיים  השתתף  במידה  המשתתפיםב המשתתף  אורכו  כðס  כðדרש    לכל 

   .במסמכי המכרז

רשום בפðקס רשם הקבלðים בישראל  ו   (כוכבית)  קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותהיðו    המשתתף .2.4

 פחות.  ל  ,לפרק א' למכרז 4בסעיף  לעיל המפורטים סיווג ובבעðף 

חוזרת    להצעתוצרף  המשתתף   .2.5 ובלתי  אוטוðומית,  מותðית,  בלתי  לדרישות  ערבות  בהתאם 

, ויחולו עליה הכללים  למכרז  5כðספח  המצורף  ðוסח  ב ,  א' למכרז  לפרק  5בסעיף  עיל  להקבועות  

להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד  היðה  הערבות    .להלן  5המפורטים בסעיף  

 . חברהה  ידי לשיקבע לכך ע

  תוקף ההצעה  .3

היðו למשך   .3.1 יהיה    .ותמהמועד האחרון להגשת הצע  יום  90תוקף ההצעה  ðיתן  תוקף ההצעה 

בדרך    ,חברההדרישת    פי  לע ")  המוארך  התוקף   מועד("  להלן  5.7בהתאם לקבוע בסעיף  להארכה  

  .  להלן 5 בסעיףכאמור של הארכת תוקף הערבות 

וערבות  חברהה  הביקש .3.2 ההצעות  תוקף  את  מ  ההצעה  להאריך  הסכמת  ðתקבלה   שתתףולא 

כמשתתף ולראות אותו  משתתף כאמור  של  לחלט את הערבות    חברהה   תהא רשאית   כלשהו,

להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת    תהא רשאי ת  חברה , והשחזר בו מהצעתו

, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה  כðדרש  תוקף הצעתו והערבותהאריך את  אחר אשר    שתתףמ

   .לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

  מחויבות להצעה  .4

, טופס הצהרה  כשהם חתומים על ידו בכל עמוד  משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרזכל   .4.1

  למכרז. 1כðספח מצורף בðוסח ה

  ערבות למכרז  .5

 פסל. יבהצעתו כלל והיא ת  החברהכðדרש לעיל, לא תדון  משתתף במכרז שלא יצרף ערבות  .5.1

תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם    החברה   בכפוף לכל דין,  , מובהר בזאת כי .5.2

הערבות ðעשה  פגם שðפל בðוסח  בðוסח הערבות, וזאת אם שוכðעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי ה 
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    כדי להקðות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בשוויון בין המציעים. ובתום לב וכי אין ב 

ערבות מכרז אשר הוðפקה  גין  בשל משתתף  תהא רשאית לפסול הצעה    החברהמובהר בזאת, כי   .5.3

לפסול גם את הצעת    תרשאיתהא  החברהמחשבון בðק של משתתף אחר במכרז. במקרה כזה,  

 המשתתף אשר מחשבון הבðק שלו הוðפקה הערבות.  

ממועד    מי עבודהי  7תוך  להצעתו  תוחזר לו הערבות שצירף    -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה   .5.4

  הזוכה. חוזה עם ה על   חברההחתימת  

להציג את הערבות לפירעון    תהא רשאית  חברהלפי כל דין, ה  חברהמבלי לגרוע מכל זכות של ה .5.5

הבלעדי, בכל מקום שבו    ה ולחלט את הסכום הðקוב בה (או כל חלק ממðו), לפי שיקול דעת

  חברה לðהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסðות או בחוסר ðיקיון כפיים ו/או מסר    שתתףהמ

ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון    מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק 

במלוא עמד  שלא  ו/או  ההצעות  מסמכי    להגשת  ולהוראות  להצעה  בהתאם  התחייבויותיו 

 .המכרז

חוזה  האת    חברהל מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה  לעיל,  מבלי לגרוע מהאמור   .5.6

כל   בצירוף  זה,  מכרז  הוראות  פי  על  חתום  כשהוא  זה,  למכרז  ב'  כחלק  המצורף  בðוסח 

  ,הðדרשות על פי החוזה  ערבויותהמסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום, לרבות  

הזוכה  , בין היתר, לחלט את הערבות שתרשאי  חברה ההא  ת,  חברההי  ל ידבמועד שייקבע ע

 להלן.  11.11ף ור בסעיולפעול כאמ  ההפקיד לטובת 

להארכה   .5.7 ðיתðת  תהא  ועד  הערבות  ðוספות  ðוספים  60בתקופה    הערבות  תוקף  מועד("   יום 

פיהמוארך על  יד  חברהה דרישת    ")  על  שהוסמך  מי    מועד  טרם  למשתתף  שתימסר,  האו 

בהתאם.פקיעתה הערבות  תוקף  יוארך  כאמור,  דרישה  ðיתðה  הוארכה  .  הא  תהערבות,    לא 

מהצעתו.    חברה ה   תרשאי בו  שחזר  כמשתתף  כאמור  במשתתף  ולראות  הערבות  את  לחלט 

להאריך את תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא ðתקבלה    חברהה  הביקש

כלשהו,   משתתף  המהסכמת  הצעת  הערבות    שתתףתיפסל  תוקף  להארכת  הסכים  שלא 

וה כאמור,  ידו  על  רשאי ת  חברהשהופקדה  המכר  תהא  בהליך  מכן  להמשיך  לאחר  ולבחור  ז 

להארכת תוקף הערבות, וזאת אף אם ההצעה    האחר אשר הסכים לבקשת  שתתף בהצעת מ

  .לפי תðאי המכרז לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה ף ערבותהשתוק

 ומחירים כתבי כמויות/ .6

הכמויות   .6.1 וכן    קבועיםלמכרז    ð8ספח  בכתבי  ויחידה,  יחידה  של  יחידה  הכמויות  כל  מחירי 

   מע"מ. אלל בשקלים חדשים בלבד ויחידה

כי  למען   בזאת,  מובהר  ספק,  יהסר  לא  ישðה  מלא  המשתתף  את  את  ולא  ו/או  מחירי  הכמויות 

 . בכתבי הכמויות ותהיחיד

למחירי  באופן אחיד  ðיתðת  ה  לפי פרקים,  ,כוללתהמשתתפים במכרז יתחרו על גובה ההðחה ה .6.2

לצורך כך   . 6.4, למעט הפרקים המפורטים מטה בסעיף היחידות הקבועים בכתבי הכמויותכל 

    כוללת בלבד, ללא תוספת.  הðחה  ,למכרז  8כðספח , שמצורפת בטופס ההצעההמשתתף ימלא 
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המוצע על ידם לכלול, לכל היותר, עד    מופðית לכך שעל אחוז ההðחה  שתתפיםתשומת לב המ .6.3

הכולל יותר    יציע אחוז הðחה  שתתףמ   במקרה בו  בלבד לאחר הðקודה העשרוðית.  ות ספרשתי  

שתי הספרות  בכל מספר לאחר    חשבתת לא    חברהה עשרוðית,  לאחר הðקודה השתי ספרות  מ

שתי ספרות  כוללת אך ורק  ה  אתלאחר הðקודה העשרוðית, ויראו את הצעתו ככז  הראשוðות

   לאחר הðקודה העשרוðית.

לא תוחל ההðחה המוצעת  לגבי הפרקים המפורטים להלן  שתתפים מופðית לכך שתשומת לב המ .6.4

פרקים יהיה לפי מחיר אומדן    אותםל  , והתשלום עבור ביצוע העבודות שעל ידי הקבלן במכרז

 : או תוספת  ללא הðחה החברה

הפרק בכתב 
  הכמויות

  תשלוםאופן 

  לפי ביצוע בפועל תשלום   ) 52עבודות אספלט (

הקצב עבור בקרת  
  )92איכות (

  –  חודשי משתðהתשלום 
ישולם מידי חודש בחשבוðות הביðיים כאחוז    חברהשðקבע באומדן הסכום ההקצב  

) מהתשלום בפועל שישולם לקבלן  לפי מחירון החברה  חברהקבוע (שיקבע על ידי ה
  באותו חשבון.  

ו סופי  היðו  ההקצב  לקבלן  סכום  ישולם  שðקבע  לא  המקורי  ההקצב  לסכום  מעבר 
ðוספות שלא ðכללו בתכולת  מטלות  באומדן וזאת גם במקרה בו ðדרש הקבלן לבצע  

   .  העבודה המקורית
הקצב עבור בטיחות 

)93 (  
    -תשלום חודשי קבוע

הסכום   באומדן  שðקבע  כתקופת    חברהההקצב  שðקבעו  החודשים  במספר  יחולק 
הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה של תקופת הביצוע  

  המקורית.  
ו סופי  היðו  ההקצב  שðקבע  סכום  המקורי  ההקצב  לסכום  מעבר  לקבלן  ישולם  לא 

שהוארכה תקופת הביצוע באומדן ו/או ישתðו מועדי תשלום ההקצב וזאת גם במקרה  
  המקורית.

 

עבור הקצב בקרת איכות והקצב בטיחות היðו סכום סופי    חברהתשלום ה,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .6.5

בפועל    שתðה יולא   הוצאות  ללפי  ודרישות    קבלןשיש  שבחוזה  הבטיחות  ðספח  בהוראות  עמידה  בגין 

אחראי המלא לעמידה בהוראות ðספח  הקבלן הוא ה מובהר בזאת כי    ,הבטיחות על פי כל דין. כמו כן

איðה גורעת מאחריות    עבור בטיחות,   בהקצב  חברההשתתפות ההבטיחות והוראות כל דין בðושא זה, ו

והוראות כל דין בðושא בטיחות  חוזה  הוראות  בההתחייבויותיו כלפי המזמין  לעמידה מלאה בהקבלן  

  .ובעוברים  ה האתר והעובדים ו

 

בכתב הכמויות   .6.6 בלבד    היðםהמחירים  כולל מע"מבשקלים חדשים  ידי    .לא  על  אחוז ההðחה שהוצע 

לעיל)    6.4המציע הזוכה יחול באופן אחיד על כל יחידות כתב הכמויות (למעט הפרקים כאמור בסעיף  

 ואלה יהיו מחירי החוזה לכל יחידה. 

בסעיפי החוזה   .6.7 והכמויות  במידה  כי  בזאת,  המחירים    שתðו מעבר ימובהר  חישוב  שבמכרז,  לכמויות 

 ". 3210בðספח ו' לחוזה "תðאים מיוחדים לתðאי חוזה מדף יהיה בהתאם לקבוע   לסעיפים הð"ל

   זכות ברירה (אופציה) .7

ל  (אופציה) הðתוðות  ו'    חברהזכויות הברירה  לתðאי חוזה מדף    תðאים מיוחדיםלחוזה "מפורטות בðספח 

3210 ." 
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 אופן הגשת ההצעה   .8

ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה    אחד בעותק מקורי  ההצעה על כל ðספחיה ומסמכיה תוגש   .8.1

 . למסמכי המכרז

 . המכרז ושם  המכרז מספר את  רק אלא שמו את  המעטפה  גבי על  יציין  לא המשתתף .8.2

בתðאי  עמידתלהוכחת   .8.3 כðדרש  המקדמייםהמציע  המ  ם  יצרף  המכרז,  כל    שתתףשל  את 

  : האישורים והמסמכים הðדרשים, ובכלל זה את המסמכים הבאים

 תוכן העתק ðאמן למקור של תעוד  של המשתתף  קבלןהרישיון  ðאמן למקור של  העתק   .8.3.1

 ;  קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

  ; למכרז 5כðספח  ערבות המצורף הערבות בðוסח כתב  .8.3.2

שהוא תאגיד או שותפות לצרף ðסח פרטי חברה או שותפות עדכðי מרשות    משתתףעל   .8.3.3

 .התאגידים

 .  תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין .8.3.4

רשום אישור המעיד על היות המשתתף  חובת רישום בישראל,    המשתתף ככל שחלה על   .8.3.5

במרשם הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום    המשתתף. אם  במרשם הרלבðטי  כדין

 הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם.  המשתתףהרלווðטי, אם 

אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שðתית לרשות  במידה והמשתתף הוא תאגיד,  .8.3.6

מפר חוק או  רשום כ  איðו  התאגיד  כי, ולשðים שקדמו לשðה בה מוגשת ההצעה  התאגידים

  . א בהתראה לפðי רישום כמפר חוקושה

 , ות גופים ציבורייםישורים כדין על ðיהול ספרים וðיכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאא .8.3.7

 . 1976– התשל"ו

, במציע  לפיו   1992- ב"התשð  ,המכרזים  חובת  לחוק'  ב2  בסעיף  האמור  ומתקיים  במידה .8.3.8

ש  יצורף  -  אישה  היא  בשליטה  המחזיקה כך  על  רו"ח    אחד  אף   התקיים  לא אישור 

 . ל"הð בסעיף  המפורטים מהתðאים

 למכרז. 7 כðספחתצהיר בדבר העדר ðיגוד עðייðים ושמירה על סודיות, בðוסח המצורף  .8.3.9

גופים ציבורייםעסקא בדבר העדר הרשעות לפי חוק  תצהיר   .8.3.10 , בðוסח  1976– התשל"ו  ,ות 

 ; למכרז ð  6ספחכהמצורף 

במכרז  בðוסף,   .8.4 משתתף  גםכל  להצעתו  האת    יצרף  המפורטים  מסמכיכל  כל    להלןם  כאשר 

  : כðדרש וחתומים פרטיהם מלאים כðדרש

 למכרז. 1כðספח  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  מסמך .8.4.1

  למכרז.  2כðספח תצהיר משתתף בדבר אי תיאום הצעות במכרז, המצורף  .8.4.2

המצורף    טופס .8.4.3 משפטי,  על מעמד  (לרבות    3כðספח  הצהרה  תאגיד  של  במקרה  למכרז. 
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  תדפיס  וכן  ההתאגדות   תעודת  של  דין   עורך   ידי   על  מאומת   העתק  יצורףשותפות רשומה)  

פרוטוקול  המ  עדכðי וכן  לתאגיד  ביחס  כדין  המתðהל  חתימה  מרשם   בהתאם זכויות 

 . עילל  1.12.2 -ו  1.11.2לסעיפים 

יוגש בעת הגשת מכרז. אישור שלא  ל  4כðספח  אישור על עסק בשליטת אישה, המצורף   .8.4.4

 ההצעה, לא יילקח בחשבון גם אם יומצא לאחר מועד זה. 

על .8.4.5 יחתום  המשתתף  כן,  כמויות    -  ד'ð  9ספחשל  מעמודיו  עמוד  כל    כמו  כתב  חוברת 

  מוקדמות ומפרטים.  - ג'ð 9ספחשל   מעמודיועמוד על כל וומחירים, 

המצורף   .8.4.6 וðספחיו,  ההתקשרות    כדין  המוסמכים   ידי  על  חתום,  למכרז  9  כðספחחוזה 

 . ועמוד עמוד בכל המשתתף  של מטעמו

קבלה  ומעלה, יש לצרף    , כולל מע"ממיליון ₪  50במידה ושווי ההתקשרות הוא בגובה   .8.4.7

  המכרז.  מסמכי בגין רכישת

ו/או  שðמסרו לשאלות ההבהרה  התשובותפרוטוקול כðס המשתתפים ו/או  מ  חתום   עותק  .8.4.8

 .)שðמסרו(ככל  חברההודעות ה

על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד    חתומים  כשהם  ז המכר  מסמכי   כל .8.4.9

חתמו  יי   , דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה  .(למעט אם צוין אחרת)  ועמוד 

בדפוס המיועד  החתימה  מקום  צוין  בהם  דפים  בלבד.  תיבות  בהסכם בראשי  לרבות   ,

ðהלי    ההתקשרות,  פי  ועל  חותמת  בליווי  (תאגיד)  הצורך  ובמידת  מלא  בשם  יחתמו 

  מקום שðדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.  .שתתףהמ

8.4.10. ) המחיר  הצעת  ה  ð8ספח  מסמך  מטעם  החתימה  מורשי  בידי  חתום   משתתףלמכרז) 

  תוכðס   המחיר  עתהצ  . , לרבות חותמת התאגיד (במקרה שהמשתתף הוא תאגיד)כאמור

 . ההצעה מסמכי  יתר כל יוגשו  שבתוכה המעטפה  לתוך

הוו חלק בלתי ðפרד מהחוזה שיחתם בין  יוכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המשתתף  מסמכי המכרז  

    .חברהה הזוכה במכרז לבין 

  בחיðת ההצעות  .9

 . תידוןהקובע לא   המועדוגש לאחר  תש הצעה .9.1

ידי   .9.2 על  תיבדקðה  רשאי חברההההצעות  אשר  כפי    ת,  ומומחים  ביועצים  כך  לצורך  להיעזר 

 מצא לðכון.  יש

בלתי סבירה בשל תðאיה או    ,ה, לפי שיקול דעת לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  ת רשאי  חברה ה .9.3

 מוðע הערכת ההצעה כדבעי.  חברההבשל חוסר התייחסות לתðאי המכרז באופן שלדעת 

ר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיðוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחי  .9.4

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיðוי או תוספת בגוף המסמכים  

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
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דעת  תרשאי  חברהה .9.5 שיקול  לפי  ממהבלעדי,    הלדרוש,  אחד  ו/או  כל  פרטים  המשתתפים 

ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים,    מסמכים ðוספים ו/או הבהרות ðוספות

המשתתף, של  ויכולתו  לðיסיוðו  הקשור  בכל  ההצעות    לרבות  פתיחת  לאחר  הן  גם  וזאת 

 . מצדדים שלישיים והן ,עם המשתתף  לרבות באמצעות מפגש ,מהמשתתף במכרז

מועמדת  הצעתו  אשר  לא למסור את העבודות ðשוא מכרז זה למשתתף  ש   תיה רשאיהת   חברהה .9.6

במכרזילזכ המשתתף  בשל    וזאת  ,יה  שביצע  קודמות  בעבודות  מהותי  הביðוי    למשרדכשל 

גופים  של  או    ו/או החברה או מי מטעמו,    משרד השל    השלילי  וðיסיוð או    לחברה או  /ו  ןוהשיכו

  וðיסיוð כשל מהותי/  עקב  או במידה שמדובר בתאגיד,    ,בעבודה מול המשתתף  ציבוריים אחרים

במקרים אלה, תיðתן למציע זכות  .  עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו  שליליה

וזאת   פה  בעל  או  בכתב  יהיה  הטיעון  הסופית.  ההחלטה  מתן  לפðי  פי  טיעון  דעתעל    שיקול 

 . החברה

ו/או    חברההת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המשתתפים מתחייבים בהגש .9.7

  שלא לבחור הצעה  תהא רשאית  חברהה   שיבצעו את הבדיקות המצויðות לעיל.  העם מי מטעמ

 . הו/או עם מי מטעמ  חברההðו משתף פעולה באופן מלא עם  איהמשתתף   הלדעתאם 

  ה ל שאין בהם לדעתככבהצעה,  או טעות טכðית  או לתקן טעות סופר    קלמחו  ת רשאי  חברה ה .9.8

 הבלעדי.  הוהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון, 

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: .9.9

   של המכרז  ם המקדמייםבתðאי שתתפיםבדיקת עמידת המ  - 1שלב  .9.9.1

עמידת   תיבדק  זה  רק משל המכרז  המקדמיים  םבתðאי  שתתפיםהמ בשלב   שתתפים . 

    .2יעברו לשלב  ם אלוהעומדים בתðאי

 המחירהצעת  בחיðת – 2שלב  .9.9.2

  10, בהתאם לקבוע בסעיף  שתתפים שעלו לשלב זההצעות המחיר של המ  יבדקו בשלב זה  

  .  להלן

   זוכה לבחירת והקריטריוðיםבחיðת הצעת המחיר הליך  . 10

,  הצעה  להגשת המפורטות  להðחיות בהתאם הוגשו  אשרהמחיר במכרז זה  הצעות 

 : להלן כמפורט  ייבחðו, המכרז של  הסף תðאי  בכל ועומדות 

סך כלל עלות הביצוע בהתאם לכתב הכמויות והמחירים בו יהווה את אומדן הפרויקט (להלן:  

  "האומדן"). 

    למתן תוספת. אפשרות  אין –אומדןכהפחתה בלבד מהע"ב הðחה  תהיה  ההצעה

  לצורך חישוב ההצעה הזוכה.   0%יחשב כהðחה של אי מתן הðחה לאומדן י

  מציע שיעביר הצעה בהðחה כתוספת (+), ייפסל. 

לעיל (שבהם לא    6.4למעט הפרקים האמורים בסעיף  בכללותו האומדןעל כל  אחת תהיההðחה ה

  , שתי ספרות אחרי הðקודה העשרוðית.  היותר לכלותכלול, יתאפשר מתן הðחה כלל) 

מספר   כלבמקרה בו משתתף יציע אחוז הðחה הכולל יותר משתי ספרות לאחר הðקודה העשרוðית, 
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, ויראו את הצעתו ככזאת לא ייחשב  לאחר שתי הספרות הראשוðות לאחר הðקודה העשרוðית

  הכוללת אך ורק שתי ספרות לאחר הðקודה העשרוðית.

  הצעות זוכות במכרזי ביðוי ופיתוח : להלן הליך לבחירת

 . המשרד ו/או החברה יפרסמו את אומדן הפרויקט על בסיס מחירון המשרד  10.1

 המציעים יעבירו הצעות על בסיס הðחה לאומדן בלבד.   10.2

פרקים  10.3 לפי  הðחה  ללא  בכללותו,  האומדן  כל  על  אחת  תהיה  הפרקים  ההðחה  למעט   ,

 יתאפשר מתן הðחה כלל).לעיל (שבהם לא  6.4האמורים בסעיף  

 יחושב ממוצע מתוקן אשר יהיה הממוצע של כלל ההצעות התקיðות, ללא האומדן.   10.4

מערכו של הממוצע המתוקן    95%  -ההצעה הזוכה תהיה זו אשר תהיה הקרובה ביותר ל   10.5

 בערך המוחלט. 

יותר  10.6 או  הצעות  שתי  יהיו  בו  מהממוצע  במקרה  ðמוכה  ואחת  גבוהה  תהיה  אחת  אשר   ,

 בדיוק באותו הערך המוחלט, ההצעה הðמוכה תהיה ההצעה הזוכה.  המתוקן

במקרה בו יהיו הצעות מרובות בערך הðחה זהה ביחס לממוצע המתוקן, ההצעה הזוכה    10.7

 תבחר בהגרלה. 

 במקרה שבו ðיתðו שתי הצעו בלבד, ההצעה הðמוכה תהיה הזוכה.  10.8

  או   זוכה  כהצעה  עליה  להכריז  ההתקשרויות  וועדת  בסמכות,  בודדת  הצעה  של  במקרה  10.9

, או לפרסמו מחדש מכל סיבה שהיא והמציע לא יוכל  המכרזההצעה ולבטל את   את לפסול

  לבוא בטעðה בקשר לביטול המכרז או פרסומו מחדש. 

  

  להלן דוגמא לחישוב ערך ההצעה:

  

  בחוזה  חברהה  להתקשרות  ותðאים הודעה על תוצאות המכרז . 11

  . כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםהודעה במסר ית  כל משתתפי המכרזל .11.1

לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, על פי הצעתו במכרז, משתתף שזכה במכרז מתחייב   .11.2

15.38%הנחת הקבלן המציע : 

סה " כ לאחר הנחה הנחה אומדן הפרק  פרק
1,692,400 2,000,000₪ ₪פרק  02 -  עבודות בטון וקירות תומכים 

846,200 1,000,000₪ ₪פרק  08 -  תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 
16,924,000 20,000,000₪ ₪פרק  40 -  פיתוח האתר

169,240 200,000₪ ₪פרק  42 -  ריהוט חוץ
25,386,000 30,000,000₪ ₪פרק  51 -  כבישים ופיתוח 
2,000,000 2,000,0000.00%₪ ₪פרק  52 -  עבודות אספלט 

1,269,300 1,500,00015.38%₪ ₪פרק  57 -  קווי מים וביוב 
850,500 850,5000.00%₪ ₪פרק  92 -  בקרת איכות 

287,753 287,7530.00%₪ ₪פרק  93 -  בטיחות באתר

49,425,393 ₪סך ההצעה לחישוב: 57,838,253 ₪סה " כ אומדן הפרויקט

דוגמא לקביעת ערך הצעה לחישוב

15.38%
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לחוזה יצורפו הðספחים הבאים    .מיום קבלת ההודעה על זכייתו  עסקים  ימי  )7(  שבעה  בתוך

 כחלק בלתי ðפרד ממðו:  

  הקבלן הזוכה של  ההצעה   -א'  ð9ספח   .11.2.1

  הכולל את היקף ההתקשרות   חברהשמוðפק על ידי ה טופס חוזה  -ב'  ð9ספח   .11.2.2

  מפרט  ה  -ג'  ð9ספח   .11.2.3

  לחוזה  ומחירים  כתב כמויות -ד'  ð9ספח   .11.2.4

 תכðיות לחוזה  - ה'  ð9ספח   .11.2.5
 3210וחדים לחוזה מדף ðוסח ממשלתי תוספת תðאים מי  –ו'  ð9ספח   .11.2.6
 טפסים  –ז'  ð9ספח   .11.2.7
 ðוסח ערבות ביצוע   –ח'  ð9ספח   .11.2.8
 ðוסח אישור ביטוח   –ט'  ð9ספח   .11.2.9

 ðספח מערכת מידע גאוגרפי   –י'  ð9ספח   .11.2.10
 ðספח עידוד תיעוש  – יא'  ð9ספח   .11.2.11

ו/או יידרשו במהלך    הðדרשים במכרז  שהשירות ו/או הציודיהיה אחראי לכך    שזכההמשתתף   .11.3

בכל החוקים ו/או התקðות החלים על סוג זה של שירות ו/או ציוד,  יעמדו    תקופת ההתקשרות

לצורך   ו/או  השירות  לביצוע  הðדרשים  הרישיוðות  בכל  בכל  יישא  יעמוד  וכן  בציוד  השימוש 

שיקבעו במהלך    חברהוכן בהתאם לדרישות ה   דרישות המבוקשות במפרטים ובðספחים להםה

 .  פת ההתקשרותתקו

העבודה, .11.4 של  ביצועה  את  לאחר  למסור  רשאי  איðו  שזכה  אלא    המשתתף  חלקה,  או  כולה 

מראש ובכתב. זוכה שמעוðיין לבצע חלק כלשהו מהעבודה באמצעות קבלן    חברה בהסכמת ה 

הימשðה,   אישור  את  מראש  רישום  לכך  חברהבקש  חוק  לפי  רשום  המשðה  שקבלן  ובלבד   ,

תשכ"ט בðאיות,  הðדסה  לעבודות  המתאים  הוא  ו,  1969-קבלðים  ובסיווג  בעðף  מוכר  קבלן 

משתתף שזכה איðו רשאי למסור למשתתף אחר במכרז .  מðהלביצוע אותה עבודה או חלק מ

  ðכללקבלן אשר    -  "קבלן מוכר "  ,לעðיין סעיף זה  זה את ביצועה של העבודה, כולה או חלקה.

בðי "ב לעבודות  מוכרים  קבלðים  הממשלהימאגר  עבור  ומתפרסם    "ה  לעת,  מעת  המתעדכן 

 .עם כוכבית")  (בעבר ðקרא גם "קבלן משרד האוצר באתר

של    האין בזכיית משתתף במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עימו כדי לגרוע מזכות .11.5

, לפי  או לאחריו/ו  חוזה ההתקשרותלהתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי  חברה ה

דעת בקשר    ה שיקול  אחר  גורם  כל  עם  זה,    ות ðדרשה   עבודותלהבלעדי,  עבודות  במכרז  או 

 הקשורות בהן, במישרין או בעקיפין. 

וכן את    ביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרותה  ערבות  את,  חברהלהמציא ליידרש  הזוכה במכרז   .11.6

. הערבות שהומצאה על ידי המשתתף עם  אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח

כמו כן ðדרש    הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע כאמור.

ðדרשו לפי המכרז והחוזה, כגון מומחי בטיחות,  כל מסמך ופרט מהותי אחר שהזוכה לצרף  

 .וכו' , בקר איכותמðהל עבודה

הזוכה בהתחייבויותיו,    לא .11.7 רשאיתעמד  דעתחברהה   תהא  לפי שיקול  את    ה,  לבטל  הבלעדי, 

את זכיית המשתתף   חברהה  ה למלא אחר התחייבויותיו. ביטלזכייתו או ליתן לו ארכה ðוספת  
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בהתחייבויותיו,   עמידתו  אי  ה תבשל  שהגיש המשתתף   תרשאי  חברההא  לחלט את הערבות 

 .  המכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותהצעתו לבמסגרת 

זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בתðאי הצעתו,    חברהה  הביטל  לגרוע מן האמור,  מבלי .11.8 את 

להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה  בתוך שðה מההחלטה על הזכייה,    חברה ה   תרשאי הא  ת

על    הכלבמקום שלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל המשתתף הזוכה או לבטל את המכרז,  

לאחר הצעת המשתתף שזכייתו  הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף שהצעתו דורגה    הפי שיקול דעת

בוטלה אין ולא תהייה כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה שעðייðה ביטול המכרז תחת הכרזת  

 הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.

, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל  תרשאי   חברההא הת לגרוע מהאמור לעיל,    מבלי .11.9

 באים: הגם במקרים  של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהאת ההכרזה על  

או אדם אחר מטעמו ðתן או הציע טובת   זוכה, כי הההוכחות, להðחת דעת  חברהיש בידי ה .11.9.1

 ה במכרז. יהðאה כלשהי בקשר עם הזכי 

לא   זוכה שðיתðה במכרז איðה ðכוðה, או שה  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה  חברההתברר ל .11.9.2

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה חברהותית אשר, לדעת העובדה מה  חברהגילה ל

אשר אירוע  ידו, התרחש  למועד חתימת החוזה על    עד, או שלאחר הגשת הצעתו ו במכרז

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר    מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות  

 .כל התחייבויותיו על פי החוזה

העל    ים/ עיקול  ו/ הוטל .11.9.3 חלקם,  זוכהðכסי  או  כולם  לדעת  ,  כדי    יש  חברההאשר  בו/הם 

 ים / האמור  ים/ והעיקוללהשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז,  

 . הטלתו/םממועד  ימים 30לחלוטין תוך   ו/לא הוסר 

כוðס ðכסים זמðי או קבוע  ðאמן או מðהל מיוחד או  , כולם או חלקם,  זוכהוðה לðכסי המ .11.9.4

 . ממועד קביעתו יום  14והמיðוי כאמור, לא בוטל תוך   מפרק זמðי או קבועאו 

על חוזה ההתקשרות לא    חברהמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם ה .11.10

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים.  

י  ל פי תðאעל פי כל דין וע  ה , ובðוסף לכל זכות העומדת לחברהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל .11.11

את הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה מכל סיבה    חברהה  ה המכרז, במקרה שבו ביטל 

, לפðות למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר  ת, אך לא חייבחברה ה  ת היה רשאיתשהיא,  

בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי    והמשתתף שזכה, ולהציע לו להתקשר עמ

דש. משתתף כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת  תðאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז ח

היה  תאו שלא ðיתðה מטעמו כל תגובה,    חברהימים. סרב המשתתף להצעת ה   7בתוך    החברה

לפðות בהצעה דומה למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה.   חברהה תרשאי

הבלעדי והמוחלט    השיקול דעתהזכות האמורה לפי סעיף זה הðה לפי  כי  למען הסר ספק מובהר  

, וכי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המשתתף שהסכם ההתקשרות  חברהשל ה

עמו בוטל ו/או לכל משתתף אחר אין ולא תהייה כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה שעðייðה  

  הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה. 
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 כלליים  םתðאי . 12

 דין חל  .12.1

  הליך זה כפוף לדיðי מדיðת ישראל, בðוסחם מעת לעת.  

 עיון .12.2

במסגרת מכרז זה משום סוד  ידה  רואה במידע הðדרש על    הבזאת במפורש כי איð   ה מודיע  חברה ה

בכווðת  ובהתאם  במכרז,  המשתתפים  של  מקצועי  סוד  או  המשתתפים    המסחרי  לעיון  להעמיד 

יבק ואשר  במכרז  זכתה  לא  ה שהצעתם  מן  זאת  על    חברהשו  תעלה  שלא  תקופה  במהלך  בכתב 

ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה של    ) 30(  שלושים

  המשתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז.

לציין    ,הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו  הסבור כי  שתתףעל מיחד עם זאת,  

בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הðתוðים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע  

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לðתוðים ו/או מסמכים כאמור  כאמור  סודי

  . חברהðתון ל

 דרישות ביטוח  .12.3

כל  שיזכה במכרז.  תתףשלקיום ביטוחים על ידי המ חברה רישות הדופðית למשומת לב המציעים ת

    , לא יילקח בחשבון.חברהשיðוי חד צדדי לðספח הביטוח שלא באישור ה 

 הוצאות ההשתתפות בהליך  .12.4

בגין הוצאות   חברהמהיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי    שתתףהמ

  אלה. 

 אחת על ידי משתתףהצעה הגשת  .12.5

, או הðשלט  במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

המשתתףעל   בידי  גם  השולט  שלישי  גורם  ידי  על  הðשלט  או  כך  משתתף,  לצורך  למוðח  .  יהיה 

  . 1968-"שליטה" המשמעות שðיתðה לו בחוק לðיירות ערך, תשכ"ח

  

  בכבוד רב,

  ועדת המכרזים 
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ð '1ספח מס  

  החברה   :אל

  הצהרת המשתתף במכרז

    : _____ מספר המכרז    : _______________ שם המכרז -פרטי המכרז 

משמשים כ ___________ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם המשתתף בכל הקשור למכרז אðו החתומים מטה, 

  דלקמן: לאחר שקראðו בעיון ובחðו בחיðה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כ זה,

כי ביקרðו באתר העבודה   אðו מצהירים בזה, כי הבðו את כל האמור במסמכי המכרז והגשðו את הצעתðו בהתאם,   .1

כי למדðו, הבðו ובדקðו בקפידה את כל האמור במסמכי  אליהם, דרכי הגישה וכיוצ"ב. ו   הסמוכיםובכל המקומות  

כל   ובדקðו את  המכהמכרז,  ðספחי  כלל  הכמויות,  כתב  הפיזיים  רז,  התכðיות,  והðסיבות,  התðאים  הדרישות, 

והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתðו או על ביצוע העבודה ðשוא המכרז, וכן קיבלðו את כל הייעוץ המקצועי  

הצעתðו, להגשת  משפטי  יעוץ  לרבות  והðסיבות  התðאים  הדרישות,  המכרז,  למסמכי  ביחס  אðו    הðדרש  כי 

ולא ðציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבðה, ואðו  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

   מוותרים מראש על טעðות כאמור.

2. ðו הידע, המומחיות והðיעה, בין על פי דין, בין על    סיון הדרושים לביצוע העבודה מושא מכרז זו.י יש לðאין כל מ

 פי חוזה ובין אחרת, המוðעת או מגבילה הגשת הצעתðו זו. 

הצעה זו מוגשת אך ורק בשמðו הððו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הððו מצהירים, כי הצעתðו זו מוגשת   .3

 בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אðשים או גופים אחרים  המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות. 

רש .4 כי  בזאת  מצהירים  אðו  לעיל,  לאמור  ובðוסף  לעיל  האמור  מכלליות  לפגוע  והתכðיות  מבלי  התכðיות  ימת 

ו/או דרישה בקשר לכך. אðו   לðו כל טעðה  (דיסק און קי), ואין  גבי מדיה מגðטית  מצורפות למכרז, חלקם על 

היðן   המכרז  של  התוכðיות  מקרה  בכל  כי  ומסכימים  ומצהירים  בתוכðיות  שיðוי  כל  לבצע  שלא  מתחייבים 

 התוכðיות המחייבות.  

מתחייבים   .5 אðו  הצעתðו,  תתקבל  חוזה  אם  לרבות  ðספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  לפי  העבודות  את  לבצע 

  ההתקשרות והמסמכים. 

ידוע לðו, כי התכðיות שצורפו למכרז הן תכðיות "למכרז", וכי לפðי הביצוע ו/או במהלכו תופקðה לזוכה תכðיות   .6

"למכרז". אין ולא  אשר תשאðה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שיðויים והשלמות ביחס לתוכðיות  

תהיה לðו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שיðוי במחירי היחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכוðים  

  שיחולו בין התוכðיות "למכרז" לתוכðיות "לביצוע".

אðו מצהירים, כי אðו עומדים בכל התðאים הðדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתðו זו עוðה על כל הדרישות   .7

לבצע את העבודה שבðדון,    , במידה והצעתðו תבחר כהצעה הזוכה,שבמסמכי המכרז וכי אðו מקבלים על עצמðו

  בהתאם לתðאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכðי המצורף אליו. 

צעתðו היחידה, על  , והיðה האðו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .8

  פי הקבוע במסמכי המכרז.  

או לתקופה    תוקף ערבות ההצעהעד ל לשיðוי ותהא תקפה  הצעתðו זו היא בלתי חוזרת ואיðה ðיתðת לביטול או   .9

  מכרז. ה  על פי תðאי חברהלדרישת ה ðוספת בהתאם 

  תוקף בðוסח ובסכום הðקובים במסמכי המכרז. בלהבטחת קיום הצעתðו אðו מוסרים ערבות  . 10
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וðפקיד  עסקים  ימי    7אם תתקבל הצעתðו אðו מתחייבים, כי בתוך   . 11 ðחתום על מסמכי החוזה  מיום הודעתכם 

על פי המכרז והחוזה,    ðוספים הðדרשיםוכן מסמכים ופרטים    ,בחוזהבשיעור הðקוב    הביצועערבות  את  בידכם  

וכן את אישורי הביטוח הðדרשים    יםהמוצע  מðהל עבודה, בקר איכות,ממוðה בטיחות,  פרטי  לרבות   מטעמðו 

  . כשהם חתומים כðדרש

 . חברהבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה שיש בה כדי להיטיב עם ה . 12

כל התחייבויות . 13 בðוגע למכרז להבטחת  פי  י עד המצאת הערבות בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרðו  ðו על 

  המכרז.

כי תמסרו את העבודה למציע אחר ובðוסף תהיו  בהתחייבויותיðו, אðו מסכימים אם מסיבה כל שהיא לא ðעמוד  . 14

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים  את הערבות, שצרפðו למכרז, כולה או מקצתה,    זכאים לחלט  

  . העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

ת במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  הצעתðו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועו  , כימצהיריםאðו   . 15

  אðו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מðיעה על פי כל דין או הסכם לחתימתðו על הצעה זו. 

 המסמכים והאישורים הðדרשים על פי מסמכי המכרז.  כל  אðו מצרפים להצעתðו את . 16

  הðאה   טובת  כל,  בעקיפין  או /ו  במישרין,  קיבל  או/ו  ðתן  או/ו  הציע  לא  מטעמðו  מי  כל   או/ו  אðו  אðו מצהירים כי . 17

  של  החלטה  כל  לרבות  המכרז  הליך  על,  בעקיפין  או/ו  במישרין,  להשפיע  במטרה  ערך  בעל  דבר  כל  או/ו   או כסף/ו

 . זה הליך של בעðייðו  מטעמו או מי/ו  עובדיו  או/ו  שלו המשרה  ðושאי או/ו המשתתף

  משרה   ðושאי  עם,  בעקיפין  או/ו   במישרין,  פעולה  שיתף  או/ו   שידל  לא  מטעמðו   מי  כל   או /ו  אðו  אðו מצהירים כי . 18

  להליך  רלבðטיים   או תשלומים /ו  מחירים  לקבוע   במטרה  אחר   גורם   כל   או/ו  מטעמו  מי  או/ ו  עובדיו   או /ו  חברהב

 . תחרותית לא בצורה או/ו  מלאכותית בצורה זה

כי  . 19 מצהירים    חברהה  היהת  דלעיל  בהצהרותיðו   הכלולות  מההתחייבויות  התחייבות  ðפר  שאם  לðו   ידוע  אðו 

ו/או לחלט את ערבות ההצעה    למכרז  הצעתðו  את   לפסול,  שהוא  שלב  ובכל  הבלעדי  הדעת  שיקול  לפי  ,תרשאי

  הצעתðו   פסילת  שעðייðה,  עקיפה  או  ישירה,  דרישה  או/ תביעה ו  כל  על  מוותרים  מ"והח ,  מטעמðו כולה או חלקה

 . ו/או חילוט ערבות ההצעה כאמור חברהה ידי על

אðו בכתב הכמויות קיימים סעיפים "לא לסיכום".  ככל ש לכך ש   ואðו מסכימיםכי ידוע לðו  בזאת,    אðו מצהירים . 20

פי סעיפים אלו יבוצעו במסגרת הוראת שיðויי שתבוצע בהתאם לשיקול -כי ידוע לðו שעבודות על מצהירים בזאת, 

לת תוצאות המכרז, מודגש כי במידה והמזמין ייתן לðו הðחייה לביצוע עבודה דעתו הבלעדי של המזמין ולאחר קב

זו, לא ðוכל לבוא בטעðות ו/או דרישות לשיðוי מחיר היחידה ו/או לתוספת תקופת ביצוע ו/או כל טעðה ו/או דרישה 

  אחרת בðושא.

ד הביðוי והשיכון וכן כל אðו מצהירים כי אðו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמðת עבודה לחברה המðהלת ממשר  . 21

  עוד לא תועבר הזמðת עבודה לא ייחתם החוזה ולא יהיו לו טעðות ודרישות עקב כך.

  

  

  

  

  

   ______________________   _________________________  

  חתימה וחותמת   תאריך   

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה
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  אישור עו"ד 

("  הח"מ,  אðי  _________________ של  המשפטי  כיועץ  המשמש  עו"ד,  מאשר המשתתף_____________,   ,("

ו   ___________________ ת.ז.   ,__________________ ה"ה  כי  ת.ז.   -בזאת   ,__________________

___________________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף שלעיל בפðי, בשם המשתתף, מוסמכים לעשות כן מטעם 

שתתף, וכי ðתקבלה על ידי המשתתף החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך המ

    את ה"ה הð"ל לחתום בשם המשתתף.

  

  

   ______________________   _________________________  

  חתימה וחותמת   תאריך   

  

  

  

  תאריך: ________________________ 

  

  המשתתף במכרז: ____________________ חתימה וחותמת של  
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ð '2ספח מס  

  החברה __________   :אל

  

  בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

  

ב העובד   _____________ ת"ז  מס  הח"מ______________________________    מציעאðי 

  ) מצהיר בזאת כי: המציע_____________________ (שם 

  

  .  המציעאðי מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 במכרז זה.    המציעה המוגשת מטעם להצע  מציעאðי ðושא המשרה אשר אחראי ב .2

, אלא  ןאו מקצת  ןכול  ן של העבודות הכלולות במכרז ובחוזה,רשאי למסור לאחר את ביצוע ידוע לי כי איðי    .3

קבלן רשום לפי חוק רישום קבלðים לעבודות    אðימצהיר בזה, כי  אðי    בכתב.ðהל של החוזה מראש  בהסכמת המ 

בðאיות,   מו  1969  -תשכ"טההðדסה  אðי  ו  (כוכבית)  תר לעבודות ממשלתיוכוכן קבלן  מתחייב לא למסור  כי 

או למבðה  בקשר  כלשהי  עבודה  ביצוע  משðה  בהתאם    לקבלן  רשום  משðה  קבלן  אותו  אם  אלא  ממðו  חלק 

  . ר בעðף ובסיווג הðדרשומוכ   להוראות החוק האמור

באופן עצמאי, ללא התייעצות,    המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .4

  3אחר (למעט קבלðי המשðה אשר צויðו בסעיף  הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטðציאלי  

  ).  מתמודדים במכרזרז ולא כ ואשר איðם מוצעים על ידי מציע אחר במ  לעיל

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפðי כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז   .5

(למעט קבלðי המשðה אשר צויðו   יש לו את הפוטðציאל להציע הצעות במכרז זה  זה או תאגיד אשר 

  לעיל).    3בסעיף 

 עות במכרז זה.  לא הייתי מעורב בðיסיון להðיא מתחרה אחר מלהגיש הצ  .6

  לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או ðמוכה יותר מהצעתי זו.   .7

  לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

מוגשת בתום לב ולא ðעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה    המציעהצעה זו של   .9

  פוטðציאלי אחר במכרז זה.  

 במקום המתאים Vיש לסמן   . 10

  ,מצא תמציעהישות המשפטית למיטב ידיעתיð כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז תההצעה לא.   

  אם כן, אðא פרט: 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________  
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כי  לכך  לפי סעיף    אðי מודע  יכול להגיע עד חמש שðות מאסר בפועל  תיאום מכרז  על  א לחוק ההגבלים 47העוðש 

  .  1988-העסקיים, תשמ"ח 

  

                  

חתימת      שם המצהיר     המציע חותמת      המציע שם     תאריך 

  המצהיר 

  

  

  

  אישור עורך הדין 

  

עו"ד  ,________________________ הח"מ  בפðי    ,אðי  הופיע/ה   ___________________ ביום  כי  מאשר/ת 

מר/גב'   ________________ בישוב/עיר   ___________________ ברחוב  אשר  במשרדי 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

היה/תהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

  כן, חתם/ה בפðי על התצהיר דלעיל.  

  

 ____ __ _______                ______________________          ____________ _  

  הדין  רךחתימת עו                חותמת ומספר רישיון עורך דין                         תאריך       
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  ð3ספח מס' 

  ופרטי משתתף  הצהרה על מעמד משפטי

  בטבלאות שלהלן: ולמלא את הפרטים  על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי

 מעמד משפטי   .א

  

  

  

      

  

  פרטים כלליים   .ב
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שותפות רשומה)  / (חברה בע"מג. שמות בעלי זכות החתימה 

  

  

  

  

  

  

  ) רשומה(שותפות ד. שמות השותפים   

  

  

  

  

  

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 (יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז) 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוðי

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' ðייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  התאגידמספר 

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד')

מעודכן ולצרף דו"ח 

 מרשם השותפויות
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 תאריך      רואה חשבון/ עורך דין   

  

  

  חותמת דוגמת      שמסרðואðו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
    . על מעמדðו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכðיים

  
   _______________   _________________  

  שם משפחה   שם פרטי   
  
  

   _______________   _________________  
  חתימה   תאריך   

 

 

   יðרו"ח,  א  / עו"ד   ,_______________________ מורשי  בזאת  מאמת/ת  הח"מ,  חתימות  של  את   חברה/ ההחתימה 

 השותפות) לכל דבר ועðיין.  / חברהה__________________ ( מתם מחייבת אתיומאשר/ת כי חתהשותפות הð"ל 

  

 _________________                                             _______________        
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ð'4ספח מס  

  החברה ________   :אל

 כי העסק בשליטת אישה ותצהיר ðושאת השליטה  עורך דיןאישור 

  הגדרות: 

  . 1981-כהגדרתו בחוק הבðקאות (רישוי), תשמ"א  – אמצעי שליטה

 ð-50%ושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם ðשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ  –  מחזיקה בשליטה

  מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

ל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם מðהל כללי, משðה למðהל כללי, סגן למðהל הכללי, מðהל עסקים ראשי וכ – ðושא משרה

  תוארו שוðה.

חברה הרשומה בישראל שמðיותיה איðן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה   –  עסק

  בישראל. 

ן את  עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם ðשים אחרות, את היכולת לכוו  –  עסק בשליטת אישה

  באישור רואה החשבון לעיל.  ב-וא  התðאיםפעילותו; ובלבד שהתקיימו 

  בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה – קרוב

  

אðי גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ _______________, 

  לעðיין עידוד ðשים בעסקים.   1992–ב' לחוק חובת המכרזים, התשð"ב2מצהירה בזאת כי העסק ðמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  

 ________                   _______  

  חתימה                              שם מלא   

  . 1981–אðי עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק היðו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבðקאות (רישוי), התשמ"א

  בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ היðה   המחזיקה

  גב' ______________ מספר זהות ______________. 

 ________       _______                      
  חותמת              חתימה             שם מלא 

  
 ___________________       __________    

  טלפון                                כתובת   
  אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתðאים האלה: הישור מטעם רואה חשבון כי בעסק בðוסף ðדרש לצרף א

  איðו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. הוא  –אם מכהן בעסק ðושא משרה שאיðו אישה   .א

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.  –אם שליש מהדירקטורים איðם ðשים   .ב
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  ð5ספח מס' 
  

 שם הבðק/חברת הביטוח ________________ 

 מס' הטלפון ________________________ 

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 כתב ערבות 
 לכבוד  

 עדי הדר יזום, יעוץ וðיהול כלכלי בע"מ החברה 

  ____________ הðדון: ערבות מס'

 

 אðו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________ 

 ___________________________________________________) (במילים  
 

  עם  ") בקשרהחייב אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן " 

 ____________________________________ הזמðה/חוזהמכרז/

או   שðשלחה אליðו במכתב בדואר רשוםיום מתאריך דרישתכם הראשוðה    15אðו ðשלם לכם את הסכום הð"ל תוך  

, מבלי שתהיו חייבים לðמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טעðת הגðה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידðית

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________ 

     כתובתו_____________________של פי ערבות זו יש להפðות לסðיף הבðק/חב' הביטוח דרישה ע

 שם הבðק/חב' הביטוח           

 ___________________________________________________________________ 

 ף הבðק/חברת הביטוח  כתובת סðי          מס' הבðק ומס' הסðיף                                            

  

  הערבות איðה ðיתðת להעברה או להסבה. 

______________        ________________       ________________ ____  

 וחותמת    תחתימ      שם מלא          תאריך 
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  ð6ספח מס' 

    

  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

    

_______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אðי הח"מ  

 לעוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

  

") המבקש להתקשר עם עורך המציע הððי ðותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "

עבור __________________. אðי מצהיר/ה כי הððי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם   מכרז ________, מספר __ 

  המציע.  

חוק (להלן:  "  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המוðח "

  בין/ה אותו.  "). אðי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מוðח זה וכי אðי מעסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים הוגðים),   –  "עבירה"משמעותו של המוðח  

לחוק    2, ולעðיין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987-או לפי חוק שכר מיðימום התשמ"ז  1991- התשð"א

ה על הוראות החיקוקים המðויות בתוספת השלישית  , גם עביר2011-להגברת האכיפה של דיðי העבודה, התשע"ב 

  לאותו חוק. 

  במשבצת המתאימה)  X(סמן   המציע היðו תאגיד הרשום בישראל.

   מועד  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

  . למכרז ________, מספר __") להגשה

   אליו זיקה  בעל  או  עבירות    הורשעוהמציע  משתי  ביותר  דין   אחתבפסק  שðה  ממועד    וחלפה  לפחות 

 ההרשעה האחרוðה ועד למועד ההגשה.  

   ה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליוðלפחות ממועד    ולא חלפה ש

 ההרשעה האחרוðה ועד למועד ההגשה.  

  .  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

  . הððי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

  (חתימת המצהיר) 

  

  אימות עו"ד 

בפðי   ביום ___________ הופיע/ה  (מ.ר. _____________) מאשר כי  עו"ד  אðי הח"מ ______________, 

האמת וכי  מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  

בפðי את תוכן תצהירו/ה לעיל   כן, אישר/ה  יעשה/תעשה  צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק באם לא  יהא/תהא 

  בחתמו/ה עליו בפðי. 

  

 ____________  

  (עו"ד) 
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  7 מס' ðספח
  

  כתב הצהרה והתחייבות על העדר ðיגוד עðייðים ושמירת סודיות
  

______________, ðושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  אðי הח"מ, מר/גב'  

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

בשם המציע   .1 זה  על תצהיר  לחתום  "המציע")  (להלן:  ידי ____________________  על  כדין  הוסמכתי  אðי 

 (להלן: "המכרז"). החברה _________ של_______ __'  מסבתמיכה להצעה למכרז 

 הððי מצהיר כי:  .2
במצב    משום המצאות  וו/או כל הפועל מטעמ   וו/או בפעילות עובד מטעמ  ומתחייב כי אין בפעילותהמציע   .2.1

של ðיגוד עðייðים, מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בðיגוד  
של    הומטרותי   החוזה ו/או אל מול פעילותו, יעדי העðייðים ו/או איðטרסים אל מול הגשמת השירותים לפי  

  . חברהה
כי  המציע   .2.2 עðייימתחייב  כל  לסיום  ו/או  ההתקשרויות  לסיום  אותדאג  המעמיד  ðיגוד    ון אחר  של  במצב 

ðייðים וזאת קודם למועד החתימה על החוזה למתן השירותים או  יעðייðיגוד עð ותי שלðם ולו במצב היתכ
  , לפי המוקדם מבðיהם.חברהממועד תחילת מתן השירותים ל

כי   .2.3 ל ימתחייב  ו  חברהודיע בכתב  עðייðים  לðיגוד  חשש שיתעורר  כל  עðייðים  יעל  ðיגוד  פעל מידית להסרת 
  . כאמור

, לכל  וו/או כתוצר מעבודת   ומתחייב שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי תוך כדי עבודת המציע   .2.4
ל הקשורים  גורמים  לרבות  החברהגורם,  של  אחרים  ליועצים  להפיצם  לא  ואף  באמצעות  חברה,  אלא   ,

  או על פי הðחיותיו המפורשות בכתב. חברה ה
ו/או    וכל מסמך ו/או חומר הðמצא ברשות   חברהשיב ל י  חברהעבור ה  ומתחייב כי עם סיום עבודתיע  המצ .2.5

  . חברה , ולא לפגוע בדרך כלשהי במוðיטין של הובשליטת
, הðם סודיים ואין  ובמסגרת עבודת  ו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידי ומצהיר בזאת כי ידוע להמציע  .2.6

לגרוע מן האמ מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו    ððיור, ה לפרסמם. מבלי 
    .חברההללא אישור מראש ובכתב של   חברההמתחומי 

ו/או    יומתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים שהגיעו או יגיעו לידהמציע   .2.7
למסור או להביא לידיעת כל אדם כל  לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע,    בזאתמתחייב    . כןולמי מטעמ

עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפðי    וו/או למי מטעמ  יוידיעה שתגיע או שהגיעה אל 
  תחילתם או לאחר מכן למעט הוראות הדין החלים עלי מכוח החוק.  

 השירותים.מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן המציע  .2.8
והוראת כל דין אחר בדבר מסירת ידיעות וחובת    1977–את חוק העוðשין התשל"ז  ימצהיר, כי קרא אðי   .2.9

,  חברהה בעל חוזה עם    ו , מכוח היותהמציע  החובה המוטלת על ולמציע    ישמירת סודות רשמיים, וברורה ל 
עות ללא סמכות כדין לאדם  ו עקב ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידי י לשמור בסוד ידיעות המגיעות אל

 שלא יהיה מוסמך לקבלן.  
  

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
_  

 ______  
  חתימת המצהיר/ה 

  
  

  אישור 
  

  _________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   ,__________________ מרחוב  דין,  עורך   ,_________ הח"מ  אðי 
המוסמך/ת לחתום מטעם המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________,  

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעוðשים  
  הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את ðכוðות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפðי. 

  
 _____________  

    עו"ד חתימה וחותמת 
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 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן 

 30/2026המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

 להלן ריכוז ההנחות )באחוזים( למילוי ע"י הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:
על .1 המוצע  )באחוזים(  השיעור  כי  בזאת  בכללותו,  -מודגש  האומדן  על  הנחה  הינו  הקבלן  למעט  ידי 

לכל הפרקים    הנחה אחידהעליהם לא תינתן הנחה. יודגש כי על הקבלן למלא    94,  93,  92,  52פרקים  
 עליהם חל סעיף ההנחה, ולחשב את "סה"כ לאחר הנחה" לכל פרק בהתאם להנחה זו. 

2. " הספרה  לציין  או  כלום  לרשום  לא  ניתן  הנחה,  מוצעת  ולא  יהא  0במקרה  המחיר  אז  במפורש,   "
 מחיר האומדן הבסיסי. 

לסך כל הסכום שנרשם .3 % ההנחה  בין  וככל שאלה    במקרה של סתירה  ע"י הקבלן כהצעת הקבלן, 
 %( שצוינה ע"י הקבלן. -אינם מתיישבים זה עם זה, תחשב כמכרעת ההנחה )ב

"לא לסיכום" אזי ההנחה שתירשם על  -מודגש כי במקרה שבכתב הכמויות יהיו סעיפים שיוגדרו כ .4
ידי המציע תכלול גם את הסעיפים שהוגדרו "לא לסיכום" בכתב הכמויות ובמידה והמזמין יפעילם  

 תחול עליהם הנחה הכללית במכרז.
   למען הסר ספק, מובהר כי לא ניתן להציע תוספת לאומדן. .5
כי במקרה ותוגש הצעה בה יוגשו אחוזי הנחה שונים לפרקי המכרז השונים, רשאית החברה  יודגש   .6

 לא להתחשב בהצעה זו, לפי שיקול דעתה. 
 

 
 
 

____________________       ___________________ 

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן         ת א ר י ך             
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30/06/2026 עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 1עמוד: חסוי

30/2026מכרז מספר :

505שלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

מðהל פרוייקט: 27,076,493.11 אומדן (ללא מע"מ):

קדימה מחוז מרכז 13 פרוייקט:

ריכוז למכרז

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2כבישים מס':  1 תת כתב:

סה"כ ðושא

67,936.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 1.2.2 תת פרק:

67,936.50: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  1.2 סה"כ לפרק:

788,372.89 תאורת חוץ 1.8.1 תת פרק:

401,627.96 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 1.8.2 תת פרק:

942,313.38 אביזרי תאורה 1.8.3 תת פרק:

491,280.00 גופי תאורה 1.8.4 תת פרק:

278,879.81 עבודות לחברת חשמל 1.8.7 תת פרק:

2,902,474.04: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  1.8 סה"כ לפרק:

188,500.00 אבðי גן ותיחום 1.40.3 תת פרק:

396,636.00 אבðי שפה 1.40.4 תת פרק:

585,136.00פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

55,522.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 1.41.1 תת פרק:

55,522.00עבודות גיðון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

107,568.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 1.51.1 תת פרק:

766,180.40 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

2,052,458.00 מצעים ומילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

48,750.00 יריעות שריון וכוורות 1.51.4 תת פרק:

1,042,487.55 עבודות תיעול וðיקוז 1.51.6 תת פרק:

4,017,444.15עבודות עפר, כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:

962,365.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 1.52.1 תת פרק:

42,952.00 ציפוי ביטומן 1.52.2 תת פרק:

2,776.00 שוðות 1.52.3 תת פרק:

1,008,093.00עבודות אספלט 1.52 סה"כ לפרק:

239,535.86 הערות כלליות לפרק 1.57.1 תת פרק:

575,196.01 צðרת ביוב ואביזרים 1.57.2 תת פרק:

7,595.55 שוðות 1.57.9 תת פרק:

562,382.10 מחירון דקל 1.57.98 תת פרק:

1,384,709.52קווי מים וביוב 1.57 סה"כ לפרק:

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2כבישים מס': סה"כ לתת כתב: 110,021,315.21

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2כביש מס':  2 תת כתב:

סה"כ ðושא

545,666.06 תאורת חוץ 2.8.1 תת פרק:

299,160.72 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 2.8.2 תת פרק:
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סה"כ ðושא

1,195,842.96 אביזרי תאורה 2.8.3 תת פרק:

349,200.00 גופי תאורה 2.8.4 תת פרק:

266,127.72 עבודות לחברת חשמל 2.8.7 תת פרק:

2,655,997.46: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  2.8 סה"כ לפרק:

71,920.00 אבðי גן ותיחום 2.40.3 תת פרק:

297,458.00 אבðי שפה 2.40.4 תת פרק:

369,378.00פיתוח האתר 2.40 סה"כ לפרק:

39,100.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 2.41.1 תת פרק:

39,100.00עבודות גיðון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

50,502.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 2.51.1 תת פרק:

443,163.30 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

1,463,972.00 מצעים ומילוי מובא 2.51.3 תת פרק:

3,078,613.71 עבודות תיעול וðיקוז 2.51.6 תת פרק:

41,350.00 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תðועה 2.51.9 תת פרק:

5,077,601.21עבודות עפר, כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

665,981.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 2.52.1 תת פרק:

29,866.20 ציפוי ביטומן 2.52.2 תת פרק:

2,776.00 שוðות 2.52.3 תת פרק:

698,623.20עבודות אספלט 2.52 סה"כ לפרק:

197,604.65 הערות כלליות לפרק 2.57.1 תת פרק:

2,235,971.69 צðרת ביוב ואביזרים 2.57.2 תת פרק:

24,070.95 שוðות 2.57.9 תת פרק:

560,617.50 מחירון דקל 2.57.98 תת פרק:

75,000.00 2.57.99 תת פרק:

3,093,264.79קווי מים וביוב 2.57 סה"כ לפרק:

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2כביש מס': סה"כ לתת כתב: 211,933,964.66

505שצפ  3 תת כתב:

סה"כ ðושא

66,000.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 3.2.2 תת פרק:

266,000.00פרק  3.2 סה"כ לפרק:

168,377.34 תאורת חוץ 3.8.1 תת פרק:

73,411.07 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 3.8.2 תת פרק:

143,269.85 אביזרי תאורה 3.8.3 תת פרק:

115,680.00 גופי תאורה 3.8.4 תת פרק:

51,800.00 חריגים 3.8.99 תת פרק:

552,538.26: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  3.8 סה"כ לפרק:

131,305.40 ריצופים 3.40.1 תת פרק:

186,960.00 משטחים 3.40.2 תת פרק:

21,900.54 אבðי גן ותיחום 3.40.3 תת פרק:

20,526.84 מדרגות 3.40.6 תת פרק:

264,000.00 קופיðג מושבים וטריבוðות 3.40.7 תת פרק:

40624,692.78פרק  3.40 סה"כ לפרק:

46,792.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 3.41.1 תת פרק:

165,719.21 עבודות השקייה 3.41.2 תת פרק:

113,321.75 שתילה וðטיעה 3.41.3 תת פרק:

41325,832.96פרק  3.41 סה"כ לפרק:

142,824.00 42.1פרק  3.42.1 תת פרק:

42,712.00 42.2פרק  3.42.2 תת פרק:

190,000.00 42.3פרק  3.42.3 תת פרק:

13,826.70 42.4פרק  3.42.4 תת פרק:

192,000.00 42.6פרק  3.42.6 תת פרק:

42581,362.70פרק  3.42 33סה"כ לפרק:



סה"כ ðושא

123,373.40 44.1פרק  3.44.1 תת פרק:

44123,373.40פרק  3.44 סה"כ לפרק:

177,095.00 51.2פרק  3.51.2 תת פרק:

65,205.00 51.3פרק  3.51.3 תת פרק:

51242,300.00פרק  3.51 סה"כ לפרק:

505שצפ סה"כ לתת כתב: 32,516,100.10

שיקום ותחזוקת מאגר צפוðי 4 תת כתב:

סה"כ ðושא

132,300.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 4.2.2 תת פרק:

26,280.00 רכיבי בטון שוðים 4.2.3 תת פרק:

27,019.20 פלדת זיון לבטון 4.2.5 תת פרק:

2185,599.20פרק  4.2 סה"כ לפרק:

106,296.69 כלוðסאות קדוחים ויצוקים באתר במכוðה סיבובית 4.23.1 תת פרק:

106,296.69כלוðסאות 4.23 סה"כ לפרק:

2,250.00 שתילה וðטיעה 4.41.3 תת פרק:

2,250.00עבודות גיðון והשקיה 4.41 סה"כ לפרק:

218,652.25 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 4.44.1 תת פרק:

218,652.25גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 4.44 סה"כ לפרק:

88,227.00 עבודות הכðה ופירוק שוðות 4.51.1 תת פרק:

49,060.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

52,975.00 מצעים ומילוי מובא 4.51.3 תת פרק:

502,912.50 עבודות תיעול וðיקוז 4.51.6 תת פרק:

89,377.50 סעיפים ממחירון ðת"י 4.51.99 תת פרק:

782,552.00עבודות עפר, כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

שיקום ותחזוקת מאגר צפוðיסה"כ לתת כתב: 41,295,350.14

הקצבים 90 תת כתב:

סה"כ ðושא

473,411.00 הקצב עבור בקרת איכות 90.92.1 תת פרק:

473,411.00בקרת איכות 90.92 סה"כ לפרק:

302,454.00 הקצב עבור בטיחות באתר 90.93.1 תת פרק:

302,454.00בטיחות באתר 90.93 סה"כ לפרק:

533,898.00 הקצב עבור מתקðי משחק 90.94.1 תת פרק:

533,898.00מתקðי משחק 90.94 סה"כ לפרק:

הקצביםסה"כ לתת כתב: 901,309,763.00

27,076,493.11סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 4עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
67,936.50 1,358.73 50.00 מ"ק  ס"מ ממפלס הקרקע120, גובה הקיר עד 30קירות גדר מבטון מזויין ב-

סופי/מדרכה.ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, ðקזים,
תפרים ,זיון הקיר, מילוי וביצוע הקיר לפי התכðיות והמפרט. ימדד לפי

ðפח בטון יצוק ðטו.

1.2.2.0015

67,936.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

67,936.50 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 סה"כ לפרק:

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 פרק:

תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכðות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקðה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיðו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוðי ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכðי הרלווðטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הציðור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הציðור, אספקה, הובלה, התקðה ואחריות וכל העבודות הðדרשות על פי
מסמכי החוז

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

ציðורות פלסטים כפיפים פ"ð "כבה מאליו"

4,774.00 6.82 700.00  מ"מ כולל חוט20ציðורות פלסטים כפיפים פ"ð "כבה מאליו" בקוטר 
.08.1.021 מ"מ כולל כל הðדרש לפי סעיף 4משיכה מðיילון 

1.8.1.0030

122,674.00 14.78 8,300.00  מ"מ, התקðה תת50, בקוטר 13.5 י.ק.ע 12.5ציðור מפוליאתילן  דרג 
קרקעית, עם פסי סימון בצבע כðדרש לפי סוג המערכת שבתכðון, כולל

08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8חוטי משיכה 

1.8.1.0048
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 5עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,725.00 9.09 2,500.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו50ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 
1.8.1.0096

34,100.00 13.64 2,500.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו75ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

1.8.1.0102

69,915.00 46.61 1,500.00  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מציðור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

8.1.021סימון תקðי כולל כל הðדרש לפי סעיף 

1.8.1.0126

תאים יצוקים או בðויים או טרומיים

172,689.60 2,158.62 80.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /ציðורות טרומי כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פðימי 

489.

1.8.1.0183

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבðה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הציðורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות ציðורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פðי השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציב

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

27,130.00 54.26 500.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי שיידרש100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרק

1.8.1.0261

137,787.00 70.66 1,950.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי100 ס"מ ועומק 100 ברוחב 08.1.252

שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרק

1.8.1.0267

25,236.00 126.18 200.00 פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הðחת צðרת לרבות ðיסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 

מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðר

1.8.1.0348

41,637.00 138.79 300.00 פתיחת כביש קיים לצורך הðחת צðרת לרבות ðיסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðר

1.8.1.0351
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 6עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכðון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהðדס ביסוס וקוðסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הðדרשים על פי מסמכי החוז

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהðדס
קוðסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבוðו, בהתאם לתðאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

108,283.20 1,353.54 80.00  מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב- 

1.8.1.0378

6,465.10 646.51 10.00  מ', כולל זרועות, פðסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזðה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

1.8.1.0462

2,585.00 5.17 500.00 פירוק כבל קיים המושחל בצðרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצðרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסðי הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הðחיית המפק

1.8.1.0486

1,722.29 1,722.29 1.00 פירוק מכðי וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית
כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הðיתוק, פירוק הכבלים, פרוק

היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי
 החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פðי השטח לקדמות

1.8.1.0489

3,987.66 664.61 6.00 התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צðרת, כבלים ומוליכי
הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים

והתיאומים הðדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה
בהתאם להזðות חשמל והתוכðיות, חיווט, איטום הצðרת והחזרת המצב

לקדמות

1.8.1.0492

6,662.04 555.17 12.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכðסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוðי בטון והחזרת המצב לקדמות

1.8.1.0495

788,372.89 תאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 7עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
369,364.00 4,617.05 80.00 עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הðדרש לפי סעיף

 מטר.9 או 8 מ"מ וגובה 150X150 במידות 08.2.216
1.8.2.0225

) בחתך קוðי מכופף ("בððה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתוðה מיציקת אלומיðיום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתðו

21,591.08 771.11 28.00 תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים ðוסף
 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות3וðפרד, דלת, מחיצה פðימית בעובי 

להזðה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקðה מושלמת לפי פר

1.8.2.0342

10,672.88 59.96 178.00  ס"מ לחיבור גוף תאורה20 ובאורך 2שטוצר מציðור ברזל מגולוון בקוטר "
לעמוד מכל סוג החיבור יבוצע לפðי גילוון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף

בהתאם לאישור מפקח ובמידה ולא מופיע במסמכי המכר

1.8.2.0419

401,627.96 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה, כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח ðפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות

29,100.00 363.75 80.00 08.3.036מגש אביזרים לשðי גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  1.8.3.0045

4,774.20 477.42 10.00 08.3.036מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  1.8.3.0048

 כולל השחלה בציðור או הðחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיðיהם, ðעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשðי הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימוðים על מוליכי
 הכב

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

9,080.00 9.08 1,000.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X1.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

1.8.3.0063

11,720.00 11.72 1,000.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

1.8.3.0081
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 8עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,044.00 15.73 2,800.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף5X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 

08.3.057
1.8.3.0087

172,340.00 61.55 2,800.00 08.3.057 ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

1.8.3.0126

42,408.00 141.36 300.00 08.3.057 ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף 4X50 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

1.8.3.0138

מרכזיות מאור

 כולל גומחות/יסודות בטוןUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 
למרכזיה ולמוðה כולל תא ðפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים,

מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כðיסה לכבלים,
תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת

הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקðה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

35,977.02 35,977.02 1.00  לפי08.3.279 אמפר למאור כולל כל הðדרש לפי סעיף 3X100מרכזיה 
פרט.

1.8.3.0303

700.78 700.78 1.00  ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוðי אל - חוטי100תא ברוחב 
ללא ציוד.

1.8.3.0315

311.85 311.85 1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון
 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס40X4בחתך 

המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכ

1.8.3.0321

הארקה

מוליך הארקה מðחושת גלויה ושזורה מוðח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בציðורות שפורטו בðפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוג

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

89,572.00 31.99 2,800.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי35מוליך הארקה מðחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

1.8.3.0336

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה ðחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אðכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מðחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 9עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,498.28 958.19 12.00  מ' תקועה אðכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 

 ס"מ כולל כל הðדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 
08.3.381 לפי סעיף 

1.8.3.0387

10,745.60 134.32 80.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בðוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו ðצבע העמוד לפי פרט.

1.8.3.0441

55,940.00 699.25 80.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים, 
 ס"מ מעל פðי האדמה הגððית . הכסוי15אי תðועה ואשר בסיסם בולט 

יהיה  עגול או מרובע לפי הðחיות אדריכל הðוף וצבע  בתðור  בצבע 
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פðי הי4העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל 

1.8.3.0444

12,427.20 155.34 80.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות3X2.5 N2XYאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למðיעת חדירת מי גשם.

1.8.3.0447

11,679.50 233.59 50.00  ס"מ, עשויה מפוליאסטר משוריין או30*22*16 במידות חוץ IP-65קופסה 
CIיסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו כלפי מטהðת חוץ, כðלהתק  

ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקðה, הארגז כולל
, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות10KA ,10ACמא"ז דו קוטבי 

 מהמא"ז לגוף התאורN2XY 3X4לפזות ולאפס לרבות כבל 

1.8.3.0456

9,081.21 3,027.07 3.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והðפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

1.8.3.0459

22,734.29 22,734.29 1.00 טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה,
כולל התשלום הðדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכðיות,

 הזמðת ביקורת ולווי עד לקבלתהחיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת
היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכðון ובðיה/רשות

מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"

1.8.3.0462

6,820.26 1,136.71 6.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהðדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקיðות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לðדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למת

1.8.3.0465

350,000.00 350,000.00 1.00 אספקה תכðון וביצוע של חדר שðאים מבðה טרומי תת"ק מבטון לשלושה
שðאים במידות בהתאם לאפיון חדרי שðאים רשת ארצית חח"י. המחיר

כולל ביסוס המבðה, בðיית קירות תמך מסביב לחדרי שðאים, חיפוי, גידור,
 ריצוף סביב החדר, הובלה וכו', הכל לפי המפרט, דרישות חח"י והרשות,

כל התיאומים, בדיקות והאגרות הðדרשות וליווי ההליך עד לחיבור
המתקן קבלת היתר ומסירה לחח"י ובהתאם למפרט טכðי מיוחד.

1.8.3.0474

11,359.19 11,359.19 1.00 טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שðאים, כולל
תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמðת ביקורת  ולווי חח"י בזמן

הביקורת וכל עבודות העזר והכðות לפי דרישת  חח"י, עד לקבלת החיבור
הðדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל

קבלת היתר בðיה מוועדה לתכðון ובðיה.

1.8.3.0477

942,313.38 אביזרי תאורה 8.3 40סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 10עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

גופי תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיðו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכðי ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקðי חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוðי ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכðי הרלווðטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגיðלים כðדרש במכרז זה כולל תעודת

.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקðים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקðה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקיðה המותקðים בתוך הפðס.

גופי התאורה המוצעים היðם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הביðוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכðת באתר

המשרד.

267,000.00 3,000.00 89.00 יח'  תוצרת3000K גוון אור BOXLED דוגמת 100Wגוף תאורת רחובות לד, 
 (סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרוðות חכמים או ש"עKANGLIGHTחב' 

.08.004.0018מאושר וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

1.8.4.0918

224,280.00 2,520.00 89.00 יח'  תוצרת חב'3000K גוון אור BOXLED דוגמת 60Wגוף תאורת רחובות לד, 
 KANGLIGHTות חכמים או ש"ע מאושרð(סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרו 

.08.004.0018וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

1.8.4.0924

491,280.00 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה תבוצע בהתאם לסטðדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בðתוðים הðדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י היðם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 11עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,184.00 40.92 200.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 

 מ"מ5.3 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הציðור בקוטר 
 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 

וחח"י לא מספקת צðרת

1.8.7.0015

63,432.00 70.48 900.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הציðור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 
וחח"י לא מספקת צðרת

1.8.7.0018

85,938.00 143.23 600.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הציðור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 
וחח"י לא מספקת צðרת).

1.8.7.0021

5,910.00 29.55 200.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של4ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

1.8.7.0024

6,252.00 62.52 100.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של6ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

1.8.7.0027

10,230.00 102.30 100.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של8ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

1.8.7.0030

12,951.00 43.17 300.00 חפירה של תעלות לכבלים ו/או לציðורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד
 וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה

  מוðחים בשכבה6 ציðורות "3 ס"מ ורוחב ל-100החפירה בעומק עד 
אופקית אחת המחיר ללא ציðו

1.8.7.0033

11,992.00 59.96 200.00 חציבה של תעלות לכבלים ו/או לציðורות בידיים ו/או  בכלים כולל
ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

 מוðחים6 ציðורות בקוטר "5 ס"מורוחב ל-140אדמה החפירה בעומק עד 
בשכבה אחת המחיר ללא ציðו

1.8.7.0048

20,147.13 6,715.71 3.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בðויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
220X220 25 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד 100  ס"מ בעומק

טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביצ

1.8.7.0054

6,538.24 1,634.56 4.00 גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מוðים כפול) במידות: רוחב 
  ס"מ40  ס"מ, עומק 225 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80פðים 

כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס .

1.8.7.0057

12,069.00 3,017.25 4.00 גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פðים
 ס"מ, כולל50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160

חפירה/חציבה זיון ביסוס ופיל

1.8.7.0060

886.64 221.66 4.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסðי חב' החשמל, בטון,
 וסטðדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

1.8.7.0084
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 12עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,590.00 21.59 1,000.00 תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיוðות ðקי לכל רוחב תעלה

עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הðחיות המפקח
 מותðה באישור%98 באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 

הפיקוח בכת

1.8.7.0099

12,759.80 637.99 20.00 בצוע הגðות בהצטלבות של מערכות שוðות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כðדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידðית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגðות מכðיות ותרמיות הכל לפי פר2 מ' באורך עד 2 

1.8.7.0105

278,879.81 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

2,902,474.04 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

אב©י גן ותיחום 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
188,500.00 65.00 2,900.00 יח' 1.40.3.0006 ס"מ אפור10/100/20אבן גן טרומה במידות 

188,500.00 י גן ותיחום ðאב 40.3 סה"כ לתת פרק:

אב©י שפה 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
261,120.00 102.00 2,560.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין  או שוו"ע
1.40.4.0010

23,000.00 115.00 200.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין  או שוו"ע

1.40.4.0012

14,300.00 143.00 100.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.25אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.4.0014

8,850.00 177.00 50.00 יח'  מעלות  במידות חתך135אבן שפה טרומה  פיðתית חיצוðית מעוגלת 
 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות  דגם חריש של אקרשטיין או20/25
שוו"ע

1.40.4.0016

17,000.00 170.00 100.00 מ"א   ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תðועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע

1.40.4.0024

6,100.00 122.00 50.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מוðמכת לðכים במעבר חציה ללא פזה במידות  
 ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין  או

שוו"ע

1.40.4.0026

44,200.00 170.00 260.00 מ"א  עם ספייסרים וקיטום קטן50/40/18אבן עליה לרכב במידות  במידות 
בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע

1.40.4.0032
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 13עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,096.00 508.00 12.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה  אי תðועה מבטון ב-

 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פðי הבטון. רדיוס אי מקסימלי 
1.40.4.0034

12,750.00 102.00 125.00 מ"א 1.40.4.0044 ס"מ.23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 

1,320.00 132.00 10.00 מ"א  ס"מ.  המחיר23/25/23 מ' לאי תðועה במידות 1/4אבן שפה טרומה באורך 
 כולל יסוד ומשעðת בטון.

1.40.4.0046

1,900.00 95.00 20.00 מ"א  ס"מ.  המחיר23/50/23 מ' לאי תðועה במידות 1/2אבן שפה טרומה באורך 
 כולל יסוד ומשעðת בטון.

1.40.4.0048

396,636.00 אבðי שפה 40.4 סה"כ לתת פרק:

585,136.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גי©ון והשקיה 41 פרק:

קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,522.00 2.30 24,140.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הðדרש במפרט

הכללי (הספר הכחול).
1.41.1.0048

55,522.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

55,522.00 עבודות גיðון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכ©ה ופירוק שו©ות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,492.00 54.92 100.00 מ"ר פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח. 1.51.1.0040

17,210.00 172.10 100.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתðה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 1.51.1.0055

4,855.00 9.71 500.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ðיסור/קרצוף
פיðוי וסילוק.

1.51.1.0065

8,320.00 16.64 500.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיðוי וסילוק . 1.51.1.0080

757.20 75.72 10.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פיðוי וסילוק.

1.51.1.0100

13,868.00 69.34 200.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

1.51.1.0110
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 14עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,066.00 380.44 150.00 מ"ק  (בחð"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודלCLSMמילוי מבטון מסוג 

 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש100כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 
.51.1.405בסעיף 

1.51.1.0215

107,568.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,500.00 4.18 25,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ðיקוי פסולת, פיðוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פיðוי וסילוק.
1.51.2.0002

11,990.00 23.98 500.00 מ"ק חפירה העמסה ופיðוי פסולת מסוגים שוðים לאתר שפיכה מאושר. 1.51.2.0005

452,010.30 22.19 20,370.00 מ"ק 1.51.2.0040 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל 

70,113.60 3.24 21,640.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 1.51.2.0160

74,950.00 29.98 2,500.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבðים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

שכבה אחת, לפי הðדרש במפרט ה

1.51.2.0240

18,616.50 13.79 1,350.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וðיפוי,
הפרדת הפסולת (אם ישðה), והתאמתו למילוי ðברר או לדרישת המפרט

המיוחד. לרבות אחסוðו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור
 ס"מ. ישולם לפי20והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 

מ"ק מילוי מהודק בשטח

1.51.2.0250

34,000.00 68.00 500.00 מ"ק תשלום אגרה עבור הטמðת פסולת לאתר שפיכה מאושר לרבות הצגת
תעודות שקילה אסמכתאות וקבלות.

1.51.2.0901

766,180.40 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,189,058.00 143.26 8,300.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
1.51.3.0010

863,400.00 71.95 12,000.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר ðברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הðדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבומשרד להגðת הסביבה.

1.51.3.0110

2,052,458.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 45תת פרק:
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,750.00 19.50 2,500.00 מ"ר  גר'/מ"ר, לרבות עיגון (לפי400יריעות גיאוטכðיות מבד ארוג במשקל 

)51.032.0539מחירון דקל סעיף 
1.51.4.0900

48,750.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול ו©יקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,655.50 484.37 150.00 מ"א 1.51.6.0036 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 

532,615.20 682.84 780.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 50ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.3.0

1.51.6.0068

37,209.30 40.01 930.00 מ"א תוספת עבור אטם מובðה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע
 ס"מ.60 עד 40עבור צðורות בקטרים 

1.51.6.0420

101,575.04 7,255.36 קומפלט14.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

1.51.6.0532

110,809.16 7,914.94 קומפלט14.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

1.51.6.0536

24,284.49 8,094.83 קומפלט3.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.25 מ' עד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

1.51.6.0560

35,977.00 8,994.25 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25 בעומק מעל  מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

1.51.6.0564

42,151.32 2,341.74 18.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פðים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לציðור 

.489מסגרת ורשת תיקðית מברזל כבדת ת"י 

1.51.6.0664

40,440.60 2,022.03 20.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פðים 
MD-2 יתðשל וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיק C250מברזל  כבדה 

או חומרים מרוכבים בכפוף ל

1.51.6.0668

6,385.92 2,128.64 3.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי ביðוðי לא צמוד לאבן שפה במידות פðים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לציðור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקðית 
.489לדרישות ת"י 

1.51.6.0680

5,746.26 1,915.42 3.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פðים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקðיתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

1.51.6.0684
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
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23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,437.76 511.52 קומפלט38.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 

 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 
1.51.6.0712

13,200.00 13,200.00 1.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 150בקוטר פðימי 

D400) 40י קידוחיðטון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות ש 
פתחים לחיבור ציðורות כðיסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910-F" 910" אוCS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "F200
 מ' לרבות עבודות2.75 מ' ועד 2.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 

 )57.042.0199חפירה ומילוי חוזר ( לפי מחירון דקל , מס' סעיף 

1.51.6.0910

1,042,487.55 עבודות תיעול וðיקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

4,017,444.15 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
561,690.00 47.40 11,850.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 7 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
1.52.1.0130

400,675.00 34.10 11,750.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4בעובי 12.5תא"צ 
PG68-10.

1.52.1.0250

962,365.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

ציפוי ביטומן 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,952.00 1.82 23,600.00 מ"ר 1.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומðית בשיעור של 

42,952.00 ציפוי ביטומן 52.2 סה"כ לתת פרק:

שו©ות 52.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,776.00 27.76 100.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ðיסור. 1.52.3.0065

2,776.00 שוðות 52.3 סה"כ לתת פרק:

1,008,093.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

הערות כלליות לפרק 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 47מספר סעיף
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הציðורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והðחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכðיים ו\או חציבה ידðית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לציðורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פðים מלט ועטיפה חיצוðית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות
וההכðות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות

הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראשעל יצרן הצðרת בהתאם לתכðיות
והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל

המערכת זאת בטרם הזמðת צðרת.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הðחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

מחירי היחידה כוללים את התכðון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הðחת קווים ומתקðים
הצמוד לכביש קיים ו/או מ"א קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה

על יציבותם לפי כללי ותקðות הבטיחות.

בðוסף לðאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר ציðורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שðים ע"ייצרן הצðרת לטובת רשות10(ציðורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצðרת באמצעות ריתוך פðים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקðת צðרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפðי הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותðה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפðי הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכðן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שðדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\ðירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

קווי מים ומתקðי מים

13,280.00 332.00 40.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ðיסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבðים משתלבות
לרבות אבðי שפה לצורך הðחת צðרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקוðם

לאחר הðחת הצðרת למצב לפðי הפתיחה לרבות שחזור המבðה ומילוי חוזר
 עד למבðה הכביש ו\או מדרכה.CLSM ב- 

1.57.1.0306
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פðים וציפוי חיצוðי אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגðים ðגדיים

37,043.90 3,704.39 10.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 1.57.1.0314

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצðור מזין באורך 

10,221.51 3,407.17 3.00 * עם זקיף חרושתי בקוטר2 3שלב ב' להידרðט כיבוי אש כפול עם ראש "
 לרבות מתקן שבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים6"

בהתאם לפרט

1.57.1.0401

34,880.85 3,875.65 9.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרðט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

1.57.1.0402

11,913.60 794.24 15.00 יח'  מותקðת על ברז כיבוי אש (הידרðט)עם מכסה3מארז כיפה אדומה דור 
הגðה כולל מפתח

1.57.1.0405

תאים לאביזרים

 טון12.5תא אביזרים מחוליות בטון טרומי בכל עומק לרבות מכסה לעומס 
 עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול

סמל, שם הרשות/תאגיד, שםהמערכת וכו' ורצפת חצץ. הכל בהתאם
5988, ת"י 658, ת"י 489לתקðים: ת"י 

2,754.10 275.41 10.00 יח'  עדCLSMתוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב 
 למבðה הכביש ו\או מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט הסטðדרטי לתא

בקרה

1.57.1.0445

התחברות קו חדש לקו קיים

17,377.74 2,896.29 6.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"8" -6

1.57.1.0460

הכðות לחיבור מים למגרש

42,561.12 886.69 48.00 יח' ) לפי פרט3 (זקיף "2הכðה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
הסטðדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם שרוול

P.V.C דרש200 בקוטרðמ"מ במקום ה

1.57.1.0484

21,277.44 443.28 48.00 יח'  מצðור2תוספת להכðת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

1.57.1.0486
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 19עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,205.40 1,140.18 30.00 יח' ) לפי3 (זקיף "22הכðה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "

פרט הסטðדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם
 מ"מ במקום הðדרש200 בקוטרP.V.Cשרוול 

1.57.1.0492

14,020.20 467.34 30.00 יח'  מצðור22תוספת להכðת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

1.57.1.0494

239,535.86 הערות כלליות לפרק 57.1 סה"כ לתת פרק:

צ©רת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות

פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכðיסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלותבאותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא תיðתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של ציðורות ביוב ותאי בקרה הð"ל באישור15%

בכתב של יועץ הביסוס של משהב"שוישולם רק עבור המקטעים
שמבוצעים בחציבה על פי סקיצה מאושרת ע"י המפקח (לא ישולם עבור

המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה).

P.V.Cציðורות 

8,799.00 293.30 30.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'1.75 ועד 1.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

1.57.2.0076

104,424.20 307.13 340.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.25 ועד 1.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

1.57.2.0078

41,846.25 334.77 125.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

1.57.2.0080

107,451.00 358.17 300.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'3.25 ועד 2.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

1.57.2.0082

18,162.00 454.05 40.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ðיסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבðים משתלבות
לרבות אבðי שפה לצורך הðחת צðרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקוðם

לאחר הðחת הצðרת למצב לפðי הפתיחה לרבות שחזור המבðה. ומילוי
 במטר העליון.CLSMחוזר ב 

1.57.2.0312

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מוðוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקðים: ת"י 
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 20עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכðים/בידיים, מילוי חוזר

עד למבðה הכביש לפי פרט ושחזור מבðה כביש במקרה של פתיחת
כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס, איטום בין החוליות

 ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש,
בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביðיים/מðוחה ומעקה ðמדדים בðפרד.

20,479.14 20,479.14 1.00  לתא בקרה, תשולם במידה וðדרש באופן חריג15%תוספת מחיר בגובה 
תא עם תחתית חרושתית עם מתעל (בðצ'יק) עשוי לפי הזמðה מיוחדת -

TAYLOR MADE

1.57.2.0322

8,318.35 8,318.35 1.00 יח'  מטר3.75 ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ת\תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם60בקוטר 
המערכת וכו'.

1.57.2.0334

17,040.55 3,408.11 5.00 יח'  מטר1.75 עד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

1.57.2.0450

43,350.78 3,940.98 11.00 יח'  מטר2.25 עד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

1.57.2.0452

17,469.12 4,367.28 4.00 יח'  מטר2.75 עד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

1.57.2.0454

58,667.16 4,888.93 12.00 יח'  מטר3.25 עד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

1.57.2.0458

תקרות ומכסים לשוחות בטון

16,247.80 812.39 20.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

1.57.2.0478

9,748.68 812.39 12.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

1.57.2.0480

1,673.70 1,673.70 1.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון  עם סגר יציקת ברזל.

1.57.2.0482

19,206.08 600.19 32.00 יח' תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון
 לפי הפרט הסטðדרטי.CLSMאחרון עד למדרכה\כביש ב 

1.57.2.0484

הכðות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 21עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
82,312.20 304.86 270.00 מ"א 160 בקוטר 884 לפי ת"י SN8הכðה לחיבור מגרש לביוב מציðור פי וי סי 

מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הציðור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או
מתחת לקיר בטון\גדרוכל ההכðות והסידורים לצילום וידאו

1.57.2.0530

575,196.01 רת ביוב ואביזרים ðצ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שו©ות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן", יש לדאוג כי לפðי הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותðה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפðי הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

7,595.55 1,519.11 5.00 יח' שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר ועומק לרבות
החלפת כל חלק שבור לחדש, השלמת כל חלק חסר וכל הðדרש לקבלת תא
 בהתאם לפרט המתאים לרבות מילויחוזר מסביב לתא והתאמת גובה לפי
צורך התשלום מותðה באישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה התשלום

יהיה לאחר מסירת התא לרשות\תאגיד תוך תיעוד מיקום התא.

1.57.9.0150

7,595.55 שוðות 57.9 סה"כ לתת פרק:

מחירון דקל 57.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות בטון יצוק באתר

642.60 21.42 30.00 מ"ק 20 במקום ב-30תוספת עבור בטון ב-
02.086.0010מחירון דקל 

1.57.98.0002

ציðורות פלסטיים לאספקת מים

109,097.50 144.50 755.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +90ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

1.57.98.0011

42,797.50 161.50 265.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +110ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

1.57.98.0012

363,324.00 232.90 1,560.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +160ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

1.57.98.0013

תאים לאביזרים
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 22עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כבישים מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,260.00 1,326.00 10.00  ס"מ75 ס"מ, ובעומק עד 50תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פðימי 

 ורצפת חצץ, לרבות עבודותA15 ס"מ, ממין 40עם מכסה ב.ב. קוטר 
חפירה ומילוי חוזר

1.57.98.0021

7,140.00 714.00 10.00 יח' מכסה אובלי פעמון (מתכווðן) דגם "גמל" ברזל יציקה עם מסגרת מרובעת
 עם ðעילהD400 טון 40 ס"מ, לעומס 58/58/11במידות 

1.57.98.0022

1,326.00 0.09 15,600.00  מ' - לכל עומק מעל0.5תוספת לסעיפי תא לאביזרים עבור עומק ðוסף של 
 למחיר תא לאביזרים10% מ'. התוספת היðה 1.25 

1.57.98.0023

מפלי ביוב חיצוðי ופðימי

מפל פðימי

4,420.00 552.50 8.00 יח'  מעלות עם90 לרבות זווית עליוðה P.V.C מ"מ מסוג 160מפל פðימי קוטר 
עין ביקורת, קטע ציðור אðכי מחובר בחבקי פלב"מ (ðירוסטה) לדופן

 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה)90השוחה, זווית תחתוðה 
 מ'1.5 עד 

1.57.98.0032

2,014.50 671.50 3.00 יח'  מעלות90 לרבות זווית עליוðה P.V.C מ"מ מסוג 200-225מפל פðימי קוטר 
 עם עין ביקורת, קטע ציðור אðכי מחובר בחבקי פלב"מ (ðירוסטה) לדופן

 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה)90השוחה, זווית תחתוðה 
 מ'1.5 עד 

1.57.98.0033

חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח

2,805.00 280.50 10.00 יח'  ס"מ לפתח40חומר בלבד: מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 
 ללא ðעילה50A ס"מ לעומס 40בקוטר 

80.068.0010מחירון דקל 

1.57.98.0041

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות

15,555.00 518.50 30.00 מ"ק  למילוי תעלות, בורות, תאים, קידוחים וכד', בשפיכה חופשית20בטון ב-
ללא טפסðות
57.092.0042מחירון דקל 

1.57.98.0043

562,382.10 מחירון דקל 57.98 סה"כ לתת פרק:

1,384,709.52 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

10,021,315.21 1 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2כבישים מס':  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 23עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 פרק:

תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכðות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקðה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיðו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוðי ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכðי הרלווðטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הציðור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הציðור, אספקה, הובלה, התקðה ואחריות וכל העבודות הðדרשות על פי
מסמכי החוז

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

ציðורות פלסטים כפיפים פ"ð "כבה מאליו"

2,728.00 6.82 400.00  מ"מ כולל חוט20ציðורות פלסטים כפיפים פ"ð "כבה מאליו" בקוטר 
.08.1.021 מ"מ כולל כל הðדרש לפי סעיף 4משיכה מðיילון 

2.8.1.0030

63,554.00 14.78 4,300.00  מ"מ, התקðה תת50, בקוטר 13.5 י.ק.ע 12.5ציðור מפוליאתילן  דרג 
קרקעית, עם פסי סימון בצבע כðדרש לפי סוג המערכת שבתכðון, כולל

08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8חוטי משיכה 

2.8.1.0048

14,544.00 9.09 1,600.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו50ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

2.8.1.0096

21,824.00 13.64 1,600.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו75ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

2.8.1.0102

18,644.00 46.61 400.00  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מציðור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

8.1.021סימון תקðי כולל כל הðדרש לפי סעיף 

2.8.1.0126
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תאים יצוקים או בðויים או טרומיים

138,151.68 2,158.62 64.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /ציðורות טרומי כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פðימי 

489.

2.8.1.0183

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבðה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הציðורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות ציðורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פðי השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציב

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

21,704.00 54.26 400.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי שיידרש100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרק

2.8.1.0261

98,924.00 70.66 1,400.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי100 ס"מ ועומק 100 ברוחב 08.1.252

שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרק

2.8.1.0267

12,618.00 126.18 100.00 פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הðחת צðרת לרבות ðיסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 

מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðר

2.8.1.0348

55,516.00 138.79 400.00 פתיחת כביש קיים לצורך הðחת צðרת לרבות ðיסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðרת

2.8.1.0351

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכðון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהðדס ביסוס וקוðסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הðדרשים על פי מסמכי החוז

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהðדס
קוðסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבוðו, בהתאם לתðאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

81,212.40 1,353.54 60.00  מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב- 

2.8.1.0378

3,879.06 646.51 6.00  מ', כולל זרועות, פðסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזðה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

2.8.1.0462

1,551.00 5.17 300.00 פירוק כבל קיים המושחל בצðרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצðרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסðי הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הðחיית המפק

2.8.1.0486

1,722.29 1,722.29 1.00 פירוק מכðי וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית
כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הðיתוק, פירוק הכבלים, פרוק

היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי
 החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פðי השטח לקדמות

2.8.1.0489

4,652.27 664.61 7.00 התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צðרת, כבלים ומוליכי
הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים

והתיאומים הðדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה
בהתאם להזðות חשמל והתוכðיות, חיווט, איטום הצðרת והחזרת המצב

לקדמות

2.8.1.0492

4,441.36 555.17 8.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכðסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוðי בטון והחזרת המצב לקדמות

2.8.1.0495

545,666.06 תאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
277,023.00 4,617.05 60.00 עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הðדרש לפי סעיף

 מטר.9 או 8 מ"מ וגובה 150X150 במידות 08.2.216
2.8.2.0225

) בחתך קוðי מכופף ("בððה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתוðה מיציקת אלומיðיום וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתðו

15,422.20 771.11 20.00 תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים ðוסף
 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות3וðפרד, דלת, מחיצה פðימית בעובי 

להזðה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקðה מושלמת לפי פר

2.8.2.0342
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,715.52 59.96 112.00  ס"מ לחיבור גוף תאורה20 ובאורך 2שטוצר מציðור ברזל מגולוון בקוטר "

לעמוד מכל סוג החיבור יבוצע לפðי גילוון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף
בהתאם לאישור מפקח ובמידה ולא מופיע במסמכי המכר

2.8.2.0419

299,160.72 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה, כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח ðפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות

21,825.00 363.75 60.00 08.3.036מגש אביזרים לשðי גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  2.8.3.0045

28,645.20 477.42 60.00 08.3.036מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  2.8.3.0048

 כולל השחלה בציðור או הðחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיðיהם, ðעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשðי הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימוðים על מוליכי
 הכב

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,178.00 9.08 350.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X1.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

2.8.3.0063

7,618.00 11.72 650.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

2.8.3.0081

31,460.00 15.73 2,000.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף5X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

2.8.3.0087

123,100.00 61.55 2,000.00 08.3.057 ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

2.8.3.0126

42,408.00 141.36 300.00 08.3.057 ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף 4X50 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

2.8.3.0138

מרכזיות מאור
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כולל גומחות/יסודות בטוןUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 

למרכזיה ולמוðה כולל תא ðפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים,
מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כðיסה לכבלים,

תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת
הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקðה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

35,977.02 35,977.02 1.00  לפי08.3.279 אמפר למאור כולל כל הðדרש לפי סעיף 3X100מרכזיה 
פרט.

2.8.3.0303

700.78 700.78 1.00  ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוðי אל - חוטי100תא ברוחב 
ללא ציוד.

2.8.3.0315

311.85 311.85 1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון
 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס40X4בחתך 

המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכ

2.8.3.0321

הארקה

מוליך הארקה מðחושת גלויה ושזורה מוðח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בציðורות שפורטו בðפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוג

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

63,980.00 31.99 2,000.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי35מוליך הארקה מðחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

2.8.3.0336

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה ðחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אðכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מðחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

9,581.90 958.19 10.00  מ' תקועה אðכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הðדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

2.8.3.0387

7,521.92 134.32 56.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בðוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו ðצבע העמוד לפי פרט.

2.8.3.0441

39,158.00 699.25 56.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים, 
 ס"מ מעל פðי האדמה הגððית . הכסוי15אי תðועה ואשר בסיסם בולט 

יהיה  עגול או מרובע לפי הðחיות אדריכל הðוף וצבע  בתðור  בצבע 
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פðי הי4העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל 

2.8.3.0444
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 28עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,699.04 155.34 56.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 

 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 
 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות3X2.5 N2XYאביזרים וכבל חיבור 

איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למðיעת חדירת מי גשם.

2.8.3.0447

3,503.85 233.59 15.00  ס"מ, עשויה מפוליאסטר משוריין או30*22*16 במידות חוץ IP-65קופסה 
CIיסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו כלפי מטהðת חוץ, כðלהתק  

ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקðה, הארגז כולל
, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות10KA ,10ACמא"ז דו קוטבי 

 מהמא"ז לגוף התאורN2XY 3X4לפזות ולאפס לרבות כבל 

2.8.3.0456

9,081.21 3,027.07 3.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והðפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

2.8.3.0459

22,734.29 22,734.29 1.00 טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה,
כולל התשלום הðדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכðיות,

 הזמðת ביקורת ולווי עד לקבלתהחיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת
היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכðון ובðיה/רשות

מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"

2.8.3.0462

13,640.52 1,136.71 12.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהðדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקיðות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לðדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למת

2.8.3.0465

700,000.00 350,000.00 2.00  מ'.3.9X10.55חדר שðאים מבðה טרומי מבטון לשלושה שðאים במידות 
תכðון וביצוע. המחיר כולל ביסוס המבðה, חיפוי, גידור, ריצוף סביב

החדר,הובלה, וכו', הכל לפי המפרט, דרישות חח"י והרשות, כל
התאומים, בדיקות והאגרות הðדרשות וליווי ההליך עד לחיבור המתקן

קבלת היתר ומסירה לחח"

2.8.3.0474

22,718.38 11,359.19 2.00 טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שðאים, כולל
תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמðת ביקורת  ולווי חח"י בזמן

הביקורת וכל עבודות העזר והכðות לפי דרישת  חח"י, עד לקבלת החיבור
הðדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל

קבלת היתר בðיה מוועדה לתכðון ובðיה.

2.8.3.0477

1,195,842.96 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיðו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכðי ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקðי חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוðי ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכðי הרלווðטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 29עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה

המעידים על רכישת גופי תאורה אורגיðלים כðדרש במכרז זה כולל תעודת
.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקðים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקðה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקיðה המותקðים בתוך הפðס.

גופי התאורה המוצעים היðם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הביðוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכðת באתר

המשרד.

198,000.00 3,000.00 66.00 יח'  תוצרת3000K גוון אור BOXLED דוגמת 100Wגוף תאורת רחובות לד, 
 (סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרוðות חכמים או ש"עKANGLIGHTחב' 

.08.004.0018מאושר וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

2.8.4.0918

151,200.00 2,520.00 60.00 יח'  תוצרת חב'3000K גוון אור BOXLED דוגמת 60Wגוף תאורת רחובות לד, 
 KANGLIGHTות חכמים או ש"ע מאושרð(סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרו 

.08.004.0018וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

2.8.4.0924

349,200.00 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה תבוצע בהתאם לסטðדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בðתוðים הðדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י היðם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

8,184.00 40.92 200.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הציðור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 
וחח"י לא מספקת צðרת

2.8.7.0015

56,384.00 70.48 800.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הציðור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 
וחח"י לא מספקת צðרת

2.8.7.0018
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 30עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,292.00 143.23 400.00 שרוול מציðור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכðה עבור  כבלים  של חח"י 

 מ"מ10.8 איðץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הציðור בקוטר 
 מ"מ וסרט סימון תקðי (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מðילון 
וחח"י לא מספקת צðרת).

2.8.7.0021

1,477.50 29.55 50.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של4ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

2.8.7.0024

6,252.00 62.52 100.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של6ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

2.8.7.0027

10,230.00 102.30 100.00  בחפירה מוכðה עבור כבלים של8ציðור שרשורי דו שכבתי סטðדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מðיילון וסרט סימון תיקðי.

2.8.7.0030

6,475.50 43.17 150.00 חפירה של תעלות לכבלים ו/או לציðורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד
 וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה

  מוðחים בשכבה6 ציðורות "3 ס"מ ורוחב ל-100החפירה בעומק עד 
אופקית אחת המחיר ללא ציðו

2.8.7.0033

17,988.00 59.96 300.00 חציבה של תעלות לכבלים ו/או לציðורות בידיים ו/או  בכלים כולל
ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

 מוðחים6 ציðורות בקוטר "5 ס"מורוחב ל-140אדמה החפירה בעומק עד 
בשכבה אחת המחיר ללא ציðו

2.8.7.0048

40,294.26 6,715.71 6.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בðויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
220X220 25 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד 100  ס"מ בעומק

טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביצ

2.8.7.0054

16,345.60 1,634.56 10.00 גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מוðים כפול) במידות: רוחב 
  ס"מ40  ס"מ, עומק 225 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80פðים 

כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס .

2.8.7.0057

18,103.50 3,017.25 6.00 גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פðים
 ס"מ, כולל50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160

חפירה/חציבה זיון ביסוס ופיל

2.8.7.0060

3,546.56 221.66 16.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסðי חב' החשמל, בטון,
 וסטðדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

2.8.7.0084

10,795.00 21.59 500.00 תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיוðות ðקי לכל רוחב תעלה
עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הðחיות המפקח

 מותðה באישור%98 באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 
הפיקוח בכת

2.8.7.0099

12,759.80 637.99 20.00 בצוע הגðות בהצטלבות של מערכות שוðות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כðדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידðית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגðות מכðיות ותרמיות הכל לפי פר2 מ' באורך עד 2 

2.8.7.0105
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 31עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

266,127.72 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

2,655,997.46 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

אב©י גן ותיחום 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,920.00 35.96 2,000.00 יח' 2.40.3.0006 ס"מ אפור10/100/20אבן גן טרומה במידות 

71,920.00 י גן ותיחום ðאב 40.3 סה"כ לתת פרק:

אב©י שפה 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
188,700.00 102.00 1,850.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין  או שוו"ע
2.40.4.0010

23,000.00 115.00 200.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין  או שוו"ע

2.40.4.0012

14,300.00 143.00 100.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.25אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

2.40.4.0014

8,850.00 177.00 50.00 יח'  מעלות  במידות חתך135אבן שפה טרומה  פיðתית חיצוðית מעוגלת 
 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות  דגם חריש של אקרשטיין או20/25
שוו"ע

2.40.4.0016

10,200.00 170.00 60.00 מ"א   ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תðועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע

2.40.4.0024

6,100.00 122.00 50.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מוðמכת לðכים במעבר חציה ללא פזה במידות  
 ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין  או

שוו"ע

2.40.4.0026

34,000.00 170.00 200.00 מ"א  עם ספייסרים וקיטום קטן50/40/18אבן עליה לרכב במידות  במידות 
בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע

2.40.4.0032

3,048.00 508.00 6.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה  אי תðועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פðי הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

2.40.4.0034

7,650.00 102.00 75.00 מ"א 2.40.4.0044 ס"מ.23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 

660.00 132.00 5.00 מ"א  ס"מ.  המחיר23/25/23 מ' לאי תðועה במידות 1/4אבן שפה טרומה באורך 
 כולל יסוד ומשעðת בטון.

2.40.4.0046
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 32עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
950.00 95.00 10.00 מ"א  ס"מ.  המחיר23/50/23 מ' לאי תðועה במידות 1/2אבן שפה טרומה באורך 

 כולל יסוד ומשעðת בטון.
2.40.4.0048

297,458.00 אבðי שפה 40.4 סה"כ לתת פרק:

369,378.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גי©ון והשקיה 41 פרק:

קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,100.00 2.30 17,000.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הðדרש במפרט

הכללי (הספר הכחול).
2.41.1.0048

39,100.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

39,100.00 עבודות גיðון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכ©ה ופירוק שו©ות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,492.00 54.92 100.00 מ"ר פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח. 2.51.1.0040

17,210.00 172.10 100.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתðה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 2.51.1.0055

4,855.00 9.71 500.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ðיסור/קרצוף
פיðוי וסילוק.

2.51.1.0065

8,320.00 16.64 500.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיðוי וסילוק . 2.51.1.0080

757.20 75.72 10.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פיðוי וסילוק.

2.51.1.0100

13,868.00 69.34 200.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

2.51.1.0110

380.44 מ"ק  (בחð"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודלCLSMמילוי מבטון מסוג 
 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש100כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 

.51.1.405בסעיף 

2.51.1.0215

50,502.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 33עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,240.00 4.18 18,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ðיקוי פסולת, פיðוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פיðוי וסילוק.
2.51.2.0002

11,990.00 23.98 500.00 מ"ק חפירה העמסה ופיðוי פסולת מסוגים שוðים לאתר שפיכה מאושר. 2.51.2.0005

230,110.30 22.19 10,370.00 מ"ק 2.51.2.0040 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל 

57,348.00 3.24 17,700.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 2.51.2.0160

34,475.00 13.79 2,500.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וðיפוי,
הפרדת הפסולת (אם ישðה), והתאמתו למילוי ðברר או לדרישת המפרט

המיוחד. לרבות אחסוðו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור
 ס"מ. ישולם לפי20והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 

מ"ק מילוי מהודק בשטח

2.51.2.0250

34,000.00 68.00 500.00 מ"ק תשלום אגרה עבור הטמðת פסולת לאתר שפיכה מאושר לרבות הצגת
תעודות שקילה אסמכתאות וקבלות.

2.51.2.0901

443,163.30 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
852,397.00 143.26 5,950.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
2.51.3.0010

611,575.00 71.95 8,500.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר ðברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הðדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבומשרד להגðת הסביבה.

2.51.3.0110

1,463,972.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול ו©יקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,655.50 484.37 150.00 מ"א 2.51.6.0036 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 

341,420.00 682.84 500.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 50ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0068

156,520.80 869.56 180.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-3 ס"מ דרג 60ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0128

240,772.35 1,234.73 195.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-3 ס"מ דרג 80ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0188
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 34עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
304,671.10 2,101.18 145.00 מ"א מ' עד2.0  בעומק  מ-3 ס"מ דרג 125ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 

 מ'.3.0
2.51.6.0308

1,015,378.90 2,781.86 365.00 מ"א מ' עד4.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 125ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.5.0

2.51.6.0356

33,208.30 40.01 830.00 מ"א תוספת עבור אטם מובðה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע
 ס"מ.60 עד 40עבור צðורות בקטרים 

2.51.6.0420

19,704.75 101.05 195.00 מ"א תוספת עבור אטם מובðה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע
  ס"מ.80עבור צðורות בקוטר 

2.51.6.0424

92,871.00 182.10 510.00 מ"א תוספת עבור אטם מובðה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע
 ס"מ.125עבור צðורות בקוטר 

2.51.6.0432

5,229.60 1,045.92 קומפלט5.00  ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור ציðור ðיקוז בקטרים שוðים עד 
כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.

2.51.6.0496

72,553.60 7,255.36 קומפלט10.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0532

39,574.70 7,914.94 קומפלט5.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0536

16,189.66 8,094.83 קומפלט2.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.25 מ' עד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0560

8,994.25 8,994.25 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבðית במידות פðים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25 בעומק מעל  מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0564

13,551.34 13,551.34 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פðים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0592

42,151.32 2,341.74 18.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פðים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לציðור 

.489מסגרת ורשת תיקðית מברזל כבדת ת"י 

2.51.6.0664

40,440.60 2,022.03 20.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פðים 
MD-2 יתðשל וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיק C250מברזל  כבדה 

או חומרים מרוכבים בכפוף ל

2.51.6.0668

6,385.92 2,128.64 3.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי ביðוðי לא צמוד לאבן שפה במידות פðים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לציðור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקðית 
.489לדרישות ת"י 

2.51.6.0680
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 35עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,746.26 1,915.42 3.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פðים 

 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקðיתMD-22כדוגמת 
C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

2.51.6.0684

19,437.76 511.52 קומפלט38.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

2.51.6.0712

146,560.00 18,320.00 8.00 יח'  ס"מ, עם120/180שוחות בקרה מלבðיות מחוליות טרומיות במידות פðים 
 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 60תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 

 מ', לרבות עבודות3.25 מ' ועד 2.75דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 
)57.062.0372חפירה ומילוי חוזר (לפי מחירון דקל סעיף 

2.51.6.0901

135,796.00 33,949.00 4.00 יח'  ס"מ,140,150/210שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פðים 
 טון),D400) 40 ס"מ ממין 60עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 

 מ',4.25 מ' ועד 3.75שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, בעומק מעל 
לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר ( לפי מחירון דקל , מס' סעיף

57.062.0414( 

2.51.6.0902

104,300.00 52,150.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 240-250בקוטר פðימי 

 D400) 40י קידוחיðטון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות ש 
פתחים לחיבור ציðורות כðיסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910-F" 910" אוCS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלס ט" או "F200
 מ', לרבות עבודות4.75 מ' ועד 4.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 

 )57.042.0484חפירה ומילוי חוזר ( לפי מחירון דקל , מס' סעיף 

2.51.6.0903

144,500.00 72,250.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 240-250בקוטר פðימי 

 D400) 40י קידוחיðטון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות ש 
פתחים לחיבור ציðורות כðיסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910-F" 910" אוCS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלס ט" או "F200
 מ', לרבות עבודות8.25 מ' ועד 7.75פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 

 )57.042.0488חפירה ומילוי חוזר ( לפי מחירון דקל , מס' סעיף 

2.51.6.0905

3,078,613.71 עבודות תיעול וðיקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי ת©ועה 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,630.00 221.00 30.00 יח' עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוðי 2.51.9.0010

4,320.00 144.00 30.00 יח' תמרורי דרך מסוג עירוðי ללא עמוד 2.51.9.0055

6,000.00 3.00 2,000.00 מ"א 2.51.9.0165 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 

7,700.00 22.00 350.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא 2.51.9.0195

66



עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 36עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,300.00 6.00 2,050.00 מ"א צביעת אבðי שפה 2.51.9.0230

4,400.00 22.00 200.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תðועה, קווים ברוחב מ-
מלא

2.51.9.0500

41,350.00 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תðועה 51.9 סה"כ לתת פרק:

5,077,601.21 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
379,200.00 47.40 8,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 7 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
2.52.1.0130

286,781.00 34.10 8,410.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4בעובי 12.5תא"צ 
PG68-10.

2.52.1.0250

665,981.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

ציפוי ביטומן 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,866.20 1.82 16,410.00 מ"ר 2.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומðית בשיעור של 

29,866.20 ציפוי ביטומן 52.2 סה"כ לתת פרק:

שו©ות 52.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,776.00 27.76 100.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ðיסור. 2.52.3.0065

2,776.00 שוðות 52.3 סה"כ לתת פרק:

698,623.20 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

הערות כלליות לפרק 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 37עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הציðורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והðחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכðיים ו\או חציבה ידðית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לציðורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פðים מלט ועטיפה חיצוðית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות
וההכðות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות

הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראשעל יצרן הצðרת בהתאם לתכðיות
והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל

המערכת זאת בטרם הזמðת צðרת.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הðחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

מחירי היחידה כוללים את התכðון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הðחת קווים ומתקðים
הצמוד לכביש קיים ו/או מ"א קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה

על יציבותם לפי כללי ותקðות הבטיחות.

בðוסף לðאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר ציðורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שðים ע"ייצרן הצðרת לטובת רשות10(ציðורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצðרת באמצעות ריתוך פðים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקðת צðרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפðי הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותðה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפðי הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכðן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שðדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\ðירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

קווי מים ומתקðי מים

 , לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפתPE100ציðורות פוליאתילן 
חול ומילוי חוזר, מוðחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שוðים
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 38עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,600.00 332.00 50.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ðיסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבðים משתלבות

לרבות אבðי שפה לצורך הðחת צðרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקוðם
לאחר הðחת הצðרת למצב לפðי הפתיחה לרבות שחזור המבðה ומילוי חוזר

 עד למבðה הכביש ו\או מדרכה.CLSM ב- 

2.57.1.0306

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פðים וציפוי חיצוðי אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגðים ðגדיים

2,509.08 2,509.08 1.00 3מגוף טריז רחב/צר קוטר " 2.57.1.0312

2,927.30 2,927.30 1.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 2.57.1.0313

14,817.56 3,704.39 4.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 2.57.1.0314

18,850.38 6,283.46 3.00 8מגוף טריז רחב/צר קוטר " 2.57.1.0315

 אטמ' המחיר איðו כולל16שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 
מגוף בכðיסה

2,748.48 2,748.48 1.00 2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 2.57.1.0382

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצðור מזין באורך 

31,005.20 3,875.65 8.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרðט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

2.57.1.0402

6,353.92 794.24 8.00 יח'  מותקðת על ברז כיבוי אש (הידרðט)עם מכסה3מארז כיפה אדומה דור 
הגðה כולל מפתח

2.57.1.0405

תאים לאביזרים

 טון12.5תא אביזרים מחוליות בטון טרומי בכל עומק לרבות מכסה לעומס 
 עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול

סמל, שם הרשות/תאגיד, שםהמערכת וכו' ורצפת חצץ. הכל בהתאם
5988, ת"י 658, ת"י 489לתקðים: ת"י 

2,478.69 275.41 9.00 יח'  עדCLSMתוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב 
 למבðה הכביש ו\או מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט הסטðדרטי לתא

בקרה

2.57.1.0445
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 39עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התחברות קו חדש לקו קיים

23,802.48 1,983.54 12.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"6" -3

2.57.1.0450

4,652.04 2,326.02 2.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"6" -4

2.57.1.0454

8,688.87 2,896.29 3.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"8" -6

2.57.1.0460

10,301.82 3,433.94 3.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר8חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"12" -8

2.57.1.0466

34,580.91 886.69 39.00 יח' ) לפי פרט3 (זקיף "2הכðה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
הסטðדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם שרוול

P.V.C דרש200 בקוטרðמ"מ במקום ה

2.57.1.0484

17,287.92 443.28 39.00 יח'  מצðור2תוספת להכðת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

2.57.1.0486

197,604.65 הערות כלליות לפרק 57.1 סה"כ לתת פרק:

צ©רת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות

פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכðיסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלותבאותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא תיðתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של ציðורות ביוב ותאי בקרה הð"ל באישור15%

בכתב של יועץ הביסוס של משהב"שוישולם רק עבור המקטעים
שמבוצעים בחציבה על פי סקיצה מאושרת ע"י המפקח (לא ישולם עבור

המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה).

P.V.Cציðורות 

39,926.90 307.13 130.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.25 ועד 1.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0078

215,926.65 334.77 645.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0080

130,732.05 358.17 365.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'3.25 ועד 2.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0082
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 40עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,510.70 383.69 30.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 

 מ'3.75 ועד 3.26מוðחים בקרקע בעומק מ-
2.57.2.0084

9,884.50 395.38 25.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 250" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0098

128,501.20 414.52 310.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 250" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'3.25 ועד 2.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0100

11,027.75 441.11 25.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 250" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'3.75 ועד 3.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0102

44,935.20 561.69 80.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0116

51,720.80 608.48 85.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'3.75 ועד 3.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0120

35,630.65 647.83 55.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'4.25 ועד 3.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0122

105,190.25 725.45 145.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'5.25 ועד 4.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0126

136,712.30 804.19 170.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'5.75 ועד 5.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0127

92,884.05 884.61 105.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 מ'6.25 ועד 5.76מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0128

311,184.00 972.45 320.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 315" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציðורות 
 ועד ... מ'6.26מוðחים בקרקע בעומק מ-

2.57.2.0129

15,891.75 454.05 35.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ðיסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבðים משתלבות
לרבות אבðי שפה לצורך הðחת צðרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקוðם

לאחר הðחת הצðרת למצב לפðי הפתיחה לרבות שחזור המבðה. ומילוי
 במטר העליון.CLSMחוזר ב 

2.57.2.0312

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מוðוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקðים: ת"י 

מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכðים/בידיים, מילוי חוזר
עד למבðה הכביש לפי פרט ושחזור מבðה כביש במקרה של פתיחת

כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס, איטום בין החוליות
 ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש,
בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביðיים/מðוחה ומעקה ðמדדים בðפרד.

72,828.08 72,828.08 1.00  לתא בקרה, תשולם במידה וðדרש באופן חריג15%תוספת מחיר בגובה 
תא עם תחתית חרושתית עם מתעל (בðצ'יק) עשוי לפי הזמðה מיוחדת -

TAYLOR MADE

2.57.2.0322
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 41עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,318.35 8,318.35 1.00 יח'  מטר3.75 ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ וסגר יציקת ת\תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם60בקוטר 

המערכת וכו'.

2.57.2.0334

34,604.18 1,330.93 26.00 יח' 5.25 ס"מ, מעל עומק 150 מ' עומק לתא בקרה קוטר 0.5תוספת עבור כל 
מ'.

2.57.2.0348

6,816.22 3,408.11 2.00 יח'  מטר1.75 עד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0450

27,586.86 3,940.98 7.00 יח'  מטר2.25 עד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0452

135,385.68 4,367.28 31.00 יח'  מטר2.75 עד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0454

156,445.76 4,888.93 32.00 יח'  מטר3.25 עד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0458

10,758.32 5,379.16 2.00 יח'  מטר3.75 עד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0460

8,427.17 8,427.17 1.00 יח'  מטר4.25 עד 3.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0468

9,225.91 9,225.91 1.00 יח'  מטר4.75 עד 4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0470

130,874.64 10,067.28 13.00 יח'  מטר5.25 עד 4.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון, מכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ בה16 ס"מ וסגר ב.ב ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 60בקוטר 
מוטבע סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

2.57.2.0472

תקרות ומכסים לשוחות בטון

30,870.82 812.39 38.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

2.57.2.0478

25,184.09 812.39 31.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

2.57.2.0480
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 42עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,673.70 1,673.70 1.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

טון  עם סגר יציקת ברזל.
2.57.2.0482

41,413.11 600.19 69.00 יח' תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון
 לפי הפרט הסטðדרטי.CLSMאחרון עד למדרכה\כביש ב 

2.57.2.0484

חיבור ציðורות וקוי ביוב לשוחות קיימות

5,069.76 1,267.44 4.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל200חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמðית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטðדרטי לתא
בקרה.

2.57.2.0510

1,341.39 1,341.39 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל315חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמðית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטðדרטי לתא
בקרה.

2.57.2.0516

הכðות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

187,488.90 304.86 615.00 מ"א 160 בקוטר 884 לפי ת"י SN8הכðה לחיבור מגרש לביוב מציðור פי וי סי 
מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הציðור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או

מתחת לקיר בטון\גדרוכל ההכðות והסידורים לצילום וידאו

2.57.2.0530

2,235,971.69 רת ביוב ואביזרים ðצ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שו©ות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,595.55 1,519.11 5.00 יח' שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר ועומק לרבות

החלפת כל חלק שבור לחדש, השלמת כל חלק חסר וכל הðדרש לקבלת תא
 בהתאם לפרט המתאים לרבות מילויחוזר מסביב לתא והתאמת גובה לפי
צורך התשלום מותðה באישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה התשלום

יהיה לאחר מסירת התא לרשות\תאגיד תוך תיעוד מיקום התא.

2.57.9.0150

16,475.40 823.77 20.00 יח' ביטול כðיסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל קוטר ובכל עומק
לרבות סגירת הכðיסות ו\או היציאות בפקק בטון, כל הðדרש להפסקה
זמðית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים

(עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט.

2.57.9.0160

24,070.95 שוðות 57.9 סה"כ לתת פרק:

מחירון דקל 57.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות בטון יצוק באתר
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 43עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
642.60 21.42 30.00 מ"ק 20 במקום ב-30תוספת עבור בטון ב-

02.086.0010מחירון דקל 
2.57.98.0002

ציðורות פלסטיים לאספקת מים

32,512.50 144.50 225.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +90ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

2.57.98.0011

116,280.00 161.50 720.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +110ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

2.57.98.0012

104,805.00 232.90 450.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +160ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

2.57.98.0013

239,190.00 357.00 670.00 SDR-11 "מריפלקס", PE-100 מ"מ, מסוג +225ציðורות פוליאתילן קוטר 
 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מוðחים בקרקע בעומק16דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25עד 

2.57.98.0014

אוגðים

1,759.50 586.50 3.00 יח' ) מחובר6 מ"מ ("160), קוטר SDR-11 (16 ארוך, דרג PEמתאם אוגן 
DIN לפי תקן PE בריתוך, לרבות אוגן PEלציðור פוליאתילן ע"י מצמד 

2501

2.57.98.0016

935.00 935.00 1.00 יח' ) מחובר8 מ"מ ("200), קוטר SDR-11 (16 ארוך, דרג PEמתאם אוגן 
DIN לפי תקן PE בריתוך, לרבות אוגן PEלציðור פוליאתילן ע"י מצמד 

2501

2.57.98.0017

תאים לאביזרים

11,934.00 1,326.00 9.00  ס"מ75 ס"מ, ובעומק עד 50תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פðימי 
 ורצפת חצץ, לרבות עבודותA15 ס"מ, ממין 40עם מכסה ב.ב. קוטר 

חפירה ומילוי חוזר

2.57.98.0021

6,426.00 714.00 9.00 יח' מכסה אובלי פעמון (מתכווðן) דגם "גמל" ברזל יציקה עם מסגרת מרובעת
 עם ðעילהD400 טון 40 ס"מ, לעומס 58/58/11במידות 

2.57.98.0022

1,193.40 0.09 14,040.00  מ' - לכל עומק מעל0.5תוספת לסעיפי תא לאביזרים עבור עומק ðוסף של 
 למחיר תא לאביזרים10% מ'. התוספת היðה 1.25 

2.57.98.0023

מפלי ביוב חיצוðי ופðימי
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 44עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2תת כתב: כביש מס': 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מפל פðימי

23,205.00 552.50 42.00 יח'  מעלות עם90 לרבות זווית עליוðה P.V.C מ"מ מסוג 160מפל פðימי קוטר 
עין ביקורת, קטע ציðור אðכי מחובר בחבקי פלב"מ (ðירוסטה) לדופן

 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה)90השוחה, זווית תחתוðה 
 מ'1.5 עד 

2.57.98.0032

2,686.00 671.50 4.00 יח'  מעלות90 לרבות זווית עליוðה P.V.C מ"מ מסוג 200-225מפל פðימי קוטר 
 עם עין ביקורת, קטע ציðור אðכי מחובר בחבקי פלב"מ (ðירוסטה) לדופן

 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה)90השוחה, זווית תחתוðה 
 מ'1.5 עד 

2.57.98.0033

969.00 969.00 1.00 יח'  מעלות עם90 לרבות זווית עליוðה P.V.C מ"מ מסוג 315מפל פðימי קוטר 
עין ביקורת, קטע ציðור אðכי מחובר בחבקי פלב"מ (ðירוסטה) לדופן

 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה)90השוחה וזווית תחתוðה 
 מ'1.5 עד 

2.57.98.0034

חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח

2,524.50 280.50 9.00 יח'  ס"מ לפתח40חומר בלבד: מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 
 ללא ðעילה50A ס"מ לעומס 40בקוטר 

80.068.0010מחירון דקל 

2.57.98.0041

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות

15,555.00 518.50 30.00 מ"ק  למילוי תעלות, בורות, תאים, קידוחים וכד', בשפיכה חופשית20בטון ב-
ללא טפסðות
57.092.0042מחירון דקל 

2.57.98.0043

560,617.50 מחירון דקל 57.98 סה"כ לתת פרק:

57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,000.00 75,000.00 1.00  מ' מכל סוג, בכל קוטר20ביטול קו קיים והטמðת קו מים חדש באורך עד 

ובכל עומק לרבות שרוול במידת הצורך למקום מאושר לפי הוראה אחרת
של רשות \תאגיד ולרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול

ומילוי חוזר, מוðחים בקרקע, כולל תיקוðים ושירות שדה במידה וðדרש
(הביצוע והתשלום מותðה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן

עבודה- להחלטת המזמין)

2.57.99.0900

75,000.00 57.99 סה"כ לתת פרק:

3,093,264.79 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

11,933,964.66 21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2כביש מס':  2 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 45עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

2פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,000.00 1,200.00 55.00 מ"ק  ס"מ ממפלס הקרקע60, גובה הקיר עד 30קירות גדר מבטון מזויין ב-

סופי/מדרכה.ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, ðקזים,
תפרים ,זיון הקיר, מילויצוע הקיר לפי התכðיות והמפרט. ימדד לפי ðפח

בטון יצוק ðטו.

3.2.2.0900

66,000.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

66,000.00 2פרק  2 סה"כ לפרק:

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 פרק:

תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,046.00 6.82 300.00  מ"מ כולל חוט20ציðורות פלסטים כפיפים פ"ð "כבה מאליו" בקוטר 

.08.1.021 מ"מ כולל כל הðדרש לפי סעיף 4משיכה מðיילון 
3.8.1.0100

8,868.00 14.78 600.00  מ"מ, התקðה תת50, בקוטר 13.5 י.ק.ע 12.5ציðור מפוליאתילן דרג 
קרקעית, עם פסי סימון בצבע כðדרש לפי סוג המערכת שבתכðון, כולל

08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8חוטי משיכה 

3.8.1.0110

6,817.50 9.09 750.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו50ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

3.8.1.0130

10,230.00 13.64 750.00  מ"מ כולל מופות יחודיות לצðרת זו75ציðור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מðיילון כולל כל הðדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

3.8.1.0140

4,661.00 46.61 100.00  בעובי10 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מציðור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.2דופן 

08.1.021סימון תקðי כולל כל הðדרש לפי סעיף 

3.8.1.0160

30,220.68 2,158.62 14.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /ציðורות טרומי כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פðימי 

489.

3.8.1.0190

32,556.00 54.26 600.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי שיידרש100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע

3.8.1.0220

21,198.00 70.66 300.00 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הðדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאðי100 ס"מ ועומק 100 ברוחב 08.1.252

שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע

3.8.1.0230
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 46עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,927.00 126.18 150.00 פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הðחת צðרת לרבות ðיסור

אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח
 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 

 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 
מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðרת

3.8.1.0240

6,939.50 138.79 50.00 פתיחת כביש קיים לצורך הðחת צðרת לרבות ðיסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידייםלעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצðרת

3.8.1.0250

7,875.20 787.52 10.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

3.8.1.0270

3,593.04 898.26 4.00  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

3.8.1.0280

10,828.32 1,353.54 8.00  מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב- 

3.8.1.0290

1,293.02 646.51 2.00  מ', כולל זרועות, פðסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזðה ובידודם, והעברתו

למקום שיורה המפקח.

3.8.1.0300

103.40 5.17 20.00 פירוק כבל קיים המושחל בצðרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצðרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסðי הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הðחיית המפקח

3.8.1.0310

2,220.68 555.17 4.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכðסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוðי בטון והחזרת המצב לקדמותו

3.8.1.0340

168,377.34 תאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,340.64 2,758.24 11.00 עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הðדרש לפי סעיף

 מטר.4.5 או 4 מ"מ וגובה 150X150 במידות 08.2.216
3.8.2.0010

36,936.40 4,617.05 8.00 עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הðדרש לפי סעיף
 מטר.9 או 8 מ"מ וגובה 150X150 במידות 08.2.216

3.8.2.0020

3,855.55 771.11 5.00 תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים ðוסף
 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות3וðפרד, דלת, מחיצה פðימית בעובי 

להזðה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקðה מושלמת לפי
פרט

3.8.2.0050
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 47עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,278.48 59.96 38.00  ס"מ לחיבור גוף תאורה20 ובאורך 2שטוצר מציðור ברזל מגולוון בקוטר "

לעמוד מכל סוג החיבור יבוצע לפðי גילוון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף
בהתאם לאישור מפקח ובמידה ולא מופיע במסמכי המכרז

3.8.2.0060

73,411.07 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,912.50 363.75 30.00 08.3.036מגש אביזרים לשðי גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  3.8.3.0030

5,729.04 477.42 12.00 08.3.036מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הðדרש לפי סעיף  3.8.3.0040

1,816.00 9.08 200.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X1.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

3.8.3.0060

1,758.00 11.72 150.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

3.8.3.0070

12,584.00 15.73 800.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף5X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

3.8.3.0080

49,240.00 61.55 800.00 08.3.057 ממ"ר כולל כל הðדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

3.8.3.0090

25,592.00 31.99 800.00  ממ"ר כולל כל הðדרש לפי35מוליך הארקה מðחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

3.8.3.0160

1,916.38 958.19 2.00  מ' תקועה אðכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הðדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

3.8.3.0180

1,074.56 134.32 8.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בðוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו ðצבע העמוד לפי פרט.

3.8.3.0190

22,376.00 699.25 32.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי
 ס"מ מעל פðי האדמה הגððית . הכסוי יהיה15תðועה ואשר בסיסם בולט 

עגול או מרובע לפיהðחיות אדריכל הðוף וצבע בתðור בצבע העמוד הכסוי
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פðי היס4 חייב לכסות את כל 

3.8.3.0200

4,970.88 155.34 32.00  לרבות תוספת מפסקIP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבותN2XY.3X2 5אביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למðיעת חדירת מי גשם.

3.8.3.0210

3,027.07 3,027.07 1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והðפקת
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

3.8.3.0230
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 48עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,273.42 1,136.71 2.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהðדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון

הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקיðות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לðדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח

3.8.3.0250

143,269.85 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 3,000.00 10.00 יח'  תוצרת3000K גוון אור BOXLED דוגמת 100Wגוף תאורת רחובות לד, 

 (סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרוðות חכמים או ש"עKANGLIGHTחב' 
.08.004.0018מאושר וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

3.8.4.0918

85,680.00 2,520.00 34.00 יח'  תוצרת חב'3000K גוון אור BOXLED דוגמת 60Wגוף תאורת רחובות לד, 
 KANGLIGHTות חכמים או ש"ע מאושרð(סין) המשווק ע"י חב' ח.י פתרו 

.08.004.0018וכולל כל הðדרש לפי סעיף 

3.8.4.0924

115,680.00 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת פרק:

חריגים 8.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,800.00 700.00 34.00 יח' , גוף24v dc  עבור מתח ðמוך BOXLEDתוספת תשלום לגוף תאורה מדגם 

תאורה מותקן על פרגולות מתקðי משחק.
3.8.99.0010

28,000.00 28,000.00 1.00  /BOXLED 230V - ACלוח חשמל ארון דרייברים לגופי תאורה מדגם  
24V-DC וי מפוליאסטר משוריין דרגת אטימותðהארון ב .IP-65לוח .

החשמל כולל ציוד חשמלי, אביזרי חשמל, ספקי כח דרייברים, תוצרת חב'
 50V ,meanwell.ית מכרזðובהתאם לתוכ 

3.8.99.0020

51,800.00 חריגים 8.99 סה"כ לתת פרק:

552,538.26 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  8 סה"כ לפרק:

40פרק  40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
928.00 116.00 8.00 מ"ר 25/37ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקðה/ פרובðס / מלבðית/ כרם 

 ס"מ, אפור או שוו"ע5/7עובי 
3.40.1.0268

11,363.90 119.62 95.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרðטו גמר גלי/שקט  / מישושית
 ס"מ, צבעוðי או13.5/14.5/6קטן / כרמלסטון / טðטורה חופית/ מסותת 

שוו"ע

3.40.1.0326

אבðי שפה, גן ותיחום
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 49עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי אבðי שפה וגן כוללים יסוד ומשעðת בטון (חגורה סמויה), תקף גם

לאבðים קשתיות.

80,013.50 228.61 350.00 מ"ר 20/40/6 ס"מ/ וðציה מלבן 20/40/7ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 
 או אריח תמðע20/40/6 או מלבðית 20/40/7ס"מ אריחים של פעם 

20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7

3.40.1.0476

חריגים-לשבילי בטון

39,000.00 5.00 7,800.00 יח'  ,316סימון אזהרה-ðגישות- מסמרות גישושיות  בדידים בקידוח, מðירוסטה 
ח -דו צבעית-בברת ðהב  או ש"ע מאושר. כולל התקðהM840-007 מק"ט 

בקידוח ודבק.

3.40.1.0910

131,305.40 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

משטחים 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
186,960.00 152.00 1,230.00 מ"ר  (עם שיפועים) לשבילים, מדרכות ומתחת למתקðי משחק,30משטח בטון ב-

20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 10 יצוק באתר בעובי 
ס"מ והחלקת או הברשת פðי הבט

3.40.2.0004

186,960.00 משטחים 40.2 סה"כ לתת פרק:

אב©י גן ותיחום 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר אבðי הגן והתיחום כולל יסוד ומשעðת בטון (חגורה סמויה)

9,331.50 62.21 150.00 יח' 3.40.3.0104 ס"מ, צבעוðי10X50X20אבן גן מטרו או שו"ע 

7,539.84 114.24 66.00 יח'  ס"מ. תוצ'10X45X45 ,2510בית גידול לעץ - דגם "אלון", אפור, מק"ט 
חב' אקרשטיין או ש"ע מאושר. יש להביא דוגמא לאישור אדריכל ðוף

 יחידות לעץ.6ומðהל הפרויקט. 

3.40.3.0900

5,029.20 114.30 44.00 יח'  ס"מ.10X45X45 ,2511בית גידול לעץ - דגם "אלון", פיðה אפור, מק"ט 
תוצ' חב' אקרשטיין או ש"ע מאושר. יש להביא דוגמא לאישור אדריכל

 יחידות לעץ.ð4וף ומðהל הפרויקט. 

3.40.3.0901

21,900.54 י גן ותיחום ðאב 40.3 סה"כ לתת פרק:

מדרגות 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,526.84 270.09 76.00 מ"ר 40/17 ס"מ לפחות עם משולשים בחתך עד 15 בעובי 30מדרגות מבטון ב-

ס"מ פðי בטון גלוי - מוחלק/סרוק, כולל זיון, הידוק השתית ומצע מהודק
 ס"מ. סעיף זה טרומיות או אבן.25בעובי 

3.40.6.0014

20,526.84 מדרגות 40.6 סה"כ לתת פרק:

קופי©ג מושבים וטריבו©ות 40.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
264,000.00 1,200.00 220.00 מ"ק , גמר עליון30מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות שוðות בטון ב-

מוחלק כולל תפרים, קיטום פיðות וזיון בהðחיית ואישור מתכðן ðוף.
3.40.7.0070

264,000.00 ג מושבים וטריבוðות ðקופי 40.7 סה"כ לתת פרק:

624,692.78 40פרק  40 סה"כ לפרק:

41פרק  41 פרק:

קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,892.00 7.78 1,400.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה וðטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פðי שטח. המחיר כולל20אספקת והצðעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכðיים וידðיים.

3.41.1.0002

35,900.00 89.75 400.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

3.41.1.0004

46,792.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צðרת השקיה

צðרת השקיה מחירי הצðרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצðרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הðדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצðרתמד ולא באביזרי שן.Tמחברי 

17,072.00 15.52 1,100.00 מ"א 3.41.2.0105 .10 מ"מ  דרג 25ציðור פוליאתילן בקוטר 

5,817.50 23.27 250.00 מ"א 3.41.2.0110 .10 מ"מ  דרג 32ציðור פוליאתילן בקוטר 

1,745.50 34.91 50.00 מ"א 3.41.2.0115 .10 מ"מ  דרג 40ציðור פוליאתילן בקוטר 
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,534.00 42.67 200.00 מ"א 3.41.2.0120 .10 מ"מ  דרג 50ציðור פוליאתילן בקוטר 

2,080.40 104.02 20.00 מ"א 3.41.2.0141 .16 מ"מ  דרג 63ציðור פוליאתילן בקוטר 

ציðורות טפטוף

7,474.50 4.53 1,650.00 מ"א  ל"ש כל1.6-2.3 מ"מ מווסת רע"מ ðטפים או ðען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 
 מ' לקרקע.2- מ' , כולל מייצבים כל 0.3 0.5 

3.41.2.0145

3,769.15 68.53 55.00 יח' 3.41.2.0160 מייצבים.4 טפטפות כולל 10 מ"מ עם 16טבעת מציðור 

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמðת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

11,734.25 42.67 275.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  3.41.2.0200

8,728.50 58.19 150.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  3.41.2.0235

21,000.00 168.00 125.00 מ"א תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת
המצב לקדמותו.

3.41.2.0255

ממטירים ומתזים

5,467.50 218.70 25.00 יח'   של הðטר או ש"ע כולל פיה תואמתPRB I-20ממטיר גיחה מווסת דגם 
לתוכðית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.

3.41.2.0262

18,647.00 186.47 100.00 יח'  או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת לתוכðיתPRS-40ממטיר רוטרי דגם 
ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.

3.41.2.0270

9,228.75 73.83 125.00 יח' .1/2-"3/4 תוצרת הðטר או ש"ע בקוטר "HCVאל ðגר ממטיר/מתז דגם  3.41.2.0280

ראשי מערכת

המחיר לראשי המערכת היðו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי
הקוטר בתוכðית.

כל ראש מערכת לפðי הבאתו לשטח יאושר על-ידי מתכðן ההשקייה.
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 52עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,026.70 6,026.70 קומפלט1.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י1 1/2ראש מערכת בקוטר "

בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברוðזה,מד
מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף

 ברזייה,ואביזרי חיבור3/4 יציאה למי פיקוד,ברז"3/4אלכסון,ברז גן "
מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע

3.41.2.0300

3,930.12 982.53 קומפלט4.00  הכוללת מגוף הידראולי1 1/2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
 מברוðזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממðיפול ואביזרי חיבור.

3.41.2.0365

2,169.21 723.07 קומפלט3.00  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברוðזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממðיפול ואביזרי חיבור.

3.41.2.0370

330.00 330.00 קומפלט1.00  אטמוספרות,10תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של 
, כולל אביזרי חיבור4קוטר חלון שðתות "

3.41.2.0388

297.72 74.43 קומפלט4.00 3.41.2.0390 מותקן על הפעלה בראש מערכת.1/2תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "

1,020.81 1,020.81 1.00 יח' תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה
כולל מðעול לפי דרישת הרשות המקומית.

3.41.2.0396

6,423.00 6,423.00 קומפלט1.00  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה,15מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 

כולל בסיס סוקל תואם עליו יותעבודות הדרושות להתקðה, ומðעול מסטר.

3.41.2.0405

7,007.85 7,007.85 קומפלט1.00  מציðור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצðרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

3.41.2.0425

מערכת מיחשוב

בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור
למרכז המðהל של בקרת ההשקייה

ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים

לבחירת סוג בקר השקיה בפרויקט ðדרש אישור רפרðט השקיה מטעם
המזמין

14,716.47 14,716.47 קומפלט1.00  הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל8מחשב השקייה ל-
מטען , מצבר ,שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או

 בעל ðעילהC - 54לחילופין תא פוטואלקטרי לטעיðה סוון הגðה מסוג  
כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור

חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

3.41.2.0448

אביזרי השקייה שוðים
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,498.28 416.38 קומפלט6.00 שטיפת המðקז לפי פרט כולל הגðה בארגז ריין ליין או ש"ע. 3.41.2.0500

165,719.21 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ו©טיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטðדרטים לשתילי

גððות וðוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכðית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מðפח המיכל הðדרש20%בשתילת שיחים יוצðעו קומפוסט בðפח של 
ודשðים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיðיה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקיðות השתילים ימסר גם

צמחים

16,731.75 31.87 525.00 מ"ר מרבדי דשא למדרך מזðים שוðים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פðי שטח,
פיזור הצðעת דשðים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצðעתם, יישור פðי

שטח, טיפול במזיקים פריס

3.41.3.0012

80,750.00 21.25 3,800.00 יח' 3.41.3.0032 ליטר.2.5 , במיכל בðפח - 4צמחים רב-שðתיים, גודל 

עצים

 ליטר50מחירי העצים כוללים חפירה וðטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 
 ק"ג, כולל0.5קומפוסט מאושר לגיðון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 

 מ' עם טפטפת איðטגרלית10אספקה והתקðה של סמוכות עצים ף באורך 
 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות30כל 

לקליטת העץ למשך שðה.

תðאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמðת העצים ואישור מקור
 האספקה ע"י המפקח.

כל עץ יאושר ויסומן במשתלה בשלב מוקדם לרבות אישור המשתלה על
ידי בקר איכות גיðון. ובðוסף יאושר בשטח בשלב השתילה לפðי הורדת

ðהעץ לבור על ידי בקר איכות גי
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי

 שורש- ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.

"קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד
הביðוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון.

 מחוייב באישור רפרðט ðוף מטעם המזמין8.5שימוש בעצים מעל גודל 
לאחר קבלת הסבר בכתב.

15,840.00 528.00 30.00 יח' 3.41.3.0078 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

113,321.75 שתילה וðטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

325,832.96 41פרק  41 סה"כ לפרק:

42פרק  42 פרק:

42.1פרק  42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ריהוט רחוב, כולל הובלה,והתקðה עד לקבלת מוצר סופי באתר.

1,328.00 332.00 4.00 יח' , ðירוסטה תוצ שחם אריכא או ש"ע414986000מתקן לאופðיים  מק"ט 
מאושר

3.42.1.0910

9,936.00 1,104.00 9.00 יח' מושב להתקðה על טריבוðה, תוצ' חברת הדס או ש"ע מאושר 3.42.1.0920

2,880.00 2,880.00 1.00 יח'  תוצ' חברת שחם אריכא419043000 מעלות, מק"ט 104ספסל בטון- זוית 
או ש"ע מאושר

3.42.1.0930

2,800.00 2,800.00 1.00 יח'  תוצ' חברת שחם אריכא411449000 מעלות, מק"ט 160ספסל בטון- זוית 
או ש"ע מאושר

3.42.1.0940

11,520.00 1,920.00 6.00 יח' 3.42.1.0950 תוצ' חברת שחם אריכא או ש"ע מאושר1134ספסל דולב , גושðי מק"ט 

17,160.00 1,144.00 15.00 יח'  תוצ' חברת שחם אריכא או411307000ספסל כפול ðגיש דגם שיזף מק"ט 
ש"ע מאושר

3.42.1.0960

97,200.00 1,350.00 72.00 מ"ר פרגולה דגם שחק רפפה גג רפפה אלומיðיום מסגרת פח מגולוון מק"ט
3021-ALתוצ' חברת איי אם שגב  או ש"ע מאושר. לא כולל יציקת 

יסודות. על הקבלן להציג תכðון יסוד ע"י קוðסטרוקטור ולקבל את אישור
משרד השיכון.

3.42.1.0970

142,824.00 42.1פרק  42.1 סה"כ לתת פרק:

42.2פרק  42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 85מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 55עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תמחור המתקðים יהיה על-פי מסמך "הðחיות לבחירת מתקðי משחק

"2022ומתקðי כושר בעבודות פיתוח של משרד הביðוי והשיכון, ðובמבר 
(או עדכðי יותר אם פורסם) המפורסם באתר המשרד תחת תכðון עירוðי ðוף

 וסביבה וðספח למחירון.

42,712.00 42,712.00 קומפלט1.00 ,94תוספת עבור תקורת קבלן ראשי למתקðי המשחק המפורטים בפרק 
 מעלות המתקðים (לא כולל משטח גומי ומצללות) בהתאם8%בשיעור של 

 לðוהל.

3.42.2.0900

42,712.00 42.2פרק  42.2 סה"כ לתת פרק:

42.3פרק  42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
190,000.00 380.00 500.00 מ"ר  מ"מ.25יציקת משטח גומי למתקðי משחקים, צבעוðי בעובי של לפחות 

בהתאם להוראות יצרן המתקðים .(מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי
משולם בðיפרד).

3.42.3.0030

190,000.00 42.3פרק  42.3 סה"כ לתת פרק:

42.4פרק  42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ברזיות

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכðות התקðה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

3,179.63 3,179.63 קומפלט1.00  ס"מ מבטון טרום70 ו 85 ס"מ וגובה "ðטו" 40ברזיה בשðי גבהים רוחב 
 ברזי לחצן מוגðים (אðטי ואðדלי).2כולל 

3.42.4.0090

407.07 407.07 1.00 יח'  ס"מ לרבות35 ס"מ ובעומק 30/40בריכת ðיקוז / שוקת לכלבים במידות 
.2מכסה מיצקת ברזל ויציאה לציðור פלסטי ''

3.42.4.0100

10,240.00 10,240.00 1.00 יח'  תוצ' או ש" חברת הדסה ריהוט300003ברזיית קולר-דגם "מיקר" מק"ט 
רחוב או ש"ע מאושר כולל התקðה

3.42.4.0900

13,826.70 42.4פרק  42.4 סה"כ לתת פרק:

42.6פרק  42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מיצללות בד ממברðה- העבודה היðה תכðון ביצוע, תðאי לביצוע - הצגת

תכðון אדריכלי, עד לקבלת אישור בכתב מאדריכל הðוף. חישובי
קוðסטרוקציה וביסוס ע"י מהðדס רשוי של הקבלן, עד לקבלת אישור של

המזמין.

התקðת גוף תאורה בעמודי מצללות כולל תוספת מגש לאביזרים ראו
08סעיפים רלווðטים בפרק 
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 56עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המצללות כולל תכðון וביצוע של ביסוס רדוד. במקרה שיוכח צורך

.23בביסוס עמוק, ישולמו הכלוðסאות בðפרד לפי פרק 

192,000.00 320.00 600.00 מ"ר תכðון אספקה והתקðת הצללה מסוג מפרשים בשיטת הממברðה העשויים
מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת"י,

 הצללה.מותקן90-95% מ"מ, 1.5, עובי מיðימלי U.Vעמיד לעובש והגðת 
 מ', מגולווðים11 בגבהים עד 8-"6באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "

 וצבועים בתðור וביסוס בהתאם לתðאי הקרקע. מירווח מיðימלי בין קצה
 מטר או עפ"י התקן המחייב. לפðי ביצוע יש להציג1.5מתקן למיצללה - 

חישוב קוðסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

3.42.6.0900

192,000.00 42.6פרק  42.6 סה"כ לתת פרק:

581,362.70 42פרק  42 סה"כ לפרק:

44פרק  44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
113,778.50 413.74 275.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולווðת וצבועה בתðור גובה 

 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .120
3.44.1.0010

9,594.90 213.22 45.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתðור, כולל40מאחז יד מציðור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אðכיים כל 

לקירות לפי פרט .

3.44.1.0080

123,373.40 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

123,373.40 44פרק  44 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,138.00 21.38 100.00 מ"ק חפירה העמסה ופיðוי פסולת מסוגים שוðים לאתר שפיכה מאושר. 3.51.2.0005

168,045.00 19.77 8,500.00 מ"ק 3.51.2.0040 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל 

6,912.00 2.88 2,400.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 3.51.2.0160

177,095.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 57עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

505תת כתב: שצפ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,205.00 130.41 500.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
3.51.3.0010

65,205.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

242,300.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

2,516,100.10 505שצפ  3 סה"כ לתת כתב:
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: שיקום ותחזוקת מאגר צפו©י

2פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
132,300.00 735.00 180.00 מ"ק  ס"מ מפðי קרקע60 ס"מ וגובה עד 40קיר גדר/ðיקיון בעובי כולל של 

סופי/מדרכה. כולל חיפי אבן בעיבוד טלטיש וכיחול, ציפוי דו פðים, בטון
. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, ðדבך מבטון עם30ב-

 פאזות, תפרים, ðקזים, מילוי חוזר וכל הðדרש לפי התכðיות והמפרט.
ימדד לפי ðפח בטון יצוק ðטו

4.2.2.0020

132,300.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שו©ים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,280.00 29.20 900.00 מ"ר 4.2.3.0010 ס"מ מתחת ליסודות עוברים ומרצפים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

26,280.00 רכיבי בטון שוðים 2.3 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון לבטון 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,019.20 4,503.20 6.00 טון כלובי זיון מפלדה לכלוðסאות, בכל הקטרים והמידות. 4.2.5.0040

27,019.20 פלדת זיון לבטון 2.5 סה"כ לתת פרק:

185,599.20 2פרק  2 סה"כ לפרק:

כלו©סאות 23 פרק:

כלו©סאות קדוחים ויצוקים באתר במכו©ה סיבובית 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הכלוðסאות כוללים קידוח ביבש במכוðה סיבובית בעלת כח וכל

סוגי המקדחים הðדרשים לביצוע העבודה, הכðסת כלוב הזיון (הזיון עצמו
), שומרי מרחק, ðיקוי תחתית הקדח, ציðור מגןð02מדד בðפרד, ראה פרק 

 ביציקה עם ציðור טרמי למלוא עומק30עליון, פיðוי החומר קדוח, בטון ב- 
 הקידוח הכשרת השטח ודרכי גישה

106,296.69 113.93 933.00 מ"א  ס"מ40 בקוטר 30כלוðס קדוח במכוðת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-
 מ12בעומק עד 

4.23.1.0030

106,296.69 סאות קדוחים ויצוקים באתר במכוðה סיבובית ðכלו 23.1 סה"כ לתת פרק:

106,296.69 כלוðסאות 23 סה"כ לפרק:

עבודות גי©ון והשקיה 41 פרק:

שתילה ו©טיעה 41.3 89תת פרק:
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: שיקום ותחזוקת מאגר צפו©י

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,250.00 75.00 30.00 יח' גיזום של עצים קיימים ע"י גוזם מומחה, על פי דרישה בכתב ומראש של

האגרוðום המלווה.
4.41.3.0124

2,250.00 שתילה וðטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

2,250.00 עבודות גיðון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,496.00 413.74 400.00 מ"א  ס"מ עד110מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולווðת וצבועה בתðור גובה 

 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .120
4.44.1.0010

53,156.25 425.25 125.00 מ"א  מ' מגולוון וצבוע בתðור2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 
מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .

4.44.1.0050

218,652.25 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

218,652.25 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכ©ה ופירוק שו©ות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור  והסדרי תðועה.ת אגרות הטמðה אם

ðיש

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא
מסוגים שוðים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פיðוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

8,238.00 54.92 150.00 מ"ר פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח 4.51.1.0040

8,321.00 83.21 100.00 מ"ק פירוק משטחי בטון בעובי משתðה כולל סילוק הפסולת מהשטח 4.51.1.0060

27,736.00 69.34 400.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

4.51.1.0110

43,932.00 109.83 400.00 מ"א  מ' לשימוש חוזר לרבות2.0פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד 
כל הרכיבים והעמודים, השלמת חומר ותיקוðים ככל שðדרש להשלמת

הגדר בתוואי החדש ואחסוðה הזמðי במידת הצוורך.

4.51.1.0130
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30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: שיקום ותחזוקת מאגר צפו©י

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

88,227.00 עבודות הכðה ופירוק שוðות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,080.00 4.18 6,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ðיקוי פסולת, פיðוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פיðוי וסילוק.
4.51.2.0010

23,980.00 23.98 1,000.00 מ"ק  מ"ק.10000חפירה בכל סוגי הקרקע עד 
(סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית, העברת מיטב החומר

 ק"מ בשטח האתר, לרבות2החפור המתאים לצורכי מילוי למרחק של עד 
 ס"מ)20הידוק רגיל בשכבות של 

4.51.2.0030

49,060.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,975.00 21.19 2,500.00 מ"ק  ק"מ ממðו,  מפוזר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 

 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל20בשכבות בעומק מקסימלי של 
 (המחיר כולל העמסה,51דרגת צפיפות ðדרשת לפי המפרט הכללי פרק 

הובלה לאזור המילוי, פיזור והידוק)

4.51.3.0140

52,975.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול ו©יקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
111,274.40 2,781.86 40.00 מ"א  מ' עד4.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 125ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 

 מ'.5.0
4.51.6.0340

164,313.00 3,286.26 50.00 מ"א מ' עד4.0 בעומק מ- 5 ס"מ דרג 150ציðור בטון מזויין אטום לðיקוז בקוטר 
 מ'.5.0

4.51.6.0416

1,845.26 922.63 2.00 תוספת עבור הקמת תא ðיקוז על קו קיים (התא ישולם בðפרד). כולל
קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.

4.51.6.0500

225,479.84 1,657.94 136.00 מ"ק מתקðי כðיסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכðיות.כולל פלדת זיון.

4.51.6.0828

502,912.50 עבודות תיעול וðיקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

סעיפים ממחירון ©ת"י 51.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,852.50 32,852.50 1.00  מ',5.5 מ' ועד 4.51 ס''מ ובעומק מעל  210X100תא בקרה מלבðי במידות 

.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  
4.51.99.1417
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 61עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: שיקום ותחזוקת מאגר צפו©י

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,525.00 80.75 700.00 מ"ר 4.51.99.2965 ס"מ בהתאם למפרט ðתיבי ישראל12דיפון קשיח בעובי 

89,377.50 סעיפים ממחירון ðת"י 51.99 סה"כ לתת פרק:

782,552.00 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

1,295,350.14 שיקום ותחזוקת מאגר צפוðי 4 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 62עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: הקצבים

בקרת איכות 92 פרק:

הקצב עבור בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הðחה ו/או תוספת וישולם לפי

). התשלום1.8% במבוא למחירון זה (2.10.1האחוז שðקבע על פי סעיף 
יðתן בכל חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הð"ל כפול התשלום החלקי

בפועל

כמו כן מודגש כי הð"ל היðו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום היðו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

ההקצב ðיתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים יðוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתðאי החוזה.

426,070.00 1.00 426,070.00 יח' 90.92.1.0040 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

47,341.00 1.00 47,341.00 יח' . 100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
התשלום עבור סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון

הסופי לקבלן ובתðאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

90.92.1.0050

473,411.00 הקצב עבור בקרת איכות 92.1 סה"כ לתת פרק:

473,411.00 בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

בטיחות באתר 93 פרק:

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הðחה ו/או

 במבוא למחירון זה2.10.2תוספת וישולם לפי האחוז שðקבע על פי סעיף 
)1.15%.(

סכום ההקצב שðקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שðקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הð"ל היðו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והיðו סכום סופי ולא ישתðה לפי הוצאות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, איðה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל

 דין בðושא בטיחות האתר והעובדים
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 63עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: הקצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
302,454.00 16,803.00 18.00 חודש הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר. ישולם לאחר הגשת דוח

בטיחות תקין אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן ויהווה תðאי
לאישור החשבון.

90.93.1.0050

302,454.00 הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 סה"כ לתת פרק:

302,454.00 בטיחות באתר 93 סה"כ לפרק:

מתק©י משחק 94 פרק:

הקצב עבור מתק©י משחק 94.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תמחור המתקðים יהיה על-פי מסמך "הðחיות לבחירת מתקðי משחק

"2022ומתקðי כושר בעבודות פיתוח של משרד הביðוי והשיכון, ðובמבר 
(או עדכðי יותר אם פורסם) המפורסם באתר המשרד תחת תכðון עירוðי ðוף

 וסביבה וðספח למחירון.

הערה: תוספת עבור תקורת קבלן ראשי למתקðי המשחק המפורטים
 מעלות המתקðים מפורטת בסעיף8%בהמשך פרק זה בשיעור של 

3.42.2.900.

533,898.00 533,898.00 קומפלט1.00 מחיר כולל לכל מתקðי המשחק בשצ"פ בהתאם לחלופה ðבחרת של חברת
איכות המשחק או ש"ע מאושר ע"י הרשות. מותקן באתר לרבות אישור

מכון התקðים וכל הðדרש.

90.94.1.0003

1.00 יח' ðדðדה כפולה לפעוטות, עץ רוביðיה 90.94.1.0910

1.00 יח' RBW-3012מתקן משחק סוס ועגלה  90.94.1.0920

1.00 יח' YL9A01167מתקן משולב, לפעוטות  90.94.1.0930

1.00 יח' ðYL2A1521דðדת עלה ורד מעץ רוביðיה  90.94.1.0940

1.00 יח' YL0A1079מתקן משולב אתגרי, ðגיש לבעלי מוגבלויות, מעץ רוביðיה  90.94.1.0950

1.00 יח' RBW3008קפיץ מעץ רוביðיה  90.94.1.0960

1.00 יח' YL0A0722-Bמסלול שיווי משקל אתגרי מעץ רוביðיה  90.94.1.0970

1.00 יח' 90.94.1.0980 מושבי בוגרים ומושב קן לציפור2חצובת ðדðדות משולבת מעץ רוביðיה: 

533,898.00 הקצב עבור מתקðי משחק 94.1 סה"כ לתת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 64עמוד: 30/06/2026 חסוי

30/2026כתב כמויות למכרז מספר 
505mשלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

תת כתב: הקצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

533,898.00 מתקðי משחק 94 סה"כ לפרק:

1,309,763.00 הקצבים 90 סה"כ לתת כתב:
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30/06/2026 עדי הדר- יזום יעוץ ו©יהול בע"מ 65עמוד: חסוי

30/2026מכרז מספר :

505שלב א' בחלק הדרום מערבי + שצ"פ 

מðהל פרוייקט: 27,076,493.11 אומדן (ללא מע"מ):

קדימה מחוז מרכז 13 פרוייקט:

ריכוז למכרז

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2כבישים מס':  1 תת כתב:

סה"כ ðושא

67,936.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 1.2.2 תת פרק:

67,936.50: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  1.2 סה"כ לפרק:

788,372.89 תאורת חוץ 1.8.1 תת פרק:

401,627.96 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 1.8.2 תת פרק:

942,313.38 אביזרי תאורה 1.8.3 תת פרק:

491,280.00 גופי תאורה 1.8.4 תת פרק:

278,879.81 עבודות לחברת חשמל 1.8.7 תת פרק:

2,902,474.04: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  1.8 סה"כ לפרק:

188,500.00 אבðי גן ותיחום 1.40.3 תת פרק:

396,636.00 אבðי שפה 1.40.4 תת פרק:

585,136.00פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

55,522.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 1.41.1 תת פרק:

55,522.00עבודות גיðון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

107,568.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 1.51.1 תת פרק:

766,180.40 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

2,052,458.00 מצעים ומילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

48,750.00 יריעות שריון וכוורות 1.51.4 תת פרק:

1,042,487.55 עבודות תיעול וðיקוז 1.51.6 תת פרק:

4,017,444.15עבודות עפר, כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:

962,365.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 1.52.1 תת פרק:

42,952.00 ציפוי ביטומן 1.52.2 תת פרק:

2,776.00 שוðות 1.52.3 תת פרק:

1,008,093.00עבודות אספלט 1.52 סה"כ לפרק:

239,535.86 הערות כלליות לפרק 1.57.1 תת פרק:

575,196.01 צðרת ביוב ואביזרים 1.57.2 תת פרק:

7,595.55 שוðות 1.57.9 תת פרק:

562,382.10 מחירון דקל 1.57.98 תת פרק:

1,384,709.52קווי מים וביוב 1.57 סה"כ לפרק:

23, 16, 15 (חלקי), 13, 6, 5 (חלקי), 4 (חלקי), 2כבישים מס': סה"כ לתת כתב: 110,021,315.21

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2כביש מס':  2 תת כתב:

סה"כ ðושא

545,666.06 תאורת חוץ 2.8.1 תת פרק:

299,160.72 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 2.8.2 תת פרק:
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סה"כ ðושא

1,195,842.96 אביזרי תאורה 2.8.3 תת פרק:

349,200.00 גופי תאורה 2.8.4 תת פרק:

266,127.72 עבודות לחברת חשמל 2.8.7 תת פרק:

2,655,997.46: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  2.8 סה"כ לפרק:

71,920.00 אבðי גן ותיחום 2.40.3 תת פרק:

297,458.00 אבðי שפה 2.40.4 תת פרק:

369,378.00פיתוח האתר 2.40 סה"כ לפרק:

39,100.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 2.41.1 תת פרק:

39,100.00עבודות גיðון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

50,502.20 עבודות הכðה ופירוק שוðות 2.51.1 תת פרק:

443,163.30 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

1,463,972.00 מצעים ומילוי מובא 2.51.3 תת פרק:

3,078,613.71 עבודות תיעול וðיקוז 2.51.6 תת פרק:

41,350.00 תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תðועה 2.51.9 תת פרק:

5,077,601.21עבודות עפר, כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

665,981.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 2.52.1 תת פרק:

29,866.20 ציפוי ביטומן 2.52.2 תת פרק:

2,776.00 שוðות 2.52.3 תת פרק:

698,623.20עבודות אספלט 2.52 סה"כ לפרק:

197,604.65 הערות כלליות לפרק 2.57.1 תת פרק:

2,235,971.69 צðרת ביוב ואביזרים 2.57.2 תת פרק:

24,070.95 שוðות 2.57.9 תת פרק:

560,617.50 מחירון דקל 2.57.98 תת פרק:

75,000.00 2.57.99 תת פרק:

3,093,264.79קווי מים וביוב 2.57 סה"כ לפרק:

21, 9 (חלקי), 4 (חלקי), 2כביש מס': סה"כ לתת כתב: 211,933,964.66

505שצפ  3 תת כתב:

סה"כ ðושא

66,000.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 3.2.2 תת פרק:

266,000.00פרק  3.2 סה"כ לפרק:

168,377.34 תאורת חוץ 3.8.1 תת פרק:

73,411.07 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 3.8.2 תת פרק:

143,269.85 אביזרי תאורה 3.8.3 תת פרק:

115,680.00 גופי תאורה 3.8.4 תת פרק:

51,800.00 חריגים 3.8.99 תת פרק:

552,538.26: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08פרק  3.8 סה"כ לפרק:

131,305.40 ריצופים 3.40.1 תת פרק:

186,960.00 משטחים 3.40.2 תת פרק:

21,900.54 אבðי גן ותיחום 3.40.3 תת פרק:

20,526.84 מדרגות 3.40.6 תת פרק:

264,000.00 קופיðג מושבים וטריבוðות 3.40.7 תת פרק:

40624,692.78פרק  3.40 סה"כ לפרק:

46,792.00 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 3.41.1 תת פרק:

165,719.21 עבודות השקייה 3.41.2 תת פרק:

113,321.75 שתילה וðטיעה 3.41.3 תת פרק:

41325,832.96פרק  3.41 סה"כ לפרק:

142,824.00 42.1פרק  3.42.1 תת פרק:

42,712.00 42.2פרק  3.42.2 תת פרק:

190,000.00 42.3פרק  3.42.3 תת פרק:

13,826.70 42.4פרק  3.42.4 תת פרק:

192,000.00 42.6פרק  3.42.6 תת פרק:

42581,362.70פרק  3.42 97סה"כ לפרק:



סה"כ ðושא

123,373.40 44.1פרק  3.44.1 תת פרק:

44123,373.40פרק  3.44 סה"כ לפרק:

177,095.00 51.2פרק  3.51.2 תת פרק:

65,205.00 51.3פרק  3.51.3 תת פרק:

51242,300.00פרק  3.51 סה"כ לפרק:

505שצפ סה"כ לתת כתב: 32,516,100.10

שיקום ותחזוקת מאגר צפוðי 4 תת כתב:

סה"כ ðושא

132,300.00 קירות תומכים וקירות גדר בטון מזוין 4.2.2 תת פרק:

26,280.00 רכיבי בטון שוðים 4.2.3 תת פרק:

27,019.20 פלדת זיון לבטון 4.2.5 תת פרק:

2185,599.20פרק  4.2 סה"כ לפרק:

106,296.69 כלוðסאות קדוחים ויצוקים באתר במכוðה סיבובית 4.23.1 תת פרק:

106,296.69כלוðסאות 4.23 סה"כ לפרק:

2,250.00 שתילה וðטיעה 4.41.3 תת פרק:

2,250.00עבודות גיðון והשקיה 4.41 סה"כ לפרק:

218,652.25 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 4.44.1 תת פרק:

218,652.25גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 4.44 סה"כ לפרק:

88,227.00 עבודות הכðה ופירוק שוðות 4.51.1 תת פרק:

49,060.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

52,975.00 מצעים ומילוי מובא 4.51.3 תת פרק:

502,912.50 עבודות תיעול וðיקוז 4.51.6 תת פרק:

89,377.50 סעיפים ממחירון ðת"י 4.51.99 תת פרק:

782,552.00עבודות עפר, כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

שיקום ותחזוקת מאגר צפוðיסה"כ לתת כתב: 41,295,350.14

הקצבים 90 תת כתב:

סה"כ ðושא

473,411.00 הקצב עבור בקרת איכות 90.92.1 תת פרק:

473,411.00בקרת איכות 90.92 סה"כ לפרק:

302,454.00 הקצב עבור בטיחות באתר 90.93.1 תת פרק:

302,454.00בטיחות באתר 90.93 סה"כ לפרק:

533,898.00 הקצב עבור מתקðי משחק 90.94.1 תת פרק:

533,898.00מתקðי משחק 90.94 סה"כ לפרק:

הקצביםסה"כ לתת כתב: 901,309,763.00

27,076,493.11סה"כ לכל כתב הכמויות:
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 מוקדמות-00פרק  
, או פרקים רלוונטיים (2009)מהדורת דצמבר  במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

    אור העבודה ית אתר העבודה ו. 00.1

 ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות בזמן  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה  00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות  00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר  00.05

 אחריות הקבלן  00.6

 מניעת הפרעות  00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.8

 אמצעי זהירות  00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.10

 סמכויות המפקח  00.11

 תכניות  00.12

 רישיונות ואישורים  00.13

 לוח זמנים  00.14

 משך ביצוע  00.14.1

 סדרי עדיפויות  00.15

 אחריות  00.16

 מדידות  00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע  00.18

 משרד שדה     00.19

 מסירת העבודה  00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות    00.21

 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה   00.22

 סילוק פסולת  00.23

 סילוק עודפי עפר  00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25

 בדיקות מעבדה     00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע   00.27

 שילוט לפרויקט  00.28

 הגשת חשבונות ביצוע   00.29

 עתיקות   00.30

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49

 מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל צינורות,   00.51
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 עבודה בשלבים ובהפסקות  00.52

 אמצעי זהירות  00.53

 אישור שלבי העבודה  00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:   00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:   00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה  00.60

 גידור הפרויקט  00.61

 עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים  00.66

 

 אור העבודהי תאתר העבודה ו –. 00.1

 בקדימה צורן   Aמתחם   -אתרה

 505שצ"פ  הדרום מערבי +בחלק   ' ביצוע תשתיות א -שא מכרז/חוזה ונ

 המבנה או תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה.  -מבנה

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

הסדרי תנועה  ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן  .1

ולבצע את כל התאומים   מים הנדרשיםרכל הגומאושר על ידי באמצעות מהנדס תנועה  על חשבונו  זמניים

 אישור לעבודות. הנדרשים לצורך קבלת  

,  חברת נתיבי ישראל, נתג"זמשטרה, חוץ לרבות הגורמי  כול עם תחילת העבודות את  על הקבלן לתאם  .2

כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא  קבלת אישורי חפירה , מודגש כי חברת החשמל, בזק, הוט וכיוצ"ב

תכניות  ולאשר תכנן לתינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי  

 בעבור ביצוע התכנון.   ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

כי באישורים שיינתנו לתכניות שיציג לפני תחילת ביצוע העבודה יכולים לחול   ,הקבלן יביא בחשבון .3

שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש  

אישור תכנית חלופית  מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, 

   .הזמנים ותבלוחשינויים  , ו/או יהיה עילה לדרישות תשלום נוסףכנ"ל לא 

נותני שירותים ועובדים באמצעות  ,זמניים לשלבי הביצועעל חשבונו הסדרי תנועה על הקבלן לבצע  .4

על ידי המזמין   ים מראשמאושרמקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין לעניין זה ה

, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה,  הבטיחות לרבות כל אביזרי 

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים,  

פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם  

, מכוויני תנועה, פקחים  ם ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש בעגלות חץלצרכי

, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים  כניתושוטרים ככל שידרש במסגרת התו

 בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצורך.

ת עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור  ועבור כל הוצאות הקשורנוסף  שולם בילא  

של הביצוע  תקופת  כל  למשך  הזמניים  התנועה  הסדרי  של  ותחזוקה  הפעלה  כולל    הפרויקט   תכניות, 
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כל ההוצאות האמורות    העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

 .חברההיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם ה

תעלות, סגירת  הזמני של הכיסוי  למהיר התקשות ואספלט קר   CLSMשימוש ב על חשבונו  על הקבלן לבצע  .5

בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תכנית הסדרי התנועה  

   .והוראות המפקח

 מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו המוחלט.   .6

לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה הזמניים   תרשאי  חברהה .7

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב   .8

 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה.   7שעות ביממה,  24של ביצוע העבודות 

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל   .9

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. 

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים   .10

 בכתב הכמויות.  לכך  במידה וקיים סעיף אאל

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי 

 בטיחות( לחוזה: אמצעי ) 15  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות   .1

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  

 אחראי בטיחות.

בגבולות    הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר .2

התב"ע לפי  זה  השכונה  מצב  אחרים  ריישא.  בחוזים  נוספים  קבלנים  במקום  יפעלו  אם  גם  שינוי    .ללא 

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בזק, הוט, סלקום,  

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא    -וכיוצב'(  פרטנר,

לנושא בטיחות    תבכל מקרה האחריות הראשי  ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.

 וללא תוספת כספית כלשהי. , באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

  וגהותיים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  רשאים    החברהו/או    המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. 

מטעמו אשר יפקח על    חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות    יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן   .4

 ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו   החברהלרבות המתכננים והיועצים מטעם   החברה הקבלן משחרר את   .5

 למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות שונים( אמור  

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.  

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל תדרוך  

כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים  

בה מוחלטת על  לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חו

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות. 
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 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע. 

תנועה   להתקני  משרדית  הבין  הועדה  בדרישות  יעמדו  הזמניים  הבטיחות  ואמצעי  והתמרור  השילוט 

 ובטיחות. 

 . "נתיבי ישראל" ידי  על  המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג  

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל  

 עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד. 

 צוין במפורש אחרת.כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן  .1

ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים משלימים  כ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות  מזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה. 

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים   .3

   והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

המהנדס וכיו"ב, הכוונה   \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  \לאישור האדריכל 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן  . 1

 ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. 

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן  

 על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.   יאושר על ידי המפקח.

נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים   2 ובאורח מקצועי  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות   .

 רצונו של המפקח. הכלליים לשביעות 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'.  

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, 

 . ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח 3

 אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה 

 מהמקום, על חשבון הקבלן. 

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל 

ידי   על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  תבוצענה  העבודה  במהלך  שוטפות  בדיקות  כולל  ותוצאות המזמין  הבדיקות 

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 
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 מהנדס באתר  0500.

שי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או    1958-ח" תשי, והאדריכלים  המהנדסים חוק   לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית, 

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

נשוא    שנים  3ל לפחות  ש  ,המפקח ובהיקף  זה.בביצוע עבודות מהסוג  זו  מכרז  גורעת הוראה  חוק מדרישות   אינה 

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין. מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ה התכנון והבנייה  

 

 . ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד   ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

והבניה  לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון  ו"אחראי  לביצוע השלד"  עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי 

 לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך. 

 

 אחריות הקבלן  .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית  ואים את הקבלן  בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר  

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא   כתבמכיר את התכניות, המפרטים, 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ 

לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא 

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 

 מניעת הפרעות .700

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר ובסביבתו  

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע כמו כן מתחייב הקבלן  

לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות 

במידת הצורך ובאישור   התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט   של המועצה המקומית  המפקח

 וכו' המתחייבים מכך. 

, כמוגדר על ידי באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק   המקומית.  הרשות  

וכו'. הבטחת   המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה,  במידת הצורך ל  לשינוי

ולא היחידה  במחירי  כלול  עוקפות  דרכים  ביצוע  לרבות  כנ"ל   בנפרד.   םעבורישולם    תנועה 

במפגעי ויטפל  יהיה אחראי  אף  ניקוי שטחי   הקבלן  טיאוט  דרכים,  כולל הרטבת  עבודתו  של  כתוצר  ולכלוך  אבק 

 תהיינה. העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל ש

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום 

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך    השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 . כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.האתר(.
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 תנועה על פני כבישים קיימים  .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר 

 בהן כל תנועה. 

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. 

    

 אמצעי זהירות  .900

למניעת   .א הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

 הפעלת ציוד כבד וכו'. 

העבודה  הקבלן   .ב תחום  בכל  השונות  הבטיחות  בתקנות  ההגדרות  לצורך  ראשי  קבלן  יהווה 
 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישא המוגדר. מצב זה 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע  שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.  
את   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  פגומים,  יתקין  הקבלן 

ערמות   בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות  ערמות  הציבור  פגומים,  עפר, 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  
את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  

 כתוצאה מהעבודה. 

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן  ו  6נספח ז'הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי  
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

נקיטת   אי  עקב  ובעלי חיים  לחיי אדם  נזק שייגרם לרכוש או  לכל  יחידי  יהיה אחראי  הקבלן 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת  

בין התובע או   חלוויכו שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא  
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב  
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע  

בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי  העבודה, תכוסה ע"י הקבלן  באתר
 בגין נושא זה. 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,    צורך בניקוי ו/או   במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים  

 .רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות

הפירוק   .ד ההריסה,  לצרכי  ישתמש  בהם  לכלים  ביחס  המפקח  אישור  את  יקבל  הקבלן 
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה
מ הקטן  במרחק  והמילוי  החפירה  עבודות  קיימות    5  -כל  מערכות  בקרבת  וכן  כלשהו  ממבנה  מ' 

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים  

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות. 

עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות  

זהירות מיוחדת על מנת לא   לנקוט  ויש  ויברציה,  וללא  ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלים, 

 לפגוע במבנים אלו. 

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש  

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים. 
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ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד    10  -מ' ולעומק שיעלה ב   1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע  

העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני המשך  

 העבודה. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי   .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות  

 הבדיקה. 

או  כ .ז גישוש"  "חפירות  בסעיף  כמפורט  תשולמנה  לעיל  האמור  בביצוע  הכרוכות  העלויות  ל 
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן. 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו    עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

לפני מסירת העבודה וסתימתם  עונת הגשמים  רצונווהכל    המים, החזקת האתר במצב תקין במשך  של   לשביעות 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הקבלן 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב. 

 

 סמכויות המפקח  100.1

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה. א. 

    . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .למכרז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. 

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות. יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב

נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 

 

 שיונות ואישורים יר 300.1

הקבלן    שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר 
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על הקבלן לתאם ולקבל   שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.י הדרושות לצורך קבלת הר

 אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו. 

 

 לוח זמנים  400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע    ימי עבודה  14הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

שלבי הביצוע והוא  כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב  

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים  

. כל  PROJECT  MSכנת   אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.    ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם  חשבון חודשילהגשת כל  לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח. 

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על   .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.   םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

   אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו   .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה  יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע  00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.  ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי

,  והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון  ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה   

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך. 

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות   .2

 או טענות כלשהן. 

 

 סדרי עדיפויות  500.1

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'  הלעצמ  תשומר  חברה  ה

 . ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים.  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ 

 

 אחריות  600.1

תעודות אחריות    -הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור בחוזה יעביר  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין. 
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 מדידות  .1700

עבודות הסלילה, פיתוח     המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום  את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,     תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב  10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

ותוגש   מוסמך  מודד  ע"י  חתומה  מדידה  במפת  תלווה  אי  הקיים  ותתגלה  במידה  לפיקוח. 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי     התאמה יזמין המפקח

 הכמויות. 

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים,  ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

ומרחקים. דיוק התואמת את    קשתות, רדיוסים   יהיו ברמת  לקבלן  כל הסימונים שיימסרו 

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד    תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות. 

כן יסמן את גבולות כל  -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו  .ג

. כל זאת יבוצע  וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח  האלמנטים שיידרש לסמן 

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את  

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה. 

יחדשן במקרה  הקבלן  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח,   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה  

 ע"י המפקח.  

שגיאה,   .ה כל  יתקן  והוא  מוחלטת  היא  כנ"ל  ומיקום  סימון  לגבי מדידה,  של הקבלן  אחריותו 

נובעת מתוך מדידה, סימון    -אי  סטייה או   נוסף,  התאמה, אשר  כנ"ל, ללא תשלום  ומיקום 

המפקח. של  רצונו  אי  לשביעות  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה  תבוצענה  -אם  כנ"ל  התאמה 

עבודת   רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן  התוכנית,  לפי  שלא  עבודות 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.  

ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר   .ו על הקבלן למדוד 

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן  

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. 

  –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    ת זווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4  X  40  X  40    ס"מ. כל היתדות    70  –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ    90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י    יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר   .ח

   .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה

אחרות,    על .ט מדידה  עבודות  וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך"  "מודד  באתר  להעסיק  הקבלן 

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של  

המדידה. תקנות  עפ"י  הנדרשת  הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  חישובי    הפרצלציה  כל 

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך. 
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( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה,  P .Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .אם   .י

של   לפרצלציה  אגף המדידות  לתקנות  דיוק המתאימה  ברמת  מודד מוסמך  ע"י  על חשבונו, 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. 

 העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.  כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי   . יג

הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על  

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה    2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

ניתן   לעיל  ולא  לאמור  יציבים  מבטון  אלמנטים  בסיס  על  מאוזנות  פוליגון  נקודות  להקים 

מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נקודות   

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן  

כלול הנ"ל  העבודות  כל  בהן.  שום להשתמש  עבורן  ישולם  ולא  היחידה  מחירי  במסגרת  ות 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות. 

 כללי:  –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, מודד  (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.   

יבוצע   (2 ומדידות  סימון  העבודות.  ביצוע  שלבי  לכל  ומדידות  לסימון  דרישות  מפורטות  להלן 

 מ"מ.  1  -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו

סימון   (1 לבצע  הקבלן  על  עפר  עבודות  ביצוע  הפחותלצורך  לנקודות    לכל 

 המפורטות להלן עבור כל מסלול בנפרד: 

   קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

  200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ  20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על   (2

 מטר לאורך ציר הכביש  10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי    12הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר   (3

 קרקע שונים(  

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ  .טז

ציר כביש, אם אין    לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

בין   קן  תנועה,  אי  אבן  של  בגב/פנים  או  המסלולים  בין  תנועה  באי  הפרדה 

 הנתיבים, קו שול וקו חיצוני. 

 לפי שצוין לעבודות עפר.  –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ      

 מטר.  10כל                                   

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות  .יז

לסימון   (1 לדרישות  בהתאם  יבוצע  אספלטיות  לשכבות  נקודות  סימון 

 שכבה/שכבות אגו"מ 

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות  . יח
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בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה   (1

 מדידות של הבטחת איכות.  

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת  (2

 מדידת אימות:  (3

שטח ו/או מיקום    דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד (1

 אלמנט 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות   (2

 תועברנה להבטחת איכות 

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך  באם מדידות הבטחת   (4

 בעבודות 

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת   (5

 מדידה משותפת:  (4

ובאותן   (1 זמן  באותו  מודדים  שני  ע"י  תבוצע  שמדידה  הוא  המדידה  של  פירושה 

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו. 

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.   (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות   (3

 בפרויקט. 

 

 המציע בדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

יסודי וביסס כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן  המציע  רואים את  

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים

  לידי ביטוי   בא   אינו תנאים אשר קיומם    הקרקע, לרבות אי הכרת תנאי    למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  

 . המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה ,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.    אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, לתושבי ה הן  ובטוחה  

ולא ישולמו    כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.    

 

 משרד שדה    .1900

ל  ושיכלבאזור העבודה    מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח 

 בין היתר: 

+ מסך ס"מ    70×200שולחן ישיבות בגודל    , ס"מ  70×150עם מגירות בגודל    ותנ שולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

LCD  55  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית שתי דלתות עם מנעול  סא מנהלים אחד, ארון פח  יכ,  כסאות  6+  " לפחות

מ',   3×2לוח לתליית תכניות בגודל  מדפסת מהירה,    מיקרוגל,  , מתקן למי שתיה חמים וקרים,קטן  מפלדה, מקרר

 .)סיבים( , טלפון ואינטרנט מהירחיבור לחשמל, מים, ביוב
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וינוק   ה המבנ תקופת   היתוחזק  כל  במשך  החודשיים  והחשבונות  האחזקה  החיבור  תשלומי  כל  כולל  הקבלן  ע"י 

 הביצוע. 

ורואים את מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה    3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור בסעיף 

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

הציוד  כל  כולל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  המשרד  יפונה  העבודה  בתום  הכמויות.  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 

 שסופק.  

מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או  

בו    למען הסר ספק,  באביזריו.  וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש  תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל 

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. 

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים  בשלמות  חברה להעבודה תימסר  

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש     Made  As""  "עדותהכנת תכניות  כן  לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 . צ"ביו, תאגיד המים וכ רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית   והטמעת התכניות במערכת

ויאשר את סיומה.  המפקח סיום/גמר, מותנית בקבלת  תעודת    הסופית ומתן    מסירת העבודה  יבדוק את העבודה 

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 , בזק, הוט, סלקום וכו'.חמ"י

 מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד. 

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי  ו  -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור   .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  

ולרבות   ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים  התאורה,אמצעי  לרבות    .לעבודה  בלילה  כל האישורים הדרושים 

   .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל. באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 . והמשטרה הרשות המקומיתמ שיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2200

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.   .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל   ריימס  אתר וה  ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
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יתקין על  יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן    ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים  

 אישור המפקח. 

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים   הכיפסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    .והגורמים השונים הקשורים בכך  הישראליות  ע"י הרשויות

מעבודתו  של הקבלן תסולק   גרמתכל הפסולת הנ  . ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב 

 על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות . 

 

 עודפי עפר סילוק  .2400

מאושרים ע"י    הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   עודפי עפר

והגורמים השונים הקשורים בכך יפנה הקבלן    עודפי עפר לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    . הרשויות 

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה   . ברשויות הנדרשותבה  יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח. 

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. ילא 

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם   500.2

הפיצוי    ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי  יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנ היומי  

 התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח. לפני הפעלת הסעיף תינתן   .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א י על ידו ביומן העבודה ואשר ה  םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין  לרבות  ,  ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן  

הקבלן ו/או יגבה ע"י    מחשבוןקוזז  יכאמור לעיל  גובה הפיצוי המוסכם  .  לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה  הפר

   .על פי כל דיןו  המזמין בכל דרך הנראית לו 

 

 בדיקות מעבדה     00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי    על חשבונולהעסיק  על הקבלן מוטלת האחריות  

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא    בדיקות 

 הגיעו בזמן. 

מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא צויינו  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום. 

 יות של הבדיקות הפרויקט. ו לא תשולם לקבלן בנפרד על

 

   מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל  למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים ה אספקת יסדיר את הקבלן  

 ובאחריותו.   יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו
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 שילוט לפרויקט .2800

ויציב   יספק  העבודה    -  על חשבונו  -ם  שלטי   2הקבלן  ביצוע  תקופת  דרישת החוזהלמשך  לפי    . ז'  6ונספח    שילוט 

 .םעל ידי המפקח טרם הצבת וויאושר יםצבעוני  ויהי  יםהשלט

ויחזיר את  יםהשלטעל ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את    יםהקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט

 המצב לקדמותו. 

 יופיע:  יםעל גבי השלט 

 "ש  וה"לוגו" שלה כיזם.משהב •

 . בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  •

 שעות ביממה בשעת הצורך.  24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 המתכננים. פרטי  •

 פרטי הפיקוח.  •

    פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע  2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח. 

את   לכלול  זה  חשבון  הביצועעל  הכמויות,  ,כמויות  לחישובי  כולם    האסמכתאות  כאשר  החישובים   חתומים ואת 

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן   של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע   ומאושרים

 ביצוע עתידי. ל חשבון לא ישולמו כמויות ע  –

 לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. 

לבדוק   לא  המפקח  בבסמכות  המעודכןכמויות  הזמנים  לוח  צירוף  ללא  חלקיים  האסמכתאות    חשבונות  כל  ו/או 

 הנדרשות. 

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 עקב כך. כל עילה לטענה  

 

   עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר    העתיקות  לרשות  במידת הצורך, יאפשר  חוזה לעניין זה, הקבלן,   23סעיף  על אף האמור ב .2

אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי  ו  בשטח  הצלהבדיקה וחפירות    חפירות  לבצעעל פי כל דין  

  בלוחות  אותה  לשלב  ידאג  הוא,  עבודתו  במהלך  חפירה  תידרש  ואכן  במידה.  כלשהי   תשלום  תוספת  ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל  .שיכין הזמנים

ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על ידי  ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה    .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

  גורם  כל  מול  תתבצע  התיאום  עבודת  זה   קברים. במקרה  גילוי  של   במקרה  עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 . אחר לנושא רלוונטי
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 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

, מודפסים וכן בעותק הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקיםעם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על  

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 : תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

   חוזה חתום 

  תנאים מיוחדים בחוזה 

   מפרט טכני מיוחד 

  חוזההמקורי ליות  כתב הכמו 

  כתב הכמויות המעודכן לאחר השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצוע הרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

  דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                       

  חישוב כמויות לכל סעיף                                          

 תכנית עדות חתומות ע"י מודד מוסמך   

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח  סקיצות בעותק קשיח 

  דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

  אישורי מתכננים לתכניות העדות 

  ותקינותן  עבודותה אישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח  בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                  

  העבודות לרשות המקומית/תאגיד פרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG  )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 . וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה
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תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבון הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את 

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח. 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה  

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף  י חפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. 

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלןמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת. 

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן. 

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות:  – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל  

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב   אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים עבודות  

 חגים וכדו'. 

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח    לו ורואים את המחירים כא או ללוח הזמנים  כל תוספת למחירים שבהצעתו    כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 . בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות:  – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות  

ב  בעת  בסביבתו  או  באתר  וחיי אדם  רכוש  להבטחת  הזהירות  כל החוקים, יאמצעי  קיום  על  ויקפיד  העבודה  צוע 

כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים,  

ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצאותם של בורות,  

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

עלי חיים עקב שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וב 
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אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה. יתכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו לא י 

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 . )למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים 

 ים מכל סוג שהוא. י מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו  .  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו  

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 . ממנה

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

 

 שמירה על הנוף: – 00.57

ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(. 

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי  

 . שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום. יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים. 

  נלקח דבר זה בחשבון  לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 . בעת מתן הצעתו

 

 הפרויקט  גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה   גידורה  לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות    בכל

 בגדר   הביצוע   תקופת  בכל   העבודה  שטח  כל   את  גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש :  

 בהתאם '  מ  2.0  בגובה  ונקיה   חדשה  לבנה  איזכורית  גדר  או'  מ  2.0  של   מינימלי  בגובה"יפו"    גדר'  כדוג  מרותכת  רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 
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 היחידה האחרים בכתב הכמויותלשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי  

 . אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים   .1

 מבחינת תושבים ומסחר. 

ביצוע עבודות קבלנים אחרים   .2 גם  וכן יאפשר  רגל  כלי רכב ומעברים להולכי  נדרש לאפשר תנועת  הקבלן 

 . וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול   .4

בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא  

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות. מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים  -00.66

על    שיחולו  תכנון  והוצאות  שונות  עבודות  עזר,  עבודות  בעבודות משלימות,  יעסוק  זה  ועל  פרק  הקבלן 

 חשבונו.

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות   .1

מוסמכים   מתכננים  ידי  על  לתכננם  צורך  ושיש  העבודה  לביצוע  להידרש  העשויים  שונים  פריטים  או 

 ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות העיקריות. 

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום   .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו. 

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:  .3

 תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.   .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות    ותמוכיםדיפונים    .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים  

 תשתיות עליות ותת קרקעיות. /

 הסדרי בטיחות באתר.  .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.  .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף,  Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'. 

 תכן תערובות בטון.  .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות.  .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע   

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
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 אחזקה ותחזוקה  – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי  בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית   )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון  

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל  

תר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי  משטחים בשטח הא

 קה. התחזו   תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס   מאוד   גדולה   החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה   או   / ו  חפירה   הכוונהו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד  חציבה שקיימת או החפירה

 .צור  באבן  או קשה בסלע חציבה  בעבור תוספת תשולם לא

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים  והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח.  20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

וכל אלמנטים   כל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' 

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד והנ"ל  

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

נברר שיבוצע   כל כוללים מילוי חוזר מחומר  וכו'(   ניקוז, תאורה, תקשורת  ביוב,  )מים,  עבודות החפירה לתעלות 

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב    צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא  ס   20בשכבות שלא יעלו על  

בנפרד   ם לא ישול  לעיל  האמור   כל ,   CLSMלתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור  

 (.הנדלינגהובלה או הובלה כפולה )דאבל 

 

 הגנה על המבוצע    .7000

הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון  

 בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב. 

כדי   ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים  ועד למסירתו  הקבלן  להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי  ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש 
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דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, 

כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

 חשבון הקבלן. העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על 

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 החזרת השטח למצבו הקודם   .7100

הקודם ע"י סילוק כל   םלמצב  ם, ולהחזירוההתארגנות  העבודה  שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את  

על עקבות עבודתו  ולטשטש את  ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו,  פני השטח -השיירים המבנים הארעיים 

ביצע  שלידם  שונים  מבנה  בחלקי  עבודתו  במהלך  שנבעו  הפגמים  כל  לתקן  המפקח,  של  המלאה  רצונו  לשביעות 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 

 ביקורת עבודה   00.72

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו,   א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על  

 חשבונו.  

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי  חהמפקח רשאי לפסול כל   ב. 

חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

 לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין   ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן   ד. 

 הביצוע. 

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה  י הקבלן   ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 

חלק      כל  לפרק  או  העבודה  הכיסוי מעל  את  להסיר  להורות  רשאי המפקח  כזו  הודעה  במקרה שלא תתקבל 

 מהעבודה, על חשבון הקבלן. 

 

   קבלני משנה .7300

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת 

 ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. יקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.
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המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו  

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר  

 הקבלן 

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

. תכניות (AS MADE)על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  

המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת  

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת 

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים 

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם   נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. יומיקומם הסופי של כל המערכות, הצ 

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,   לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המערכות.

חתומות ומאושרות תכניות אלה תהינה    באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.    ע"י מודד מוסמך.

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות   00.75

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.   חוזה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד 

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב
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 פרק ראשון: כללי  .1

 מבוא .1.1

( Quality-Controlמפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות )
בפרויקטים בהם ההתקשרות עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו 

איכות״(.  )להלן:   חלק ״בקרת  היא  הקבלן  ע״י  המופעלת  האיכות  בקרת  מערכת  זו,  לגישה  בהתאם 
מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת 

כת לבקרת איכות )כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה(, שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי מער
 ההסכם ועמידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת הבדק, כמפורט במפרט זה. 

( כל  Self-Quality-Controlמערכת בקרת האיכות העצמית  ביצוע  (, לשיטתנו ״בקרת האיכות״ כוללת 
לעניין זה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, מהווה חלק בלתי נפרד הנדרש 

ממערך הקבלן והפעלתה תעשה במימון ועל חשבון הקבלן )כולל שירותי מעבדה(. המערכת תפעל על פי  
מקביל בולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה.     ISO  9000לאומי  - העקרונות הכלולים בתקן הבין

( ברמת הפרויקט, שתשמש כמערך  Quality-Assurance, מערכת הבטחת איכות )החברה המנהלתפעיל  ת
גם  תופעל  לבקרה ולאישור של פעילויות המערכת לבקרת איכות. כמו כן, ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן,  

 רכים ענייניים. מערכת הבטחת איכות עליונה )כמפורט להלן( שתפעל בפרויקט בהיקפים משתנים על פי צ

מודגש בזאת, שדרישות האיכות והבקרה המוגדרות במפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות הקבלן 
לכך, תהיינה תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה 

ועם יצרנים/ספקים, יכללו או יצרנים/ספקים אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה  
על כן את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך  
כך, כל קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי אי  

ן הינה אחריות כוללת, ולא תישמע ביצוען והשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן אחריותו של הקבל
טענת הקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם ואחריותם זו פוטרת אותו  
מידי  באופן  ישתקף  האיכות  בקרת  במערכת  ומדווח  המתבצע  כל  המזמין.  כלפי  הכוללת  מאחריותו 

ל מיד עם תחילת העבודה )ראה במערכת הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעי 
 בהמשך(. 4פרק 

בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים 
 הכלליים של ההסכם, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.

 מטרות .1.2

פרקי   לכל  מחייבת  כוללנית  מעטפת  לשמש  זה  מפרט  של מטרת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 
להסכם   כהשלמה  הקבלן,  של  איכות  לבקרת  ענייניים  מקצועיים/טכניים  בתחומים  דרישות/הנחיות 

 על נספחיו( בנושאי בקרת איכות. 3210לעבודות קבלניות )חוזה מדף 

 הגדרות .1.3

 לחברה המנהלת. הכוונה "המזמין" בכל המקומות בהם מצוין המזמין: 

משרדית לסטנדרטיזציה -בנייה של הוועדה הבין-: המפרט הכללי לעבודותבנייה-ותהמפרט הכללי לעבוד
ומשרד   והשיכון  הבינוי  משרד  הביטחון,  משרד  בהשתתפות  ולמחשובם  לבנייה  החוזה  מסמכי  של 

 התחבורה/מע"צ בהוצאת משרד הביטחון )להלן גם ״הספר הכחול״(. 
לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון  הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים  

 באתר האינטרנט הענייני. 

מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכיל המפרט הטכני המיוחד:  
הנחיות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט מסוים או  

 מסוימים שעבורם נכתב.לפרויקטים 
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מאושרת:   מעבדות  מעבדה  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע״י  שהוסמך  מי  או  הישראלי,  התקנים  מכון 
- )א( לחוק התקנים התשי״ג12ושאושר ע״י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף  

1953 . 
מך ואושר כאמור לבדוק את  פרקים העוסקים, בין היתר, בעבודות בטון גם מי שהוס- לעניין פרקים/תת

חוזק הבטון והתאמתו לתקנים של מרכיביו, של פלדת הזיון ושל פלדת הדריכה )לפי העניין(; לבדוק את  
 התאמת הטפסות לבטון, לתקן ולהנפיק תעודות בדיקה על כך. 

מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלן מערכת בקרת איכות עצמית או מערכת בקרת איכות בפרויקט:  
הקבלן,  שתפ של  פעילויותיהם  כל  את  ולאשר  לתעד  לנתר,  לבקר,  במטרה  הפרויקט  ביצוע  במהלך  על 

היצרנים/ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם 
תכניות ומפרטים, הכל באופן שקוף ומיידי במערכת מחשוב ייעודית כפי שיתואר להלן ומאושרת על ידי 

 . חברהה

פעילויותיה  איכות בפרויקט:  -מערכת הבטחת  מטעם החברה מערכת ארגונית/מקצועית המבצעת את 
אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה   מטעם החברה  והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט

העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות  
 ואשרור פעילויותיה, במשך כל תקופת הקיום של פרויקט.

ם החברה מטעבכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות, הכוונה להבטחת איכות של הפרויקט  
 והקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.

 : מנהל הבטחת איכות של הפרויקט מטעם המזמין.מנהל הבטחת איכות

 : העובד האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן. מנהל בקרת איכות )מב׳׳א(

בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות   ממונה בקרת איכות תחומי )מב״את(:
 מב״א.-בפרויקט ופועל בכפיפות ל

: התקופה שבין מועד קבלת ״צו התחלת העבודה״ ועד ליום סיום המבנה בפועל, כהגדרת  תקופת ההקמה
 מונחים אלה בתנאים הכלליים של ההסכם. 

 ליים של ההסכם. : כהגדרת ״יום סיום המבנה״ בתנאים הכליום סיום המבנה

זמנים:   הזמנים לוחות  לגרוע מלוחות  כדי  בכך  אין  זמנים,  לוחות  על  בו מדובר  זה  בכל מקום במפרט 
 שנקבעו בהוראות ההסכם.

 או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון אישור.החברה : הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי מאושר

תמך, קירות אקוסטיים, מיסעות גשרים -קרקעיים, קירות-תתלרבות מעבירי מים, מעברים  מבנה דרך:  
 ומבנים אחדים.

 : לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו. ת״י )תקן ישראלי(

מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים מסמכים ישימים:  
במוע התקפה  האחרונה  במהדורה/גרסה  בהתאם יהיו  שתבוצע  תיקון  או  עבודה  כל  לביצוע  הענייני  ד 

 לפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה.

מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשימות של מסמכים  מחייבים:    -מסמכים ישימים  
כים  ישימים מחייבים המוצגות בכל אחד מהפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, כשכל אחד מהמסמ

 האמורים מחייב במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה. 

: מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים  מסמכי רקע/מסמכים מנחים   -מסמכים ישימים  
ישימים   מסמכים  של  ותת-מסמכי  -ברשימות  מהפרקים  אחד  בכל  המוצגים  מנחים  - רקע/מסמכים 

כשכ הכללי,  המפרט  של  מקצועית הפרקים  להנחיה  משמש  האמורים  מהמסמכים  אחד  ל 
 במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה. 
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 מילות מפתח   .1.4

 בקרת איכות, הבטחת איכות, בקרת איכות עצמית, בדיקות, מדידות.

 מסמכים ישימים  .1.5

יהיו  הישימים  המסמכים  כל  הרקע.  ומסמכי  המחייבים  המסמכים  הם  הישימים  המסמכים 
במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו בהתאם למפרט 

 .בפרויקטזה, הכל בבקרה של בקרת האיכות 

 מסמכים מחייבים  .1.5.1

 השונות.כל מפרט מחייב ותקן  הקיימים  למלאכות 

 מסמכים מחייבים למפרט זה הם: 

 בנייה.  -כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים של המפרט הכללי לעבודות  .א

 כל  תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי  כולל  התקנים המצוינים  למטה.   .ב

( 1 : 9000ת״י  יסודות ומושגים;  -מערכות ניהול איכות   
( 2 : 9001ת״י  דרישות; -מערכת ניהול איכות   
( 3 : 9004ת״י  קווים מנחים לשיפור ביצועים;  -מערכת ניהול איכות   

( 4 : 10013ת״י  קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;   
( 5 : 14001ת״י  מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש;   

( 6 : 18001ת״י  דרישות. -בתעסוקה  מערכות ניהול בטיחות וגיהות  

-Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications" - J.L.Burati et al" FHWA . ג

RD-02-095, 2003. 

 "Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO .ד

 רקע/מסמכים מנחים-מסמכי .1.5.2

רקע/מסמכים מנחים בכל הפרקים -כמסמכימסמכים מנחים למפרט זה הם כל המסמכים המוצגים  
 בנייה. -של המפרט הכללי לעבודות

 

 תפקידים, מבנה וארגון  -פרק שני: מערך בקרת האיכות  .2

 כללי  .2.1

 תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות  .2.1.1

 כללי  -פעילות -תחומי .א

 מערך בקרת האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצגים להלן. 

 בתקופת ההקמה .ב

 בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים: 

 ( 1 תחום עבודות כבישים וניקוז; 
 ( 2 תחום גישור; 
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 ( 3 תחום עבודות קרקע וביסוס;
 ( 4 תחום עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת;

 ( 5 תחום עבודות פיתוח נוף; 
 (6 תחום עבודות צנרת מים וביוב.

חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרויקט וסוג העבודות תיתכן  
המתוכננות, כגון תחום עבודות גישור ומבנים. למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים 

 ידי הקבלן. -שיוצעו על

 איכות -מהלכים עיקריים של מערך לבקרת .2.1.2

בהיבטי –תכניות ומפרטים    -ילוי דרישות ההסכם  מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מ
האיכות הנדרשת. מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים 

 הבאים: 

קביעת תכנית ברורה של בקרת איכות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד  .א
 בדרישות המפרטים.

לקטעים ומקטעים רלוונטיים  על פי תכנית      הפרויקט די חלוקת  בניית  שלד תכנית הבקרה  על י  .ב
, ועל בסיס נהלי בקרת איכות  העבודה של הקבלן ]בתיאום מלא אתו[  ולוח הזמנים  התואם

ד'(   )נספח  והשיכון  "עץ מבנה" 4.7יוכנסו למערכת המתוארת בפרק     –משרד הבינוי  , כולל 
 )ראה סעיף ד' להלן(. 

 ויים בתכנון ובביצוע במהלך ביצוע פרויקט.התאמת תכנית ב״א לשינ .ג

 עץ המבנה לעבודות המבוצעות באתר.  עץ המבנה מפרט את כל פעילויות הפרויקט התאמת   .ד
 נספח ג'(.  –)דוגמא 

אישור או פסילת ספקים, קבלני משנה  וחומרים לפני ביצוע    -ביצוע שלבי הבקרה המוקדמת   .ה
. 

בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע״י כל   .ו
התיוג  רשימות  עדכון  של  המאושרת  המחשוב  במערכת  מעקב  הכולל  הביצוע  שלבי  ואישור 

 והדיווח בהן, בתוצאות הבדיקות, אי  התאמות ומסמכים.

הכוונת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם  .ז
 כנת פרוגרמה לבדיקות.לדרישות כולל ה

וכן   .ח המסירה,  ממסמכי  חלק  יהיו  המדידה  ונתוני  המודדים  רשימות  מדידות.  בקרת  ביצוע 
 יעודכנו לגבי כל מנת עיבוד בנתוני אמת.  

 ביצוע הדרכות, סקרים ומבדקי איכות לעובדים, לקבלני משנה  ולספקים. .ט

 .דיווח שוטף למנהל פרויקט מטעם הקבלן ולהבטחת איכות בפרויקט .י

 הכנת דו"חות תקופתיים, כולל חודשיים, ודוח מסכם למסירת הפרויקט. .יא

 הכנת דיווחי  בקרת איכות לאבני דרך, שלבים ומסירה. .יב

תהליכי . יג קבלני-בניית  של  המוודאים  -בחירה  תהליכים  וכן  אחרים מתאימים  וספקים  משנה 
 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר -תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אייישום   .יד
וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. שימוש  

 בפעילות "פעולה מתקנת" בהליך העבודה. 
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והב .טו האיכות  בקרת  פעולות  ותוצאות  העבודה  תהליכי  כל  של  מסודר  רישום  דיקות  שמירת 
המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו, תוך עדכון מתמיד שקוף 

 ומיידי במערכת המחשוב שאושרה.

 התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת איכות בפרויקט  .2.1.3

של  א. בפרקים  המפורטות  האיכות  דרישות  כל  ישמשו  איכות  לבקרת  המערך  לפעילות  כבסיס 
 ת בנייה ודרישות נוספות במפרט הטכני המיוחד, כולל מפרט זה. המפרט הכללי לעבודו

שמועדי  ב. כזה  ובאופן  הפרויקט,  של  הזמנים  לוח  במסגרת  הקבלן  יבצע  לעיל  האמור  כל  את 
שלבי  את  יעכבו  לא  והדיווח,  הרישום  הבדיקות,  ביצוע  המדגמים,  נטילת  הבקרה,  פעילויות 

 של הפרויקט. העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים

 תהליכים ודרישות סף לניהול מערך בקרת איכות .2.2

 ניהול מערך בקרת איכות  .2.2.1

בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות  
, שלה ניסיון מצטבר מוכח של ארבע  שנים  לפחות ו/ או הקמת שכונות מגורים  סלילה ו/או גישור

מודגש, כי ניתן יהיה למנות לביצוע בקרת איכות, רק חברה שאינה   איכות מסוג זה.בביצוע בקרת  
קשורה לקבלן מבצע העבודות או לחברת הבטחת האיכות מטעם המשרד )לרבות קשרים בין חברות 

 אחיות, חברות בנות, חברות אם וכיו"ב(, ואשר תאושר על ידי החברה מהנהלת. 

 מערכת בקרת האיכות אמצעים ועזרים לניהול של   .2.2.2

ועזרים מתאימים  .א יהיו אמצעים  הפרויקט,  של  האיכות  בקרת  מערך  את  שינהל  הגוף  ברשות 
לניהול ולמעקב שוטף אחר נתוני בקרת האיכות, כגון: מבנה מתאים לצורכי הפרויקט, תוכנות 
ע״י הבטחת יאושרו מבעוד מועד  וכד'. אמצעים אלו  נהלים, טפסי תיוג מתאימים,    ייעודיות, 

 רק תכניות שאושרו בכתב לפני פרסום המכרז. . יוצגו לאישורהחברה המנהלתשל איכות 

לא לאשר את כל אחד מהמתארים הנ״ל במידה ת החברה המנהלת שלמרות האמור לעיל, רשאי .ב
   בנושא איכות או בקרה. חברהואינו תואם לנדרש, לפי שיקול דעת בלעדי של נציג ה

 האיכותמבנה והיקף מערך בקרת  .2.3

 אנוש -דרישות למשאבי  -צוות לבקרת איכות  .2.3.1

 כללי  .א

 .לפרויקטצוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע הנדרש 

 מנהל בקרת האיכות )מב״א(  .ב

 ״מב׳׳א״(. בראש המערך לבקרת איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: 

 ת( "איכות )מבא-ממונים תחומיים על בקרת . ג

ת״(.  "״מבאובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי )להלן:    מב״א-בכפיפות ל (1
 ובהתאמה אליו(  לפרויקטעל פי המפרט המיוחד )

את   (2 המרכיבים  המקצועיים  מהתחומים  אחד  לכל  שייקבע  תחומי  איכות  בקרת  ממונה 
 וצרכיו( הפרויקטמב״א ולא במקומו. )על פי גודל -הפרויקט, יהיה בנוסף ל

ת של תחום אחד או יותר. למרות האמור ובאישור  "מב״א יהיה גם מבאלא יאושר מצב שבו   (3
הבטחת איכות בפרויקט ועל פי שיקולה בלבד, יוכל מב״א לשמש גם כממונה בקרת איכות  

 על התחומים הנדרשים. 
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 מנהל מעבדה באתר  .ד

צוות מערכת בקרת האיכות יכלול ״מנהל מעבדה באתר״ שיהיה הממונה על מעבדת הבדיקה 
על   פי הצרכים שיוגדר על   –שתופעל באתר העבודה )על חשבון הקבלן(. אפיון  גודלה  והציוד  

 מטעם החברה.ידי מנהל הפרויקט 

 מודד  

 קבלן(. צוות מערכת בקרת האיכות יכלול מודד של הפרויקט )הכוונה למודד ה

 תפקידים נוספים  .ה

העבודה  (1 ותחומי  הפרויקט  היקף  פי  על  ימונו  האיכות  בקרת  בצוות  נוספים  מקצוע  אנשי 
 הכלולים בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של המטלות הנדרשות ממערך בקרת האיכות. 

אחד  (2 בכל  איכות  לבקרת  הצוות  אנשי  כל  של  המקצועי  וניסיונם  הרשמית  השכלתם 
ת באותו תחום, למעט במקרים חריגים "לאלה הנדרשים עבור מבא  מהתחומים יהיו זהים

 שיאושרו על ידי הבטחת איכות.

 ריכוז נתונים נדרשים מצוות בקרת האיכות  .2.3.2

לבעלי הבטבלה   .א מקצועיים  וניסיון  השכלה  מבחינת  הסף  דרישות  מפורטות  להלן  מצורפת 
התפקידים הבכירים במערך בקרת האיכות ואת הנוכחות המזערית הנדרשת באתר העבודה מכל 

 אחד מהם.      
 כח אדם )נספח ב'(.  –* טבלה מצורפת 

מב״א בעל כישורים -א הבמקרים שבהם עבודות עיקריות בפרויקט הינן עבודות גישור ומבנים יה .ב
הכל על פי    –ת לעבודות גישור ומבנים. )במידה ואין מבא"ת תואם  "כנדרש בטבלה בעבור מבא

 שבנידון(.  לפרויקטהטבלה המפורטת 

אחד  . ג בכל  האיכות  בקרת  בצוות  המקצועיים/הנדסיים  האנוש  משאבי  של  הכולל  ההיקף 
מהתחומים יבחן על ידי מנהל הבטחת האיכות על פי היקף הפרויקט ומידת מורכבותו ובתאום 

 . לפרויקטלנספח המיוחד 

  היקף הניסיון הנדרש וכן היקף הנוכחות הנדרשת של הצוות המפורט בטבלה לעיל, יהיה כמפורט  .ד
במפרט הטכני המיוחד לפרויקט. המזמין יהיה רשאי, במקרים חריגים בלבד,  לתת אישור בכתב  

 לחריגה מהדרישות הנ"ל על ידי הבטחת איכות.   

ובתדירות מוגברת ביחס   .ה נוסף בכמות  צוות בקרת האיכות בכוח אדם  יתוגבר  במידת הצורך, 
נוכחות בתדיר ו/או  יותר תותר אך ורק  לנדרש במפרט המיוחד. הקטנת כוח האדם  ות נמוכה 

 באישור מנהל הבטחת האיכות.

הפרויקט,  .ו מנהל  של  באישורו  מותנה  הקבלן  של  איכות  לבקרת  הצוות  מחברי  אחד  כל  מינוי 
בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות באתר, שיהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, 

רו וזאת מבלי שמנהל הפרויקט ומנהל לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו ויוש
- ה״א בפרויקט יהיו חייבים לנמק החלטה כזו. מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת

 איכות באתר, רשאי גם לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק.

ים מנהל פרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לפסול מועמדים, גם אם הם עומד  .ז
 דית.עשלהלן, וזאת לפי שיקול דעתו הבל 2.1בדרישות הסף המפורטות בטבלה 

מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לדרוש הוספת משאבי אנוש בצוות   .ח
הבקרה במקרים בהם מערך בקרת האיכות אינו מטפל לדעתו ביעילות בצורכי הפרויקט וזאת  

 ללא תשלום נוסף לקבלן. 
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וראה על ידי מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, לפסילת אחד או יותר ניתנה ה .ט
אחרים  הקבלן  ויציע  ההוראה  קבלת  עם  מיד  העבודה  מאתר  הקבלן  ירחיקם  הנ״ל,  מהצוות 

 במקומם, שחייבים באישורו של מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות.

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין .2.3.3

וכן למנהל האיכות   .א ביצוע ראשי של הקבלן  ישירות למהנדס  יהיה כפוף  מנהל בקרת האיכות 
ידי -הכללי )במידה והוא קיים( של הקבלן אולם פעילות הצוות תהיה כפופה לבקרה שוטפת על

 מערך הבטחת האיכות בפרויקט.

 מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עמו. .ב

 אחד מאנשי הצוות לבקרת איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן.  אף . ג

הזיקות/ .ד והן מבחינת  התפקידים  הן מבחינת  לבקרת איכות,  של המערך  בסיסי   מבנה ארגוני 
 כפיפויות בין המרכיבים השונים מפורט בתרשים בנספח א׳ להלן. 

 פרק שלישי: שלבי הבקרה  .3

 כללי  .3.1

יתייחס   הבקרה  בעיתוי מערך  לו,  ומחוצה  באתר  כולל  והסלילה,  הייצור  הבניה,  פעילויות  כל  לכיסוי 
 המתאים לכל שלב של הקמת המבנה.

 יישום התוכנית לבקרת איכות .3.2

 יישום תכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כלהלן: 

 בקרה מוקדמת  .3.2.1

 כללי  א.

לפני   וכפי בקרה מוקדמת תבוצע  פעילות, כפי הנדרש במסמכי ההקמה  תחילת העבודה בכל סוג 
 שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.

 נושאים לבקרה מוקדמת  ב.

 בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים: 

בקרת האיכות. בכלל קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים בתוכנית   (1
והמוצרים  וההובלה של החומרים  הייצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה  על דרישות  זה חזרה 

 המסופקים לאתר.

אפשרית"   (2 בלתי  דרישה   " על  והתראה  לביצוע,  והמפרטים  התכניות  לא    –קריאת  דרישה 
 סבירה, אשר תהווה קושי בהשגת איכות בעת הביצוע.

לייצור   (3 מפעלים  התאמת  טרומיים,  אישור  רכיבים  ובטון,  אספלט  של  הנדרשות  התערובות 
מוצרי-רכיבי מפלדה,  רכיבי- מבנים  המיועד -חשמל,  תעשייתי  מוצר  וכל  ונוף  גינון  השקיה 

 להתקנה באתר.

אישור יצרנים/ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו  (4
חומרי של  מוקדמות  ואגרגטים-בדיקות  בטון  מילוי  ותערובות  אספלטיות  תערובות   ,

רכיבי חשמל,  מוצרי  העבודה(,  נוסחאות  קביעת  )כולל  המיועדים  גינון - מהמפעלים  השקיה, 
ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם תו תקן 

למעקי  רכיבים  תפרים,  )סמכים,  יצרן  אחריות  אקוסטי-ו/או  קירות  קולטנים,  בטיחות,  ים, 
 אבני שפה וכו'(.
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 בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם.  (5

 עבודה.- אישור ציוד ייעודי וצוותי (6

המוקדמים  (7 הסידורים  והבטחת  הפעילות  לביצוע  המיועדים  העבודה  שטחי  זמינות  בדיקת 
 לביצוע העבודה. 

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת ג.      

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור   ( 1
 כל אחד מהנושאים המבוקרים.

בתחום  ( 2 הפרויקט  מתכנן  האיכות,  הבטחת  מנהל  הפרויקט,  מנהל  ייכללו:  המשתתפים  בין 
משנה, מנהל עבודה של -ת של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן"הענייני, מבא

בקרת-קבלן/קבלן ה נציג  )במקרה  -משנה,  מספק  מפעל  של  ו/או  המשנה  קבלן  של  איכות 
 איכות במפעל היצרן(. -שהעבודה כרוכה בבקרת

 אישורד.      

אישור הליך בקרה מוקדמת ע״י כל המשתתפים יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת 
 ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן. 

 בקרה שוטפת .3.2.2

 כללי  .א

פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי ההסכם,  ( 1
בעיקר המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  

 המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.

רות, עד להשלמת כל שלב של  הפעילויות כוללות פיקוח, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אח ( 2
 העבודה. 

עצירה״   ( 3 ו״נקודות  בדיקה״  ״נקודות  כוללות  השוטפת  הבקרה  במהלך  שיקבעו  הדרך  אבני 
הפרוט  פי  על  קבועים,  שבועיים  ודיונים  הפרויקט(  להתקדמות  בהתאם  משתנה  )שמועדן 

 המובא להלן. 

 נקודות בדיקה  .ב

התרחשותם מחייבת הערכות מתאימה  בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה ש-נקודות ( 1
 של מערך המזמין.

 24ידי הקבלן לפחות  -הודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ( 2
 שעות לפני התרחשותה החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב   ( 3
 פעילות במקרה זה.לעכב שום 

לנקודות ( 4 בטבלה  -דוגמאות  מפורטות  ולנקודות   -  3.1בדיקה  בדיקה  לנקודות  סף  ״דרישות 
חשמל,   עבודות  וביוב,  מים  עבודות  וניקוז,  כבישים  קרקע,  ביסוס  עבודות  בתחומי  עצירה 
ה תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקודות אל

בתחומים  והן  אלו  בתחומים  הן  נוספות  בדיקה  נקודות  להגדיר  הקבלן  ועל  חובה  בגדר  הן 
 הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם. 

ת החברה למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי ( 5
 קה ולהגדירן כנקודות עצירה כמוגדר להלן. לשנות את הגדרת נקודות הבדיהמנהלת 
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 נקודות עצירה . ג

נוכחות נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים   ( 1
 , לפני המשך העבודה. החברה המנהלתופעילות של נציג 

נציגי המזמין, נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של   ( 2
או  העבודה  באיכות  מתקלה  כתוצאה  הנובעות  מראש,  מתוכננות  בלתי  נקודות  הן  ובחלקן 

אי של  בכל מקרה  עצירה תיקבע  נקודת  פעולות מתקנות.  של  דרישה -מתהליך  כל  התאמה, 
 מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו״ב. 

כעיתויי ( 3 מוגדרות  העצירה  מנקודות  עליון,-חלק  לפיקוח  של   זימון  נוכחות  גם  המחייבים 
האיכות  הבטחת  לנציג  האיכות  בקרת  נציג  של  דיווח  מתוך  ייעשה  המתכנן  זימון  המתכנן. 

 שעות לפחות לפני קיום הפעילות העניינית.  72בהתרעה של 

וזימון של   ( 4 בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה 
בשלבי לפחות  עליון  בטבלה    פיקוח  הנזכרים  בדיקה   -   3.1העבודה  לנקודות  סף  ״דרישות 

וביוב, עבודות  וניקוז, עבודות מים  ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים 
כי  מודגש  להלן.  ומבנים״  גישור  ועבודות  נוף  פיתוח  עבודות  ותקשורת,  חוץ  תאורת  חשמל, 

ודות עצירה נוספות הן בתחומים אלה והן נקודות אלו הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נק
 בתחומים הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם. 

בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור   ( 5
כל האמצעים  מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, לעשות כן. הקבלן ינקוט ב

הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת  
 לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. 

וניקוז,  3.1טבלה   ביסוס קרקע, כבישים  ולנקודות עצירה בתחומי עבודות  לנקודות בדיקה  : דרישות סף 
גישור עבודות מים   ועבודות  נוף  עבודות פיתוח  ותקשורת,  וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ 

  ומבנים. 
 על ידי בקרת איכות. –טבלה זו הינה דוגמא  שתעובד לטבלה מתאימה לפרויקט  

 הערות 
 דווח/זימון מתכנן 

 שלב עבודה  נקודת בדיקה  נקודת עצירה 
 ביסוס  מבנים 

תכן  
 מבנה 

 כללי

 ראשון לפרויקט דיון   + + + + 

 3אי התאמה מרמת חומרה   + + + + דווח למתכנן 

 עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז

 עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית   + +   

 יישום ראשוני של יריעות שריון סוללות מילוי   + +   

 מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים  +     

 חומרי מסעה מסוגים שונים מעבר בין שכבות  +     

 תחילת עבודות סלילה בשכבה אספלט עליונה   + +   

 עבודות גישור ומבנים

 קידוח כלונס ראשון במבנה   +  + + 

 קידוח כלונס ראשון בנציב חדש   +  + + 

 בדיקות בנטונייט  +     

 בדיקות חוזק וטיב פלדה +     

 אישור תמיכות/טפסות  +     

 יציקת נציב קצה   +   + 

 יציקת עמוד ראשון במבנה   +   + 

 בדיקות סומך וחוזק בטון  +     

 בדיקות אולטרסוניות/גאמא  +     

 יציקת מיסעה/תקרה   +   + 

135



 

 

 התקנת סמכי גשרים   +   + 

 הרכבת תפרים  +   + 

 רכיבים לקירות מקרקע משוריינת   +  + + 

 אישור סופי של רכיב  +   + 

 עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת 

 שלב עבודה  נקודת בדיקה  נקודת עצירה  דווח/זימון מתכנן  הערות 

 התקנת עמוד תאורה ראשון   + + 

 התקנת מרכזית חשמל ראשונה   + + 

 התקנת ארון בקרה ראשון   + + 

 קרקעית לפי תכנית - הנחת צנרת תת +   

 עבודות מים וביוב 

 שיפוע )ביוב להולכה בכבידה( בדיקת   + + 

 אישור ביצוע מילוי חוזר )ביוב להולכה בכבידה(  +   

 עבודות פיתוח נוף 

 פריסת קטע צנרת השקיה ראשון   + + 

 התקנת ארון השקיה ראשון   + + 

 דיונים שבועיים ד.      

הפרויקט ומנהל מנהל בקרת האיכות )מב׳׳א( יחד עם מנהל ביצוע של הקבלן, יתאמו עם מנהל   ( 1
קיום   איכות.  בקרת  של  שוטפים  בנושאים  שבועיים  דיונים  המזמין,  מטעם  איכות  הבטחת 

 הדיונים השבועיים הוא חובה! 

ׂ ( ויבקש זימון מתכננים או  ( 2 עפ״י שיקול דעתו יזמן מב״א ממונים על תחומים נוספים )מב״את
 גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.

יוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל מודגש כי ד ( 3
 הפרויקט ונציגי הקבלן. 

 בדיקות קבלה  .3.2.3

בדיקות קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי  .א
 העבודה או המוצר המוגמר למזמין.

ויות בקרת האיכות שנעשו תוך כדי ביצוע בדיקות קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעיל .ב
סיום   עם  רק  המבוצעות  בדיקות  ובחלקן  סוג העבודה  ככלל,  בתוכה.  מוגדר  שלב  או  העבודה 

 ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.

השאר, . ג בין  ההקמה.  במסמכי  הנדרש  כל  את  יכללו  הקבלה  הסלילה,   בדיקות  עבודות  בסיום 
 . Paverסקר ליקויים מלא בשיטת יבוצע 

 בקרה של אי התאמות  .3.2.4

 כללי  א.

עלולה -אי פי מסמכי ההסכם,  על  התאמה של רכיבים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות 
להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, יבנה הקבלן שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב 

 אחר כל מקרי אי ההתאמות. 

 התאמות-ודרוג איסיווג  ב.

 פי חומרה - סיווג ודרוג על(     1

 פי חומרתן, בהתאם לדירוג הבא: -השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על 
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 1התאמה מדרגה -אי ( 1)

ללא  -אי תיקון,  או  חוזר  עיבוד  כמו  פשוטים  באמצעים  להיפתר  היכולה  קלה,  התאמה 
מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיות הקבילות, התערבות המזמין או חריגה קלה  

 לרבות חריגה המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.

 2התאמה מדרגה -אי ( 2)

חריגה מדרישות המפרט הכללי והתקנים, בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים 
אישור הבטחת איכות, באישור ממחיר העבודה, או הכרח בתיקון אפשרי להתאמה למפרט  ב

 מתכנן.

 3התאמה מדרגה -אי ( 3)

של   מתמשכת  סדרה  או  תיקון,  המחייבת  והתקנים  הכללי  המפרט  מדרישות  חריגה  )א( 
אי של  ברמה  מדרגה  -חריגות  אי2התאמה  מנהל  -.  התערבות  מחייבת  כזו  התאמה 

 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

 רה. )ב( אי התאמה המוגדרת כנקודת עצי

 התאמה-פי סיבות אי- סיווג ודרוג על(     2

עפ״י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי הסיבה/מקור לבעיה -( בנוסף לסיווג אי1) התאמות 
 )יצרן/ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה כלשהו, וכו'(.

 הישנות הבעיות. דיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננקטו למניעת  ( 2)

 התאמות-טיפול באיג.    

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מידית למנהל ביצוע של הקבלן,   ( 1
למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות. כמוכן, תוצג ע״י בקרת איכות שיטה לטיפול באי  

השיטה בפרויקט.  איכות  והבטחת  הפרויקט  מנהל  של  לאישורם  ותתועד   התאמה  תפורט 
 במסמכי הקבלן לאחר אישורה. 

ידי הקבלן וכל עוד לא אושרה שיטה כאמור, הרי שהדיווח צריך להיות -כל עוד לא הוצגה על 
 .1התאמה בדרגת חומרה -יומי, לרבות במקרים של אי

 ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות כאמור לעיל.  2התאמות בדרגת חומרה -אי

ה ( 2 זו,  תקופה  שדרך במהלך  לפני  כלשהו  רכיב  בבניית  ימשיך  לא  או  שטח  יכסה  לא  קבלן 
 הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הפרויקט והבטחת איכות בפרויקט. 

אי ( 3 שיגלו  האיכות  הבטחת  מערך  או  הפרויקט  מנהל  פיקוח מטעם  פעילויות  של  - תוצאות 
״דרה של  במתכונת  לקבלן  יועברו  שונים,  מסוגים  העניינית  תאמות  לפעולה מתקנת״  ישה 

 לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם למדדים שפורטו לעיל. 

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו״חות 
 ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. 

 תיעודד.      

בין   ( 1 יכללו,  על כך, רמת  מסמכי התיעוד  והדיווח  היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה 
התיקון   מועד  האירוע,  וסגירת  הליקוי  לתיקון  משוער  מועד  ההתאמה,  אי  של  החומרה 

 (4.7והסגירה בפועל, וכדי. )הכל באמצעות מערכת המחשוב המתוארת בפרק 
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ט, הכולל את כל אי  בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו״ח מפור ( 2
 התאמות פתוחות שטרם נפתרו.-ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע״י מערך הבטחת איכות בפרויקט  או בסיורי פיקוח   ( 3
ידי הקבלן -עליון )״דרישה לפעולה מתקנת״ כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 ל רשימת אי ההתאמות בפרויקט. במרוכז עם כל

 ניכויים בגין אי סגירת אי התאמות ה. 

כל אי התאמה שנפתחת  במהלך  הפרויקט ע"י בקרת איכות או הבטחת איכות או מנהל   ( 1
 הפרויקט תטופל בזמן ובאיכות הנדרשת.

המתוכנן   (   2 הסיום  מועד  את  איכות  בקרת  באמצעות  הקבלן  יציג   התאמה  אי  פתיחת  בעת 
 ירה.  מועד זה יבחן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט. לסג

במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן  לסגירת  אי התאמה רשאי  מנהל  הפרויקט    (   3
 לקבוע תאריך יעד סגירה.

בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן עבור  (   4
ה לסגירתן.  הנדרש  בפרוטוקול  לו"ז  יירשמו  התאמות  אי  סגירת  להליכי  בנוגע  החלטות 

 הישיבה  השבועית. 

באם מסיבה כלשהי חלף זמן סגירת אי התאמה וטרם נסגרה, תינתן לקבלן אפשרות להציג  (  5
את סיבת דחיית סגירת אי התאמה. ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה 

 נוספת ללא ניכוי. 

ימי  (   6 הסג  כמות  מועד  ועד  המאושר  הסגירה  ממועד  תחושב  התאמה  אי  עבור  רה יהאיחור 
 בפועל. 

מחשבונו החודשי של הקבלן סכום  קוזז  בגין  החריגה  ממועד סגירת  אי התאמות בפרויקט י (  7
השווה לכמות ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול הניכוי הכספי בהתאם למפרט זה 

 . להלן 3.2.4.2 –ו  3.2.4.1ראה טבלאות 

 

 : )כולל(  מלש"ח  25ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני עד  -3.2.4.1טבלה 

 הניכוי )₪/יום(  מהות הניכוי

 200 1חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 500 2חריגה ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 

 1000 3חריגה  ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 

 מלש"ח. 25ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני מעל – 3.2.4.2טבלה 

 הניכוי )₪/יום(  מהות הניכוי

 500 1חריגה  ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 1000 2חריגה  ממועד סגירת  אי התאמה בדרגה 
 3000 3חריגה  ממועד  סגירת  אי התאמה  בדרגה 
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 ורשומות מערכת האיכות פרק רביעי: מסמכי   .4

 כללי  .4.1

מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו תכנית האיכות ונהלי בקרת האיכות  
 המאושרים, רשומות ודיווחים. 

 תכנית בקרת האיכות של הפרויקט .4.2

 כללי  .4.2.1

הדרישות   לכל  ביטוי  יינתן  לפרויקט  הייחודית  המאושרת  האיכות  בקרת  המפורטות  בתוכנית 
גם  היתר  בין  ייכללו  וביניהן  זה,  במפרט  ובמיוחד  בנייה,  לעבודות  הכללי  המפרט  של  בפרקים 

 הנושאים הבאים: 

פרוט   א. כולל  הקבלן,  של  הביצוע  גורמי  ושל  האיכות  בקרת  מערך  של  הארגוני  המתווה  פרוט 
בלן, מערכת  הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הק

 .החברה המנהלתהבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם 

 פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם, הכשרתם ותחום אחריותם. ב.

פרוט נתוני המעבדה שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה  ג. 
 באתר וטכנאים אחרים.

 המדידה והכשרתם.נתוני צוותי  ד.

 רשימות קבלני משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם. ה.

פיקוח ובדיקה, הכוללות נוהלי עבודה ותרשימי תהליכים לשלבי העבודה ולשלבי הבקרה   תכניות ו.
״תחומי הפעילות של מערך בקרת    -  2.1.1השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה )כמפורט בסעיף  

 התאמות.  -האיכות״ לעיל(, כולל נוהלי מעקב וטיפול באי

 ״תכנית ושכיחות הבדיקות״ להלן.  - 5.1.2תכנית בדיקות לפרויקט, כמפורט בסעיף  ז.

 ״נוהלי ביצוע למדידות״ להלן.  -5.2.2נוהלי ביצוע למדידות, כמפורט בסעיף  ח.

לבין שאר הגופים  ט. בין מערך בקרת האיכות  דיונים  נוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל תכנית 
כת הבטחת ומער  המזמיןהמתאימים במערכת )גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם  

 האיכות(.

מסוגים  דיווח   טפסי  מוגמר,  מוצר  של  מסירה  דו״חות  מופקים   לדו״חות  תכנית  פרוט  י.   
 שונים,]במערכת , דו״חות ממוחשבים, נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'.

-יא. לוח זמנים מפורט של הפרויקט, בו יצוינו גם תהליכי הבקרה, ערוך בתוכנה מוכרת שתיקבע על 
 (. Microsoft Projectין )כגון ידי המזמ

 מועד הגשת תכנית האיכות למנהל הפרויקט  .4.2.2

יאוחר מ  א. יעביר הקבלן לאישור למנהל    21-ככלל, לא  צו התחלת העבודה,  יום ממועד קבלת 
עותקים מבוקרים של תכנית האיכות המלאה של הפרויקט, כולל    3  המזמין הפרויקט מטעם  

כל הנהלים הענייניים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט, כולל התקשרות עם החברה 
 להפעלת התוכנה הייעודית.  המזמיןהמאושרת על ידי 

ור ב.  למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תכנית האיכות של הפרויקט בשלבים, אך ורק באיש
מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובלבד שהשלמת כל תכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר 

 יום מיום מתן צו התחלת העבודה. בשלב זה כל עץ מבנה יהיה מוכן ותואם לפרויקט.  60מחלוף  
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פי  ג.  על  ע״י מנהל הבטחת האיכות. התכנית תעודכן  ייקבעו בלבדית  והמועדים  שלבי ההגשה 
 הדרישות מהבטחת איכות במהלך כל הפרויקט להתאמה מלאה לדרישות.הצורך ועל פי 

אישור תכנית האיכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל באתרי הפרויקט. ניתן יהיה לאשר  ד.
את תכנית האיכות בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי שלגביה 

בת עיכוב  כי  מובהר,  האיכות.  תכנית  אושרה  מאילא  כתוצאה  העבודה  של  -חילת  אישורה 
 תכנית האיכות, לא יהיה בו כדי להוות עילה להארכת משך הפרויקט.

 שינויים במסמכי האיכות  .4.2.3

 - תכנית בקרת האיכות של הפרויקט וכן נוהלי העבודה והבקרה    -שינויים במסמכי האיכות   א.
עבודה או במקרים של  פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך ה-יבוצעו באופן מיידי על

שינויי תכנון וביצוע בפרויקט או במקרים בהם נמצא כי אין הם משקפים כיאות את שיטות 
 העבודה העדכניות. 

כל שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו, בתיאום   ב.
 עם מנהל הפרויקט. 

 מה לתהליכים נוהלי בקרת איכות, תכניות בדיקה ותרשימי זרי .4.3

 כללי  .4.3.1

בפרק   כמוגדר  השונים  הבקרה  לשלבי  נהלים  יכללו  והבדיקה  איכות  בקרת  ״שלבי -3תכניות 
תכניות ייכתבו  אלו  תכניות  במסגרת  והעבודה   הבקרה״.  הייצור  פעילויות  כל  עבור  בדיקות 

 המצוינות במסמכי ההסכם.

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת .4.3.2

נוהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט  א.
״בקרה מוקדמת״ לעיל.  הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה   -3.2.1בסעיף  

 כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'., ביצוע באתרים-ד, חומרים, צוותימוקדמת על ציו

עבודה. )יכילו דרישות וגבולות -הנהלים יבהירו את המדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי  ב.
 מותרים(

להליך  ג.  הקשורים  שונים  מתחומים  מתכננים/יועצים  שילוב  על  דגש  יושם  הנהלים  במסגרת 
הק מהנדס  כגון:  מהנדס המבוקר  וגישור  בנייה  בעבודות  המבנים  מהנדס  והביסוס,  רקע 

   ים השונים.החשמל, מתכנן הכביש ואדריכל הנוף וכיו״ב. זאת לצורך בחינת ההיבט

הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע )הגשות(, מסמכים ואישורים לנציגי  ד.
 הבטחת איכות בפרויקט. 

 תנהלים לשלב הבקרה השוטפ .4.3.3

כמפורט  א. זה  בתהליך  הכלולים  הנושאים  בכל  יטפלו  הבקרה השוטפת,  לשלב  העבודה  נוהלי 
בקרה   -3.2.2בסעיף   של  הביצוע  ואופן  השיטה  את  יתארו  הנהלים  לעיל.  שוטפת״  ״בקרה 

משנה וכל -שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני
 ה בביצוע הפרויקט. פעילות יצרנית הקשור

שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות  ב.
 תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים.

ו״נקודות ג.  עצירה״  כ״נקודות  דרך,  מהתהליכים   אבני  אחד  בכל  בברור  יסומנו  בדיקה״, 
גורמי מקצוע שונים  לנוכחות  בין היתר, התייחסות  המבוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן, 
ולשלבים הנדרשים בחוק, כדוגמת חוק התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון 

 וגישור. 
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- מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת  הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של ד.
 איכות בפרויקט. 

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה .4.3.4

כמפורט  א. זה  בתהליך  הכלולים  הנושאים  בכל  יטפלו  והמסירה  הקבלה  לשלב  העבודה  נוהלי 
״בדיקות קבלה״ לעיל. הנהלים יפרטו את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת  -  3.2.3בסעיף  

הב צוות  עם  יחד  הפרויקט האיכות  מנהל  לידי  ומוצרים  רכיבים  שטחים,  של  מסירה  יצוע 
 במהלך העבודה ובסיומה. 

נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע   -הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה   ב.
הבטחת איכות,  בקרת  קבלת  -)מתכננים,  על  הממונים  והגופים  וכו'(  פרויקט,  מנהל  איכות, 

 הפרויקט.

ב ג.  בהליך מובהר  המשתתפים  הגורמים  רשימת  את  לשנות  או  לקבוע  רשאי  המזמין  כי  זאת 
 הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.

 התאמות- נהלים למעקב ולטיפול באי .4.3.5

יוכנו בהתאם למפורט בסעיף  -נהלים לטיפול באי א. ״בקרה של אי התאמות״    -3.2.4התאמות 
 לעיל. 

ללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת חומרתן השונה, נהלים אלה יכ ב.
עם   יחד  בנושא,  המעורבים  השונים  הגופים  מול  ההתאמות  באי  לטיפול  הפעולה  דרכי  ואת 

 אישורי המתכננים והיועצים המקצועיים. 

ואישורים לנציגי הבטחת הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים   ג. 
 איכות מטעם המזמין. 

 עץ המבנה  .4.3.6

תהליך  שלב  בכל  ביצוע  למשימות  אותו  ומחלק  באתר  העבודה  שלבי  כל  את  מפרט  המבנה  עץ 
ההקמה. כל שלבי הבקרה יתממשקו יחד  עם עץ המבנה, ויותאמו לכל שלב בתהליך ההקמה.  עץ 

 ת.  )ראה דוגמא לעץ מבנה( המבנה יוכן ע"י הבטחת האיכות וייערך ע"י בקרת האיכו

*  על חברת בקרת האיכות לקיים הדרכה על עץ המבנה הערוך במעמד מנהל הפרויקט ונציג 
 ה"א. 

 בקרת מסמכים ומידע  .4.4

האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים הינן של מנהל הבטחת איכות בפרויקט. הקבלן  
יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או 
המעודכן  המסמך  הפצת  הקבלן  יוודא  מסמך  עדכון  בעת  העותקים.  מקבלי  של  רשימה  וישמור  עדכון 

רשימת התפוצה המתאימה. הכל באמצעות מערכת המחשוב. בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא ל
שעותקים מעודכנים של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת.  
בקרת  של  המקצוע  לאנשי  זמינים  יהיו  במפרטים  המוזכרים  והתקנים  המסמכים  שאר  של  עותקים 

ות ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר האיכ
 גישה מידית לאותם מסמכים. )באמצעות מערכת המידע(

 זיהוי מוצרים ומעקב  .4.5

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. במידת  
משנה) אזורי עבודה קטעים, -נהל בקרת איכות, אתר העבודה יחולק לקטעיהצורך ולפי שיקול דעתו של מ

מקטעים, שכבות ותת שכבות( על מנת לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה. באמצעות מנות עיבוד 
לכל עבודה . מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן  

ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות  שניתן יהיה לעקוב  
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מדף״ )או לחילופין זמן אשפרה מזערי נדרש( יסומנו -פגמים מאותרים. מוצרים בעלי אורך מוגבל של ״חיי 
 נכון בהם. -בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי

 דו"חות בקרת איכות של הקבלן .4.6

 כללי  .4.6.1

של כל   א. האיכות  בתוכנית  שתפורט  במתכונת  המידע,  ממערכת  יופקו  הקבלן  של  הדיווחים 
 פי הנחיות המזמין.- הפרויקט על

מה ב. מנהל -חלק  ו/או  הפרויקט  מנהל  לדרישת  בהתאם  מודפסים  כמסמכים  יימסרו  דו״חות 
 הבטחת איכות בפרויקט. 

הדו״ח שכל החומרים שסופקו   כל הדיווחים ייבדקו ויאושרו על ידי מב״א. החותם יצהיר בסוף ג. 
 ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים שידווחו במפורש. 

 ות שבועיים וחודשייםו"חד .4.6.2

הקבלן יפיק דו״חות שבועיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה שנעשו בתקופת   א.
 הדיווח. 

חודשיים   ב. דו״חות  גם  בנוסף,  יספק הקבלן,  כן   ומלווים כמו  מצטברים, מופקים מהמערכת 
 בחומר נלווה של תמונות ,תכניות עדות וכו'.    

 הדו״חות יכללו, בין השאר, את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:  ג. 

תקופת הדו״ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום   ( 1
 ופעילויות שהסתיימו.

 עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, עבודות בטון, עבודות אספלט, וכדי(.- שלבי ( 2

קבלה(,   ( 3 בדיקות  שוטף,  מעקב  בדיקות  מוקדמות,  )בדיקות  איכות  בבקרת  בדיקה  שלבי 
 מיקומם וסוגם.

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הענייניים(, כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות   ( 4
טו או יינקטו. לגבי תוצאות של בדיקות שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר בדו״ח ביחד  שננק

עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו״ח הראשון 
 הבא שלאחר קבלתן.

 תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם. ( 5

 יכות מחוץ לאתר.פעילויות של בקרת א ( 6

איכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות, של  -התאמות וליקויי-פרוט עדכני של אי ( 7
 התאמות פתוחות ושל כאלה שכבר נסגרו.-אי

- איכות באתר בכל הקשור בבקרת-הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או מנציגי הבטחת ( 8
 יכות.א

השונים, ע״י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות(  תיעוד שוטף של שלבי העבודה   ( 9
 שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע. 

 (הכנת החישובים הדרושים לניכויים מהתשלומים המגיעים לקבלן בגין ליקויים. 10

למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת  (הכנת דו״חות המתבקשים על ידי המזמין. הדו״חות יימסרו  11
 איכות בפרויקט. 
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 ד.   הדו״חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים הבאים: 

 עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכבישים.  ( 1

 עבודות סלילה )שכבות מצע, שכבות תשתית/אגו״ם, מיסעות אספלט, וכו'(. ( 2

 ולדיפון. עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס  ( 3

 עבודות בטון יצוק באתר.  ( 4

 תמך מקרקע משוריינת.-הקמת קירות ( 5

 עבודות חשמל ומערכות שירות שונות ( 6

 מים ומערכות ביוב.-עבודות ניקוז, מערכות אספקת  ( 7

 עבודות גינון והשקיה, עיצוב ופיתוח נופי.  ( 8

 שאר העבודות בפרויקט. ( 9

 דו״חות קבלה בתום ההקמה .4.6.3

יגיש הקבלן למנהל הפרויקט,    60תקופת ההקמה, תוך  עם תום   יום מיום סיום המבנה בפועל, 
בנייה, דו״ח מסכם מיוחד -בנוסף לתוכניות עדות ולתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי לעבודות

 של בקרת האיכות, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

תקופת ההקמה ממערכת המידע , ההתכתבויות א. ריכוז של כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך  
 התאמות מתוך דוחות המערכת בהתאם להנחיות המזמין.-ותיקונים של אי

כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה. אל מול תוצאות הבדיקות יפורטו מדדי  ב.
למנהל   ו/או  הפרויקט  למנהל  יימסרו  הבדיקות  תוצאות  מהם.  הנובעות  והמסקנות  הקבלה 

 .המזמיןטחת איכות בפרויקט בפורמט שייקבע על ידי הב

( בהתאם לנדרש במפרט As Made -עדות )תכניות מדידה לאחר ביצוע -פרויקט/ תכניות-תיק ג. 
 הכללי לעבודות בנייה. 

 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .4.7

בכתב לפני   החברהמערך בקרת האיכות של הקבלן ישתמש במערכות תוכנה ייעודיות המאושרות ע"י  
האיכות.   בקרת  מערכת  וממצאי  פעילויות  של  וברורה  נוחה  והצגה  ביצוע  שתאפשרנה  המכרז  פרסום 

 מערכות התוכנה תאפשרנה, בין היתר:

 הקלדה פשוטה של התוצאות מפעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערך בקרת האיכות.  א.

כנה של תוצאות בדיקות המעבדה. הצגת קשר  הזמנת בדיקות מעבדה דרך התוכנה. קליטה ישירה לתו ב.
 חד ערכי בין הזמנת בדיקה לבין תעודת בדיקה שהתקבלה.  

 יצירת בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט.  ג. 

 הצגת  תוצאות הבדיקות מול הדרישות במפרטים והפקת דו״חות מתאימים.  ד.

איכות בהתאם לעץ מבנה וחלוקת הפרויקט בהתאם להתקדמות הפרויקט  -בקרתתכנון הפעילויות של   ה.
 בניית תוכנית בקרה השבועי מבוסס על תוכנית העבודה של קבלן המבצע. 

 הצגת נוהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות. )באמצעות מערכות המידע( ו.
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 האיכות.  ריכוז והצגה של דו״חות תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת ז.

ח. בשלב סיום הפרויקט. בניית תיק בקרת איכות למסירה במדיה מגנטית על בסיס מסמכי בקרת איכות  
הנשמרים בתוכנה במהלך הפרויקט. תיק בקרת איכות יהיה בנוי בהתאם לעץ מבנה הפרויקט ומורכב  

 המאפשר לעיין במסמכים ללא תוכנת בקרת איכות.  Microsoft office מקבצי 

וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים   [בהזנתו למערכת המחשובתונים יהיה טבלאי ]מבנה הנ
נתונים בהמשך, במתכונת שתוגדר  -( לצורכי עיבודיMicrosoftשל  EXCELלגיליונות אלקטרוניים )כגון 

לנציגי מערכת  בלבד(  )במצב קריאה  גישה  המערכת הממוחשבת תאפשר  ידי המזמין.  על  ו/או תאושר 
ת האיכות באזור נתונים של בקרת איכות וכן גישה מלאה לצורך פעולה ושמירת נתונים  באזורים  הבטח

אחרים המוגדרים כאזור הבטחת איכות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק תוכנה ייעודית שתתאים  
לתוכנה  רישוי  -לדרישות האמורות לעיל, כולן או חלקן, וזאת לרבות אף תוך חיוב הקבלן לשאת בעלויות

לפני פרסום המכרז ותבחר על ידי הקבלן לפני הגשת  החברה  מאושרת זו. על התוכנה להיות מאושרת ע"י  
מגנטית, לפי   , במדיההחברהיום מצו ההתחלה. עם סיום הפרויקט יועברו לרשות    21תכנית האיכות תוך  

הנחיותיו, כל נתוני הבדיקות והדו״חות השונים שנצברו בתוכנות האמורות לעיל במהלך הקמת הפרויקט  

 .)כולל הדפסה על פי דרישה מתוך המערכת והשלמות נדרשות(

 פרק חמישי: בדיקות מעבדה ומדידות  .5

 בדיקות מעבדה  .5.1
 ראה גם "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן" במסמכי עזר במפרט הזה.               

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות  .5.1.1

הפעלת  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  שתסופק  מעבדה  תהיה  איכות  בקרת  בדיקות  לביצוע  מעבדה 
 קוח .ידי מנהל בקרת איכות תוך דיווח אוטומטי  להבטחת האיכות  והפי-המעבדה תבוצע על 

 תכנית ושכיחות הבדיקות .5.1.2

ולבדיקת טיב  א. והמוצרים השונים  יכין תכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים  הקבלן 
ושכיחותן  הבדיקות  סוגי  יפחתו  לא  זו  בתוכנית  הפרויקט.  מנהל  לאישור  ויגישה  הביצוע 

 מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים הענייניים. 

המ ב. שכיחויות  כאשר  מב״א  יקבע  הבדיקות,  שכיחות  את  מציינים  אינם  התקנים  או  פרטים 
נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל אישור הבטחת  

 האיכות לשכיחות המוצעת. 

תכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה  ג. 
שכיחות   להתבצע על  בהתבסס  תוכן  הבדיקות  תכנית  המתוכננות.  הדרך  מאבני  אחת  בכל 

 ב׳ לעיל. -סעיף א' ו-הבדיקות הנדרשת כמפורט ב

התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך  -שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ד.
 האיכות. הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת 

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא תאושר ע״י  ה.
 נציג הבטחת האיכות. 

 לוח זמנים לקבלת תוצאות  .5.1.3

מעבדת הקבלן תעביר תעודות מעבדה של תוצאות הבדיקות הנ"ל תוך פרק זמן המאפשר את  
 להלן: המשך ביצוע העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט 

 המעבדה תספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין. 
 שעות מסיום הבדיקה.  48המעבדה תספק תעודות עם תוצאות הבדיקות מודפסות וחתומות תוך 
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 ימים. 10המעבדה תספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בטון תוך 
 .ימים 31המעבדה תספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 

 ימים לסגירתו.  7ויינתן  3עבור אי עמידה בלוח הזמנים ייפתח אי התאמה בדרגה 

 ניתוח תוצאות הבדיקות  .5.1.4

באופן   א. הבודקת  מהמעבדה  המתקבלות  הבדיקות  תוצאות  את  יבדוק  האיכות  בקרת  מערך 
 שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

יעשה   ב. )כגון תרשימי  מערך בקרת האיכות  שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים 
בשלב  עוד  בעיות  לזהות  מנת  על  ועוד(  תוצאות,  של  ומגמות  פיזור  ניתוח  למיניהם,  בקרה 

 התהוותן )על סמך המידע שיופק ממערכת המידע ואחרי העברתו לפורמט אקסל וניתוח(

להכוונת התהליכים לערכים רצויים,  יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים,   ג. 
 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים. -זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי

 מדידות .5.2

 צוות המודדים .5.2.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.  א.

חלק בלתי נפרד מעבודתו  בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה   ב.
מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט, כולל מסירת מידע מידי לכל מנת עיבוד 

 לפני ובמהלך ביצוע המנה באופן שיירשם במערכת המידע לפני אישור מנת העיבוד.

  המודדים  צוות   עם   בצוותא   מדידות  האיכות   בקרת   מודדי   צוות   יבצע   מתפקידו   כחלק  ג.

 האיכות(  הבטחת  דרישת  פי  האיכות.)על בטחתה  מערך   מטעם

 מוסמך.  מודד  ע״י  מבוקרים   יהיו בפרויקט   המדידה   מסמכי  כל ד.

 נוהלי ביצוע למדידות  .5.2.2

 עמידה   לאפשר  מנת-על   בשטח  המדידות  לביצוע  מסודרים  עבודה - נוהלי  יפותחו א.

 לתוכניות   בפועל   הביצוע  של  ההתאמה   והבטחת  למדידות  בנוגע  ההסכם  בדרישות

 העפר   בעבודות   מותרות   וסטיות   במרחב   מיקום   מפלסים,   למידות,  בהתייחס   ולמפרטים,

 הנהלים  וכו'(. תאורה,  לעמודי  יסודות גשרים, מים,  )מעבירי   המבנים וברכיבי  והסלילה 

 בפרויקט.   איכות  הבטחת מנהל  עם   בהתייעצות   הפרויקט, מנהל  לאישור   יוגשו 

 הבאים:  בנושאים  היתר,  בין יטפלו,   המדידות   ביצוע   נוהלי ב.

 למיפוי   המרכז   של   BM̂   החדשה  ישראל   לרשת   קשורות   קבע -נקודות  מערכת   הקמת  (1

 ישראל. 

 העבודות.   תחילת  לפני  קיים  מצב   של  מדויקת  קביעה  (2

 כגון:   בביצוע,   מרבי  דיוק   הדורשים  רכיבים  של   ולאחריה  יציקה/הרכבה  לפני   מדידות  (3

 בקר   אל  מיידי  מידע  והעברת  ומהוכד   תאורה  יולעמוד  לגשרים  יסודות  כלונסאות,

 האיכות. 

 תוך   וכו',  בדחיקה  אופקי  בקידוח  בתעלות,  ושוחות  קרקעית-תת  צנרת  הנחת  על  בקרה (4

 סיומו.   עם  ומייד  ביצוע  לפני   מידע   ומתן  שיטה  לכל   הייעודיים  המדידה   באמצעי  שימוש
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- רומי  כגון:  למיניהן   סלילה - בעבודות  ביניים-ומפלסי  שכבות-עובי  על   שוטפת   בקרה (5
 וכו'.  חפירות,  מצעים,  בסוללות,  מילוי-שכבות   של   ועובי ינייםב

 וכו'.  תאורה  עמודי   של  ובמפלסים  במיקום  הצבה (6

 המנות(   אישור   עם  העבודה   במהלך  )גם  תשלום.  לצורכי   ונפחים  שטחים   מידות,  קביעת (7

 של   בתכיפות   בשטח   המדידות   את   המשמש   המדידה   ציוד   של   תקופתית   פנימית   ביקורת  (8

 ציוד   לבדיקת  מתקן   הקמת  היתר  בין  תכלול  הביקורת  לפחות.   שנה-לחצי  אחת

 מתאים   ביקורת   דו״ח   הנחיותיו.   פי -ועל  האיכות   הבטחת   מערך   עם   בתאום   המדידה 

 האיכות.   בקרת  מערכת   דו״חות -ל יצורף

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .5.2.3

 והבדיקה   המדידה   מכשירי   של  נותםותקי  דיוקם   את   יוודא  האיכות   בקרת  מערך א.

 משנה. -וקבלני  ומוצרים  חומרים  יצרני/ספקי  אצל המופעלים  ואלו באתר  המופעלים 

 מעבדות  להסמכת   הלאומית   הרשות  של   ההנחיות   פי -על  מכויל   יהיה   במעבדה   מכשיר   כל ב.

 ישראל.  למיפוי  המרכז  של  מקצועיות  הנחיות  פי -על  מכויל   יהיה   מדידה   כלי   וכל

 לבחינה   זמינות  תהיינה  המדידה  ציוד   ושל  במעבדה  הבדיקות  מכשירי   של  כיול  תעודות     ג.

 עת.   בכל

 המזמין פרק שישי: מערכות הבטחת האיכות של  .6

 כללי  .6.1

( שתכלול צוות הבטחת האיכות  Quality Assuranceאיכות )-חתמערכת הבט המזמיןלעיל יפעיל כאמור 
מערך בקרת האיכות של הקבלן )ראה נספח א'(, וכן עם כל בפרויקט. היא זו שתהיה בדרך כלל בקשר עם  

 צוות הפרויקט.

 פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות  .6.2

 פעולות וסמכויות  .6.2.1

מהסמכויות  לגרוע  מבלי  האיכות.  בקרת  מערך  על  פיקוח  מערך  תהווה  האיכות  הבטחת  מערכת 
פי המצוין במקומות אחרים -פי מסמכי ההסכם האחרים, ו/או על -הנתונות בידי מנהל הפרויקט על

במפרט זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות 
 מנהל הפרויקט: 

מנהל  .א לאישור  שתוגש  האיכות  בקרת  בתוכנית  תיקונים  לדרוש  או  לפסול  לאשר,  סמכות 
 הפרויקט.

עם  .ב צוות בקרת האיכות.)בתאום  של אנשי  לדרוש החלפה  ו/או  לאשר  לבחון,  לראיין,  סמכות 
 ( מזמיןוהבטחת איכות עליונה ב הפרויקטניהול 

סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות  ג. 
בדיקות   לביצוע  שונה  מעבדה  ולאשר  בלבד  עובדי מסוימות  את  לפסול  או  לאשר  או  אחרות, 

 המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.

מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדה  ד.
 באתר לדרישות העבודה.
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לרבות   ה. כוח האדם של מערך בקרת האיכות,  בהיקף  לאשר הפחתה  או  הגדלה  לדרוש  סמכות 
 או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט. צוותי המדידה, ו/

סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים  ו.
 תקן. -בעלי תו

עקב  ז. )כגון  האחרים  ההסכם  במסמכי  לנדרש  מעבר  הבדיקות  בכמות  תגבור  לדרוש  סמכות 
 ע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק, וכו'(.שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבו

דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תכנית בקרת האיכות ו/או -סמכות לקבוע אבני ח.
עצירה״, גם אם הוגדרה מראש   -במהלך ביצוע התהליך ו/או בשלב המסירה(, לרבות ״נקודות

 דה של הקבלן. בדיקה״ או לא הוגדרה כלל בנוהלי העבו-כ״נקודת

סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע , בטפסי  ט.
 . הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

י.  סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת  
 ות(. אנשי צו

יא. סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע  
 בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

איכות  של  ומבדקים  תהליך,  בקרת  נהלי  של  חלקיים  מבדקים  פיקוח,  פעולות  לבצע  סמכות  יב. 
 תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש.

סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת האיכות,  יג.  
התאמות חמורות שאינן מטופלות  -מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי
י המסירה של העבודה כפי שנקבעו כנדרש. מקרים כאלה לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועד

 במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

 מתאימים או כלא אחידים. -יד. סמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתי

 טו. סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם. 

 לות הבטחת איכות תשלום עבור פעו .6.2.2

כל הפעילויות של מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל, מהוות חלק    א. 
ממערך הפיקוח של המזמין על העבודה. לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין 

 עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות מסוג כלשהו.

לעיל והכרוכות בעבודה של צוות הבטחת האיכות,   6.2.1כל הפעילויות הנזכרות בסעיף ב.   
 תבוצענה על חשבון המזמין )להוציא בדיקות חוזרות אשר פוסלות את בדיקות הקבלן(.
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 לביצוע פעולות לבקרה ואבטחת איכות   ש כח אדם נדר. 2.1טבלה 

 החברה המנהלת  בסמכות הינו ספציפי לפרויקט, שינוי בטבלה זו, לרבות תנאי אופי המשרה

 אופי משרה  תפקיד
 נדרשת  נוכחות

 באתר

 מב״א 

לפחות  שנים 5של   מוכח  מצטבר מקצועי  ניסיון בעל  מהנדס

שנים(  7של   מוכח  מצטבר מקצועי  ניסיון  הנדסאי בעל )או

 בקרת בנושא לפחות שנתיים ושל  כבישים סלילת בתחום

 .איכות

 וקבועה  רצופה

 העבודה  במשך

 מב״את

עבודות  

  ,קרקע ,ביסוס

 כבישים

 וניקוז 

 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל גאולוג או מהנדס

 מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין  הנדסאי או(לפחות   שנים

 או קרקע,  ביסוס בתחום שנים לפחות(  7של   מוכח מצטבר

 כבישים.  סלילת

 וקבועה  רצופה

 העבודה  במשך

 מב״את

 עבודות גישור 

 ומבנים 

 מקצועי ניסיון בעל מבנים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 רשוי בניין  - הנדסאי )או לפחות   שנים 7 מוכח של מצטבר

מצטבר  ניסיון בעל  לפחות( שנים   10 של מוכח מקצועי 

שנתיים ומבנים גישור בעבודות   בקרת בנושא לפחות ושל 

 .איכות

 וקבועה  רצופה

 העבודה  במשך

 מב״את

עבודות  

 ,חשמל

חוץ   תאורת 

 ותקשורת 

 בתחום( מכונות  הנדסאי /מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס

 בעבודות לפחות שנים 3 של נסיון  בעל מכני(  – אלקטרו

 .כבישים וסלילת בתחום תשתיות ומערכות תאורה

 בהתאם  חלקית

 בתוכנית  למוגדר

 האיכות  בקרת

 מב״את

מים  עבודות 

 וביוב 

מקצועי   ניסיון  בעל  וביוב  מים במדור רשוי אזרחי  מהנדס

 .והביוב המים בתחום לפחות שנים  5של  מוכח מצטבר

 בהתאם  חלקית

 בתוכנית  למוגדר

 האיכות  בקרת

 בכל ולפחות

 מהלך 

 של הביצוע

 מערכות 

 והביוב  המים

פיתוח   מב״את

 נוף 

 שנים 5 של מוכח מצטבר סיוןי נ בעל  נוף עיצוב הנדסאי 

 .לפחות שנים 7 של סיוןי נ  בעל טכנאי נוף או ,לפחות

 בהתאם  חלקית

 בתוכנית  למוגדר

 האיכות  בקרת
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 בכל ולפחות

 מהלך 

 של הביצוע

 עבודות 

 והשקיה  נוף

מעבדה   מנהל 

 באתר

לפחות   שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מעבדן

 .הנדרשות הבדיקות בביצוע

 וקבועה  רצופה

 העבודה  במשך

 מודד 

שנים  7 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך״ ״מודד

בתחום  של בפרויקטים קבלניות בעבודות מדידות לפחות 

 .וגישור סלילה 

 וקבועה  רצופה

 העבודה  במשך

 משרה חלקית  ניסיון בארכיב ומחשוב .  מרכז מידע 

 

 סעיף הקצב  – הוראות בדבר ביצוע בקרת איכות עצמית מטעם הקבלן 

 

 כללי  .1

הרי שבכל מטלת ביצוע   ,"לבקרת איכות בביצוע הקבלןמפרט כללי בהמשך לאמור במסמך הזה "   .1.1

 אשר יקבל הקבלן, תבוצע העבודה במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן. 

הקבלן נדרש לגייס, לצורך ביצוע מטלת הביצוע, בקרי איכות, בהתאם לדרישות המפורטות    .1.2

 במסמך זה, אשר יבצעו מטעמו את בקרת האיכות במטלות הביצוע. 

לאמור במסמך זה, על הקבלן החובה להגיש, בין היתר, תכנית בקרת איכות מפורטת בהתאם   .1.3

הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו תאושר ע"י מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט  

 . המנהלתהחברה בפרויקטים שאין בהם הבטחת איכות( אשר ימונה מטעם  –או המפקח 

 נסותביצוע העבודה, התשלום בפועל והק  .2

הכנת תוכנית בקרת האיכות, מבדקים, בדיקות    -עיקרי הפעילויות של צוות בקרת האיכות    2.1

מעבדה ומדידות, תהליכי אישור ספקים וקבלני משנה, זיהוי וטיפול באי התאמות, תיעוד כל  

 הליך הפיקוח ובדיקות המעבדה.

הבטחת האיכות )או מנהל ביצוע בפועל של עבודת הקבלן תתחיל אך ורק לאחר אישורו של מנהל   2.2

 לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן כאמור לעיל. המנהלתהחברה הפרויקט או המפקח( מטעם 

הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות )או מנהל   באחריות  2.3

ות  הפרויקט או המפקח( את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון, טפסי תיוג, בדיק

מעבדה, מדידות וכדו', כולל רשימת עבודות קבלניות בה בוצעה בקרת האיכות, וזאת עד למועד 

 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו הדיווחים כאמור. 3 -הגשת החשבון החוזית אך לא לאחר ה

באם יוגש הדיווח באופן, אשר לדעת מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(,   2.4

שעות מיום מתן הערות  48, תינתן לקבלן אפשרות לתקן את החסרים כאמור, עד לוקה בחסר

 מנהל הבטחת איכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(.

לעיל עדיין יסבור מנהל הבטחת האיכות )או מנהל   2.4באם, לאחר המועד כאמור בסעיף   2.5

בחינת העבודות   הפרויקט או המפקח(, כי המסמכים שנמסרו ע"י הקבלן, אינם סופיים לצורך

נשוא בקרת האיכות, ינוכה לקבלן סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות )או מנהל 
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מסכום ההקצב אשר נקבע לתשלום עבור ביצוע  50% -הפרויקט או המפקח(, אשר לא יפחת מ

 בקרת איכות עצמית של הקבלן.

לעיל, לא ישולם לקבלן כל  מובהר, כי באם הקבלן לא יגיש כלל את דוח הפעילויות כמבוקש   2.6

 תשלום בגין עבודות בקרת האיכות שבוצעו עבור החודש שאמור היה להיות מדווח. 

שהקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן בכל חודש. במקרה , מודגש   2.7

ן של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור, סכום הקצב מחשבון הקבלן בגי

אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים 

 את הניכוי. לבטל המזמיןידי את דיווחים ומטלות, אלא במידה והתקבל אישור מיוחד על 

ר את הקבלן מלהשלים את כל החומר החסר לצורך טמובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל, אינו פו 2.8

 האיכות של אותו חודש אשר לא דווח במועדו.בקרת 

ם בגין אי סגירת אי התאמות כפי יויכמבטל חישוב והטלת נימובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל לא  2.9

  ".מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלןשמפורט במסמך זה "

 

 תשלום/הקצב עבור ביצוע בקרת האיכות   .3

ישתתף חלקית בתשלום עבור הוצאות מערכת בקרת האיכות אשר תשולם באמצעות סעיף המזמין  3.1

 92.1.1הקצב ע"י מק"ט 

הקצב לצורך ביצוע עבודות בקרת איכות, אין לתת כל הנחה )סעיף  -  92.1.1מודגש, כי בעבור מק"ט  3.2
ספת. אם  ערך התמורה המשתלמת בגין מק"ט זה יהיה כמפורט להלן, בלא כל הנחה או תו -סגור( 

את   החברהוככל שמציע בכל זאת יתמחר ו/או יציע בכל זאת הנחה או תוספת עבור מק"ט זה תתקן 
 סכום הצעתו הכספית באופן המנטרל את התמחור ו/או את הענקת ההנחה/תוספת. 

" באתר  מחירון לעבודות פיתוח:' ב"'גובה ההקצב יהיה כדלקמןגובה ההקצב יהיה בהתאם לסעיף   3.3
 בעת חתימת החוזה. והשיכון הבינוי משרד

 ההקצב דלעיל, ישולם באופן הבא: 3.4
אשר ישולמו עם תשלום  החשבון הסופי,   10%מסכום ההקצב שיתקבל בהתאם לאמור לעיל, יופחת  

 בסוף הפרויקט.

ביניים בסכום המתקבל כאחוז המפורט בטבלה    90%   -היתרה   מסכום ההקצב תשולם מידי חשבון 

, מחשבון הבינוי והשיכון  " באתר משרד מחירון לעבודות פיתוח:' ב"כדלקמן  'גובה ההקצב יהיהבסעיף   

 ביצוע הקבלן החודשי. 

למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולם לקבלן עבור בקרת האיכות במטלות הביצוע שיימסרו לו מעבר  3.5

 להקצב דלעיל. 
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 עץ מבנה לדוגמא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51גרפית כביש תצוגה 
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 תצוגה גרפית
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 נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון

 רשימת נהלים מצורפים*:

 . קרקע וביסוס:1

 א. הכנה ופירוק.

 חפירה וחציבה. ב. 

 ג. מילוי בהידוק רגיל. 

 ד. מילוי בהידוק מבוקר. 

 ה. עיבוד שתית חרסיתית.

 ו. מצע. 

 ז. אגו"ם. 

 . מים וביוב:2

 א. קווי מים.

 ב. ביוב בכבידה.

 ג. ביוב בסניקה.

 . כבישים:3

 א. אספלט.

 ב. ניקוז.

 . חשמל: 4

 א. יציקת יסודות לעמודי חשמל. 

 ב. התקנת עמודי תאורה. 

 לוחות חשמל. ג. 

 ד. תאי בקרת חשמל.

 ה. חשמל צנרת תת קרקעית. 

 ו. חשמל בגשרים. 

 ז. חשמל במעברים תת קרקעיים ובמנהרות.

*את הנהלים ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון בכתובת:  

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_and_development_quality 
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http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/pituah/Pages/eichut_habniyya.aspx


 

 

 בדיקת איכות הביצוע של הקבלן

 2017אוגוסט 

כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" על הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת  בהתאם להוראות "מפרט  

את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי )הבין  ולהזמין ממנה  

ולעמוד    –משרדי   לדבר  הנוגעים  הישראלים  התקנים  לכל  ובהתאם  הכחול"(  "הספר  המכונה 

 בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים. 

שור  על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אותה לאי

 מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט. 

מצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות. במקרה  

ירוד   טיב  עבור  סכום  הקבלן  מחשבון  ינוכה  הדרוש,  בטיב  עומדת  שאינה  עבודה  לקבל  שיוחלט 

רז המצורפים ההוראה  בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות אשר לא צויינו במפורש במסמכי המכ

 תהיה על פי דרישות המפרט הכללי. 

ה רשאי להזמין באמצעות מנהל  יהיהמזמין  בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות,  

מכמות הבדיקות   20%  -ל 10%הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין  

עות מעבדה מאושרת, מטעם ועל חשבון מזמין  הנדרשות בבקרת האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצ

 העבודה. 

 . המזמיןעל הקבלן חל איסור להזמין את הבדיקות מהמעבדה של   .א

יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין בדיקה חוזרת בגין אי עמידה  מזמין  במקרה שה .ב

העבודה/החומר בדרישות הטיב או פער בין מסקנות של מעבדת הקבלן לבין מעבדת  

 . 10%, הקבלן יחויב בעלות הבדיקה בתוספת ןזמיהמ

במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות, שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם משותף   .ג

(. במידה ולאחר הבדיקה המשותפת הבדיקה המשותפת –מאותו מקום בו זמנית )להלן 

 תחשב כנכונה.  זמיןיהיה שוני, תוצאת מעבדת המ

עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים. עבור   צילום רנטגן זמיןי   המזמיןבנוסף לאמור לעיל  .ד

 מחיבורי אביזרים.  30%  -מחיבור הצינורות ו 10%

  6"-יזמין צילום וידאו לצינורות הביוב הגרביטציוניים ולצינורות המים בקוטר מ המזמין  .ה

הקבלן  בנוסף לבדיקת  100%מ"מ( ומעלה ולצינורות הניקוז בכל קוטר בהיקף של  160)

 . 100%בהיקף של  

בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה )גרביטציונית( לקווי הביוב, לתאי הביוב  .ו

או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר   1205.6ולקווי הניקוז, תבוצענה עפ"י ת"י  

  המזמיןנמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן ו/או המפקח ו/או היצרן. 

 . 100%בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של  100%דיקות בהיקף של יזמין את הב

ו' לעיל, ובכלל זה    –יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות המוזכרות בסעיפים ד'  .ז

עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד )על אף שאותן בדיקות הוזמנו על 

 (. המזמיןידי 

או באמצעות הקבלן,    המזמיןעבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י המעבדה מטעם  .ח

בלן ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח  יחולו על הק

הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי  
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העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של 

 שולם עבורם כל תוספת.הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא י

הינו משוער וככל יבוצעו בדיקות בהיקף קטן ו/או  המזמין היקף הבדיקות שיבוצעו ע"י   .ט

 גדול יותר מהמפורט לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה בקשר לכך.

 

 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו: 

לכל אורך הקווים  הבדיקה תיעשה  -בדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים(  .י

לפי המפרט הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י 

משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא  

 אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל תוצאותיהן. 

ורות והתאים ולקבל אישור היצרן על על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינ .יא

 טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הניקוז,  .יב

המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים.  בכל  

מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים   400לית להזמנת צילום הינה  מקרה, מנה מינימא

- 0019וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי נוהל 

TR-1   הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום"

 צנרת מים וביוב". 

הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה  .  19בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י  . יג

מטר של אבני שפה   1,000תילקח דגימה של שלשה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל  

ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים. אם הקבלן יזמין אבני שפה  

 מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות. 

במקרה שהעבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה   -ת בטון תיבדק  יציקכל  .יד

 אחת לכל יום יציקה. 

קפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה  יבפרויקטים עם ה  .טו

באמצעות מעבדת בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך על בדיקות מעבדה של יצרן 

דת אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של מפעל היצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעב

ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את תעודות מעבדה עדכניות של היצרן להבטחת  

איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מעבדה של מעבדת בקרת איכות בהתאם למתואר 

רכז איכות הבניה  לעיל תתקבל ע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי בהתייעצות ואישור מ

 . המזמיןשל 
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 טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה

 בעבודות פיתוח וסלילת כבישים 

 

סטיות בתחום  בגללניכוי  סוג העבודה סוג הבדיקה
הממוצעת   ההסטיישבין 

המותרת וגבול אי קבלת  
 העבודה

סטייה 
מקסימלית  
מותרת לפני  

אי קבלת  
העבודה   

)פירוק 
וביצוע 
 מחדש( 

סעיפי כתב כמויות 
לניכוי עקב טיב עבודה  

 ירודה

 

דיוק הביצוע  

בעובי השכבה  

והמפלסים  

 המתוכננים 

עבודות עפר 
 כולל

 חפירה, מילוי,
 יישור שטח 
 צורת דרך

 מצעים
 אגו"ם
 אספלט

לפי מפרט   51לפי מפרט 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צפיפות ההידוק  

בשכבות השונות  

המסעות,  של 

הרחבות,  

המדרכות,  

השבילים  

ועבודות עפר  

 במגרשים וכו' 

 
 
 
 
 

 עבודות עפר, 
 מילוי מובא,
 מילוי מקומי 

סטייה   1%עבור עד  
מהצפיפות   הנדרשת ינוכו  

 מהמחיר. 10%
  2%ועד  1%עבור מ 

 סטייה 
 מהצפיפות הנדרשת 

 מהמחיר.  15%ינוכו
  3%ועד  2%עבור מ 

סטייה מהצפיפות  
 הנדרשת 

 מהמחיר.  25%ינוכו 

במידה  
ויוחלט לא  
לתקן  את  
השכבה  

 )מנת עיבוד( 
  3%עבור מ 
 4%ועד 

סטייה  
 מהצפיפות 
הנדרשת  

 60%ינוכו 
 מהמחיר. 

 עבור מילוי מובא 
 )נברר או אחר( 

 הסעיפים לניכוי כוללים 
 את החומר וההידוק. 
עבור מילוי מחומר  
 מקומי/בור השאלה 

 הסעיפים לניכוי כוללים 
את מחיר  

החפירה/חציבה  
וההידוק. יישור שטח  

 והידוק 

 יישור שטח 
 שתית 

סטייה   1%עבור עד  
 מהצפיפות 
  20%הנדרשת ינוכו 
 מהמחיר. 

  2%ועד  1%עבור מ 
סטייה מהצפיפות  

 הנדרשת 
 מהמחיר.  30%ינוכו 

  3%ועד  2%עבור מ 
סטייה מהצפיפות  

 הנדרשת 
 מהמחיר.  60%ינוכו 

במידה  
ויוחלט לא  

 לתקן 
את השכבה  
 )מנת עיבוד( 

  3%עבור מ 
  4%עד 

סטייה  
 מהצפיפות 
הנדרשת  

 100%ינוכו 
 מהמחיר. 

 

 

סטייה   1%עבור עד   מצעים
 מהצפיפות 
  15%הנדרשת ינוכו 
 מהמחיר. 

  2%ועד  1%עבור מ 
סטייה מהצפיפות  

 הנדרשת 
 מהמחיר.   40%ינוכו 

במידה  
ויוחלט לא  

 לתקן 
את השכבה  
 )מנת עיבוד( 

  2%עבור מ 
  3%ועד 

סטייה  
 מהצפיפות 
הנדרשת  

  75%ינוכו 
 מהמחיר 

 מצעים והידוק 
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סטייה   1%עבור עד   אגו"ם
 מהצפיפות 
  20%הנדרשת ינוכו 
 מהמחיר. 

במידה  
ויוחלט לא  

 לתקן 
את השכבה  
 )מנת עיבוד( 

  1%עבור מ 
  2%ועד 

סטייה  
 מהצפיפות 
הנדרשת  

 50%ינוכו 
 מהמחיר. 

 אגו"ם והידוק 

 

 *אספלט

 

סטייה   1%עבור עד  
 מהצפיפות 
   15%הנדרשת ינוכו 
 מהמחיר. 

  2%ועד  1%עבור מ 
סטייה מהצפיפות  

 הנדרשת 
 מהמחיר.  30%ינוכו 

  2%עבור מ 
  3%ועד 

סטייה  
 מהצפיפות 
הנדרשת  

 50%ינוכו 
 מהמחיר. 

 אספלט 

 51לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט  *
 02בהתאם למפרט  -ניכויים עבור בטון לקוי

 בנוסף לניכויים, ישקל ע"י המזמין חיזוק מבנה הכביש על חשבון הקבלן
 עדכון צוות למחע  5/7/2012   
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 דגשים בנושא בקרה להנחת צנרת מים ביוב וניקוז 

 תהליך בקרה של הנחת צינורות מים

תהליך בקרה פנימי במשרד הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכנית מים שעברה  .1

ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך    בחברההתכנון ו

 מסירתו. 

התקנים ואושרו  יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון  .2

 מראש ע"י המזמין והמתכנן. 

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון   .3

צינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש 

סוג  נורות מי צ .להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט

שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרינת  

 (.UVשמש )

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא: .4

מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית   •

 לבין מיקום בפועל. 

 נחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל. עומק ה  •

דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל אביזר   .5

 אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.

 נחת צינורות. ימי עבודה מתאריך סיום ה   7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ,  .7

שטיפה וחיטוי וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור  

לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או תאגיד לפי  

דה של היצרן. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י העניין( ואישור שרותי ש

 מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 

תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו   .8

 )מערכת(.צריך להעביר למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות 

 תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב

תהליך בקרה פנימי במשרד הנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעברה  .1

ומסומן "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך חברה המנהלת התכנון וב 

 תאריך מסירתו.  ציון

ים  בעלי תו תקן של מכון התקנים  יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזר .2

 ושאושר מראש ע"י המזמין והמתכנן. 

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון   .3

הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש 

רות של הפרויקט. צינורות ביוב  להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אח

 .(UVחייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש )
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 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא: .4

מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית   •
 לבין מיקום בפועל. 

 הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל. עומק הנחת   •

שיפועים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת   •
 ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה.  

דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה ומיקום   .5

 יילקחו לפי החתכים של הכביש.

 ת צינורות בין תאי בקרה. ימי עבודה מתאריך סיום הנח   7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות  .7

לחיבורי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות  

פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח ונציג רשות  

 ד לפי העניין( ואישור שרותי שדה של היצרנים. . המקומית או תאגי

תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות   .8

שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות  

 הביוב)מערכת(.

 תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז 

צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה פנימי  הנחת צינורות ניקוז  .1

 במשרד התכנון ומסומן "לביצוע". 

החדש לצינורות ותו   27יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן   .2

 לתאי בקרה של מכון התקנים.   5988תקן 

הזה. האחסון  נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום   .3

הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש 

 להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. 

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע הבא: .4

בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום  מיקום הנחת הצינורות  •

 בפועל. 

בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין   ILעומק הנחת הצינורות כולל   •

 עומק בפועל. 

 שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה. •

 דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה.  .5

 ך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה. ימי עבודה לתארי 7הדו"ח  יוגש תוך   .6

 לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי בקרה. .7

דוחות צילום עם מסקנות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת   .8

 צינורות הניקוז. 
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 3ג' נספח 

 
 
 
 
 
 
 

 חוזה קבלני נספח בטיחות
 

 
 

 בבניה ובניה הנדסיתבטיחות 
 בטיחות הסדרי תנועה זמניים
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   נספח בטיחות
 

  כללי

בתנועה  נספח הינה  מטרת ה לנושאי הבטיחות  הנוגע  והסמכות בכל  להגדיר את השיטה, האחריות 
   ביצוע עבודות באתרי העבודה ובעבודה בעת

 
רלוונטיות ובכל מקום של אי התאמה,  הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות  

 .בכל מקרה תגברנה הוראות הדין

 
 הגדרות

 
 .______________________________________ – מנהל

 
כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות  אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות    -  אתר עבודה

 . פיתוח ותשתית
  

מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם   -בטיחות בעבודה  
 . לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר

 
מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה    -   בטיחות בתנועה

 ורך מניעת תאונות דרכים. והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצ
 

תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל     -הסדר תנועה
סימון או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן  

 . השימוש בדרך
 

, לרבות כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין  כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה  -  העברת תנועה
 . שלבי הביצוע של הפרויקט

 קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה תקפה.  -בטיחות קבלן

ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד    -ממונה בטיחות בעבודה
 .כלכלה שמונה באתר העבודהה

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,    -תכנית הבטיחות וסקר סיכונים
 2012- התשע"ג
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 כללי בטיחות 

העבודה,      באתר  תאונות  ומניעת  הבטיחות  נושאי  לכל  המלאה  הקבלן  חהאחריות  על  לה 
 )להלן: "הקבלן" או" הקבלן הראשי"(.  המבצע

עבודה .א תחילת  לקבל  ,  לפני  הקבלן  מקיףיתדר" על  בטיחות  הבטיחות    "ך  מממונה 
מטעמו שמונה באתר, התדרוך יתבצע במשרדי האתר, הקבלן יידרש לחתום על ביצוע 

 התדריך )ראה נספח ב'(. 

אישור   .ב בעל  באתר  מוסמך  בעבודה  בטיחות  ממונה  למנות  הקבלן  כשירות  באחריות 
למנהל הפרויקט מטעם  יועברו  ותעודת הסמכה  בטרם תחילת העבודות באתר שמו 

 . לאישור החברה

תוך הקבלן יעביר למנהל הפרויקט  כחוק מנהל עבודה מוסמך באחריות הקבלן למנות  .ג

שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה את    7
עה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו משלוח הוד  אוכן יוודההסמכה  

 באתר.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד  .ד

ג' כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של 
ו והשיכוןהחברה  הבינוי  כוחו    משרד  הבטיחותובא  הוראות  בתחום  פי  על  והגהות 

מ למנות  הקבלן  על  אחרות.  חוק  והוראות  ממונההמפקח  מוסמך    טעמו  בטיחות 
כהגדרתו ע"פ החוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי  

 מנהל העבודה 

וסיומו  באתר העבודה, בתחילת    ליקויי בטיחות באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור   .ה
ביומן    של ע"י הקבלן  יירשם  ביצוע הסריקה  יום עבודה.  ם עפ"י הסעיפי  העבודהכל 

 הבאים: 

  תאריך ושעת הסריקה 

  המפגע 

  אופן הטיפול 
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 טיחות בעבודה ב   -   בטיחות בבניה ובניה הנדסית 

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך ו/או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר  
 כנדרש בתקנות. אישי עובד שאינו מצויד בציוד מגן 

הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן  
 ש בתקנות הבטיחות כנדר – עצמו, מהנדס הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' 

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין. 

חתם עימו החוזה יהיה  קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל  י הקבלן אשר י
תחום  מתחומי העבודה ,וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט )כגון:  

וכיו"ב( הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם,    בזק, הוט,מקורות,  חח"י,  
זו, על כל המשתמע מכך.   כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה 
באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות  

ויי שא בכל העלויות הנגזרות מהנחיות אלו ללא  של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח 
בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה    תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה.

 . הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן    הו/או מי מטעמהחברה  המפקח ו/או  מנהל הפרויקט,  
הנדרשים או לא מתאימים לדרישות.    והגהותהתנאי הבטיחות    י עפ" ו נעשית שלא  במידה וז

והשיכון  הקבלן משחרר את   הבינוי  החברה  משרד  מי מטעמו/או  עבור    םו/או  מכל אחריות 
הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות  

 לנזקים אלה.  

, גשרונים  תקניותשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות  על הקבלן להביא בח
להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי  
וייצוב   לתמיכת  זמני  דיפון  אמצעי  פלדה(,  )פלטות  כבד  רכב  לרבות  רכב  לעומסי  והן  רגל 

', כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים  ומתקני תשתית, מחסומים וכ  מדרונות,
כל העבודות    -, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(רשות מקומית)פיקוח,  

הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי  
 בגינן. כלשהיהיחידה ולא תשולם תוספת  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן:  

העתק מההודעה על תחילת   כנדרש עפ"י החוק.מטעמו  "מנהל עבודה מוסמך"  למנות   .א
עבודה   מנהל  ומינוי  הבנייה  ההסמכהופעולת  בידי    תעודת  תמצא  העבודה  מנהל  של 

 הקבלן במשרדי האתר בכל עת.

 שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'  באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע:  .ב

באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט אשר יפיק דוח בטיחות  .ג

באתר אחת לחודש לפחות. קיום דוח בטיחות תקין אחת לחודש כאמור יוגש יחד עם 
החשבון החודשי של הקבלן ויהווה תנאי לקבלת החשבון ע"י המזמין. דוח בטיחות לא 

 ין ימנע קבלה וטיפול בחשבון הקבלן. תק

אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות  .ד
 לבטיחות בעבודה ובתנועה לרבות:

 1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד .1

 . 1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .2

 פקודת התעבורה ותקנותיה.  .3
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 . החברה הלאומיתנהלים והוראות הבטיחות מטעם  .4

להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות ועירוניות  המדריך          .5
 במהדורתם  המעודכנת.         

כחוק בכל   תכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית למנהל הפרויקט  על הקבלן להגיש .ה
 ה ו/או המזמין. אתר עפ"י דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבוד

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות     

סקר   באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה..      1
הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאלים בעבודות ובאתרים  

 תבצעות עבודות בניה ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה. מבהם 

.    באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר 2 

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול  העבודה       המיועד ועפ"י  
 2012-הבטיחות(, התשע"ג

החוק ולדאוג כי    על פי   על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב  .ו
 באתר בכל עת.פנקס זה ימצא 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו   .ז
גידור,  שמירה,  אמצעי  בהן  וכמפורט  להוראות  בהתאם  ו/או  האתר  לצרכי  ובהתאם 
תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם 

ו/או שיהיו דרושים על פי דין או עפ"י הוראות רשות   רךוהמשתמשים בדשל העובדים  
 מוסמכת כלשהי. 

 תוך דגש מיוחד על:  1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  .ח

  6על   אישור קונסטרוקטיבי והגשת תכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה  .1

 מ'.

 בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום: .2

 כלי עבודה  אבטחת •

 חבישת כובע מגן. •

 העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.  •

 ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות(  •

 עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. איסורחל  .ט

  מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך   6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על   .י
הפיגומים  של  הפרוק  שלב  עד  לרבות  והעבודה  בתקנה    הבנייה  לתקנות   17)כמוגדר 

 (.1988  –עבודות בנייה התשמ"ח 

 באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה.  .יא

 רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:ביומן העבודה בזמן הסריקה יתבצע 

 תאריך הסריקה.  .1

 התקלה/הסיכון.  .2

 אופן הטיפול.  .3
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 פיגומים 

 חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב 

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על 
 משטח עבודה יציב ובטוח.

  

 פיגומים מקצועיהצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה 

)בונה   לפיגומים  בונה מקצועי  ובהנהלתו הישירה של  ורק בהשגחתו  )ולפרק( אך  יש להציב  פיגום 
מקצועי שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או  

 בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות(.

  

 עבודה ידי מנהל ה-איכות הפיגומים ובדיקתם על

את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים  
בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל  

 העבודה באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות. 

  

 מפרקים מלמעלה למטהפיגום 

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים  
 הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

  

 אופן התקנת פיגומים 

דרשות, ואילו סוגי פיגומים אפשר  תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנ
פיגום,  ומבנה  חומר  בדבר  מההנחיות  מחלק  חריגות  לאשר  רשאי  ראשי  עבודה  מפקח  להתקין. 

 ואישור כזה חייב להינתן בכתב.

  

 פיגום זקפים

מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי    18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על  
ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט  תכנון. יש להכין  

בתקנות. התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב  
 אחר.

 

 פיגום ממוכן

מ כח  בעזרת  שלו  העבודה  משטחי  מיקום  שינוי  )המאפשר  ממוכן  בפיגום  שימוש  עושים  כני,  אם 
חשמלי, או הידראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום,  
ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על  

 תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב הפיגום.

ידי בודק מוסמך לפני השימוש  -ששה חודשים, עלפיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי 
 וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.  בו,

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
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על אלא  באתר,  למקום  ממקום  ממוכן  פיגום  להעביר  היצרן(  -אסור  מפרט  )או  כתובה  תכנית  פי 
 פי התכנית. -אי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק עלהנשמרת באתר, ומנהל העבודה אחר

  

 מתקן הרמה על פיגום 

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו  
 ידי מתקן ההרמה. -פגיעה בפיגום או באדם שעליו על

   

 סולמות 

 מגיע האדםסולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו 

סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרים,  
הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם,  

 אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

  

 ידי ברגי קשירה -חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על

ידי  - מטר לכל הפחות, או על 1.5ידי ברגי קשירה כל -סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על
חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק  

ס"מ, ולא    30-שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ   במסמרים. צריך שיהיו רווחים
 ס"מ.  35יעלה על 

  

 סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו 

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש  
ד בסיס הסולם שיאחז בו כדי  בו. אם אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם לי

ואסור   למטה,  והן  למעלה  הן  יציב  באופן  להישען  צריכים  של הסולם  הזקפים  שני  תזוזה.  למנוע 
 להשעין סולם על אחד משלביו. 

נייד יועמד בשיפוע של   ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או    4-אופקי ל   1סולם  אנכי, 
 החלקתו.

  

 בניה סולם המקשר בין קומות באתר

 סולם יכול לקשר עד שתי קומות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר. 

 הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים. 

  

 פתחים  

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר 

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית  
ייב להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם  ח

אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים  
ם  ס"מ. לוחות רגליי   45-50ס"מ, והאזן התיכון בגובה של    90-115וציוד. אזן היד יהיה בגובה של  

 ס"מ מעל המשטח או הרצפה.  15-ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מ

 לפי פסק דין שלא פורסם, האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע. 
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 חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר 

משטח עבודה או מדרכת מעבר, ס"מ משפת רצפה,    90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ
יד ואזן תיכון  - ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

 כמוסבר לעיל. 

  

 אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר 

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים.  
אם מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו  

 מוקדם ככל שאפשר. 

 פתחי שוחות

בכל מקרה בו תונח שוחה על הקבלן לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח השוחה בין אם מדובר  
במכסה זמני או בפקק זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותאם לעומס של  

 כלי רכב והולכי רגל.  
 

 טפסות  

 ות נתקן ישראלי לטפס

 ( להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה. 904קיים תקן ישראלי )ת"י 

 דרישה לקיום תכנית לטפסות

 במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות: 

 מטרים.  4במפלס או תקרה שגובהה עולה על     א(

 ס"מ.  40- לתקרה בעובי בטון של יותר מ     ב(

 ס"מ.  75ה שגובהה עולה על לקור     ג(

 לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.     ד(

  

 הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה 

תשתית   הצבת  אופן  מסוימות,  לטפסות  בתכנית  הצורך  בדבר  הוראות  קיימות  הבניה  בתקנות 
ידי טפסנים, ובהשגחת  - . טפסות יפורקו רק עללתומכות, אופן העמדת התומכות, קשירתן וכדומה

 עשרה(. -בונה מקצועי )בעל ניסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה 

 מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות. 

  

 בניה טרומית  

בכל עת. קיימות הוראות בתקנות  רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר  
הבניה בדבר ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב  
טרומי המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת  

 אמצעים )מעקות, אזנים וכד'( למניעת נפילתו של אדם. 
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 הקמת מבני מתכת 

 קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים

מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים   6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 
 הבאים: 

 פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.     א(

 תכנון שלבי ביצוע ההקמה.     ב(

 איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.     ג(

 תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.      ד(

  

 כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי  
 המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים. 

  

 ם למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת חובה לנקוט אמצעי

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת,  
התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של  

ין קווי אבטחה מנפילה, אליהם  ממבנה מתכת, יש להתק   חפצים. אם קיימת סכנה של נפילת אדם
 אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו. 

  

 חפירות ועבודות עפר 

 ס"מ  120התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

ככלל עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד ובשיפועים אשר מוגדרים  
 כיציבים לצרכיי החפירה ע"י יועץ הקרקע של האתר.  

על   עולה  דיפון    1.20בחפירה שעומקה  יש להתקין  ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור,  ושלא  מטר, 
ס קיימת  אם  הדפנות.  התמוטטות  המונע  עובד  מתאים  על  הדיפון,  התקנת  בעת  התמוטטות  כנת 

 הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע.  

פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה ותאושר ע"י  -מטרים ייעשה על  4דיפון חפירה שעומקה עולה על  
 יועץ הקרקע של האתר. 

 הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה

או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים  אסור לקרב לשפת החפירה רכב  
 מיוחדים למניעת התמוטטות.

  

 הרחקת חומר המוצא מהחפירה

ס"מ משפת    50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ
 החפירה. 

  

 וכדומהיש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז 
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לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב,  
או   בעובדים  פגיעה  למניעת  זהירות  אמצעי  נקיטת  לפני  בעבודה  להתחיל  אסור  וכד'.  גז  טלפון, 
במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם  

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים. 

  

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים  
נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יש להציב פנסים    הסמוכים תאורה

 שצבעם אדום.

  

 פירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטריםגידור ח

תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם  -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על
 ליפול מגובה העולה על שני מטרים.

  

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות  120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 

ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה יאושר    120שעומקם עולה על הירידה והעליה לבור או חפירה  
 ידי סולם או מדרגות מתאימות. - ע"י יועץ הקרקע של האתר, או על

 מטרים.  20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

  

 תעלות באדמה חולית 

דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות  בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר  
ס"מ מעל פני    15עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות  

הקרקע. בתקנה קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות  
 להבטחת יציבותם.

  

 התקנת מעברים מעל תעלות

ס"מ. על המעברים להיות בטוחים    60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  
 לפי כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל. 

  

 ידי מנהל עבודה-ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

פון חובה לערוך ביקורת בטיחות  על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או די
)לפני   או הצפה  גשם  בשל  עבודה  הפסקת  ואחרי  ימים,  של שבעה  עבודה  יום, אחרי הפסקת  מדי 

 חידושה(. 

  

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב

יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה  
 שימנעו פגיעה באדם או ברכוש. כלים ושיטות עבודה 
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מבצע העבודה אחראי לכך שאופן חציבת קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק  
מדי יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. אסור  

 ומר רופף או מקיר לא יציב. לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מח

  

 הריסות  

 ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה 

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו הישירה  
של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה האתר עולה על ארבעה  

 פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.- צע את ההריסה רק עלמטרים, יש לב

  

 ידי בונה מקצועי -עבודות הריסה שיבוצעו רק על

על  ורק  יבוצעו אך  יותר משלוש שנים  -עבודות ההריסה הבאות  ניסיון של  )בעל  בונה מקצועי  ידי 
 עשרה(: - שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה

 ו מבטון מזוין. הריסת מבנה מפלדה, מבטון א     א(

 הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.     ב(

 מטרים. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על      ג(

  

 הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

ומפגיעה בעובדים, ולנתק  יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת  
אותם מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי  

 בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש. 

  

 גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה

מתאימה,   בגדר  יגודר  הריסה  פעולת  נעשית  שבו  )בנוסף  מקום  בולטים  אזהרה  שלטי  בו  ויוצבו 
העבודה   ומהות  וכתובתו,  העבודה  מנהל  שם  הבניה,  מבצע  של  וכתובתו  שמו  עם  הרגיל  לשילוט 
המתבצעת(. אם אין אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום  

 הסכנה. 

  

 מקצועי, מלמעלה למטה פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים 

תוך   למטה,  מלמעלה  מקצועי,  פיגומים  בונה  בהשגחת  רק  לבצע  יש  בניה  באתר  פיגום  של  פירוק 
יש   הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים 

 להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע. 

   

 חשמל  

 ם הישראליים שמירה על תקנות החשמל והתקני

יתאימו   הבניה  באתר  החשמליים  והמתקנים  האבזרים  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  הבניה  מבצע 
)התשי"ד החשמל  חוק  שעניינם  -1954לדרישות  הישראליים  ולתקנים  לפיו,  שהותקנו  התקנות   ,)

 (. -1953פי חוק התקנים )התשי"ג-חשמל על 
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 עבודה ליד קווי חשמל 

וולט,    33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד    -3.25אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ
מ  קטן  במרחק  על    -5או  העולה  במתח  חשמל  קווי  של  מתילים  אם    33,000מטרים  אלא  וולט, 

 מתקיימים כל התנאים הבאים:

 הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,     א(

אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת    אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור     ב(
מגע ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים  

 ממקור אספקת המתח. 

  

 הנחת כבלי חשמל על הקרקע

אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם  
רכב  מכני   מפגיעת  ציוד  שכבלים  -או  אסור  כן  אחרת.  פגיעה  או  מעליהם,  לעבור  העלול  הנדסי 

 המונחים על הקרקע יהוו מכשול. 

  

 מטרים  25מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על  

 מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.   25מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על  

  

 עזרה ראשונה באתר בניהקיום ארגז 

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח  
 לגישה. אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה. 

  

 ומכונות הרמה  נופים ועגורניםמ

וההרכבה, אשר תאושר על  הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה   .1
 ידי בודק מוסמך למנופים.

ביצוע   .2 למועד  בסמוך  שניתן  ככל  הרמה  ולאביזרי  למנופים  מוסמך  בודק  יזמין  הקבלן 
תוכנת   הנגדי,  המשקל  לנושא  מיוחדת  התייחסות  תוך  המנוף  בדיקת  למטרת  ההרמה 

 המחשב, גובלים וכיו"ב. 

 דרש ולוודא כי הם משתמשים בו.הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנ  .3

מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא  .4
 ההרמה. 

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת  .5
 אלמנטים טרומיים. 

 אחסון דלק 

של כמות  110%שנפחה יהיה יונח בתוך מאצרה  וכל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף   (1

 רור. והמיכל יכלול הארקה וצינור או  .הדלק המאוחסנת

 בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש.  (2

ולטות בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות ב (3

 נוזל דליק","אסור לעשן"  –"זהירות 

מנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין  י יש להקפיד ולה (4

 לחול ליד נקודת מילוי הדלק.  מאגר
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 ר.פרופן( באת  –ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן  (5

 עובדי הקבלן 

 בדים חדשים. עול ידו, כול הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על .1

כולל בטיחות בציוד, .2 כלים    הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה 
 בגובה היכן שנדרש. מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה 

הבטיחות    חובת ציות להנחיותה  על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חל .3
 באתר.  החברה הלאומיתשל 

 אישי ציוד מגן 

כנדרש על פי כל דין    הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי .1

פי     הנחיות    תקנות ועל  ועפ"י  בעבודה  נעלי  החברה הלאומיתהבטיחות  לרבות:   ,
"(, משקפי  החברה הלאומיתבטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות )"דגם  

 אחר הנדרש. מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי 

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.  .2

יצוידו    (,ועובדיהם  קבלני משנההקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות   .3
 בציוד המגן האישי המפורט לעיל. 

 הפעלת כלים וציוד באתר

 או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:   םמכאנייהפעלת ציוד וכלים חשמליים, 

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.  .א

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף. .ב

הקבלן לוודא    הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות .ג
ניסיון  ובעלי  חוק,  פי  על  וכנדרש  תקף  רישיון  בעלי  יהיו  מתאימים    כי  ומיומנות 

 הפעלת הכלים. ל

וציוד,   .ד החוק,    המחויביםלכלים  פי  בדיקת  תסקיריםיהיו  על  של  בודק    תקפים 
 מוסמך. תסקירים אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת. 

מצוידים   .ה יהיו  העבודה  תקיניםכלי  בטיחות  )פנס מהבהב,באמצעי    יופעל ש  ופרצ  , 
בחוק  אוטומטית   כנדרש  וכד'(  לאחור  נסיעה  הלאומיתובמפרטי    בעת  .  החברה 

על פני המיסעה ו/או המדרכה    המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב 
  המצויד במראה מסתובבת על מנת   מהסוג    המהבהבים יהיו   בתנועה או במצב נייח.
 הכוונה בנסיעה לאחור.  ותתבצע  שייראו מכל הכיוונים

ג .ו במקום  המהבהב  יותקן  ברכב,  אחד  מהבהב  של  עבמקרה  הרכב/ציוד   ל  בוה 
התקנת המהבהבים תעשה    ההנדסי, ובמקרה של שניים או יותר, יותקנו משני צידיו.

 מאחור.   כך שייראו גם מלפנים וגם 

 אמצעי מיגון

התקנת .1 לוודא  הקבלן  השרשראות   על  הרצועות,  לכל  מתאימים  מיגון    אמצעי 
הנעים  החלקים  ושאר  מב   והגלגלים  מוגנים  שיהיו  באופן    חינה והמסוכנים, 

 בטיחותית. 

176



 

 

שדה    בכל בכדי להבטיח   םהמכאנייעל הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים   .2
 מרבי לפנים, צדדים ואחור למפעילי הכלי.   ראייה

לאחור    על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה .3
 על כל הציוד הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.

הקבלן   .4 מעל  שתי  של  ותקינות  מצאי  אחד נולוודא  כל  על  מהבהבות  סימון    רות 
אספלט,   םהמכאניימהכלים   מגמר,  ממחזרת,  מקרצפת,  מפלסות,    )מחפרים, 

ויופעלו    מכבשים וכו'(. המנורות המהבהבות יותקנו בנק' הגבוהות משני צידי הכלים
אשר יאירו  מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחור    ברציפות במשך כל זמן העבודה.

 . את תחום שטח העבודה

לסלקו    בטיחות הנ"ל, ועל הקבלן הלא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות   .5
 ולהחליפו בציוד תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט. 

 עבודה בגובה 

- י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז" תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה עפ
2007   

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק       -"עבודה בגובה" 
   -מטרים,  ולרבות עבודה כאמור   2העולה על  

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;  1)                             
מעלות מעבר לגדר או למעקה   45  -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)                              

 של משטח  העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין; 

 פיגום ממוכן .  בצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או( המת3)                              

 -עבודה בגובה שהיא עבודה   -"תחום עבודה בגובה"

 ( על סולמות;1)                    

 ( מתוך סלים להרמת אדם;  2)                    

 ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים; 3)                    

 ( בתוך מקום מוקף;4)                    

 ( מעל לפיגומים נייחים;5)                    

 ( מעל גגות; 6)                    

 ( מעל מבנה קונסטרוקציה; 7)                    

 ( בטיפול בעצים וגיזומם;8)                    

 ( בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה9)                    

 מטר לעבור הכשרה  2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על    -הערה  
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 הסדרי תנועה זמניים   - בטיחות בתנועה 

 היתרי עבודה/רישיון עבודה 

רישיון  עבודה לפני תחילת   העירייה /רשות התמרור המקומיתעל הקבלן לקבל מנציג  
את: ויכלול  באתר  יימצא  הרישיון  ומס'   העבודה  בקמ'   מדויק  מיקום  העבודה,  סוג 

 התרשים/תכנית הסדר התנועה . 

 הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון  

 שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות     

בטיחות   .א רמת  על  לשמור  מנת  לה  מרביתעל  הקבלן  על  העבודה  אתר    ציב בתחום 
להסדרי    המדריךו מרור ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע,  , תשילוט

עבודה   באתרי  עירוניות  תנועה  בין  במהדורתו    בדרכים  ואו    המעודכנתהמאושר 
עירוניות    בדרכים  דרך  עובדי  להגנת  וככל    תודרישו הנחיות  אם  הפרויקט  מנהל 

 . ששיידר

  2247תואמים את התקן הישראלי מס'    יהיוכל התמרורים שיוצבו באתר העבודה   .ב
 )תמרורים(.  1.2חלק  2247אור( ותקן ישראלי מס'  )מחזירי 1.1חלק 

המאושרות  גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות   .ג
  התמרורים והמדריך להסדרי תנועה   לוח  –תקנות התעבורה    -   תמרורים   להצבת

  80גול קוטר  ע)  המאושר במהדורתו המעודכנת  עירוניותבאתרי עבודות בדרכים בין  
 .(ס'מ  120ס'מ משולש אורך צלע 

 ס"מ 90ס"מ משולש אורך צלע   60לתחום עירוני עגול קוטר  .ד

במבואות אתר העבודה יהיה    908המוצב על תמרור    901על הקבלן לוודא כי תמרור   .ה

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932מצויד בשלישיית תמרורי 

על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות   .ו
ידו באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י   ן  הועדה הבי   המוצבים על 

 בטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה. ו  תנועה להתקני משרדית 

נגררת,   .ז חץ  נייד מהבהב  בעבודות הדורשות שימוש בעגלת  יהיה  לוח  מבנה העגלה 
ן   הועדה הבי  המאושר ע"י  –תואם למבנה המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב  

 ובטיחות.   שרדית להתקני תנועהמ

בנוסף ללוח הנייד   .ח להציב  ניידות תהיה דרישה  תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות 
ופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין  המהבהב )עגלת חץ( ס

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות. 

מטעם הקבלן  קבלני המשנה המועסקים  מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על   .ט
 ואין בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי.  

המנהלת .י קבלן  ת רשאי  החברה  החלפת  את  בכתב  ממונה    לדרוש  או  הבטיחות 
מטעמו   בעקבות  הבטיחות  זה  לקויובכלל  ואופן    ,תפקוד  באיכות  חריגות  סטיות 

   .אביזרי הבטיחותו  הצבת השילוט, התמרור

לתחזק   .יא הקבלן  על  חובה  חלה  התנועה,  הסדרי  תוכניות  לפי  השילוט  הצבת  לאחר 

בטיחותי    אותו כל העת ולא יהיה חיוב נוסף בגין כך או בכל מצב שבו ייגרם סיכון
 באתר.
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אשר יכלול לפחות את שלושת  על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדריך לעובדיו   .יב
 הנושאים הבאים: 

 מהות ביצוע העבודה   .1

 בטיחות בעבודה  .2

 . בתנועה בטיחות  .3

 הכוונת התנועה 

והעברת   .א ופיתוח  שיקום  עבודות,  ביצוע  לצורך  תנועה  מסלול  ו/או  נתיב  סגירת 
באופן חילופי  למסלול  שוטרים    התנועה  העסקת  מחייבת  תנועה זמני,  פקחי     או 

 עפ"י דין.בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין תנועה 

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. .ב

הסדר   .ג הצבת  לצורך  לבטיחות  משנה  קבלן  עם  התקשרות  לבצע  הקבלן  באחריות 
 התנועה באתר. 

חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים  קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי  

 מוסמכים בלבד.

ימנה לפחות  צוות האבטחה כ .ד עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה    2אמור, 
 בוגר קורס לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר  - ביצוע מעקף .ה
לנוהל העברת  בהתאם    להכותאום עם משטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט,  

המדריך    המעודכן   תנועה תנועהועפ"י  עירוניות    להסדרי  בין  המאושר  בדרכים 
 . במהדורתו המעודכנת

תעשה רק בנוכחות מנהל    פקחי תנועה   ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או .ו
 העבודה.  באתר מי שהוסמך על ידו  הפרויקט ו/או 

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות 

המנהלת             מטעמ החברה  מי  לפי    יורה   ה ו/או  אם  הבאים,  במקרים  עבודה,  הפסקת  על 

דעתו  ו/או    שיקול  הדרך  למשתמשי  סכנה  המהווה  בטיחותי,  ליקוי  הינו  זה  מקרה 

 העובדים באתר: 

ליקויים חוזרים, אשר הקבלן  כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר        א.  

 אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.   אינו מתייחס 

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של        ב.  

העבודה, יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי  

 הדרך ו/או לעובדים באתר. 

    . החברה המנהלת עפ"י הנחיית         ג.  

 .חריגה מהוראות המפקח       ד. 
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הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי  בע"פ.  . 1
את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות     במקביל, ירשום מנה"פ
 המתנהל על ידו באתר. 

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה  .  2
 . שהוסר הסיכון הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר 

 

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י  .  3
הנחיות מנה"פ. במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי  

הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ להפעלת קבלן חלופי, בהתאם  
     . להוראות החוזה 

 

שיחולו במועד הפסקת העבודה  הנזקים  –כל מקרה של הפסקת עבודה ב
 יחולו על הקבלן

 תאונות ואירועים חריגים 
חריג או תאונה בה    על כל אירוע  על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו

 העבודה. הדיווח יכלול:  מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר

 שמות מעורבים ראשיים  •

 ע פרטי האירו  •

 . שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירועפעולות  •

הקבלן ינהל    שעות בדו"ח מפורט בכתב  24  הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך
כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורביםביומן העבודה  רישום   או    של  עובדיו 

 משתמשי הדרך. 

 

 

 ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות 

ראה נספח א'            
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 נספח א' 

 לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות ובדרישות הבטיחות באתרי עבודה )הסכומים בשקלים חדשים( 

לא תקני/לא עפ"י  פגום חסר תאור מס 
 נוהל מפרט 

 בטיחות בתנועה 

 

 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'( 1

 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'( 2

 500 300 400 תמרורי מודיעין )ליח'( 3

 500 200 400  930תמרורי  4

 200 200 00 )ליח'(   931חרוטים תמרורי  5

כולל מדבקות לפי   -י אורך ושטחי הפרדה וכולל קו 920סימונים על הכביש  6
 מ"א

500 500 500 

 1,300 1,000 1,200 השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון לפי יח' יח' סימון חיצים או  7

 1,500 0 1,500 מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א 8

 5000 1000 2000 חידוש צבע זמני /קבוע באתר 9

 15,000 0 0 לרוחב הדרך )ליח'(ו לאורך השארת "מדרגה" 10

 1,200 750 1,000 )ליח'(  932תמרורי פנסים מהבהבים  11

 10,000 500 5000 מעקה בטיחות זמני לפי מ"א 12

 4,000 4,000 5,000 אי שימוש ביח' קצה )ליח'(  -מעקה בטיחות זמני  13

 300 75 200 אי שימוש במחזירי אור )ליח'( -מעקה בטיחות זמני  14

 4,000 5,000 10,000 עגלת חץ -מחסום נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב 15

 1500 מעברי הולכי רגל ותחזוקת הגדרות   16

 1500 יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או בתא מטען  17

 10,000 כניסה ויציאה לא עפ"י המוסדר בתכנית   18

   10,000 קבלן בטיחות באתרפעילות ללא  19

 10,000 מאושרתעבודות באתר ללא רישיון עירוני/תכנית הסדרי תנועה  20

 1,000 איחור בסיום העבודה מהמאושר לכל שעה בהיתר לכל שעה  21

 10,000 אי בצוע הוראת/הנחיות המפקח/המנהל בנושא בטיחות 22

 בטיחות בעבודה 

 500 500 1,000 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'( 1

 400 350 500 נעלי בטיחות/עבודה )לכל עובד(  2

 500 500 1,000 )לכל עובד( כובע מגן  3

 500 600 1,000 פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מכליות וצמ"ה  4

 3,000 2,500 3,000 צופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח'( 5

 500 400 500 מגנים )ליח'(  6

 3,000 3,000 2,000 פיגומים/סולמות )ליח'(  7

8 

 

 

 

 2,000 3,000 3,000 חפירות באתר

 -  -  10,000 מונה מנהל עבודה מוסמך באתר/ממונה בטיחות לא  9
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 הערות לנספח א':  

 באתר המנהל או מי מטעמו יפעל בהתאם לאמור בטבלת הניכויים הכספיים.   ככול שיימצאו ליקויי בטיחות  .1

 הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי.  בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקון .2

  של   הפרה  בגין,  דין  כל  לפיה של החברה המנהלת  מזכותואינה גורעת    טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה  .3
 . החוזה הוראות 

להורות על הפסקת עבודה. ויובהר, כי    חברה המנהלת  של ה  המזכותכדי לגרוע    בטבלהשהניכויים  אין בהפעלת    .4
 צעו בנוסף להפסקת עבודה. יבו  ניכויים אלו

 צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי.  :תמרורים פגומיםיובהר, כי   .5

 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.   .6

 . החברה המנהלת"י ע לעת מעת  יעודכןלוח הניכויים   .7

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות .1
 

יורה על הפסקת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו ארע ליקוי בטיחות, המהווה    ו/או מי מטעמו  מנהל ה .1.1

יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם    המנהלסכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה.  

 בנסיבות הבאות: 

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות, לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס      .א

 אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.  

 מנהל לקבלן באופן מידי בעל פה ו/או בכתב. ההדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי   .1.2

מנהל ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי  ההחזרה לעבודה תיעשה לאחר ש .1.3

 למשתמשי הדרך ו/או עובדי אתר העבודה.  

פסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מידי בליקוי על פי הנחיות. במקרה שהקבלן  עצם ה .1.4

בטבלה    לבצע ניכוי כספי כפי המפורט בנספח א' מנהל  הלא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, יפעל  

 לניכויים כספיים בגין ליקויי בטיחות.

חודש עוקב תוך פירוט הניכויים עם הסכומים כפי המפורט   הניכוי הכספי יבוצע מחשבון הקבלן המוגש כל  .1.5

 בטבלה לעיל. 

בכל מקרה של הפסקת העבודה באופן זמני או לצמיתות, באופן חלקי או מלא, בשל ליקויים  בטיחותיים,   .1.6

 הקבלן יישא בעלויות הנזקים שייגרמו לו ולאחרים עקב הפסקת העבודה כאמור. 

 הוראות בטיחות כלליות  .2

 

  באתר יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו המאשר כי    במעמד הגשת החשבון,לחודש    אחת .2.1

לרבות ההוראות להלן ועל פי    בהתאם להוראות המכרז הנדרשות    הבטיחות   הוראותכל    מתקיימים  הבניה

 .  כל דין 
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ל   אי .2.2 יהווה  חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת עב   6  -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת  ודה, 

 הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך.  

  על פי החוזה הוראות הבטיחות    לגרוע מאחריות הקבלן לקיום  ומבלילגרוע מכלליות האמור לעיל    מבלי .2.3

 : הוראות הבטיחות עיקר להלןועל פי כל דין,  

 בטיחות בעבודה:  .2.3.1

 עבודה מוסמך באתר כל עת ביצוע העבודות מינוי מנהל עבודה והשגחה של מנהל  •
 בקרות בטיחות חודשיות  4 –מינוי ממונה בטיחות וביצוע בקרת בטיחות ברמה שבועית  •

 ניהול תיק בטיחות מסודר באתר •

 ניהול פנקס כללי  •

 הכנת תכנית לניהול הבטיחות וסקר סיכונים  •

 הכנת תכנית התארגנות באתר •

 יון ישראלי תקף בעלי ריש   ל ידיהפעלת כלי צמ"ה באתר ע •

 הפעלת כלי צמ"ה באתר עם פנס מהבהב, צופר בנסיעה לאחור, מראות צד  •

ל  מנהל העבודה/ממונה הבטיחות מטעם הקבלן מתועדות וחתומות ע ל ידיהדרכות בטיחות לעובדי האתר ע •
 העובדים ידי

נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפוד זוהר כתום תקני, רתמות לעבודה     - אספקת ציוד מגן אישי לכל העובדים באתר  •
 בגובה, כל ציוד מגן אישי הנדרש לפי סוג העבודות באתר 

 /מנהל הפרויקט   החברה המנהלתדרישות ל פי גידור אתר העבודה בגדר הנדרשת ע •

 אתר הצבת שילוט מידע ושילוט אזהרה בתחומי ה •

 /מנהל הפרויקט  החברה המנהלתדרישות ל פי גידור/דיפון/תמיכה  חפירות באתר ע •

 פיגומים העונים לדרישות החוק והתקן במהדורתו המעודכנת  •

 הכשרת מקום מנוחה/אכילה לעובדים באתר  •

 התקנת ערכת עזרה ראשונה במנהלת האתר  •

 התקנת אמצעי כיבוי אש במנהלת האתר  •

 ל למבני מנהלת האתר ושימוש בציוד חשמל תקין ותקני אישור חשמלאי לחיבורי החשמ •

 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן באתר צוע תחקיר לאירוע/תאונה באתר על ידי בי •

 

 :תנועהבטיחות ב .2.3.2

 להלן פעולות אשר מהוות הפרת הוראות בטיחות בתנועה: 

 על ידי הרשויות הרלוונטיות המוסמכות  מאושרתלעבודות הקבלן עבודות באתר ללא תכנית הסדרי תנועה   •

   מאושרים על פי כל דין הסדרי תנועהו  חסימות נתיבים באתר ללא תרשימים •

 רשה על פי דין לצורך כך  קבלן לא מול ידי  הצבת הסדרי תנועה ע  •

 מאושרת פי תכניתל ע  שאינן מוסדרות בדרכיםמאתר העבודה,   םיציאות של רכביוכניסות  •
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אזהרה   אותהגבלת מהירות , הכוונה, הורלרבות  משולטות ומתומררות כנדרששאינן דרכי שרות באתר  •

 וכיוצ"ב 

 ההנחיות / המאושרת פי התכניתל אי הצבה של מעקות בטיחות זמניים באתר שלא עהצבה / •

 ההנחיות /המאושרת שלא על פי התכנית ביצוע סימוני צבע /חידוש צבע •

 מפרט   ל פיאי ביצוע מחיקות צבע ע •

 ההנחיות /המאושרת על פי התכניתשלא  /מעבר בטוח להולכי הרגל הכשרת מעברי הולכי רגלביצוע  •

 ההנחיות /המאושרת  על פי התכנית שלא  ביצוע הצבת גדרות במעברי הולכי הרגל ובמפלסי גובה •

 אי ביצוע חסימות של דרכים שטרם הוכשרו כנדרש  •

 דרישה / המאושרת  התכניתפי ל אי ביצוע תאורה זמנית באתר ע •

  , תאי בקרה, הפרשי גובהאי ביצוע תיקונים בטיחותיים על פי הנחיות המפקח כגון תיקון בורות, חציות •

 וכיוצ"ב 

עם  מטוהמתכנן  מטעם המזמין דוח פיקוח עליון של המתכנןב תיקונים של ליקויים המופיעים אי ביצוע •

 הקבלן  
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 נספח ב' 

 תדריך בטיחות לקבלן טרם תחילת העבודות באתר

 כללי .1
  .קבלן העומד להתחיל עבודה באתר חייב לקבל, טרם תחילת העבודה, תדריך בטיחות

 שיטה .2
 הקבלן.  הבטיחות מטעם ממונה תדריך הבטיחות יועבר על ידי  .2.1

 .     באתר יחתום כי העביר את התדריך לקבלן המבצע הקבלןהבטיחות מטעם  ממונה .2.2

בחתימתו כי הבין את  . הקבלן יאשר בגמר התדריך יוחתם הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות .2.3

 .ות הבטיחות לפי כל דין, בביצוע העבודההוראות התדריך וכי הוא יקפיד על מילוי הורא

 בתדריך:נוספים משתתפים  .3
 

משרד הבינוי  מטעם מנהל אחראי , של חברה מנהלת )באם מונה באתר( פרויקט, מפקח, יועץ בטיחותהמנהל  .3.1

, מנהל פרויקט מטעם הקבלן,  מהנדס ביצוע של הקבלן, מנהל עבודה מוסמך, קבלן  השיכון )אינו מהווה תנאי(

 בטיחות )הסדרי תנועה( ממונה בטיחות של הקבלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נושאי תדריך הבטיחות לקבלנים .4
 בטיחות בעבודה  .4.1

185



 

 

 

 

 

 

 

 בתנועה בטיחות   5.2

 פרוט נושא מס'

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות בעבודה ובתנועה   אחריות הקבלן  1
 באתר, חלה על הקבלן המבצע.

לעבודה באתר ויציג התעודה בפני מנהל   עבודה מוסמך כחוקמנהל הקבלן ימנה  מינוי מנהל עבודה  2
 הפרויקט ויועץ הבטיחות באתר לפני תחילת העבודה. 

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת הזדהות בפני נציג   חובת הזדהות  3
 . והחברה   משרד הבינוי והשיכון מוסמך של 

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת ציות להנחיות   חובת ציות 4
 .  באתר והחברה  משרד הבינוי והשיכוןהבטיחות של 

חובת עמידה   5
בדרישות החוק  

 והתקנות

אחריות הקבלן ועובדיו, וכל המועסק על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק  
 הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה, לרבות: 

 ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו חוק  ▪
 פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה   ▪
 פקודת התעבורה ותקנותיה  ▪
 משרד הבינוי והשיכון. נהלים והוראות בבטיחות מטעם  ▪

   הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק ובהנחיות  גידור האתר  6
 . במסגרת המכרז  החברה

 הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן:  עובדי הקבלן 7
 .עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם, כולל רשיונות מתאימים ▪
 . עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם ▪
 . רפואית, על פי הנדרש בחוקעובדים שעברו בדיקה  ▪

הדרכת עובדי   8
 הקבלן

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו, כולל עובדים  
 חדשים.  

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה, כולל בטיחות בציוד,  
 כלים מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש.  

 הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כדלקמן:  ציוד מגן אישי  9
  הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות ציוד מגן אישי מלא, כנדרש בתקנות   ▪

, לרבות נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות  החברה 
 אחר הנדרש עפ"י כל דין.   משקפי מגן, אטמי אזניים וכל ציוד מגן אישי

 ציוד המגן יהיה תקין, זמין ומטיב מעולה.  ▪
  הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש  ▪

 בטוח. 
 . אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן ▪

הפעלת כלים וציוד   10
 באתר

 הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים: 
 . יופעלו אך ורק כלים עם רשיון מתאים ובתוקף )היכן שרלוונטי( ▪
 . ורק כלים עם ביטוח בתוקף )היכן שרלוונטי(יופעלו אך  ▪
   .הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם רשיון מתאים ותקף ▪
יהיו תסקירים תקפים של   –לכלים וציוד המחוייבים עפ"י החוק  ▪

בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלה יהיו זמינים באתר, בכל עת,  
 לצורך ביקורת. 

186



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פרוט נושא מס'

הכוונת  1
 תנועה

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת בסביבת אתר העבודה.  ▪
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע שיבושים   ▪

 והפרעות בתנועה לאורך זמן. 
במידה  ויש צורך בסגירת נתיב תנועה, על הקבלן לספק על חשבונו קבלן   ▪

 בטיחות מוסמך.  
ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבודה בעל   ▪

 תעודה תקפה על שמו. 
הצבת  2

אמצעי  
בטיחות 
בתנועה  

 באתר

 הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתנועה באתר. ▪
באתר יוצבו על פי תכנית הסדר תנועה מאושרת על ידי רשות  הסדרי תנועה  ▪

 התמרור המקומית. 
רשות  בטרם תחילת העבודות באתר, הקבלן מחויב לקבל רשיון עבודה מנציג  ▪

 התמרור המקומית 
הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט, תימרור ואמצעי בטיחות הדרושים עפ"י   ▪

חיות להגנת עוברי דרך  "המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות והנ 
במהדורתם המעודכנת ואו עפי תכנית הסדר תנועה  בדרכים עירוניות".

 מאושרת 
מעקות הבטיחות הניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות שאושרו   ▪

ע"י הוועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן  
 העבודה. 

 ההנחיות ועל פי תכנית הסדרי תנועה מאושרת. הצבת המעקות תיעשה על פי  ▪
את כל פרטי הציוד   החברה על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט מטעם   ▪

 והשילוט טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינותם.
( , יהיו במצב  DGהחומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג יהלום ) ▪

 תקין נקי וללא שריטות. 
ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותימרור נוסף בהתאם לסוג  הקבלן יחזיק  ▪

 העבודה. 
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   ביצוע תדריך בטיחות לקבלןעל  ממונה הבטיחות מטעם הקבלןדיווח 

 

 

כוח הקבלן המיועד לבצע עבודה באתר:  .1 / בא  לנציג  בתאריך ___________ נמסר תדרוך בטיחות מקיף 

 .________________________________ 

 שם הקבלן המבצע : ________________________________  .2

 במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעת הקבלן הנושאים הבאים :  .3

I.  .אחריותו המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר 

II.  .חובתו לקיים את כל ההוראות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה 

III. ים לעבודה באתר.יעובדיו וכל המועסקים על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונט  חובתו לתדרך את 

IV.   חובתו לצייד, על חשבונו, את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות

 על פי כל דין.    רש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודהכנד

 

 

 

 חתימה : _________________    ________________המתדרך :   ממונה הבטיחותשם 

 

 

 _________ __חתימה : _________ שם נציג הקבלן : ________________________ 
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 הצהרת הקבלן המבצע 

 

 . שם הקבלן: ______________________________1

 ____________________________ . אתר העבודה: 2

בכל הקשור לנושאי הבטיחות   החברה. הנני מצהיר כי בתאריך: _____________ קיבלתי תדריך בטיחותי מנציג  3 

 בעבודה ובתנועה באתר. 

 

 :במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעתי הנושאים הבאים. 4

 

I.   .אחריותי המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר 
 

II.   חובתי לקיים את כל ההוראות, החוקים, התקנות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה
 הרלוונטיים לעבודה באתר, לאנשים ולציוד.  

 

III.   חובתי לתדרך את כלל העובדים וכל המועסקים על ידי, בנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה
 הרלוונטיים לעבודה באתר. 

 

IV.  כל המועסק על ידי באתר, בציוד מגן אישי ובציוד  חובתי לצייד, על חשבוני, את עובדי ואת
 בטיחות כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.

    

 

 שם הקבלן: __________________________      

 

 

 _ _חתימה: ___________________________
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 4ג'נספח 

 לוחות זמניםהכללי למפרט ה
 במהלך הפרויקטלוחות הזמנים שיוגשו  .1

לוח הזמנים   במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. 

. לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועיהמפורט יוכן ע"

 פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן.  

 . )שלב א'( ימים הראשונים 90  -לתקופת הלוח זמנים  (1)

קלנדר  14תוך   לפעילויות  י ימים  מפורט  זמנים  לוח  ויאושר  יוגש  עבודה  התחלת  מצו  ים 

ב של    90  -שיבוצעו  ואישור  בקרה  יעבור  הזמנים  לוח  הפרויקט.  של  הראשונים  הימים 

הפרויקט   למימוש  הביצוע  שיטות  את  המתאר  מסמך  לאישור  יוגש  בנוסף  הפיקוח. 

Construction Method Statement     ,להלן(CMS ה רשימת  את  יגיש  הקבלן  בנוסף,   .) -  

WBS  .המלאה של הפרויקט לאישור הפיקוח 

 לוח זמנים מפורט מלא לפרויקט )שלב ב'(  (2)

יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לביצוע כלל הפרויקט ומסמך   ם מצ.ה.עיימים קלנדרי   60תוך  

ימים    30. טיוטה ראשונה לאישור תוגש לפיקוח תוך  לכל הפרויקט  CMS  -מעודכן של ה

 קלנדרים. 

  )Construction Method Statement(שיטת העבודה  .2

העבודה   ביצוע  שיטת  את  מפורט  באופן  יגדיר  הקבלן  מכן,  ולאחר  ההתארגנות  בתקופת 

כנית זו תהווה בסיס להכנת  תוהמשאבים המתוכננים.    קצבי ביצועבחינת סדר הביצוע  מ

א', המפורט   לוחות הזמנים בשלב  והאמצעים להכנת  ב'( חבילות העבודה הדרכים  )שלב 

והעדכונים החודשיים. המסמך שיוגש לאישור בשלבים השונים יכלול לפחות את הנושאים  

 הבאים: 

 תמצית מנהלים  (1)

 כולל כמויות כ"א בכל יחידה.  –מבנה ארגוני של הקבלן  (2)

 . תיאור שיטת העבודה (3)

 הפעילויות חישוב קצבי ביצוע בכל   (4)

 חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות, כולל גרף בקובץ אקסל.  (5)

                                                        .עם מגבלותפתרונות טכניים לעבודה במקומות   (6)

 עבודה בתנאי גשם או חום קיצוני.  –התייחסות למזג אויר  (7)

 התארגנות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכננים.  (8)

וציוד לעמידה    גיוס עובדיםשלהם לרשימת קבלני משנה וצוותי עבודה שלהם, כולל יכולת   (9)

 באבני הדרך החוזיות. 

מ (10) הקטן  כולל  במרווח  פעילויות  )עבור  הקריטי  הנתיב  והדרכים   20  -ניתוח  עבודה(  ימי 

לשמירה עליו מפני חריגה. ניטור נתיבים קריטיים הקרובים לנתיב הנ"ל )מרווח כולל הקטן  

 י"ע(.   100 -מ

 

 

 במערכת הממוחשבת  הגדרת לוח שנה .3

ב עבודה  )שעות  הפעילויות  לביצוע  השנה  לוח  את  יגדיר  ומועדים  הקבלן  חגים  משמרות,  יום, 

עבודה הנובעים ממגבלות סטטוטוריות או מסיבות אחרות שיתקבלו מהמזמין.  -מיוחדים(. ימי אי
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ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור. הקבלן ייקח בחשבון שיתכן ויהיו מגבלות עבודה בגלל תנאי  

 אוגרפי של הפרויקט.  ימזג אויר כמקובל במיקום הג

שעות או    8  -יום עבודה כמסיבות טכניות  בתוך מערכת לוחות הזמנים הממוחשבת, ייתכן ויוגדר  

. ימי שישי וערבי חג  כיחידת זמן  במספר שעות אחר, אך למען הסר ספק הכוונה היא ליממה שלמה

 יחשבו כימי עבודה מלאים. 

 כללי  .4

שלמת העבודה לרבות  של הקבלן  צריך לייצג את כל הדרוש לההמוצע כבסיסי  לוח הזמנים  

התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון: פינוי והסטת מטרדים, עבודות  

של חברות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. לצורך כך, על הקבלן לערוך את לוח הזמנים  

 על פי המוגדר להלן: 

ויות בפרויקט יקושרו  הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעיל  (1)

 שבפרויקט.  ההנדסיות באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות 

תזמון העבודות    ,בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו (2)

על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח זמן בטחון מתוכנן  

(, בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים, לפני כל אבן דרך חוזית ולפני סיום  BUFFERמראש )

 מהמשך הנדרש לאבן דרך או כלל הפרויקט, בהתאם. 15%הפרויקט.  מרווח הזמן יהיה 

זמן   מרווח  לפעילות  יתכנסו  כקריטיים  מוגדרים  שאינם  הנתיבים  כל  ספק,  הסר  למען 

באותה חבילת עבודה או אבן    לפעילויות המקדימות לההביטחון בקשר של סיום התחלה או  

 . דרך חוזית

 

והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות    Total Float)המרווח הכולל )    ,למען הסר ספק (3)

 אינם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.  

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:  (4)

(a)  פעילויות התכנון שבאחריותו )אם נדרשות במסגרת העבודות(, לרבות מרווחי זמן  כל

  סבירים שיסוכמו עם הפיקוח או לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין

 .  ימים לאישור(  21)לפחות  

(b)  .ביצוע דיגומים ופיילוט לאלמנטים לפי דרישת המפקח 

(c)  תשתי בעלי  אישורי  לקבלת  והמועדים  הפעילויות  ורשויות כל  מוסמכים  גופים   / ות 

 מוסמכות. 

(d)  .כל הפעילויות לאיתור תשתיות תת"ק לפי נהלי המזמין והרשויות 

(e)   ,חשמל לוחות  )לדוגמא:  שונים  מרכיבים  של  והאספקה  הייצור  הרכש,  פעילויות  כל 

 גנרטורים, חלקים טרומיים, מעקות, ועוד, שאינם באתר(. 

(f)  .כל פעילויות הביצוע באתר ומחוץ לאתר 

(g)  הפעילויות פעיל של  הסיום  את  או  ההתחלה  את  המתנים  נוספים  גורמים  של  ויות 

 שבאחריות הקבלן. 

(h)  .כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען 

(i)   הנחיית פי  על  הביניים  ומטלות  החוזיות  הדרך  אבני  יהיו  המפקחכל  הדרך  אבני   .

 מקושרות ומותנות בסיום פעילויות הביצוע.  

(j)  י לשנות ולהוסיף פעילויות ותנאים ללוח הזמנים. המפקח רשא 

 לוח הזמנים יכיל לפחות את שדות המידע הבאים: (5)

(a)  שם פעילות 
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(b)  משך בימי עבודה 

(c)  המחושבים אוטומטית מתוכנת לוח הזמנים.  הנתוניםכל שדות 

(d)  מידע על משאבים וכמויות: סוג חומר, יחידת מידה, כמות כללית, כמות שבוצעה, כמות

)כמות כללית פחות כמות שבוצעה(, % ביצוע מחושב לכמויות, קצב שנותרה לביצוע  

)כמות  נותר  ביצוע  קצב  נותר,  משך  בי"ע(,  משך  חלקי  כללית  )כמות  מתוכנן  ביצוע 

 שנותרה לביצוע חלקי משך נותר(.

(e)   :שדות מידע להפקת דוחותWBS    לפי הפירוט שהוסכם עם הפיקוח(, קבלן  עם שמות(

, שיוך לאבן )מקודד לפי המפרט המיוחד וכתב הכמויות(  עראשי / משנה / ממונה, מקצו 

 שרשרת אספקה. שלב ביצוע, דרך חוזית / בקרה, 

(f) .כמות צוותי עבודה או מספר עובדים לביצוע פעילות 

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום   (6)

י"ע. פעילויות    15לות בלוח הזמנים יהיה  של כל פעילות. לפיכך המשך המרבי של כל פעי

אחר   שוטף  מעקב  לאפשר  מנת  על  זאת  הנדסיות,  פעילויות  לתתי  יחולקו  יותר  ארוכות 

הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך מקסימלי של פעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא  

 . באחריותולעבודות שאינן 

פרט לפעילות צ.ה.ע בתחילת הקובץ    כל הפעילויות יהיו מקושרות עם מקדימות ועוקבות (7)

עם עוקבת בלבד ופעילות הסיום שתהיה לה מקדימה בלבד. לא יותרו קשרים בין ערסלים.  

)התחלה לסוף     sfלא יותרו קשרים מסוג     fs, ss, ffהקשרים בין הפעילויות יהיו מסוג של  

. לכל השהיה  של המקדימה(. לא יותרו השהיות בנתיבים הקריטיים שאין להן הסבר הנדסי

בנתיב הקריטי יש להוסיף קשר    SSיש לתת הסבר לאישור הפיקוח. לפעילויות עם קשר  

 בנתיב הקריטי.   FSלפעילות עוקבת מסוג 

משכי  (8) ואת  השונות  הפעילויות  בין  ההנדסיים  הקשרים  את  יכלול  המפורט  הזמנים  לוח 

 הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע.  

למען הסר ספק המפקח יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שנדרש לבצע בקשר לפרויקט,  כל   (9)

א מוגדר ע"י פעילות  "מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הו

ידי מרווח כולל, מרווח חופשי,  -ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט )למשל על

וכיוצא באלו(, ולקבלן    Feeding Buffer, מרווח זמן, או  Project Buffer י  מרווח פרויקטל

 לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך. 

הקבלן ואשר לא נכללו מסיבה כלשהיא בלוח הזמנים    פעילויות הנמצאות בתכולת עבודת (10)

 הבסיסי ישולבו בלוח הזמנים באחריות הקבלן ללא דחייה באבני הדרך החוזיות. 

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי  .5

והמזמין, יקרא להלן "לו"ז    לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח, יועץ הלו"ז (1)

 מתוכנן בסיסי". 

הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז   (2)

לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות  לבקרת התקדמות הפרויקט ו המתוכנן הבסיסי ישמש  

המ לתאום  וכן  אחרים  קבלנים  ע"י  והמבוצעות  הקבלן  בעבודת  הפעילות  המשולבות  שך 

ימשיכו   אשר  קשורים,  פרויקטים  מבוצעים  בהם  סמוכים  ובאתרים  בסביבותיו  באתר, 

 להתנהל תוך כדי ביצוע העבודה. 

הקבלן הראשי ימציא לפיקוח אישורים של כל קבלני המשנה המועסקים על ידו בפרויקט   (3)

ותו הנדסי  באופן  נעשה  עבודתם  של  והשילוב  תוכנית העבודה  אם  המאשרים שבדקו את 

   לסטנדרט העבודה וכי המשך שהוקצב לפעילויותיהם הינו בר ביצוע.
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הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את   (4)

וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר - מיטב מאמציו 

 ביצוע.  

ע"י המפק (5) לוח הזמנים הבסיסי  וכמות המשאבים שנרשמו  אישור  ח אינו מאשר את סוג 

הביצוע   בקצבי  לעמוד  לספק משאבים במטרה  על הקבלן  ונרשמו.  במידה  הזמנים,  בלוח 

 שהתחייב באמצעותם לעמוד בלוח הזמנים החוזי ובאבני הדרך שלו.  

 הלו"ז המתוכנן הבסיסי לאחר אישורו ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה.   (6)

 

 

 

 

 תקופות הביצוע החוזיותעדכון  .6

לביצוע, אלא אם   המרבייםתקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בחוזה הינן משכי הזמן   (1)

 החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא המפקח.  

הזמן   (2) הקבלן    המרבייםמשכי  לעמידת  בוחן  כאבני  העבודה  בהמשך  ישמשו  הנ"ל  לביצוע 

 חישוב הפיצויים המוסכמים.  בלוח הזמנים וכן לשם

 עדכון חודשי .7

ידי הקבלן עם המפקח ויועץ הלו"ז מדי חודש כדי  - לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן על (1)

ביום ה  .לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל יבוצע   לכל חודש.  15  -העדכון 

 קח.  הקבלן יעדכן את לוחות הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפ 

במהלך העדכון יעודכנו נתוני ההתקדמות בפעילויות: התחלה בפועל לפעילות שהתחילה,   (2)

סיום בפועל לפעילות שהסתיימה, פעילות שהתחילה אך טרם הסתיימה המשך יוארך עד 

 למועד הסיום המשוער. 

בלוח הזמנים חייב באישורו של המפקח, אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות    כל שינוי (3)

לביצוע, אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.   המרבייםר להארכת משכי הזמן  אישו

 לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר. 

במידה ולוח הזמנים המחושב מראה שהפרויקט או אבן הדרך החוזית מסתיימים מעבר   (4)

י, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לקצר את  למועד החוזי או שיש להן מרווח כולל שליל 

התהליך ולהחזיר את המועדים לתאריך החוזי. לוח זמנים זה לא יהווה אישור להארכת 

 משך הביצוע או אישור לחישוב המציג הארכת משך ביצוע לפרויקט / אבן הדרך. 

בין הקבלנים  יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף    לוח הזמנים (5)

 עם המפקח ועם המזמין. 

 

 דוחות התקדמות וישיבות לוחות זמנים  .8

 המציג את סטטוס ביצוע הפרויקט הכולל: אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי  (1)

(a)    אור ההתקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו  יתדוח מילולי של

במלל את סטאטוס הביצוע ואת עמידת ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. הדוח ינתח  

צפויים  ופיגורים  קיימים  פיגורים  יציין  הדו"ח  החוזיות.  הביצוע  בתקופות  הקבלן 

והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור 

  שנוצר.

(b) Method Statement  Construction  ע"י שיימסר  פירוט  לפי  האחרון  העדכון    של 

 המפקח. 
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(c)  .לוח זמנים מעודכן בקובץ של התוכנה לחישוב לוחות הזמנים 

(d) י"ע.  20  -דוח לוח זמנים של נתיב קריטי עם מרווח כולל הקטן מ 

(e)  .דוח לוח זמנים של פעילויות שהסתיימו בחודש האחרון 

(f)  .דוח לוח זמנים של פעילויות לחודשיים הקרובים 

(g)   הבאים:דוחות לוחות הזמנים המודפסים יציגו את השדות 

קוד, מחוונים, שם פעילות, התחלה, משך מקורי, משך מעודכן, מרווח כולל, סטיית 

סיום, % כמות שבוצעה, כמות שנותרה לביצוע, % ביצוע מחושב לכמויות, קצב ביצוע 

 נותר. 

(h)    תצוגה   - בגיליון אקסל כולל  הזמן,  ציר  על  לפי מקצועות  בפירוט  סטטוס משאבים 

 בגרפים. 

(i)   מויות שבוצעו מתוך סה"כ כמויות לביצוע בפילוח לפי אזורים וסוגי  כ   –בגיליון אקסל

 לבקרה ימסרו ע"י המפקח./ חומרים    עבודות, כולל תצוגה בגרפים. פירוט האלמנטים  

(j)  .תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע 

(k)  פירוט לפי דרישות המפקחסטטוס אישורים ואספקות  -בגיליון אקסל , . 

 

ידי המפקח ובקבצים - הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע על (2)

, וכל זאת  pdf, קבצי אקסל וקבצי    MS-Projectאלקטרוניים הכוללים בין השאר גם קובץ  

 ימים לפני מועד הישיבה החודשית.    3לפחות  

הקריטיים, לוח    כל ההוצאות להכנת הלו"ז הבסיסי והדו"חות לרבות קבלת נתוני הנתיבים (3)

הגאנט, גיליונות האקסל וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל תקופת ביצוע העבודה, עד לסיומה  

ולמסירת העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח, חלות  

 על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.

ל (4) הקבלן  את  מזומנות  לעיתים  אליו  יזמן  ובין  המפקח  קבועות  בין  ביצוע  תיאום  ישיבות 

מזדמנות. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא  

לדיונים אלה את הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש 

 על ידי המפקח. 

 

 יועץ לוחות זמנים של המזמין .9

ים בעל ידע וניסיון בפרויקטים דומים הכוללים עבודות פריצת הקבלן יעסיק יועץ לוחות זמנ  (1)

פיתוח,   עבודות  ואספלטים,  כבישים  תקשורת,  ביוב,  מים,  תשתיות  ביצוע  דיפון,  דרכים, 

מעל   חשמל,  לחברת  ומבנים  מגורים  של    10מבני  בהיקף  ובפרויקט  ₪    80שנים  מיליון 

 שור הפיקוח. שהסתיים עד השנתיים האחרונות. העסקת היועץ חייבת באי

הזמנים,   (2) לוחות  "יועץ  לבקרת  או  הלו"ז"  "יועץ  )להלן:  מטעמו,  לו"ז  יועץ  ימנה  המזמין 

לוחות זמנים"(. זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או  

 להתנגד למינוי אם בפעולה ואם במחדל.  

דה מבלי שתהיה לקבלן זכות  למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבו

 להתנגד לכך. 

ולוחות העדכון כנדרש לעיל    –החל מלוח הזמנים המפורט    -בתהליך הכנת לוחות הזמנים   (3)

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל מידע, נתונים והסברים 

, (Construction Method Statement)דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: שיטת העבודה  

גיליונות אקסל למדידת קצבי ביצוע ומשאבים, הגדרת הפעילויות, הקשרים בין הפעילויות,  
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משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו והמועדים בהם הסתיימו וכדומה באופן  

 שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה.  

נו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הי (4)

על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות הזמנים    MS PROJECTתוכנת  

כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת הממוחשבת 

 היא על הקבלן בלבד.  

יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה    הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין (5)

לשימוש המזמין,    לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים

 וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצידו. 

 

  סביבת המערכת  .10

יתבצע בתוכנת   יוודא שיש   2013בגרסת    MS PROJECTניהול הנתונים  ומעלה. הקבלן 

 שיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה.  יברשותו ר

 

 שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .11

של המזמין את כל הנתונים שנדרשו לו לצורך תכנון לוחות    קבלן אחראי למסור ליועץ הלו"זה

לרבות   המשנה,  קבלני  עבודות  שכל  ויבטיח  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן  זה.  לפרויקט  הזמנים 

ויביא בחשבון עבודה   וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני  יועץ הלו"ז  יובאו לידיעת  עבודתו שלו 

ני המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים  מתואמת. הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבל 

  לביצוען לפי לוח הזמנים המפורט. 

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה, אופן חישוב המשכים  

המתוכננים לפעילויות וכיוצא בזה. במידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם  

ניסיונם ותהא קביעתם  וקצב ביצוע  ך ביצוע  המפקח רשאים להכתיב לקבלן מש על פי מיטב 

סופית ותחייב את הקבלן ותשולב על ידו בלוחות הזמנים, אשר יעודכן בהתאם. כמו כן, רשאי  

הקבלן   חיוב  תוך  חיצוני  גורם  מכל  הזמנים  לוחות  עריכת  את  להזמין  זה,  במקרה  המזמין, 

  יקוח.בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופ

 

 אחריות הקבלן  .12

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית   (1)

 של הקבלן לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות. 

פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן  -הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על  (2)

האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח, ובמקרה  של פיגור בלוח הזמנים או בכל אחד  

כדי   נקט/ינקוט,  בהם  הצעדים  יהיו  ו/או  היו  מה  במפורט  הקבלן  יציין  העבודה,  משלבי 

 ות ממועד סיום העבודה.  להתגבר על הפיגור ולא לסט 

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל   (3)

תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן בהתאם 

 את לוח הזמנים. 

 הגשת חשבונות  .13

 ר ע"י יועץ לוחות הזמנים. חשבונות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמנים מעודכן ומאוש

 לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.
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יהווה תנאי  ע"י המפקח  לוח הזמנים  תקינות  כל חודש ע"י הקבלן ואישור  לוח הזמנים  עדכון  

 לאישור החשבון החודשי של הקבלן.  

 בקשות להארכת לוח זמנים  .14

יצוע העבודות, מסיבות שאין בשליטתו ואשר במידה ולקבלן יהיו טענות כי נגרם לו עיכוב בב (1)

מקנה לו זכות לבקש אורכה להשלמת הביצוע של אבן דרך או הפרויקט כולו, יגיש הקבלן  

 ימים קלנדרים מקרות האירוע.    20את בקשתו תוך 

הבקשה תכלול ניתוח מפורט מלא על בסיס הנתיב הקריטי עם הכוונה לפעילויות ותהליכים  (2)

 סמכתאות מאושרות ע"י הפיקוח. בלוח הזמנים כולל א

הבקשה תכלול דוח מילולי מפורט המתאר את הפעילויות שהושפעו, מה היה המרווח הכולל   (3)

לפני השינוי / גורם העיכוב ומה היה לאחריו. מי יזם את השינוי ומתי יזם אותו, מה התהליך  

הקבלן לא    שבוצע ממועד קבלת השינוי, מתי הקבלן התריע לפיקוח על גורם העיכוב והאם

 יכול היה להתריע על כך במועד מוקדם יותר. 

הקבלן יציג בניתוח גם עיכובים מתחרים שנגרמו באחריותו עד למועד השינוי או העיכוב.   (4)

יש להציג דוח לוח זמנים ביצוע מול תכנון המציג סטיות במשך וסטיות בסיום לפני קרות  

 האירוע המעכב. 

המפורטת במסמך של   TIA - Time Impact Analysisשיטת הניתוח תתבסס על שיטת   (5)

SCL - Society of Construction Law Protocol   2017הבריטי שפורסם בפברואר. 

 הערה: סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".  (6)

 

 סדרי עדיפויות .15

שונים, להקדים ביצועו    פרויקטלקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי    תרשאי  ההי ת המנהלת  החברה   

, וזאת תוך תקופת  השל חלק זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על יד 

לתוספת   או  יחידה  לשינוי מחיר  לתביעה  עילה  יהווה  לא  כל האמור  זה.  בחוזה  הביצוע המצוינת 

 ת הביצוע.כספית כל שהיא או להארכת תקופ

 ניהול סיכונים  .16

ניהול הסיכונים יערך ע"י הקבלן על פי "גוף הידע בניהול פרויקט " המדריך המקיף לאנשי   (1)

  .PMIשל  PMBOK GUIDE  המקצוע בניהול פרויקט, תרגום של 

 ניהול הסיכונים יחולק לשישה שלבים: 

(a)  .תכנון ניהול  סיכונים 

(b) .זיהוי  סיכונים 

(c)  הסיכונים. ניתוח איכותי של 

(d)  .ניתוח כמותי של הסיכונים 

(e)  .תכנון מענה לסיכונים 

(f)  .מעקב ובקרה אחר סיכונים 

 . הביצוע  שלביפירוט   לפיבנושא ניהול הסיכונים  White Paperבמסגרת המכרז יש להגיש    (2)

הפרויקט    מעקב ובקרה של הסיכונים יוגשו ברשימה נפרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למנהל (3)

 בעדכון החודשי. בצירוף ליתר המסמכים 

 

 ניהול חסמים   .17
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הקבלן אחראי לנהל בנפרד את רשימת חסמי לוח הזמנים. ניהול חסמי לוח זמנים ייעשה באמצעות   

מהקבלן וקבלני המשנה שלו לממש  שיש חשש שימנעו  גיליון אקסל. החסמים מוגדרים כאירועים  

 יליון החסמים יכלול.את לוח הזמנים. המידע המינימלי בג

 אור החסם. ית (1)

 תאריך דיווח החסם.  (2)

 אחראי לפתרון.  (3)

 .במידה והחסם יתממשמושפעת שתהיה פעילויות בלוח הזמנים  (4)

 הפתרון להסרת החסם.  (5)

 תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם.  (6)

 הערות לגבי השפעת תאריך קבלת הפתרון על לוח הזמנים המעודכן של הפרויקט.  (7)

ליתר המסמכים   (8) בצירוף  חשבון חלקי  כל  עם  ביחד  הפרויקט  למנהל  יימסר  גיליון אקסל 
 בעדכון החודשי. 
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 מפרט טכני מיוחד 
 

 עבודות פיתוח האתר -  40פרק  
 

 הכנת השטח חפירה ומילוי  -  40.1פרק  
 .מהנדסיבוצעו לפי מפרטים ותכנון    מילויהידוק שכבות עבודות  40.1.1
 על הקבלן לתאם ביצוע עבודות עפר עם הגבהים המתוכננים, לשטחים מחוץ לגבול השטח.  40.1.2

 
 מצעים ותשתיות  -  40.2פרק  

 נדס. יבוצעו לפי מפרטים ותכנון מהמצע מהודק  עבודות  40.2.1
 

 ריצופים ואבני שפה שבילי בטון,  – 40.3פרק  
 

 חלק בגמר סירוק עדין מטאטא כביש  שבילי בטון כללי:  
 יש להקפיד הקפדה יתרה על:   

בקוים קשתיים, או   ס"מ מכסימום  25-50סימון השבילים ע"י מודד מוסמך, המודד יתקין יתד בכל  .1
 , כדי לעקוב בדיוק אחרי הקו המתוכנן.בפינות של קוים ישרים

 אדריכל הנוף והמפקח. אין לצקת לפני בדיקת התבניות ואישורן ע"י   .2

 יש לבצע דוגמאות עד לקבלת אישור הדוגמה בכתב מאדריכל הנוף, ואישור להמשך ביצוע. .3

 מטר.  2הדוגמאות יהיו לכל רוחב השביל ובאורך של  .4

את הדוגמאות יש לבצע עד לקבלת הגמר המתוכנן, עם בטון +התוסף המתאים, בהתאם להנחיות   .5
 מפעל הבטון ו/או הקונסטרוקטור.

 יש לבצע בהתאם לתכנון הקונסטרוקטיבי. –תפרי התפשטות  .6
 

 ריצוף באבן משתלבת 
 

 בקטעי ריצוף הקטנים ממידת מרצפת שלמה ובקטעי ריצוף בקווים קשתיים יש לנסר את  
ליוטינה. יהמרצפות למידה המדויקת הנדרשת. השלמת מידות בניסור בלבד ולא בחיתוך ע"י ג 
 יציקה במקום. אין להשלים שטחי ריצוף ע"י   

 ס"מ.   3-5כל אלמנטי הריצוף יבוצעו ע"ג שכבת חול ים נקי בעובי    
לפני   אין לרצף ע"ג חול רטוב או בימי גשם, במקרה של חול שכבר הונח -על מנת למנוע ביצוע לקוי   

 את אחידות והמשכיות המפלס המתוכנן.  (  בשותוילאחר התי  )יש לודא לפני הריצוף   גשם,
 

   -ו. שבילים ורחבות להולכי רגל ש.א.א. 96%הידוק מבוקר של שתית לדרגת צפיפות   40.3.1
 ו.ש.א.א.מודיפייד    98%-ס"מ כל שכבה בהידוק מבוקר ל  20מצע סוג א' בעובי  השכב  
 . עפ"י תכנון מהנדס הכבישים –מיסעות ושטחי חניה   

, אין לרצף או  לפני תחילת הריצוףיש לבצע בדיקות ההידוק בכל קטעי הריצוף לפי הנחיות המפקח   
 לצקת ללא הצגת אישור מעבדה.

 
 .  עפ"י המצוין בפרטים או ש"ע מאושר  עם פיגמנט   שונים, יםריצוף באבני ריצוף מסוג 40.3.2

  ת  וו/או דריש פרטיםסידור האבנים הן מבחינת הדגם והן מבחינת הצבעים יהיה לפי ה
 חול. . הריצוף יבוצע ע"ג מצע הנוף אדריכל   

יהיה   פן שגמר הריצוף משני הצדדיםויש לתאם מידות רוחב סופיות לרצועות הריצוף בשבילים, בא 
 ביחידות ריצוף שלימות.  

 
 .  20-. האבן תונח ע"ג מסד וגב מבטון במהנדס הכבישיםלפי תכנון לביצוע של  - אבן שפה כביש  40.3.3

בפינות בזויות שונות יש לחתוך ב"גרונג", ברדיוסי סיבוב קטנים יש להשתמש באבן קצרה יותר או לנסר   
 ע"מ לקבל ביצוע מושלם.   צורת טרפזאבנים ל

   
ס"מ, תוצ' חב'    77/40/18  במידות כלליות: ( מהנדס הכבישים לפי תכנון לביצוע של )  אבן עליה לכלי רכב   40.3.4

 . כולל אבני פינה. 20-מאושר האבן תונח ע"ג מסד וגב מבטון באקרשטיין או ש"ע  
 

כולל מסד וגב    או ש"ע מאושר  לפי הפרט,– בגבול שטחי הגינון המפורטים בתוכנית תבוצע אבן גן  40.3.5
 , כמו כן העבודה כוללת מילוי חוזר של האדמה בגב האבן. 20-מבטון ב
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 עבודות בטון יצוק באתר - 40.4פרק 
 

 . כל קירות ומדרגות הבטון כוללים ברזל זיון. 30-או ב 20-בכל עבודות הבטון יבוצעו בבטון   :ותהער 
 ניקוז הקירות והיסודות לפי הפרטים ולפי הנחיות הקונסטרוקטור והמפקח. וביסוס, זיון            
 חתכים לביצוע, ומיקום תפרי התפשטות יקבעו ע"י הקונסטרוקטור.           
 
תקינות דוגמא באתר, ללא קבלת אישור בכתב מאדריכל הנוף והמפקח על  -אלמנט כלשהו אין לצקת 

 .תנוחת התבניות ואיכותן
  

וקונסטרוקטיביים.  בהתאם לפרטים אדריכליים 20-יציקת קירות תומכים וקירות גדר מבטון ב 40.4.1
 העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע עפ"י התכניות כולל מילוי חוזר בגב הקיר.

 מ מעל לפני הריצוף. על מנת להגיע לביצוע מושלם של "ס 35-40בגובה  טריבונותיציקת   40.4.2
שתי שכבות של לוחות ) הקוים הקשתיים של הקיר יש להקפיד על סידור תבניות מחוזקות   
    , תואם תכנון.וליצור קו המשכי ורציף ( מ"מ השכבה 6עץ לבוד חדש ונקי בעובי   

 ס"מ מבטון מזוין בהתאם לפרטים אדריכליים  30-40/17-13יציקת יסוד למדרגות במידות   40.4.3
 וקונסטרוקטיביים.  

עם אגרגטים  30-יציקת רצפת בטון חשוף בגמר מסורק סירוק עדין במטאטא כביש. בטון ב  40.4.4
קטנים, לקבלת פני יציקה חלקה וללא קפיצות או שקעים, בהתאם לפרטים אדריכליים 

מטרים, לקבלת אישור בכתב מאדריכל הנוף  2/2וקונסטרוקטיביים. יש לבצע דוגמא בגודל 
 ומנהל הפרויקט. 

 
 

 ריהוט חוץ ושונות  -  40.6פרק  
 

טים באתר כולל כל החלקים  נכל הסעיפים כוללים את ייצור, אספקה , הובלה, והתקנת האלמ .1
והעבודות הדרושות לביצוע עפ"י הנחיות היצרן כולל הנחיות קונסטרוקטיביות ועיצוביות עפ"י דרישות  

 הקונסטרוקטור של היצרן, או המבצע.
 למעקות, לגדרות ולשערים יהיו מפלדה מגולוונת גילוון באבץ חם.  כל חלקי המתכת  .2
 החיבורים יעשו בריתוך אך ורק לפני הגילוון.   .3
 .  ברגים -אלא במחברים יבשים בלבד   אין לחבר חלקים בריתוך באתר .4

מקומות הריתוך ישויפו היטב ויצבעו בשתי שכבות מגן  אם בכל זאת יבוצע ריתוך במקום בלית ברירה,  .5
 .נגד חלודה

 כל פתחי הצינורות והעמודים בקצוות יהיו אטומים ע"י מכסה מרותך לצינור.   .6
 למידות המצוינות לפרטי המעקות והגדרות בתוכנית, על הקבלן לבדוק את המידות בשטח בנוסף .7

 ולהתאים את המידות הנדרשות בתוכניות למידות השטח. 
 התאמת המידות טעונה אישור המתכנן ביחס למיקום העמודים וגובה המעקות.  .8

צביעה בתנור או בצבע מסוג "המרייט"   המעקות וגדר השבכה יצבעו ,לפי החלטת היזם והמתכנן .9
 בגוון לפי בחירת המתכנן. במקום

 על הקבלן לספק אישור מכון התקנים למעקות הבטיחות שיותקנו באתר.  .10

של "שעשועים וספורט" או ש"ע   ,בהתאם לחוברת הפרטים-גומי-משטחי ריכוך נפילהמתקני משחק,   .11
 מאושר ע"י הרשות ואדריכל הנוף, יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים.

 על הקבלן לספק אישור מכון התקנים לאזורי המשחק שביצע. .12

 הנגישות.   ץמסמרות, יש לבצע דוגמא לאישור יוע –נגישות  .13
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 השקייה גינון ונטיעות -  41פרק  
 

 השקייה  -  41.1פרק  
 

 . או ש"ע מאושר: הערה לגבי כל המותגים המצויינים,   כללי
 
 ההנחיות מתיחסות לביצוע מערכות השקייה בשטחי גינון המורכבות מצינורות פוליאתילן.   .  1

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים   
 הדרושים להשקיית הגן.  

 מ. "כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים ובמפרטים של מיא   .2
  לפני תחילת הביצוע יש למדוד לאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש    .3

 בתכניות. כעל כל סטיה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח.  
כל הפריטים בכתב הכמויות כוללים את מחיר כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל העבודות    .4

 הדרושות בהתאם להנחיות המפרט המיוחד. 
 בנוסף להנחיות המפרט הכללי תבוצע העבודה להתקנת מערכת ההשקייה לפי הנחיות    .5

 המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה בגן הנוי שליד נציבות המים. 
 חובת הקבלן לרכוש מפרט זה ולהכיר את הדרישות השונות המפורטות בו.    
מוסמך בעל    במידה ותוכנן ראש מערכת הכולל מיכל דישון ומז"ח ההתקנה תבוצע ע"י מתקין מז"ח  .6

שיונו  ילהציג את ר שיון התקנה בתוקף של משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה. על המתקין יר
 העבודה.  למפקח ולקבל אישור בכתב לפני תחילת הביצוע על כשרותו לבצע

 
 מדידה וסימון    .1141.
 

 כל עבודות הסימון והמדידה יבוצעו ע"י מודד מוסמך.
 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע. המבצע יביא לידיעת המפקח על  

 אי התאמות בין המתוכנן למצב בשטח.
 

 חפירה    41.1.2
 

 לפני תחילת העבודות יוודא הקבלן מקום הימצאותם של קוי תשתית תת קרקעיים במוסדות  
 המתאימים ויקבל אישור עבודה בכתב. 

 חפירת התעלות תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך. עומקי החפירה וההנחה יהיו  
 בשטח מרוצף, מתחתית שכבת החול. בשטחי גינון, מפני השטח המתוכננים:  :כדלקמן

 
   עומק חפירה   קוטר צינור   
 
 מ "ס  50  מ ומעלה "מ  75  
 מ "ס  40   מ "מ  40-63  
 מ "ס  30  מ ומטה "מ  32  
 

 י שרוול  "ל יש להגן על צנרת הפלסטיק ע"במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ
 י חיפוי בחול. רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית  "מתכת או ע

 זה יש להעביר בתעלה רחבה או עמוקה יותר.   ד,כמונחים זה לי 
 מ' מהעץ מלבד לצינורות   2לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק 

 הטיפטוף.בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכד' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת  
   ( י מלוי מהודק של כורכר, ציפוי או ריצוף וכד'"ע )המצב לקדמותו   את להחזיר  יש כ"שרוול ואח

 כלול במחיר עבודת השרוול. השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה ולפחות בקוטר כפול
 מ. שרוולים הטמונים "מ  8משיכה מניילון בעובי מקוטר הצינור המושחל דרכו. בתוכו יושחל חוט 

 מ משולי המעבר תחתיו הם מונחים. יש לסמן בתכנית את המקום המדויק"ס 50באדמה יבלטו  
 י יתדות סימון, או צבע."של השרוולים וכן לסמן בשטח ע

 יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול, במידה ולא ממשיכים בביצוע יש 
 לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. 

 בהתאם    10פי.וי.סי. קשיח או מפוליאתילן ללחץ מים דרג  -שרוול החוצה כביש יהיה ממתכת, או מ 
 מ מתחת לפני הכביש הסופיים."ס  100 - מ מתחת למצע הכביש. כ"ס 40לתכניות בעומק  

 מ בהתאם למצוין  "מ  75 - ו 50שרוולים מתחת למדרכות ורחבות מרוצפות יהיו מ פי.וי.סי. בקטרים  
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 מ מתחת לפני הריצוף. "ס 20בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יונח בעומק 
 המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכסוי מלא. בעת פרישת השרוולים יונחו  

 בתוכם צינורות ההשקיה. 
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצוין בתכנית. 

 י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכת בטון  "כל הסתעפות בצנרת ע 
 שקיה.: ה כיתובמ. המכסה בגובה פני הריצוף. על המכסה יוטבע שלט עם  "ס 80-60בקוטר  (ביוב)

 
 צנרת ומחברים    .3141.
 

 צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ 
 הנדרש של המערכת. מחירי היחידה כוללים אספקת החומר, חפירת התעלות ונקיונן, הרכבת  

 הצנרת, כיסוי, וכל אביזרי החיבור הדרושים. 
 פתחי הצינורות בעת העבודה בכדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש לאטום את 

 כל המחברים לצנרת הפוליאתילן למערכת יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים. חיבורים  
 י הנחיות היצרן. "לטפטוף יהיו בהתאם לסוג צנרת הטפטוף או עפ

 ברגים. 4מ הרוכב יהיה בעל  "מ  75הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מנירוסטה. מקוטר  
 

 פרישת הצנרת וחיבורה  41.1.4
 

 צנרת פולאתילן תונח רפויה ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה ולא לפני כן.  
 חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי ללא פיתולים. אין ליצור זוית חדה  

 בצנרת פוליאתילן אלא להשתמש באביזר פלסטי מתאים. 
 צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.

 צינורות זהים בקוטרם יסומנו בצבעים שונים בכל צומת. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו 
 שלמים ללא מחברים. 

 י מפתחות  מתאימים.  "הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע 
 קוטר הקידוח   (  מקדח כוס עם מוביל)  י מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות "החור בצינור יעשה ע
 מ מקוטר החור שברוכב. יש להקפיד להוציא דיסקית החור שנקדחה.  "מ  2 -צריך להיות קטן בכ 

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת השקייה.
 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה  41.1.5
 

 י  "לאחר גמר הנחת הצנרת יש לשטוף את הקוים הראשיים. את סופי השלוחות יש לשטוף ע 
 פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה. לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת  

 מ' מכל צד.    1יה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך יבאדמה נק
 שעות. לתקן נזילות במקרה הצורך ולאחר בדיקה   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 

 התעלות.  את וזרת ואישור המפקח יש לכסותח
 

 כיסוי סופי  41.1.6
 

 לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקיה, עד לקבלת משטח אחיד ללא  
 שקיעות.

 
 ממוחשב ראש מערכת  41.1.7

 
 אביזרי חיבור, אספקה והתקנה של ארגז ומכסה וכל העבודות הדרושות לפי התכנון.    :המחיר כולל 

 התקנת ראש המערכת כוללת התחברות לקו אספקת מים קיים.
 מד המים יותקן מחוץ לארגז ראש המערכת. ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק  

 מהיר ונוח. אביזרי פי.וי.סי. יהיו מוגנים מפני קרינת השמש.  
 י ארגז "פלסגן"  תוצ' חב' נטפים או ש"ע מאושר. כולל כל האביזרים הדרושים לפי "ראש המערכת יוגן ע 

 המפרט הטכני של היצרן  המאושר ע"י המפקח ביום ההזמנה, כולל מנעול. 
 המחיר כולל אספקת מחשב, הרכבתו, אביזרים נלווים ואחריות החברה לשנה לפחות. 

 , חיבור למערכת החשמל, כולל כל האביזרים המופיעים עפ"י הפרט בתכניות ההשקייהכולל: מחשב 
 במפרט המיוחד והאביזרים הדרושים כולל חיבור למקור מים כולל ברז גן, כולל בלוק בטון לעיגון הארון, 

 יח' סרגלי סולונואידים מסוג "פלסיב ברמד" או ש"ע מאושר. כל האביזרים בראש המערכת יורכבו  5כולל 
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 באופן קומפקטי כך שאביזר פגום יהיה ניתן להחלפה ללא צורך בפירוק ראש המערכת. שימוש באביזרי 
 ס"מ על מצע מהודק  15בעובי  20-"דורה רקורד" או ש"ע מאושר כולל עב' עפר יציקת משטח בטון ב

 מתחת לראש המערכת כולל התחברות וחיבור כל האביזרים לעמוד תאורה. 
 

 טפטוף   41.1.8
    

 כל כן הצנעתה, ווי ייצוב ו  ,האספקת החומר, חפירת התעלות, פריסת הצנרת, הרכבת :מחיר יחידה כולל 
 תואם לתכניות. מושלם ו הדרוש לביצוע 

 במצמד+ פקק ולא  מ.קצוות של צינורות יסתיימו"מ  17שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף בקוטר  
 בקיפול הצינור. או אחר עפ"י התכנית. 
 המיועד לכך.  בעזרת מחורר 4או   2.5מ ומעלה דרג "מ  16טפטפות נעץ יורכבו על צינור מקוטר 

 צוין אחרת.  יונחו הקווים לאורך השורות מעל פני הקרקע, טפטפת לשיח, אלא אם שיחים:
 לא יעלה על חצי המרחק בין  הקוים יהיו ישרים ללא חזרות. המרחק מקו מחלק לטפטפת ראשונה

 הטפטפות בשלוחה. 
 אריחי דשא : יונחו קוי הטיפטוף מתחת לאריחי הדשא. 

                   
 סיום העבודה  41.1.9

 
 חודשים מיום כיסוי התעלות, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו    6לאחר תקופה של 

 עקב שקיעות מקומיות. 
 .  AS MADE  -  "לאחר ביצוע"על הקבלן להכין, על חשבונו, תכנית  

 
 
 גינון ונטיעות  -  41.2פרק  

 
 8.5גודל עצים  .141.2
 

 . 8.5גודל  –רש  ומ' מעל גובה צואר הש 2, והסתעפות הענפים לפחות  2העצים בעלי גזע בעובי מעל " 
 . עפ"י המפורט בהמשך תמוך לאחר השתילה בסמוכות עץלעצים  את כל ה

 
 הדברת עשביה .241.2
 

 שבועות עד להופעת עשביה חד   3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  15השקיית הקרקע בכמות של 
 שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים קוטלי עשבים. אין

 חיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחיה רטובה. במקרה של נזקים צמלרסס 
 לצמחיית תרבות סמוכה כתוצאה של הריסוס יתקן הקבלן הנזקים על חשבונו. הכל עפ"י הוראות  

 המפקח. יום לפני הריסוס יושקה השטח. 
   אין לסלקה למרות התמותה, אלא רק לאחר אישורו של המפקח לתמותה לאחר תמותת העשביה

 לאחר מילוי השטח באדמת גן יש לבצע ריסוס נוסף לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל,  מלאה.
 על  יבוצעו לפחות פעמיים: לפני ואחרי המילוי, בכל מקרה אחראי הקבלן  כלומר: טיפולי ריסוס העשביה

  להשמדה מלאה של כל העשביה החד והרב שנתית. חשבונו
 
    (  גננית) אדמה חקלאית  .341.2
 

 על הקבלן לספק דו"ח מעבדה לטיב האדמה. . אדמת גינון מקומיתהאדמה הגננית תהיה 
 שבמפרט הכללי.   40028מקור האדמה ואיכותה טעונים אשור המפקח, טיב האדמה לפי סעיף  

 יהיה באחריות הקבלן.  ידרש,יאישור לכריית החומר והתשלום עבורו, במידה ו
 הקבלן למד שטחים אלו ואת אופן הכרייה ודרכי הגישה ולקח הכל במחיר היחידה הנקוב בהצעתו. 

 יש להביא דוגמא לאישור המפקח.
 באת משובשתומטר ומטה, למניעת קבלת אדמה מי 2מעומק של הקרקע המובאת צריכה להיות 

 בזרעים ופקעות של עשביה חד ורב שנתית. 
 בכל מקרה תהיה האדמה בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. 

 . דרגת החומציות   5%  על עלה תהאבן לא  כמות ס"מ ו  3האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל 
 לדונם. לא יבוצע פיזור   90%ק"ג גופרית טכנית   120יש להוסיף   7.6גבוה מ  PH- . אם ה5.5-7.5תהא  

 כשהאדמה רטובה או אחרי גשם.
 אדמה שלא תענה על כל הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום אחר מאושר  

 והקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר. 
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 ע טבעית בעומק קפיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקר
 . יש לקבל אישור בכתב מהמפקח מ"ק אדמה בפתחים לעצים בריצוף  5  ופינוי ס"מ 30מינימלי של 

 על ניקוי השטח לפני הפיזור. 
 הפיזור יעשה תוך הקפדה על שפועים ושמירה על שלמות ונקיון הרצופים ואבני השפה. 

 המחיר כולל : ניקוי השטח מכל פסולת בנין, כורכר או פסולת אחרת ופינוי לשטח שיורה המפקח.  
 פיזור האדמה בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכניים ו/או עבודת ידיים תוך שמירה על הצנרת  

 הקיימת.  
 

 עיבודי קרקע 41.2.4
 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי   60לפני מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש לעומק 
 בהתאם לתכנית הגבהים. יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או ברגז  

 ס"מ אשר תתגלה   5יד על לקבלת פני שטח חלקים. כל פסולת ואבן הגדולה מעל ל   מיישר או בגרפת 
 על חשבון הקבלן. העיבוד בשטחים אשר   - במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר  

 אושרו ע"יּ המפקח .  
 
 זיבול ודישון  .541.2
 

 "דשו אור" או ש"ע מאושר המיוצר במפעל מוכר ומאושר.   הזבל יהיה קומפוסט
 . . הזבל יוצנע בקרקע ביום הפיזור( שקים או צובר) הזבל יובא לשטח באריזה תקנית של המפעל 

 וכן יסלק הזבל  ) שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו   זבל
 . (  הפסול

 
 דישון שיחים: 

 ליטר הומוס בטיב מאושר או ש"ע, יש לפזר על פני הקרקע   2000- מ"ק לדונם קומפוסט "ניצנים" ו  20
 ס"מ, ע"י כלים מכניים או במתחחה מכנית.  40ולערבבו באדמה לעומק של  

 
 בתהליך השתילה: 

 
 יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול לפני מילוי הבור עם אדמת הגן ולמלא את בור השתילה.

 ליטר הומוס.  0.5תוספת    3 גודל שיחים ושתילים ב
 ליטר הומוס.  1.5תוספת    4גודל שיחים ושתילים ב

 . רבע ק"ג אשלגן כלורי , ק"ג סופרפוספט  0.6 - ו , ליטר הומוס 40תוספת     8  גודלב עצים
 
 השקיה .641.2
 
 ס"מ לפחות.   30מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה לעומק של    .1

 ליטר למ"ר.   30כלומר מנה מים של       
         () יש צורך להשקות בתדירות גבוהה כשלוש פעמים בשבוע . בתקופת הקליטה של הצמח כחודש ימים 2

 ליטר למ"ר ליום. כמות המים משתנה בהתאם לעונות   3-4בכמות של   ובמקרים מסוימים אף יותר 
 ון הצמחים. גהשנה, סוג הקרקע ומי   
 ימים.  3-4ליטר למ"ר ליום בתדירות של  2-3. במשך הקיץ הראשון צריך להשקות בכמות של  3
 פטימלי ניתן להשקות השקיות עזר בלבד אחת למס'   ו. לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל הא4

 שבועות וזאת תוך מעקב על מצב הצמחים והתפתחותם. מעבר זה חייב להיות הדרגתי תוך כדי      
 התאקלמות הצמחים לתנאים החדשים.     
 
 טיפול בעשבייה  .741.2
 

 על גבי הצמחים, זאת עד לשלב   %51.0ניתן לטפל בעשביה חד שנתית ע"י ריסוס בגול בריכוז של  
 הצמחים.כיסוי השטח ע"י  

 
 קיטום  .841.2
 

 בכדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסטטי ובצמחי כיסוי לקבלת כיסוי שטח מהיר ואחיד אזי  
 יש צורך לבצע קיטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם. 

 אפשר להסתפק בשני גיזומים בשנה בלבד, באביב ובסתיו. (  פורמליות) בגדרות חיות גזומות  
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 : בסוגי קרקעות : חולית, כורכר, כבדה ונזז יש לבצע הפעולות הבאות .941.2
 
. אדמה חולית: באדמה זו הבעיה היא כושר קליטת מים קטן ופוריות נמוכה. כדי להתגבר על כך יש להוסיף  1

יש להכין    חומר סופח מים אורגני או מינרלי שגם יכלול חומרי הזנה או שניתן יהי לטעון אותו בחומרי הזנה.
. כמו   (50%או כבוץ  )    50%וכבול  50%מקוטר כדור השתילה ולמלא בו תערובת של חול  3בור שקוטרו פי  

ק"ג לליטר   0.6ליטר, אם הבסיס כבוץ, או   100-ק"ג ל   0.3כן יש להוסיף חומרי הזנה, "אוסמוקוט" בכמות  
 אם הבסיס כבול. 

 
. אדמת כורכר: באדמה זו הבעיות דומות למדי לאלו של חול, אולם הקרקע בסיסית מדי ולכן ההוראות הן  2

 ליטר תערובת.  100לכל   90%ק"ג גפרית טכנית  0.5כמו לנ"ל אולם יש להוסיף גם  
 
. אדמה כבדה: הבעיה של אדמה זו היא קליטת מים גבוהה, חוסר אורור, וניקוז גרוע. כדי לשפר יש להכניס  3

חומר גס באחוזים גבוהים. השתילה תהיה דומה למה שמפורט לעיל, אולם הקרקע שמוסיפים תהיה לפי  
 .4סוג ח/פרלייט מ 50%  -קומפוסט מעובד היטב ומפורר ו  15%אדמה מקומית,   35%ההרכב הבא:  

 
עובי משתנה אך היא בד"כ כמה עשרות ס"מ וזה מונע מעבר מים  ב. אדמת נזז: באדמה זו יש שכבת נזז 4

לאחר חפירת הבור יש   -כמעט לחלוטין. אם הקרקע שמעל לשכבת הנזז היא ללא בעיות יש לטפל בנזז כך 
ס"מ ממרכז הבור כלפי מטה עד שעוברים דרך שכבת הנזז. לתוך הבור הזה    20להוסיף ולחפור בור בקוטר  

ס"מ את תחתית הבור, עליו שמים יריעת פיברגלס סיבי או חומר אחר   5-עובר בשופכים טוף גס לגובה ש
 הדומה לבד ושאינו מתפרק בקרקע, לאחר מכן שותלים כרגיל.

 
 ולשיחים  בורות לעצים 021.2.1
 

 מ"ק אדמה קיימת בבור לאדמה גננית.  1כללי: יש להחליף  
 בנוסף למצוין במפרט הכללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת הבורות על הקבלן להסיר את  

   אדמת החמרה ולהערימה בסמוך לבור. יתרת החפירה תעשה בעבודת ידיים או בכלי
 מכני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות המפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת  

 ום מאושר. הקבלן יספק את  קהחמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר למ
 יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי הבור לצורך נטיעה.
 לפני הנטיעה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור. 

 
 בורות נטיעה לצמחים יהיו כדלהלן:  .1
 
 . ס"מ 150מ', ובעומק    2.0/2.0ור נטיעה במידות ב -  9-9.5גודל עצים   א.

 ס"מ.  50מ', ובעומק    0.4/0.4בור נטיעה במידות   -  4גודל  צמחים  ד.   
 ס"מ.  30מ', ובעומק    0.3/0.3בור נטיעה במידות   -  3גודל  צמחים   ה.
 
 חפירה לעצים בשטחי גינון  141.2.1
 

 המחיר כולל: חפירה זהירה במידות המפורטות במפרט, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן,  
 הרבצת מים לרוויה והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד   - מילוי הבור בעת השתילה, השקייה 

 למסירת העבודה בהתאם להנחיות המפקח. 
 
 חפירה לעצים בשטחם מרוצפים  241.2.1
 

 המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיפים הנ"ל, פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון  
 ריצוף כולל סילוק האדמה הקיימת והחלפתה באדמה גננית מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע  

 בהתאם לפרט. פתח לעץ
 
 פעולת הנטיעה  341.2.1
 

 בנוסף למצוין במפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או  
 עץ שלא נקלט על חשבונו הוא. תקופת התחזוקה והאחריות לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל  

 ובסעיף מתאים. 
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 תהליך השתילה  41.2.41
 

 הקרקע בסביבתו. את הקרקע המשופרת העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני  
 אם אין אפשרות להשקות, יש להדק  ) מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ולאחר מכן להשקות 

 . יש לחזור על כך בגובה שני שלישים ולאחר מילוי כל הבור. ( עם הרגל 
 מוצפת במים טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, או גומה   3-4שיטת ההשקייה: יש להניח סביב לעץ 

 סביב לעץ.
 אופן ההשקייה: בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. לאחר תחילת הגידול של הענפים יורדת תכיפות 
   10ההשקייה לרמה המקובלת. כדי להמנע מעודף או מחוסר קיצוני רצוי להוסיף לכל עץ שנשתל  

 ליטר לעץ בהשקיה בודדת. כיוון שנושא המים הוא החשוב ביותר   30 - ליטר מים ליום ולא יותר מ
 להבטחת הקליטה יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה ושתילה. 

 
 סמוכות לעצים  511.2.4
 

 מ', ומעץ אקליפטוס בחתך מרובע או עגול, ובקוטר    2.5הסמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה 
 אלסטית -ס"מ, על הסמוכה תושחל צינורית שקופה 50, מקולפים ומחוטאים, יטמנו בקרקע בעומק 2"
 סביב לגזע בנק' הכיפוף של העץ ובצורה    8ס"מ. הקשירה תעשה בצורת  25באורך   (  שטיכמוס) 

 ס"מ מהגזע.  15סמוכות בניצב לרוח במרחק   2שתאפשר לעץ לנוע ברוח. יש להעמיד לכל עץ  
 
 שתילים  611.2.4
 

 השתילים יהיה ממשתלה המאושרת ע"י המפקח. הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשבטיב 
 בגודל המיכל בו הם שתולים ובעלי נוף מסועף. ללא עשבי בר ומזיקים. עם שורשים מקוצצים ומיכל  

 יהיו מפותחים ולא שתילים שזה עתה הועברו ממיכל  4גודל  השומר על שלמות גוש השורשים. שתילים 
 סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות. יש לשתול את    ליש להביא דוגמא מכ  .3גודל  

 השתילים במדויק לפי תכנית השתילה ובמרוחים המופיעים בתכנית. בעת ביצוע נטיעות העצים,  
 ימולאו הבורות באדמת חול, חול חמרה מעורבבת היטב עם הומוס. 

 העצים למיניהם ינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מהגדול לקטן. 
 

 ובהנחיית הפיקוח  לביצוע במקרה הצורך   - עתקת עצים בוגרים ה 41.2.17
 

 הקבלן יזמין גוזם מקצועי על חשבונו, שיהא מקובל על המפקח אשר יבצע גיזום מקצועי טרם  
 העתקה. 

 ע"ח הקבלן. הגזם יפונה ע"י הקבלן ועל    0.3%מענף העץ יגזם וירוסס בבנלט    1/2עד   1/3-לא יותר מ 
 חשבונו למקום אחר מאושר ביום הגיזום. 

 יום לפני יום ההעתקה.  21הגיזום יבוצע בדיוק 
 מקום חתך הגזע יהיה חלק ללא קריעות וללא פציעות קליפת העץ. כל חתך יש למרוח בלק בלזם או  

 בלובן חקלאי. 
 החומר יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצונו של המפקח. 

 שבוע ימים לפני יום ההעתקה יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה את העצים  
 השקיית רוויה מלאה. 

 על הקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות וסימונים באתר החדש בציוד הבא: 
 .(  ס"מ 80מ"מ באורך   10  בקוטר ברזל עגול) . יתדות סימון. 1
 . סרט סימון לבן.2
 ק"ג.  3. פטיש  3

 פי הנחיות המפקח.  -אשר יבצע את העבודות על  .J.C.Bלפעולת ההעתקה יספק הקבלן טרקטור  
 יספק הקבלן בצמוד משאית, אשר עליה יועמדו העצים לשם   (  תלוי במספר העצים) במידת הצורך  

 העברתם המיידית לאתר החדש. הכלים הנ"ל על חשבון הקבלן.
 כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני השמש עד לנטיעתו מחדש. שורשיו יכוסו ע"י בד יוטה  

 רטוב עד לביצוע הנטיעה, הבד ע"ח הקבלן. 
 שעות. השורשים ירוססו בפרמט  4 -בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד ורגע הנטיעה יותר מ 

   30ס"מ עם דפנות גבוהות  160ע"ח הקבלן. לאחר נטיעה מקצועית כנדרש, יבצע הקבלן גומה בקוטר  
 שעות.  3פעמים באינטרוולים של   3ס"מ וידאג שביום הראשון ימולאו הגומות מים 

 ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר נטיעת כל עץ.
 לא    -יש להשקות את העצים כל יום פעם אחת גומה מלאה   (  מהיום השני והלאה)  בשבוע הראשון 

 יופסקו ההשקיות עד שהמפקח הורה בכתב לקבלן שאין צורך בהשקיה. 
 זוית הטיה. לאחר מספר השקיות יש לוודא את   םכנית לקרקע, ללא שומ את העצים יש לנטוע בצורה  
 עמידתם הזקופה ללא הטיה. 
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 מערכת ההשקיה תסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 ורצוי בחורף.  (  כולל)  קרי יולי עד אוקטובר  - עץ נשיר אין להעתיק בשיא הקיץ 

 התיאום, האישור להעתקת עצים קיימים מול קק"ל והרשויות והעתקתם בפועל יהיו על חשבון הקבלן. 
למרות כל הפירוט הנ"ל, העתקות עצים יבוצעו אך ורק בכפוף להוראות אגרונום מאושר ע"י הרשות,  

 הצמוד. ובפיקוחו 
 

 תחזוקה  41.2.18
 

   4106תחזוקת שטחי הגינון ומערכות ההשקיה ברמה מקצועית בהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק  
 אחזקת שטחי הגינון במצב נקי מפסולת ועשביה, ועיבודי  של שנה קלנדרית. פהועל סעיפיו לתק

 אגרוטכניים בהתאם לצורך ולפי הנחיות המפקח.  קרקע
  יות המים,וכולל על  ההשקיה רכת התחזוקה של שטחי הגינון ומע 

 לאחר מסירת העבודה כלולים במחירי החוזה.או בהתאם לחוזה שייחתם עם הקבלן חודשים הראשונים   3 ב
 שנה רשאי המפקח להורות לקבלן  בהאחריות לשתילים ולעצים עד גמר התחזוקה של שנה. בכל תק' 

 להחליף שתילים אשר לא נקלטו.

 לבקרת מערכת השקייה מערכת אלחוטית  41.3

   יח' קצה סקורפיו  - .1.341
 , סקורפיו  מתוצרת מוטורולה

 יח' קצה אלחוטית כולל רדיו.  
 במשטר תקשורת נשלט ע"י המשתמש.  ON-LINEיכולת העברת אינפורמציה 

 יכולת התפרצות מידית של תקלות לפי בחירת המפעיל.  
 טקטים, מגוף ראשי, ומד מים. ראשי השקיה לפחות שכל אחד כולל   3שליטה על 

 שליטה מקומית ביח' הקצה לצורך הפעלות תחזוקה ובדיקות ספיקה. 
 לפי דרישה.  DCאו  ACהזנת מתח 

 חיבור למקור מתח קבוע, או תאורה עם אישור חשמלאי מוסמך. 
 מפוליאסטר משוריין כדוגמת בזק / חברת חשמל.   OUT DOORמארז 

 אפשרות חיבור סנסורים אנלוגיים בכל יח' קצה. 

 . אופן המדידה : יח' קצה אלחוטית
המחיר כולל אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל לביצוע מושלם של העבודה, התקנה ע"י מתקין  

 מורשה של היצרן ואינטגרציה, הדרכה ושרות מלא לשנה אחת.  
 

   בקר מרכזי - 41.3.3

 , או ש"ע מאושר. כולל תוכנת ההפעלה " תוצרת מוטורולה XL"אירינט  
 יכולת הפעלת מגופים וקבלת חיוויים באלחוט.  
 רדיו סינטיסייזר עם אנטנה כלל כוונית על תורן 

אפשרות לעבודה עם רדיו אחד לתקשורת  למרכז וליח' הקצה, או עבודה עם שני מכשירי רדיו אחד למרכז ואחד  
 ליח' קצה.

 עם מרכז הבקרה הממוחשב .  ON LINEתקשורת קוית או אלחוטית 
 מגופים לפחות.  400שליטה על 

 ראשי השקיה הכוללים מד מים כ"א .  100שליטה על לפחות  
 שליטה על מדשנת אחת או יותר בכל ראש השקיה כולל חיבור מד דשן. 

 פיקוד ובקרה מושלם במערכות הגברת לחץ הכוללות מספר משאבות. 
 יומית. יכולת דרוג בין תכניות בראשים שונים בהשקייה על בסיס כמות מים 

יכולת התניות בין כניסות ליציאות ברמת הבקר ללא תלות במרכז הבקרה. לדוגמא עצירת השקיה כתלות במד  
 לחץ או מד מהירות רוח. 

 אנטגרציה מושלמת בין מערכות הגברת לחץ למספר ראשי השקייה המוזנים מהן. 
)יח' קצה קוויות(, ויח' קצה   SCתמיכה במודולים מקומיים )חיבור ישיר של סולונואידים לבקר(, מודולים    

 אלחוטיות לפי הצורך.  

 . Modbus RTUבפרוטוקול   (PLC)תמיכה בתקשורת עם בקרים מתוכנתים 
 יכולות מימסור אלחוטי לבקרים אחרים במערכת.

 
 אופן המדידה : יח' בקר מרכזי. 
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,  ארון הגנה מושלם של העבודההמחיר כולל אספקה והתקנה של כל החומרים והעבודות המפורטים לביצוע  
 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר, אנטנה, אינטגרציה, הדרכה ושרות מלא לשנה.  

 
   מרכז בקרה ממוחשב - 41.3.4

, העונה על כל דרישות מערכת פיקוד ובקרת השקייה  מרכז בקרה בו תותקן תוכנת ניהול ובקרה מתאימה להשקיה
 . 1כפי שמופיע בפרק 

 הפעלת כל הפיקודים וקבלת כל החיוויים במערכת.
 הפעלת תוכנית השקיה לפי תכנית עצמאית לכל מגוף.

 שליטה מלאה על מגופים ראשיים, טקטים, מדשנות, מוני מים, מוני דשן וסינון. 
 מעקב אחר חישנים אנלוגיים לאורך זמן. 

, קוי כבל, או סלולארי עם הבקרים   LAN))המרכז ימוקם בנקודה שתקבע ע"י הלקוח ויהיה בקשר אלחוטי, קוי 
 המרכזיים.  

להפעלתו, תוך תצוגת כל רשת ההשקייה על מפת    XP Proהמרכז יכלול תוכנה גרפית מלאה על בסיס חלונות 
 השטח. 

 יכולת ריכוז ועיבוד נתונים מצטברים בגרפים וטבלאות, לצורך בקרה לאורך זמן והשוואה בין אלמנטים שונים.  
 אפשרות לביצוע "זום" על גבי הגרף.  

 . EXCELהעברה ישירה אוטומטית של כל הנתונים לתוכנת איסוף 
 יכולת אספקת מידע כתוב על מהות וסוג תקלות בהתאם לבחירת המפעיל 

 יכולת אספקת מידע כתוב על מיקום ושעת תקלה עד פרוט שם הראש והאלמנט.  
 תמיכה בחיבור אינטגרלי מלא של תחנת מזג אויר. 

 אופנים:    3- רישום התקלה יופיע ב
 יומן תקלות   -
 פתקית אזהרה על המחשב המרכזי.   -
 ביפר /טלפון נייד נישא ע"י המפעיל.   -

יכולת ביצוע פעולות כגון: פתיחת / סגירת מגוף, שחרור / עצירת קו, שחרור תקלה, הפעלה מידית לתוכנית דרך  
 טלפון סלולרי. 

 יכולת שמירת נתונים במאגרי נתונים, אצל הלקוח. 
 דוחות צבירת מים ודשן בחתכים שונים. 

 דוח תכנון מול ביצוע לכמויות מים בחתכים לפי דרישה.
 דוחות תקלות וארועים בחתכים שונים. 

 יכולת תקשורת בין המרכז הממחשב לבין מסופים נוספים דרך טלפון.  
 יכולת קבלת נתונים ותפעול מערכת מטלפון נייד באמצעות גלישה סלולארית באינטרנט. 

 
   אישורים :. 41.3.5

 אין להתקין מערכת השקייה לפני קבלת אישור בכתב מהרשות על התכנון. 
 המציע יהיה מורשה להתקנת המוצרים מטעם היצרן.  

 שנים לפחות, בתחום בקרת השקיה בתקשורת קווית ואלחוטית .  3על היצרן להיות בעל ניסיון מוכח של  
מערכות בקרה בהיקף דומה בארץ בהן הוקמה מערכת בקרת השקיה  ממוחשבת     10על המציע לציין לפחות 

 קווית ואלחוטית מתוצרתו .לצרף שמות ופרטי הממליצים. 
 שנים לפחות, באספקת חלקי חילוף ושרות בתחום המחשוב והתקשורת.   3על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  

 על היצרן להיות בעל נסיון מוכח בשילוב דורות של מוצרים, בתחום המיחשוב והתקשורת האלחוטית.  
על היצרן להציג רישוי ממשרד התקשורת ואישור שידור לכל מכשירי הרדיו המעורבים בפרוייקט, בהתאם  

 לתקנות שידור נתונים באלחוט. 
 )תקן אמריקאי לציוד תקשורת(.   C.C.Fעל מוצרי האלחוט לעמוד בתקן 

 ההצעה תכלול הדרכה כתובה ובע"פ  בהפעלת המערכת. 
 על המציע לצרף אחריות לשנה לפעילות המערכת.  

 יום ממתן צו התחלת העבודה.  90על המציע להתקין את המערכת ולהפעילה תוך 
 . ההצעה תכלול את עלויות השימוש בתשתיות התקשורת.)כאשר קימות( 
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 אופני מדידה ומחירים 
 

  כללי 
 

 ההנחיות המלאות לאופני המדידה. יש לראות באופני המדידה של המפרט הבין משרדי את 
 
 התחשבות בתנאי החוזה  .1
 

 רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו.  
 המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים  

 התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש   -הבנת תנאי כלשהו או אי - במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי
 סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה  

 ות שבסעיפים דלהלן. ראלהו ובכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי 
 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן: 

 
 היחידה מחיר  .2

 המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככוללים את ערך:  
 

 שלהם.  והפחת  ( ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה )כל החומרים   א.
 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה.  ב. 
 מוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.יהש ג. 
 ג' דלעיל אל מקום  -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים סעיפים א' ו  ד.  

 העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנו.   
 שבוצעו. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות  ה.
 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. ו. 
 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שיידרשו.  ז. 
 דור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה. יס ח. 
כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום תקופת הביצוע,   ט.

 קון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. יבמצב תקין, ות 
בכלל זה הוצאותיו המוקדמות    (  הן הישירות והן העקיפות ) ההוצאות הכלליות של הקבלן   י. 

 והמקריות.  
ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן ובכל עבודה אחרת   יא.

 אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד. 
 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה.  .יב
 לוט, הסדרי תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים בשכר וכל הנדרש  יההוצאות הכרוכות בש .יג

 להעברת התנועה בתנאי בטיחות. 
 רווחי הקבלן.  .יד
 שמירה,  הזמנת המרצפות ואבני המעבר, ההשגחה והאחריות לנסיעת המובילים באתר, פריקה, .טו

 והעברת יתרות ממקום למקום שיורה המפקח וסידורם, וכן איסוף והחזרה לידי המובילים של איסוף 
 משטחי העץ הפנויים.

 ביצוע ריצוף עם מרצפות שונות משולבות, כולל סתימות בטון במשולשים עם מוסף לקבלת גוון .טז
 תואם. 
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 עבודות פיתוח  -  40פרק  
 

 עבודות עפר  -  40.1פרק  
 

 חישוף 40.1.1
 עבודות חישוף השטח ימדדו במ"ר.   
 

 חפירה/חציבה, מילוי  40.1.2
 עבודות חפירה, חציבה ומילוי ימדדו במ"ק.   
 

 הידוק מבוקר לשתית  40.1.3
 עבודות הידוק ימדדו במ"ר.   
 

 מצעים ותשתיות  -  40.2פרק  
 

   אדמה גננית 40.2.1
 . עפ"י התכנון המדידה לפי מ"ק כולל אספקה ופיזור בשטח

 
 ריצופים ואבני שפה -  40.3פרק  

 
 ריצוף  .140.3

שבילי הבטון ימדדו במ"ר, המחיר יכלול את המצעים, תוספים לבטון, יציקות וסירוק עד לקבלת  
 אישור בכתב לדוגמא במפורט בפרק הקודם. 

 במ"ר ותכלול מחיר אספקת והנחת המרצפות   עבודות הנחת כל סוגי המרצפות תמדד
ס"מ לביצוע מושלם של עבודות הריצוף כמצויין בתכניות,   3-5לסוגיהן כולל שכבת חול ים נקי בעובי  

 במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות. 
 

 אבני שפה וצד  .240.3
עבודות הנחת כל סוגי אבני השפה ימדדו במ"א, ויכללו אספקת והנחת האבנים והמרצפות,    

 ביצוע יסוד בטון וגב מבטון, חיבור המישקים בטיט צמנט עם פיגמנט בגוון אבן השפה,   
 חיזוק גב הבטון עם מוטות ברזל וכל הדרוש לביצוע מלא של העבודה כמצויין בתכניות   
 וכמפורט במפרט הטכני המיוחד. 

 
 ריהוט חוץ ושונות  -  .440פרק  

 
 משחק , מתקני ריהוט חוץ .1440.
 מוצרים מתועשים של ריהוט חוץ ימדדו לפי יחידות כולל אספקה, והתקנה באתר לפי    

 התכניות, הנחיות המפקח וההוראות הטכניות של היצרן.  
 
 ומאחזי יד   גדרות .2.440

 מדידה במ"א כולל ייצור והתקנה באתר לפי הפרטים והתכניות.  
, כל החיבורים בשטח יעשו  באתר ת גדרות הבטיחותהקבלן ימציא אישור מכון התקנים לאחר התקנ  

 בעזרת מחברים יבשים בלבד ) ברגים (. 
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 גינון והשקייה  -  41פרק  
 

 מערכת השקייה  41.1
 המדידה ליחידות השונות לפי הוראות המפרט הטכני הכללי.   
 

 נטיעה ושתילה  41.2
 בכתב הכמויות כולל אספקת השתילים, חפירת בורות נטיעה   המדידה לפי יחידות כמצויין   

   יוםמ  שלושה חודשיםושתילה, אחריות לקליטת הצמחים ותחזוקת שטחי הגינון לתקופה של  
 קבלת העבודה. הכל לפי הוראות המפרט המיוחד והתכניות.  

 
 עיבודי קרקע 41.3

 המדידה במ"ר בציון סוג העיבוד.  
 
 תחזוקה  .441

 קבלת העבודה. מיום ם ותיחשב החל  יימדד בחודשים קלנדריעבודה לתחזוקת השטח ת 
נכללת במחירי היחידות של  ע"ח הקבלן ו היא החודשים הראשוניםשלושת  תקופת התחזוקה של 

 .  כולל מחיר המים להשקייה  סעיפי השתילה והנטיעה
 קבלת העבודה, חודשים מיום   12תקופת האחריות לקליטה מלאה של כל הצמחים והעצים, 

 נכללת במחירי היחידות של סעיפי הגינון. ו
כולל מים לכל    התחזוקה תבוצע בכפוף למפרט מיוחד לתחזוקת שטחי הגינון ומערכות ההשקיה

ותכלול אחריות לקליטה מלאה של כל הנטיעות והחלפת השתילים והעצים שלא   תקופת האחזקה
 כמצוין בחוזה, וטיפול שוטף במערכת ההשקיה.   ה של שנהנקלטים, לתקופ

לתקינות העבודה    מנהלתביצוע התשלום לקבלן עבור האחזקה הגננית מותנה בקבלת אישור ה 
 ולהסדרת התשלומים בגין הוצאות המים להשקיה. 

 מחיר לתחזוקה עפ"י הזמנה מפורטת ימדד במחיר לדונם לחודש.
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-m034-23/השלמת כבישים  –  אזור צפוני, קדימה 

 ת א ו ר     ה ע ב ו ד ה 
 
 

 בטון מזויין  – קירות תומכים וקירות גדר  – 02.2תת פרק 
 

 
תומכים  02.2.015 קירות  ב  ניקיון/בניית  מזויין  מצורפים    30  -מבטון  ופרטים  תכניות  לפי 

 בתוואי ישר ובקשת. 

הכללי    ובמפרט  בתכניות  כמפורט  החומרים  וכל  העבודות  כל  את  כולל  המחיר 
 לרבות העבודות הבאות: 

ולחומר   *  ומאחור(  )מלפנים  הקיר  לגוף  ליסוד,  הדרושה  החציבה  ו/או  החפירה 
הנברר. במקרה של ביצוע חפירה ו/או חציבה נוספת )מעבר למידות התיאורטיות  
הנוצר   הרווח  את  למלא  הקבלן  על  הגרנולארי(,  החומר  כולל  הקיר  חתך  של 

ב  בבטון  המיותרת  ה  20  -כתוצאה מהחפירה/חציבה  וצידי  עד  עד תחתית  יסוד 
לקבלת מידות היסוד לפי התכנית. כל העבודות הנ"ל יבוצעו בטרם יציקת היסוד  
של הקיר והן יהיו על חשבון הקבלן. לא תהיה כל תביעה מצד הקבלן עבור ביצוע  

 חפירת יתר. 
 בניית הקיר לפי התיאור לעיל כוללת הספקת החומרים הדרושים ויציקת הבטון.  * 
 הבטון הרזה  * 
 חיפוי מאבן פראית או לקט כולל כיחול  * 
 החומר הנברר.  * 
 תבניות לכל הגובה.  * 
 . 4קשיח בקוטר " P.V.C  -צינורות הניקוז מ * 
 מ"מ מחורר ועטוף בבד גיאוטכני.  125צינור שרשורי בקוטר  * 
הבנייה היבשה בגב הקיר מאבני גיר או דולומיט ומסביב לצינורות הניקוז כולל   * 

 רשת לול או בד גיאוטכני. 
 קר. -עיבוד תפרי התפשטות כולל קל * 
 בניית הקירות בקטעים לסירוגין בין תפרי ההתפשטות.  * 
 עיגון מעקות.  * 
 ביצוע מעבר של צינורות ניקוז דרך הקיר או מתחתיו לפי הפרט שבתכניות.  * 
החפירה בקטע התחתון של החפירה ליסוד בעומק כפי שיורה המפקח ו/או יועץ   * 

ייקבע   עומק תחתית היסוד  ידנית במידות מדוייקות של היסוד.  הקרקע תבוצע 
 באופן סופי ע"י מהנדס הביסוס בעת ביצוע החפירה/חציבה בהתאם למצב בשטח.

שייגרמו עקב הנמכת יסוד  לא תשולם תוספת למחיר שנקבע בחוזה עבור עבודות   * 
 הקיר על פי דרישת יועץ הקרקע או המפקח כגון: 

 הפרשי חפירה/חציבה  - 
 יציקת בטון  - 
 סילוק עודפי עפר  - 
 פיגומים, דיפון וכד'  - 

 יצירת חורים, גומחות, מגרעות, חללים, בליטות בכל נקודה אופיינית.  * 
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 אבני גן ותיחום – .340תת פרק 

 
ת"י     40.3.006 לפי  חריש  דגם  מבטון  גן  אבני  של  והנחה    ידות במ19, הספקה 

10x20x10010 במידות  20 -ס"מ על יסוד מבטון בx28  ס"מ ומשענת מבטון
ס"מ. האבנים יונחו בקווים ישרים ובקשתות כמסומן בתכניות  10x10 במידות  

תוך שימוש באבנים טרומיות באורך מטר, חצי מטר ורבע מטר, ללא תוספת  
 . מחיר כלשהיא. התשלום לפי האורך במטר 
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 אבני שפה – .140תת פרק 

 
40.4.010 

 עד      
, במידות  19לפי ת"י  דגם חריש  הספקה והנחה של אבני שפה רגילות מבטון   40.4.014

x2520  10במידות    20-ס"מ על יסוד מבטון בx28    ס"מ ומשענת מבטון במידות
10x10    תוך בתכניות  כמסומן  ובקשתות  ישרים  בקווים  יונחו  האבנים  ס"מ. 

שימוש באבנים טרומיות באורך מטר, חצי מטר ורבע מטר, ללא תוספת מחיר  
   כלשהיא. התשלום לפי האורך במטר. 

 
,  19לפי ת"י  דגם חריש  מבטון    פינתית מעוגלתהספקה והנחה של אבני שפה   40.4.016

ס"מ ומשענת מבטון    10x28במידות    20-ס"מ על יסוד מבטון ב  x2520במידות  
ללא תוספת    10x10במידות   כמסומן בתכניות  יונחו בקשתות  ס"מ. האבנים 

 כמות יחי' שבוצעו בפועל. מחיר כלשהיא. התשלום לפי 
 

   25/25/50הספקה והנחה של אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות   40.4.024
ש"ע.   או  אקרשטיין  של  חריש  דגם  בפאות  קטן  וקיטום  ספייסרים  עם  ס"מ 

 התשלום לפי האורך במטר. 
 
 

הספקה והנחה של אבני שפה מונמכות למעברי חציה מבטון ללא פאזה במידות  40.4.026
20x25x50    וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם "חריש" של    עם ספייסריםס"מ

ס"מ ומשענת    35X   10במידות    20  -על יסוד בטון באקרשטיין או שווה ערך  
 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר.  X 10 10מבטון במידות 

 
 

אקרשטיין    דגם חריש של  טרומיות מבטון  עליה לרכבהספקה והנחה של אבני   40.4.032
  x 55 10במידות    20  -ס"מ על יסוד מבטון ב  x 50 x 40 18דות  במי  או ש"ע 

 ס"מ. התשלום לפי האורך במטר.  x 10 10ס"מ ומשענת מבטון במידות 
 
 

כולל    30  - ראש קצה אי תנועה מבטון בשל  או יציקה באתר  הספקה והנחה   40.4.034
מתחת   פוליאתילן  יריעות  של  ופריסה  הספקה  הזיון,  וסידור  כיפוף  הספקה, 

 . "יחידה"התשלום לפי  לבטון. 
 
 

40.4.044 
 עד      

  1.4.1.2, כינוי האבן  19הספקה והנחה של אבני שפה משופעות מבטון לפי ת"י   40.4.048
ס"מ ומשענת    X 10 34במידות    20  -ס"מ על יסוד בטון ב  X 23 23/13במידות  

האבנים יונחו בקווים ישרים ובקשתות כמסומן    ס"מ.  X 10 10מבטון במידות  
בתכניות תוך שימוש באבנים טרומיות באורך מטר, חצי מטר ורבע מטר, ללא  

 התשלום לפי האורך במטר.   תוספת מחיר כלשהיא.
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 אדמת גן וחיפוי  – 1.14תת פרק 
 

ע"י   41.1.048 ייעשה  בפועל  הביצוע  נביטה.  ומונע  עשבים  קוטל  בריסוס  קבלן  הדברה 
המכיל   "הייוור"  בחומר  החקלאות  משרד  מטעם  זו  לעבודה    80%המורשה 

( מ"ק מים/דונם. המחיר    100-80ק"ג/דונם( עם השקייה של    2.5"ברומסיל" 
כולל את כל החומרים, המים וכל העבודות וסדרי העבודה, כמפורט בסעיפים  

של    41.02.05וחיטוי קרקע כמפורט בסעיף    41.02.04.04עד    41.02.04.00
 המפרט הכללי. התשלום לפי השטח במ"ר. 
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 עבודות הכנה ופירוק  – 51.1תת פרק 

 
 

 במפרט הכללי.  51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  51.1.000
על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח כולל ביצוע של   

שנדרש   ככל  גישוש  במערכות  חפירות  פגיעות  ללא  העבודה  ביצוע  לצורך 
למזמין ובין אם    ות בתכניות בין אם היו ידוע   ות מסומנ  ן קיימות, אפילו אם אינ

לאו. כל נזק שייגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן, יהיה על אחריותו  
בגין   תביעה  כל  תוכר  ולא  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא  חשבונו.  על  ויתוקן 

 הגישוש לגילוי המערכות או בגין כל תיקון של נזק שיגרום הקבלן. 
ההוצאות    כל  את  כולל  והמחיר  חוזר  שימוש  לצורך  פירושו  "זהיר"  פירוק 

להובלה, פריקה ואחסנה של החומרים עד לשימוש החוזר. במידה ויהיה שימוש  
חוזר, המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש. אם לא נוצל החומר  

ני מחלקת  לשימוש חוזר בעבודה זאת, הוא יישאר רכוש העירייה ויועבר למחס
של העירייה תמורת אישור קבלה כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת    השפ"ע

של    השפ"ע המפקח ו/או מנהל המחסן. כל החומרים המפורקים יועברו למחסני  
העירייה כאשר הם מסודרים וקשורים על גבי משטחים. הקבלן יקבל ממנהל  

נדרש וימסור את  המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כ
האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל  

 אישור לתחילת הביצוע. 
כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב   

 לפני ואחרי הביצוע המדויק. 
תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע   

קרקעיים, פירוק  -עבודות פירוקים שונות כגון פירוק מבנים, פירוק מתקנים תת
מסעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת, תועמס ותסולק לאתר  

זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה    ופינוי  שפיכה מאושר. הרחקה
של הסעיפים השונים. כמו כן, האגרות להטמנת הפסולת יהיו על חשבון הקבלן  

עלויות אלה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים.    –   ו וישולמו על יד 
כמו כן, אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י וע"ח הקבלן, כל עלויות אלה כלולות  

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 
כל עבודות הפירוקים יימדדו מראש לפני הפירוק, הכמויות יאושרו ע"י המפקח   

. אם הדבר לא ייעשה כך,  כל הנ"ל באחריות הקבלן  –  ויירשמו ביומן העבודה
תהיה   האחרון  של  וקביעתו  המפקח  ע"י  שייקבעו  כמויות  לפי  לקבלן  ישולם 
המצב   החזרת  את  הפירוקים  עבודות  של  המחיר  כולל  כן  ומכרעת.  סופית 
במהלך   ויידרשו  במידה  וכדומה.  השקיה  צמחיה,  גדרות,  לרבות  לקדמותו 

יוטה  העבודה גדרות זמניות, יהיה מחירן )הספקה, התקנה   כולל יתדות ובד 
 ופירוק בסוף העבודה( כלול במחירי העבודה כולה. 
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היסוד,   51.1.040 פירוק  כולל  בגדלים שונים,  קיימות מאבנים  זהיר של מסלעות  פירוק 

וסילוק  אחסון   המפקח.  ובהוראות  העבודה  באתר  גודלם  לפי  האבנים  ומיון 
 הפסולת לאתר שפיכה מאושר, התשלום במ"ר לפי שטח פני האבנים. 

 
בתכניות 51.1.055 המסומנים  הקבלן    במקומות  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות 

. החומר  כפי שרשום בכתב הכמויות עובי  כל  פירוק של משטח קיים מבטון ב
בסעיף   כאמור  העבודה  מאתר  יסולק  העבודה   51.01.000המפורק  לעיל. 

כוללת את ניסור הבטון לפי הצורך וסילוק הפסולת. המדידה לעבודה זו תהיה  
 במ"ר והתשלום יכלול את כל האמור לעיל. 

 
בתכניות 51.1.065 המסומנים  הקבלן    במקומות  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות 

פירוק של כביש ו/או מדרכה מאספלט לכל עובי השכבות האספלטיות. החומר  
לעיל. העבודה כוללת    51.1.000המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף  

)ללא   האספלטיות  השכבות  פירוק  הפירוק,  בגבולות  האספלט  ניסור  את 
טרם    סולת. המדידה לתשלום תהיה לפי השטחהתייחסות לעוביין( וסילוק הפ

 במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.  הפירוק
 

הקבלן   51.1.080 יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 
פירוק אבני שפה קיימות או חגורות בטון מכל סוג שהוא כולל פירוק היסודות  

מפרט הכללי. החומר המפורק יסולק מאתר  ה  של  51.03.04כמפורט בסעיף  
שיהודק   מילוי  בחומר  ימולאו  שפה  אבני  מפירוק  שנוצרו  והבורות  העבודה 
בבקרה מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה לפי האורך במטר והתשלום יכלול  

 את כל האמור לעיל. 
 

הקבלן   51.1.100 יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 
או שני עמודים  פירוק "זהיר" של תמרורים או שלטים המותקנים על עמוד אחד  

כולל פירוק היסוד, העברת החומר מאתר העבודה למחסני העירייה או סילוקו  
  CLSM  -ב   למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ומילוי הבורות שנוצרו  

  0.25של כתב הכמויות לכמות של    51.1.215עבורו ישולם בנפרד לפי סעיף  
 . של תמרור או שלט  התשלום לפי "יחידה"   מ"ק קומפלט ליחידה. 

 
בתכניות 51.1.110 המסומנים  הקבלן    במקומות  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות 

פירוק של מעקות קיימים מכל סוג שהוא כולל פירוק היסודות כמפורט בסעיף  
של המפרט הכללי. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה והבורות    51.03.04

שנוצרו מפירוק המעקות/היסודות ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה.  
זו תה יכלול את כל האמור  המדידה לעבודה  יה לפי האורך במטר והתשלום 

 לעיל. 
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CLSM     בחללים בתעלות,   שו"ע(  )או  מסוג   51.1.215 בטון  של  שכבה  יציקה 
ובעל    PSI 90 (MPA0.7)יהיה בעל חוזק מינימלי של    CLSM -וכיו"ב. בטון ה

ימים    28לאחר    C39 ASTMלפי    PSI 135 (MPA 1.0)חוזק מכסימלי של  
   CLSM  - מהיציקה )חוזק אקוויוולנטי למצעים מהודקים(.  תכן התערובת של ה

תערובת בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה ואשר לא תחייב  
הטרי יהיה בדרגת סומך    CLSM  -אמצעים ידניים להזזת התערובת למקומה. ה

  21 - מ"מ לפחות. לחילופין בדיקה בשולחן שירוע. הקוטר לא יפחת מ 180של 
לפחות   תהיה  המתקבלת  הצפיפות  המכסימלית    98%ס"מ.  מהצפיפות 

(MOD.AASHTO  מדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק מילוי .)CLSM . 
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 עבודות עפר  – 51.2תת פרק 
 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע   כללי:
קרקעיים בין אם  -והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קוים תת

סומנו בתכניות ובין אם לאו ובין אם היו ידועים למזמין העבודה ובין אם לאו. לא  
באמצע נעשתה  אם  בין  לגילויים,  החפירה  עבור  תוספת  כל  כלים  תשולם  ות 

מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת  
הקבלן.   על  לקדמותו  המצב  והחזרת  תיקון  של  ההוצאות  כל  יחולו  ידיים, 

 לתשומת לב הקבלן: 
וכל     הפסולת  ערימות  הגדרות,  המבנים,  פירוק  של  הביצוע  השלמת  לאחר 

תבדק   אשר  קיים  מצב  מדידת  תיערך  הרחובות,  בשטח  הקיימים  המטרדים 
בסיס   תשמש  זאת  מדידה  המפקח.  וע"י  המזמין  מטעם  מודד  ע"י  ותאושר 
לחישוב עבודות העפר לתשלום והתשלום למדידות אלה ייכלל במחירי היחידה  

 ם השונים. של הסעיפי
כגון,     האתר(  לתחום  מחוץ  )גם  ובקרבתם  קיימים  מבנים  של  החזית  לאורך 

חפירה   אופן  בשום  תעשה  לא  וכד',  גדרות  קיימים,  תומכים  קירות  בניינים, 
להתערערות   מחשש  התכנית,  ביצוע  לצורך  הנדרשים  למפלסים  מתחת 
יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת 

לבתים  ם. ידיי שיגרם  נזק  הקבלן /כל  מעבודות  כתוצאה  וכד'    מבנים/מתקנים 
ויתוקן   מיידית  הקבלן  חשבוע"י  הבית  על  בעלי  רצון  לשביעות  הבלעדי  נו 

 והמפקח. 
דרשו  יי  לצורך ביצוע עבודותיו   כבלים עיליים שיפריעו לקבלן מודגש בזאת כי    

חשבונו ועל  ידו  על  העבודות    להיפתר  כל  לרבות  זמניות  העתות  )פירוקים, 
 . הדרושות, החזרת המצב לקדמותו וכד'(

מודגש בזאת כי בשום שלב של העבודה ובכל שטח האתר לא יורשה שימוש    
 בפיצוצים. 

על הקבלן לפעול ולבצע    ,ידרשו הידוקים סמוך לבתים קיימיםיככל ש   -הידוקים    
דרשו עד להשגת הצפיפות הנדרשת . ככל  יככל שי  ללא ויברציה  מעברי מכבש

נזקים   מפני  חשש  לקבלן  על    , לבתיםאפשריים  שיהיה  ויפעל  רשאי  הקבלן 
חשבונו לבצע סקרים והתקנת מיכשור לבחינת התזוזות של הבתים הסמוכים.  

נזק ש כל  הקבלן.  חשבון  על  לעיל  האמור  מהידוק  יכל  כתוצאה  לבתים  יגרם 
 יהיה על חשבונו יתוקן ע"י הקבלן במיידי וכל זאת מופרז 

כניסות זמניות    –ללא תשלום נוסף    –במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן    
להולכי רגל ולרכב ממצע סוג א' או משטחים זמניים מחומרים אחרים לרבות  
אחזקתם במצב תקין במשך כל מהלך העבודה וסילוקם בתום העבודה כולל כל  

 עבודות העפר הדרושות, במפלסים ובשיפועים לפי הוראת המפקח. 
עבור פינוי של ערימות פסולת למטמנה ישולם לפי סעיף נפרד בכתב הכמויות.   

עבור פינוי של ערימות קרקע לא ישולם בנפרד מפני שסעיף החפירה כולל גם  
 פינוי עודפים. 
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ובמקומות עליהם יורה    במקומות המסומנים בתכניותלפני תחילת עבודות עפר,   51.2.002

הקבלן   יבצע  של  המפקח,  אזורים  למעט  העבודה  תחום  בכל  שטח  חישוף 
ס"מ, העבודה כוללת חישוף העמסה הובלה ופינוי    20ערימות פסולת לעובי של  

 התשלום לפי מ"ר.  לאתר מורשה כולל אגרת הטמנה.
 

 
בשטח   51.2.040 בסעיף    הדרכים חפירה  כולל    51.04.03כמפורט  הכללי  המפרט  של 

העברת העפר הראוי לשימוש לשטחים המיועדים למילוי בגבולות האתר ופינוי  
ותכלול גם את אגרת    עודפי העפר למקום שפיכה מאושרו/או  העפר ה"פסול"  

. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי לא תשולם לקבלן  השפיכה שעליו לשלם 
 כל סוג של חומר ופינוי החומר. מתוספת עבור חפירה כל 

 
 

לכבישים ומדרכות. דרגת הצפיפות לפי טיב הקרקע    תיתיישור והידוק מלא של ש 51.2.160
- עד )  0של המפרט הכללי. גמר עבודות העפר    51.04.14.02כמפורט בסעיף  

 ( ס"מ. התשלום לפי השטח במ"ר. 1
 

 
" מאבנים  ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט )"בקאלש  51.2.240

ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור שכבה אחת,    20זויתיות(, גודל אבן מקסימלית  
סעיף   הכללי  הנדרש במפרט  חרישה  51.04.12לפי  יישור,  כוללת  . העבודה 

ס"מ והידוקה    20ס"מ, פיזור שכבה של שברי האבן בעובי של    20  - לעומק של כ 
החרסית.   לתוך  האבן  שברי  החדרת  לשם  כבד  ויברציוני  מכבש  באמצעות 

 התשלום לפי השטח במ"ר. שימוש בסעיף זה באישור בכתב מהמפקח. 
 

טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, גריסה,    51.1.250
המפרט   לדרישת  או  נברר,  לחומר  והתאמתו  ישנה(  )אם  הפסולת  הפרדת 
לאזורי   החפירה/גריסה  משטחי  הובלתו  העמסתו,  איחסונו,  לרבות  המיוחד, 

ס"מ.    20המילוי, פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד  
 התשלום יהיה לפי הנפח של מילוי מהודק בשטח מ"ק. 

 
מותנה   51.2.901 התשלום  מאושר,  שפיכה  לאתר  פסולת  הטמנת  עבור  אגרה  תשלום 

ובהצגת   בפועל  ההטמנה  ביצוע  על  למפקח  אישור  שקילה  בהצגת  תעודות 
 אסמכתאות וקבלות. 
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 מצעים ומילוי מובא – 51.3תת פרק 
 

 
 כללי 51.3.000

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים    51.05תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק   
 והביצוע. 

השתית  בחציות של קווים תת קרקעיים ימלא הקבלן את שטח החצייה  מעל   
בחול ולאחר מכן ימשיך במילוי נברר עד לפני השתית ומשם ימלא במצע סוג  

לפי הוראת המפקח או    19א'. ככל שיידרש, ישלים הקבלן אספלט חם תא"צ  
ב הקבלן  CLSM  -ימלא  לפי החלטות  .  הנדרש  ככל  החציות  פני  את  יתחזק 

המפקח בכל משך ביצוע העבודות. לפני הסלילה הסופית, יחפור הקבלן את  
שטח החציות עד למפלס עליו יורה המפקח, יהדק את פני החפירה מכל חומר  
ביצוע   בגין  כל תמורה  לא תשולם לקבלן  גמר הסלילה.  לביצוע  ויכינם  שהוא 

לעיל   עבור  האמור  התשלום  הנ"ל    CLSMלמעט  העבודה  מחיר  את  ורואים 
 ול במחירי היחידה של הסעיפים השונים. ככל

 
של    51.05.02כמפורט בסעיף  ומדרכות  הספקה ופיזור מצע סוג א' לכבישים   51.3.010

המפרט הכללי, בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע יפוזר ויהודק  
ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת   20בשכבות שעוביין לא יעלה על  

של המפרט הכללי. התשלום לפי הנפח    51.05.05.02באתר כמפורט בסעיף  
 אחרי ההידוק במ"ק. 

 
הספקת עפר נברר המובא מבחוץ מאתר כלשהו באחריות הקבלן. על חומר   51.3.110

  200#, שיעור עובר נפה  3המילוי לעמוד בדרישות הבאות: גודל אבן מקסימלי "
, מת"ק מינימלי בתנאי איבוד  35%אחוז,  גבול נזילות מקסימום    40לבין    20בין  
מקסימום  6% מת"ק  במערכת  תפיחה  שיעור  פנ1%,  חיכוך  זווית  ימית  , 

קונסולידציה בתא   ישירה מנוקזת לאחר  גזירה  )הקבעת בבדיקת  אפקטיבית 
מינימום    30X30בגודל   החציבה  031ס"מ(  ו/או  החפירה  את  כולל  המחיר   .

הדרושה במקור של החומר, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, הפיזור בשכבות  
 וההידוק המבוקר. המדידה לתשלום לפי הנפח אחרי הדחיסה במ"ק. 
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 רשתות שריון ויריעות גיאוטקסטיל – .23051תת פרק 
 
 

מסוג   51.04.900 ארוגות  שריון  יריעות  כדוגמת  גיאוטכניות  יריעות  של  ופריסה  הספקה 
טון/מטר אורך ו/או רשתות שריון    3"גיאופלריג" או שווה ערך מאושר בחוזק של  

. לשריון קרקעות רכות על מנת למזער ככל האפשר  FORTRAC 110מסוג  
את השקיעות הדיפרנציאליות. שיטת הביצוע, החפיפות בין הרצועות, העיגון  

הכל לפי הוראות היצרן. התשלום לפי השטח "נטו" במ"ר וכולל את    –בקרקע  
 כל המפורט לעיל. 
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 תיעול וניקוז עבודות  – 51.6תת פרק 
       

51.6.036 
 עד      

  2010מחודש מאי    27הספקה והנחה של צינורות תיעול מבטון מזויין לפי ת"י   51.6.356
ערך עם אוטם מובנה בפעמון  -" או שווהPMמסוג "הידרוטייל" או "מגנוקריט" או "

בקטרים ומסוגים כמפורט בתכניות  שווה ערך או F" -או "מגנוקריט F-153מסוג 
ובכתב הכמויות. קטעי צינור במילוי הסמוכים לחיבורים לתאי בקרה יהיו באורך  

בסעיפים    1.0עד   כמפורט  החומרים  וכל  העבודות  כל  את  כולל  המחיר  מ'. 
לצינורות(,    57012 תעלות  ו  57014)חפירת  לצינורות(  תושבת  - )יצירת 

)מעבר דרך כבישים ורחבות( של המפרט הכללי. מודגש בזאת כי    570321
של   לגובה  ועד  הצינורות  בצידי  הצינור    20מילוי התעלה  לקודקוד  מעל  ס"מ 

נקי בשכבות בעוד שיתרת המילוי עד לגובה צורת הדרך    מחול מחצבהיבוצע  
תבוצע בחומר נברר בלתי פלסטי )פסולת מחצבה או חומר דומה(. את החומר  

לאתר שפיכה מאושר כולל תשלום אגרות    לסלק אל מחוץ לאתר אוהחפור יש  
. מובא בזאת לידיעת הקבלן כי המחיר כולל גם את בדיקות  על חשבון הקבלן

האטימות שיבוצעו ע"י שרות השדה של היצרן כאשר על הקבלן להעביר את  
  דו"חות הבדיקה ליזם, למפקח ולמתכנן. התשלום לפי אורך הצינורות במטרים 

 וכל האמור לעיל. 
 

51.6.420 
 עד      

תוספת בלבד למחיר צינורות הניקוז עבור אוטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור   51.6.432
 דוגמת אקרשטיין או שווה ערך. התשלום לפי אורך הצינורות במטר. 

 
בתכניות  51.6.496 כמפורט  בקוטר  ניקוז  קו  קיים.    חיבור  ניקוז  לתא  הכמויות  ובכתב 

המחיר כולל קדיחת פתח בדופן התא במידות המינימליות הדרושות להכנסת  
הצינורות, הכנסת הצינורות לתוך דפנות התא ויציקה מסביב לצינורות לאיטום  
מלא של התא. התשלום כולל את כל העבודות וכל החומרים הדרושים לגמר  

 המפקח. התשלום לפי יחידה.  המושלם של העבודה לשביעות רצון 
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51.6.532 
 עד      

51.6.592 
51.6.901 

 עד      
במידת הצורך( של תאי    30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.910

בקרה במידות ובעומקים לפי התכניות וכתב הכמויות עם פתחים עבור צינורות  
וכולל מכסה   הניקוז מוכנים בצורה מתועשת במפעל היצרן בהתאם לתכניות 

עליו יוטבע הסמל והשם של  ס"מ מהסוג המצויין בכתב הכמויות,    60בקוטר  
)ניקוז(  השוחה  וייעוד  המקומית  וכל  הרשות  העבודות  כל  את  כולל  המחיר   .

)מצע    57015)חפירת תעלות לצינורות(,    57012החומרים כמפורט בסעיפים  
.  5700.26לתאי בקרה ולמתקנים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט בסעיף  

יוצק   השוחות  ה  CLSMסביב  נפח  בנפרד.  ישולם  לתשלום    CLSM  - עבורו 
בפועל,    –ס"מ בין החול לבין קירות חפירה אנכיים    30יחושב לפי רוחב של  

ב החפירה.    CLSM  - ימולא  דפנות  לבין  החול  בין  המרווח  לפי  כל  התשלום 
 יחידה. 

 
 
 

במידת הצורך( של תא    30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.664
ס"מ    140ס"מ בגובה    48/78קליטה ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים  

של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת    MD-1מבטון כדוגמת    40עם חור לצינור  
. המחיר כולל את  489מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י    תקנית

בסעיפים   כמפורט  החומרים  וכל  העבודות  תעלות    57012כל  )חפירת 
)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( של המפרט הכללי כולל כל    57015לצינורות(,  

בסעיף   יוצק  .  5700.26המפורט  הקליטה  תאי  ישולם    CLSMסביב  עבורו 
החול לבין    ס"מ בין  30לתשלום יחושב לפי רוחב של    CLSM  -בנפרד. נפח ה

ימולא ב  –קירות חפירה אנכיים   כל המרווח בין החול לבין    CLSM  - בפועל, 
 התשלום לפי יחידה. דפנות החפירה. 

 
 
 

 
במידת הצורך( של תא    30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.668

ס"מ כדוגמת    65ס"מ בגובה    48/78קליטה צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  
MD-2  תקנית ורשת  מסגרת  כולל  ש"ע  או  וולפמן  חומרים    של  או  מברזל 

. המחיר כולל את כל העבודות וכל החומרים  489מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י  
בסעיפים   לצינורות(,    57012כמפורט  תעלות  לתאי    57015)חפירת  )מצע 

סביב  .  5700.26בקרה ולמתקנים( של המפרט הכללי כולל כל המפורט בסעיף  
לתשלום יחושב    CLSM  -עבורו ישולם בנפרד. נפח ה  CLSMתאי הקליטה יוצק  

  - ימולא ב  בפועל,  – ס"מ בין החול לבין קירות חפירה אנכיים    30לפי רוחב של  
CLSM   .התשלום לפי יחידה.כל המרווח בין החול לבין דפנות החפירה 
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במידת הצורך( של תא    30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.680

  110ס"מ בגובה  37/76צמוד לאבן שפה במידות פנים לא   בינוניקליטה ראשי 
של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת    MD-21מבטון כדוגמת    40ס"מ עם חור לצינור  

. המחיר  489מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י    ורשת תקנית 
)חפירת תעלות   57012כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 

)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( של המפרט הכללי כולל כל    57015לצינורות(,  
בסעיף   יוצק  .  5700.26המפורט  הקליטה  תאי  ישולם    CLSMסביב  עבורו 

ס"מ בין החול לבין    30לתשלום יחושב לפי רוחב של    CLSM  -בנפרד. נפח ה
ימולא ב  –קירות חפירה אנכיים   כל המרווח בין החול לבין    CLSM  - בפועל, 

 התשלום לפי יחידה. דפנות החפירה. 
 

במידת הצורך( של תא    30-הספקה, הובלה והצבה )או יציקה מבטון מזויין ב 51.6.684
  65ס"מ בגובה    37/76צמוד לאבן שפה במידות פנים  לא    בינוני   צדדיקליטה  

של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת    MD-22מבטון כדוגמת    40ס"מ עם חור לצינור  
. המחיר  489מברזל או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י    ורשת תקנית 

)חפירת תעלות   57012כולל את כל העבודות וכל החומרים כמפורט בסעיפים 
)מצע לתאי בקרה ולמתקנים( של המפרט הכללי כולל כל    57015לצינורות(,  

בסעיף   יוצק  .  5700.26המפורט  הקליטה  תאי  ישולם    CLSMסביב  עבורו 
מ בין החול לבין  ס"  30לתשלום יחושב לפי רוחב של    CLSM  -בנפרד. נפח ה

ימולא ב  –קירות חפירה אנכיים   כל המרווח בין החול לבין    CLSM  - בפועל, 
 התשלום לפי יחידה. דפנות החפירה. 

 
 

תוספת בלבד למחיר תא הקליטה עבור הספקה והרכבה של אבן שפה מיצקת   51.6.712
כדוגמת    המותאם לגובה אבני השפה שבצידי תא הקליטה ברזל מותקנת בגובה  

MZ-TL-90  התשלום לפי יחידה. של "וולפמן" או ש"ע . 
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 שכבות אספלטיות במסעות ובמדרכות  – 52.1 תת פרק
 
 

 כללי 0001.25.
לפרק    מופנית  לב הקבלן  טיב החומרים    51.12תשומת  לגבי  במפרט הכללי 

 והביצוע. 
בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות   

המפרט הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד הבטחון. טיב האגרגטים בהם  
ו/או אגרגט    ייעשה שימוש בייצור כל תערובות האספלט )אגרגט גירי/דולומיטי 

. של  51.12.01(, יעמוד בדרישות מאגרגט סוג א' או ב' כמוגדר בסעיף  בזלתי
 המפרט הכללי. 

מס'    בטבלה  למצוין  יתאים  לסוגיהן  בתערובות  האגרגטים    51.12/01דירוג 
"  51.12.01.01בסעיף   מקסימלי  גרגיר  בעלת  אספלטית  תשתית    1.5לגבי 

. תכונות  1/2"  -ו  3/4, "1ולגבי שכבות בטון אספלט בעלות גרגיר מקסימלי של "
בסעיף   למצוין  יתאימו  תער  51.12.05.04התערובת  סוג  לכל  א'(  ובת.  )סוג 

סוג   לכל  מרשל  בדיקות  על  בהסתמך  ייקבעו  האופטימאליים  הביטומן  אחוזי 
המצוינים   מהערכים  יסטו  ולא  למפקח  שיוצג  כפי  לאתר,  שתסופק  תערובת 

הפיזור  51.12.05בסעיף   הפריקה,  ההובלה,  ההספקה,  את  כולל  המחיר   .
 והכבישה. 

ועליו האחריות    הריצוף  עבודות  לפני  עבודות האספלט  לבצע את  על הקבלן 
 לשמירת ניקיון אבני השפה. כל המידות הן לאחר הידוק. 
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 סוג הביטומן לשימוש בתערובות אספלט  0011.25.
-PG  - ו  PG-68הביטומן בו ייעשה שימוש בייצור תערובות האספלט יהיה מסוג   

של המפרט הכללי. על    51.12.06כמפורט בסעיפי תת פרק    PG, לפי תקני  70
הקבלן לצרף תעודות בדיקה של ספק הביטומן המעידות כי הביטומן בו נעשה  

. מכל משלוח  PG-70ו/או    PG-68שימוש עומד בדרישות האיכות של הביטומן  
  1של ביטומן שיגיע למפעל האספלט יעביר הקבלן דוגמת ביטומן בכמות של  

ק"ג למעבדת הבדיקות בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן אקראי לחלק  
 מהדגימות שיסופקו על ידי הקבלן. 

ינוכה ממחיר האספלט,    PGעל כל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן   
מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הביטומן    5%-שווה ערך כספי ל

 למפעל המייצר. 
ינוכה ממחיר    10%  -במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ 

ל כספי  ערך  שווה  בו    75%-האספלט,  יום  באותו  מכמות האספלט שסופקה 
סופק הביטומן למפעל המייצר. אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקבלן לטיב  

 האספלט שפוזר על ידו באתר. 
 
 

52.1.130 
 עד      

בעובי כמפורט בתכניות    25ותא"צ    19תא"צ    12.5  הספקה ופיזור שכבת תא"צ  52.1.250
כמפורט בתכניות    PG70-10או    PG68-10סוג הביטומן יהיה    .ובכתב הכמויות 

של    51.12.01טיב האגרגטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף  ובכתה הכמויות.  
בסעיף   כמפורט  יהיה  האגרגטים  הרכב  הכללי,  של    51.12.05.02המפרט 

של המפרט הכללי.    51.12.05.04המפרט הכללי ותכונות התערובת לפי סעיף  
עבור שכבות בעובי אחיד או לפי טון    המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר 

 .עבור שכבות בעובי משתנה
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 וחיבורים ריסוסים   – 2.25תת פרק 

 
עד    0.8בשיעור )ללא דילול( של    PCEיהיה תחליב ביטומן    יסוד   החומר לריסוס 52.2.010

של המפרט הכללי.    51.12.08.02ק"ג/מ"ר והביצוע יהיה כמפורט בסעיף    1.2
 . המדידה לתשלום תהיה לפי השטח מ"ר 

 
 
 

 חיספוס וקירצוף אספלט, מישקי התחברות  – 3.25תת פרק 

 
בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים, יש לנסר את האספלט   52.3.065

ס"מ, ניסור    5הקיים במכשיר מתאים בקו ישר ולבצע מדרוג בניסור/קרצוף כל  
מ' מרחק אופקי לרבות ביצוע "שן"    0.5או קרצוף, לעומק יש לתת "פאזה" של  

חן  לפי הפרט, לנקות את התפר, לחמם את פני שכבות האספלט הישן ולמר
ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש להבטחת הדבקות   בביטומן חם לפני 

 נאותה. 
 פרט להמחשה )לא בקנ"מ(:  

 
 
 
 

 במטר. לפי האורך המדידה לתשלום תהיה  
 
 
 
 

 מצע

 ס"מ 5 אספלט

 ס"מ 50
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 שם המזמין 

 בינוי והשיכון משרד ה              

 

 שם הרשות 

 צורן -קדימה              

 

 שם הפרויקט 

 צורן -קדימה  – Aמתחם                  

 

 

 

 

 

 

 תנועה 

 

 

 

 

 2026 מרץ
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    סימון דרכים  ותמרורי תנועה  51.06
    עמודים לתמרורים 51.06.01

באורכים כנדרש   103בהתאם לתקן הישראלי מס'    3העמוד יהיה מצינור פלדה בקוטר "
ס"מ    30מ"מ ובאורך    10ווי פלדה בקוטר    2בכתב הכמויות, אליו ירותכו בחלקו התחתון   
עבור חיבור התמרור.   5/16חורים בקוטר "   2לעיגון ביסוד. בקצה העליון של העמוד יהיו  

של מכון    111במפרט אספקה מס'    9דה בהתאם לסעיף מס'  כל הצינורות יטופלו נגד חלו 
מ' שחור )כתום, ירוק,    1התקנים הישראלי. חלק העמוד הנשאר גלוי ייצבע בצבע סינטטי   

 ס"מ באחד מהצבעים הנ"ל ולבן לסירוגין.   20אדום או כחול לפי הצורך( ואח"כ כל  

 הצבה : 

 מ' העבודה כוללת :  3.0מ' ועד    1.40  -עבור עמוד באורך מ

ס"מ, הצבת העמוד  במאונך בעזרת פלס מים   X 40 40ס"מ ובמידה   50חפירת בור בעומק  
 ס"מ.   x 40 x  40 40ויציקת יסוד בטון 

 מ' העבודה כוללת :   3.70עבור עמוד באורך   

ס"מ בטון בקרקעית, הצבת   10ס"מ, מילוי     X  50  50ס"מ ובמידה    70חפירת בור בעומק   
 ס"מ.   50x50x50העמוד כנ"ל ויציקת יסוד בטון 

 מ' העבודה כוללת :    4.00עבור עמוד באורך   

ס"מ בטון בקרקעית, הצבת   20ס"מ. מלוי    X  60  60ס"מ ובמידה    90חפירת בור בעומק  
 ס"מ.   x 60 x 60 60העמוד  כנ"ל ויציקת בטון 

ויציקת היסוד תהיה בשני שלבים: קודם יציקת הקרקעית, לאחר    20- הבטון יהיה מסוג ב
שעות לפחות, הנחת העמוד והיסוד.  בכל מקרה היסוד יוצק כנגד דופן    24ההתקשות במשך  

 החפירה.  

 

    תמרורים ושלטים 51.06.02

   סימון על גבי התמרור  

 העדכני. הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים 

 התקנת תמרורים   

של מכון התקנים הישראלי,    111התקנת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקה מס'  
בוד פח התמרור וצביעתו, הסרט מחזיר האור  יבכל הקשור לפח ממנו עשוי התמרור, ע

 מהווה את הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח התמרור.  
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 גובה תחתית  

מ' לפחות במקום בהם עשוי לעבור הולך    2.20גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה   
רגל. במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל ניתן למקם תמרור בגובה נמוך יותר לאחר  

 קבלת אשור המתכנן.  

 גודל התמרורים 

גודל     -גודל עירוני. קוטר תמרורי הוריה עגולים    - אורך צלע בתמרורי אזהרה משולשים   
עירוני. תמרורי מודיעין, בהם נכללים גם שלטי הדרכה, יהיו במידות של "גודל עירוני" או  

 כנדרש בכתב הכמויות.  

 

 

 צבע התמרורים 

צבע התמרורים, יהיה בגוונים : אדום, כחול, ירוק, צהוב, לבן, וכתום בהתאם לדוגמאות  
הגוונים בלוח התמרורים עשויים מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם למפרט אספקה מס'   

 . הגוון השחור לא יחזיר אור.  111

 גב התמרור 

גב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומניום ממנה עשוי פח התמרור אך חייב  
 להיות ללא ברק.  

על גב התמרור יתקין הקבלן תווית פלסטית בה יפורט תאריך ההתקנה ופרטי הקבלן  
 המתקין.

 ההתקן להצמדת התמרור לעמוד 

במפרט אספקה    10התמרורים יוצמדו לעמודים באחת מארבע השיטות הנזכרות בסעיף  
של מכון התקנים הישראלי. השיטה חייבת להתאים לסוג התמרור כמוסבר    111מס'  

במפרט האספקה הנ"ל. כל חלקי החבור העשויים פלדה יוגנו מפני קורוזיה על ידי ציפוי  
 מרור לעמוד תיכלל במחיר התמרור.  קדמיום.  עלות ההתקן וברגי החבור של הת

התמרורים ימדדו לפי יחידה מסווגים כמפורט בכתב הכמות. התשלום יהווה תמורה מלאה  
 לכל החומרים והעבודות כנדרש לעיל.  

 

 

 סימון דרכים  51.06.03

 הגדרה 

המשמשות כבישים, מגרשי חניה,  בסימון דרכים נכללים סימון מיסעות בטון או אספלט  
 מקורים וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות וכן סימון אבני שפה.    חניונים
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 צורות הסימון 

מידות שטחי הצבע, הקווים והאותיות יהיו בהתאם לתכניות. אם לא צוינו מידות בתכניות,  
 במהדורתו העדכנית. יהיו המידות בהתאם ללוח התמרורים 

 צבעים לסימון דרכים   

המציע יספק אישורים של מכון התקנים הישראלי לאיכות הצבעים שהוא מתחייב לספק.  
  1976, יולי  935צבעים שגוונם לבן וצהוב והמיועדים לסימון דרכים יהיו בהתאם לת"י  

 ותקנים אחרים המוזכרים בתקן הנ"ל. 

 החומר יעמוד בדרישות התקן ל: 

 אריזה וסימון.  •
 דגימה והתאמה לתקן.  •
 תכונות פיזיקליות, כימיות וספקטורליות.  •
 גמישות ועמידות הציפוי.  •
 שיטות בדיקה לנ"ל.  •

 הכנת פני הדרך וצביעת סימנים

הכנת פני הדרך לצביעה בסימני דרכים, ושיטת הצביעה של דרכים עירוניות ולא עירוניות  
 ותקנים אחרים המוזכרים בתקן הנ"ל.   1975, אוגוסט 934יהיו בהתאם לתקן ישראלי 

 העבודה תהיה בהתאם לדרישות התקן ל: 

 הכנת פני השטח.  •
 הכנת הצבע.  •

גר'/מ"ר )בסימון    150על פני הצבע, בהיותו טרי, תפוזרנה כדוריות זכוכית בכמות של  
 כבישים ובאבני שפה, למעט צבע שחור(. 

 בדיקת השחיקה בשטח 

משבצות, כל    100  -לצורך בדיקת אחוז השחיקה יחולק השטח הצבוע ל    - אופן הבדיקה
יש    50%מהמשבצות עולה אחוז השחיקה על    1\3  - סמ"ר לפחות. אם ב  2.5משבצת בשטח  

 לצבוע מחדש את השטח כולו.
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   מפרט כללי   –  00פרק  
 
 

 מבוא .1
 
 '.  ב שלב Aקדימה מתחם ות פיתוח מתחם ודעב 

 
 העבודות כוללות:  

 

 חוץ. ביצוע מתקן תאורה  . א
 

 בטחון.תשתית מתקן תקשורת מצלמות  .ב

 

 .עבודות אזרחיות חח"י .ג
 

 תנאים כלליים  .2
 

או להפחית רשאים לבטל, להוסיף  המזמיןעל הקבלן הזוכה לקחת בחשבון כי נציגי  . א
 המתוארים בכתב הכמויות והתשלום יבוצע עפ"י ביצוע בפועל. סעיפים  בכל

 

למד ,על המציע להתחשב בעת הגשת הצעתו שהעבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה .ב
עלולים להשפיע  ה הגורמיםבכל  ו, את תוכניות מתקן תאורה, תשתית מתקן תקשורת

 על העבודות. 
 

סופי ומוחלט כאשר ברורים לו מהות   הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה אישור .ג
תוכניות  ואת כל   העבודה הנדרשת והוא מכיר את כל תנאי השטח בו דרושות העבודות

 העבודה. 
 

תחילת ביצוע העבודה יהיה מיידית עם קבלת אישור תחילת עבודה, העבודה תבוצע   .ד
עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב   ובקצב התקדמותבתיאום עם קבלן הכביש   

העבודה בכביש ע"י קבלן החשמל והתקשורת, האחריות לתאום ולביצוע עבודות  
צורך  בכביש בזמן, הוא באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל והתקשורת. להחשמל 

יתכן וידרש קבלן החשמל לעבוד ברציפות ובשעות   ,יקטהזמנים של הפרו עמידה בלוח 
 לא מקובלות.

 
יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון   ביצוע  עבודות מתקן תאורת חוץ  על כל חלקיו  .ה

תקנות בדבר רשיונות,    –בביצוע עבודות חשמל, בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  לעסוק  
החשמל להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות על קבלן  

תאורת  –  270ל סיווג מקצועי על הקבלן להיות בע  – 1969-תשכ"טהנדסה בנאיות 
הקבלן יהיה בעל   כן -לעבודות חשמל, כמו – 160ל סיווג מקצועי כבישים ורחובות ובע

 ISOאבטחת איכות  המתאים להיקף הצעתו ובעל אישור לעמידה בתקן    –סיווג כספי 

רשום בפנקס  , עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום רשיון בר תוקף וצילום  9001
 הנ"ל.   160-ו  270וצילום אישור על הסיווגים  ISO 9001ודת הקבלנים, תע

 

 תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח הזמנים המופיע בנספח למסמכי החוזה.  .ו
 

יהיה  הקבלן הזוכה ימנה נציג מטעמו אשר יהיה בקשר עם המזמין, איש קשר זה ניתן   .ז
 .היה איש מקצוע בתחום נושא העבודהשעות היממה. הנציג ילהשגה בכל 

 
המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהתנאים הנ"ל והן לא יזכו את הקבלן הזוכה  . ח

 ישמשו עילה להארכת תקופת הביצוע.בתוספת תשלום כלשהו ולא 
 

על הקבלן לשאת באחריות מלאה לגבי עמידה בכל הקשור לבטיחות וגהות העבודה   . ט
במסגרת עבודות  החשמל המתוארות במפרט טכני מיוחד זה ובתוכניות החשמל 

בחוקי העבודה וחוקי החשמל של מדינת ישראל. כל תביעה או נזק שייגרם  כמוגדר  
 עמידה בחוקים אלו תוטל האחריות על קבלן המבצע בכפוף לכל דין.כתוצאה מאי 
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  פירה מכל הרשויות המוסמכות: בזק, אישורי ח לבדוק שקיימיםעל הקבלן המבצע  .י

, משטרה, וכו' לפני תחילת העבודה. כל נזק שיגרם  א"תחשמל, עירית חברת סלקום, 
 המתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. פגיעה באחדעקב 

 

 יהיה על חשבונו.  ים בשטח העבודה התאום עם יתר הקבלנים העובד .יא
 

חברת ו  קרקעיים של חב' בזק-כבלים תתשקיימים על הקבלן  המבצע לקחת בחשבון  .יב
-לכן החפירה באזור של קווים תתומתחם העבודה בשטח  מים, ביוב וכו' ,חשמל

קיימים תעשה בעבודת ידיים או בגישושים ולא בציוד מכני כבד, כל הנ"ל  קרקעיים  
 המפקח. וכולל השגחת נציג הרשות   במחירי היחידה, יהיה כלול  

 
ולהנחית נציגי בהתאמה לחוק החשמל ותקשורת כל העבודה תבוצע ע"י קבלן החשמל  .יג

והתוספות שבו, בהתאם לתקנים הישראליים   על כל ההוראות  ,בזק ת"א והשרון
 המחייבים בעבודה זו והם:  ובהתאם למפרטיםהשונים  

 
 מפרט טכני מיוחד זה  -

 2001משרדית משנת -למתקני חשמל בהוצאת הועדה הבין 08המפרט הכללי  -

 במהדורתו האחרונה  2015חוק החשמל משנת  -

 ואגף מחשוב עת"א מחלקת המאור א"דרישות עיריית ת -

 מחוז דן דרישות חברת החשמל לישראל -

 מפרט טכני לעבודות תשתית חברת בזק -

 על כל חלקיו   1220תקן ישראלי  -

 .2005בהוצאת הועדה הבין משרדית משנת  18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -
 דרישות נציגי חח"י מחוז דן  -

 

: חוק, תקן, הוראות )תאור טכני( מפרטים כלליים וכן התאמה לדרישות  יפויותסדר העד
חשמל מועצה מקומית  ברת הכבלים השונות ומח' חברת חשמל, חברת בזק, ח

 קדימה/צורן 
 

מצלמות בטחון, עבודות אזרחיות תשתית מתקן מתקן תאורת חוץ, קבלן המבצע את  .יד
תאי יהיה אחראי על התשתיות וציוד שיסופק על ידו והותקן כגון )צנרת, כבלים,  חח"י,
מודי תאורה, גופי תאורה, וכו'(  ת הדלקה, עארונות חשמל, תקשורת, מרכזיבקרה, 
במועצה  עד לקבלה סופית של המתקנים הנ"ל מנציגי הרפרנטים החשמל חברת וצנרת 

 והמזמין. ומתכנן החשמל ותקשורת פיקוח חח"י המקומית קדימה/צורן ו

 

התאורה  מיום מסירת מתקן  העבודה במשך שנה קבלן החשמל יהיה אחראי על טיב  .טו
וקבלת אישורים בכתב   מזמין העבודה ונציג המועצה המקומית קדימה/צורןלנציגי 

 והמזמין.   א"תעיריית מנציגי מח ' מאור 

 

יהיה אחראי על טיב העבודה תשתיות וציוד שסופק   תקשורת מצלמות בטחוןקבלן  .טז
נציג המזמין  )צנרת, שוחות וכו'( עד לקבלה של תשתית מתקן הנ"ל ע"י והותקן על ידו  

 . ונציגי מועצה מקומית קדימה/צורן

 

קבלן עבודות אזרחיות חח"י יהיה אחראי על טיב העבודות האזרחיות והציוד שסופק   . יז
והותקן על ידו )צנרת, כבילה וכו'( ועד לקבלה של העבודות הנ"ל ע"י פיקוח חח"י מחוז  

 .דרום אזור רעננה
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פי  כל הציוד החשמלי ולא החשמלי המפורט בתוכניות ובכתב הכמויות לרבות גו .יח
יסופקו בהתאם לדגם ארונות חשמל, חוץ, עמודי תאורה, זרועות, מגשים, תאורה 

 ט טכני מיוחד זה וכתב כמויות. לתוכניות, מפרה ולתוצרת בהתאמה מלא
מנת ותו של הקבלן לספק ציוד שווה ערך בתנאי שיאושר בכתב ע"י המפקח על זכ

 להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מבחינת התוכנות הבאות:  
פוטומטריות, חשמליות, מכניות, פיזיות, צורני איכות החומר ובעל תקן ישראלי.  

תקן ישראלי מתאים, יתאים הציוד המסופק לתקנים בינלאומיים. גופי התאורה  בהעדר 
יוצרו עם תו השגחה של מכון התקנים בארץ או בחו"ל מייצרן מוכר ומאושר ע"י  

 המזמין בעל שרות שוטף ואמין בארץ. 
אחר  ספק/קבלן הציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה או ציוד  

חילוף חלקי  ה ומתחייב לאחריות, שירות אספקת המסמיך אותו למכורו לשווק ציוד ז
 וכו' לתקופה של שנתיים לפחות מיום מסירות המתן למזמין.

קביעתו  הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע"י הספק / קבלן תשמר למזמין 
   תהיה סופית וללא עוררין.

 
 

 תאורה ה קבלת מתקן .יט
מזמין העבודה ומועצה  נציגי יינתן ע"י החדש אישור סופי לקבלת מתקן התאורה 

  תיק מתקן הכולל: רק לאחר שהקבלן המבצע מסר על חשבונו מקומית קדימה/צורן 
עדות  תוכניות תכניות לפני ביצוע של יצרן עמודי תאורה, נתונים של ספק גופי תאורה,

AS MADE    הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון
וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה עמודי תאורה מרכזיה וכו'  

מזמין העבודה ונציגי  נציגי , אישור  לפחות 2020בתוכנת אוטוקאד  עם קבצים  דיסק
מתקן   בודותע עבור הנו תנאי לתשלום חשבון סופי  מועצה מקומית קדימה/צורן

 . עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת. התאורה
 
 
 מצלמות בטחוןקבלת תשתית מתקן תקשורת  .כ

נציגי פיקוח  ( יינתן ע"י בלת תשתית מתקן תקשורת )מחשוב ומצלמותאישור סופי לק
רק לאחר שקבלן התקשורת מסר  מזמין העבודה ונציגי מועצה מקומית קדימה/צורןץ

הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק    AS-MADEסטים תוכניות עדות  3על חשבונו 
הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי  

נציגי פיקוח  לפחות, אישור  2020בקרה וכו'. דיסק עם קבצים בתוכנת אוטוקאד 
הינו תנאי לתשלום חשבון סופי עבור   המזמין ונציגי מועצה מקומית קדימה/צורן 

 עבודות תקשורת. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.
 
 קבלת עבודות אזרחיות חח"י . כא

, רק דרוםפיקוח חח"י מחוז  עבודות אזרחיות חח"י יינתן ע"י נציגיאישור סופי לקבלת 
הכוללות   AS-MADEסטים מתכניות עדות  3לאחר שהקבלן מסר על חשבונו 

ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון ותחתון(, סוג וכמות   קואורדינאטות
דיסק עם קבצים   ,סוג וכמות כבלי חשמל מתוכננים  פסקים,הצנרת, סוג ומיקום 
. כל הנ"ל הינו  דרוםלפחות, אישורי נציגי פיקוח חח"י מחוז  2020בתוכנת אוטוקאד 

תנאי לתשלום חשבון סופי עבור עבודות אזרחיות חח"י. עבודה זו כלולה במחירי 
 היחידה ולא תשולם תוספת.

 

ל כל האמור והרשום בכל המסמכים כל האמור במפרט מיוחד זה בעדיפות ראשונה ע . כב
  האחרים המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, אלא אם יש סתירה

  בא: החוק, לבין החוק או התקן, במקרה כזה סדר העדיפויות יהיה באופן ה   בינו
וחד. המפרט המיכך וחח"י, ואחר  טכניים של חב' בזקמפרטים  
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, תשתית מתקן  מתקן תאורת חוץ מפרט טכני מיוחד לעבודות    – 08פרק 
   עבודות אזרחיות חח"י ו ,  בטחון תקשורת מצלמות  

 
   אור עבודות מתקן תאורת חוץ י ת   08.1

 
 

מפלדה  יכלול עמודי תאורה 'בשלב  Aבמתחם קדימה חוץ תאורת מתקן  1.1
        עם גוף תאורה בראש עמוד מדגם אחיד ריבועי מ' בחתך  4-8 בגובה

BOX LED  להארת  ונורות מסוג "לד"או שווה ערך מאושר ע"י המזמין
 .ותהרחוב

 

 תכולת העבודה  1.2
 

מזמין  תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי  . א
 העבודה ונציגי מועצה מקומית קדימה/צורן. 

 

סודות  עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסויין כולל בורות לתאי ביקורת וי .ב
 .לעמודי תאורה

 

 אספקה והנחת צנרת תאורה כולל מוליך הארקה חשוף בתעלות הנ"ל. .ג
 

 השחלת כבלי חשמל בצנרת הנ"ל.  .ד
 

 ביצוע יסודות לעמודי תאורה. .ה
 

 אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי תאורה. .ו
 

 .  ותת תאורה חדשרכזיו אספקה והתקנה של מ .ז
 

 .אספקה והתקנה של עמודי תאורה, גופי תאורה וכו' . ח
 

 .התחברות לעמודי תאורה קיימים . ט
 

 פירוק עמודי תאורה ויסודות עמודי תאורה קיימים.  .י
 

 העברת ביקורת בודק חשמל מוסמך ובודק חח"י למתקן תאורה החדש. .יא
 

מזמין העבודה, נציגי מועצה מקומית קדימה/צורן  מסירת מתקן תאורה לנציגי  .יב
 . ומתכנן החשמל

 
 

 ין חפירה של תעלות וכיסו  1.3

 
מ'  0.5ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה 

 בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי   יונחוומוליך הארקה . הצינורות 08במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה.  ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות  ל בכ הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה.

 מ"מ קוטר. 8יושחלו חוטי משיכה מניילון  
 

חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר  על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרתנקי וכו'

להיעשות תוך רציפות ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את  
 השטח לגמרי. 
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במידה ויידרש שינוי בעומק    בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק 
 פופים חדים.יהדרגתי איטי וללא כ באופן

 
מזמין מפקח חשמל מטעם אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של 

. במקומות שיש בהם  יקטומפקח הפרו  העבודה ונציג מועצה מקומית קדימה/צורן 
פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח  לבצע
לאורך   פתוחים.באותו יום. אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות  שנפתח
עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית  יונחו סרטי אזהרה   התעלות

 .הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  40בעומק של  -חח"יכדוגמת  -זהירות כבל חשמל 
 

עם  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש
תיאום  של מח'מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 

כבישים יבוצע לפי   לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת
 .א"ת תירייההוראות של מח' הדרכים, ע

 
בלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודד הק

מוסמך לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונם 
 של תוואי החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי.

 
סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  

רותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר יהתחשבות בכל הש
ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה  -אישור הסימון גם על

 ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.
 

המיקום הסופי של עמודי התאורה מכווני התנועה המוארים, שילוט רחובות מוארים, 
יקבע בשטח בתיאום עם המפקח והמהנדס המתכנן. המיקום הסופי והסוג של מכווני 

 התנועה המוארים יהיה באישור מהנדס התנועה. 
אין לבצע יסודות לעמודי תאורה ללא אישור מתכנן החשמל, נציג מח' מאור עיריית  

א והמפקח למיקום הסופי של העמודים, ביצוע שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה  "ת
 באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל נזק שייגרם יזקף לחובתו.

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20  –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  . א

 

 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ.  50  –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על  
מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא 

 יהווה עילה לתוספת כספית.
 

 צנרת חשמל  1.4
 

צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי ועומדים בדרישות  
סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית התאורה. צנרת החשמל תונח  4519 , ת"י532ת"י 

בתוך חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה  
מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול   6באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 

כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת 
-יצור וקוטר חיצוני. יש לאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג 

 פוליאוריתן מוקצף עמיד נגד אש.
 

 גמר צינורות
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין  

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך  
מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון   0.5

 ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת. 20-ימוקם כ
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 גמר הצינורות בשוחות )גובים(
הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית 

 ס"מ. 10-ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ 15התא 
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך  
מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה  
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש  

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-להשאיר כ
וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין  

 עבודות הנ"ל.
 

 מוליך הארקה מנחושת  1.5
 

לצינורות  במקביל   –ממ"ר יותקן בחפירות חופשי  35מוליך הארקה שזור מנחושת 
האביזרים  פרט לקטעים של מעברי כביש המוליך יוחדר עד לתא   -בתוכם(   )ולא

 מ"מ 29בקוטר נפרד מריכף חיתוכו, אלא, ע"י קיפולו והשחלתו בצינור   שבעמוד ללא
יחובר לבורג הארקה  הארקה  מוליך  או לחיבור הבא.  ולהמשיכו לעמוד לפחות ביסוד

 ומותקן בלחץ. שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאים
 

 מ' 8עד  יסודות לעמודי תאורה בגובה 1.6
 
תאורה  תוכנית בבהתאם למידות המצוינות יהיו  יסודות לעמודי תאורה מתוכננים . א

פרטים. במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש  
 ס"מ נוספים, ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד.  10לחפור 

מתכתית   ומסגרת  תבנית  להכין  ויש  "כיסא"מגולוונת  הליך  מרותכת  שעברה   ,
לשם קביעת    תרמודפיוזי ובנוסף פילר )איטום סיליקטי(. כולל אומים, דסקיות וכו',

למרחקים של החורים   היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים  המקום המדויק של ברגי
 וד.בפלטות היס

 
או שכבתיים מדגם "מגנום" -דו יוכנסו צינורות שרשוריים   30 -מסוג בבתוך היסוד 

  וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים  לשם העברת הכבליםש"ע 
הדרושים וברדיוסים מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם. 

צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים  2בעמודים קיצוניים ופינתיים, יוכנסו 
יסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם  הנוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר 

שרוולים פלסטיים   העבודה תכלול היציקה.  ס"מ מפני היסוד בשלבי 20 -כיבלטו 
ממולאים גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטון ופגיעות   RADOLID)מדגם "רדוליד"  )

מחיר  בגינה לבין יסוד עמוד בריצוף.לא יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד  אחרות.
 כל הנ"ל כלול במחיר היסוד. 

 

יסודות לעמודי תאורה מתוכננים עם על קבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון  .ב
 ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם.  מפקח הפרויקט

 

באחריות קבלן מבצע יסודות לעמודי תאורה להביא תוכנית יסוד עמוד תאורה מכל   .ג
סוג המתואר בתוכניות תאורה פרטים ממהנדס בניין מורשה לפני יציקת יסודות  

 מזמין העבודה לעמודי התאורה לאישור קונסטרוקטור, מתכנן החשמל, מפקח ונציגי 
 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד.   
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 בריכות מעבר לכבלי חשמל  1.7
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
 1.5ס"מ ובעומק עד   80, ס"מ  60בצורת צינור בקוטר  –  658טרומיות בת"י  יהיו בטון

)תאורה( בעל חוזק של   א"יריית תוסמל של ע 489ת"ר עם מכסה מרובע ממתכת  מ'
 בהתאם לתכניות התאורה.במסעה טון  40 -טון במדרכה ו 12.5
 

 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 
ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך   15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 

 ניקוז. 
 

התקנתה, חיבור  ס"מ באזור גינון כולל את  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה   
 צינורות וכל יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה.  

העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים   
 והאביזרים הדרושים.  

 
 

 מ' 8עד  עמודי תאורה בגובה  1.8
 
במידות  אחיד ריבועי בעלי חתך מ' יהיו עמודים מפלדה  8עד עמודי תאורה בגובה  . א

5150x150x  תאורה פרטים. לתוכנית  ובהתאם  מ"מ 

 

ריבועי אחיד  חתךשולבים תאורה ומצלמות יהיו במ מ' 5-8בגובה  עמודי תאורה .ב
דלתות   לושעם מחיצת הפרדה פנימית בתוך העמוד וש מ"מ 180x180x6במידות 

 כנית תאורה פרטים.וובהתאם לת

 

יעשו  בתוך הפתחים בעמודי התאורה  בור דלת מגש חיבורים. פתח עדים יכללו העמו .ג
 .א"עיריית תקובל על נציגי מח' מאור  כמרים נאותים להרכבת מגשי אביזרים סידו

 

בצורתדור מתאים לתפיסת פלח פלדה  בתוך פתח דלת בעמודי התאורה יעשה סי .ד
"U" פליז.עם אום עשוי    3/8יז בקוטר "לשם תפיסת בורג הארקה מפל 

 

 כאשר עמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה   .ה
 יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. הברגים 

 

  שעברו הליך תרמודפיוזי ואיטום סיליקטי  ברגי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון  .ו
ובהתאם    4721ותקן ישראלי   1חלק   1225ויהיו בקוטר בהתאם לתקן ישראלי 

 רן העמודים ותוכנית תוארה פרטים. יצלהוראות 
 

ישראלי על  ונושאים תו תקן  ס"מ  30באורך  " עיבויעמודי התאורה יכללו "שרוול כל  .ז
הישראלי ולדרישות  כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן 

 שבמפרט זה.
 

ובעל  ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו,  -העמודים יבוצעו במפעל מאושר על . ח
 . ISO 9002אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 

 

  812מס' העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה   . ט
עד  אזרחי לעמודיםהקבלן יספק תוכניות מאושרות ע"י מהנדס  במהדורתו החדשה, 

בסוג אופי הקרקע וכמות  בהתחשב  –נחיות בניית/יציקת הבסיס ה  מ' גובה בצרוף 5
בדיקת הקרקע )במידה  כל הנ"ל כלול במחירי היחידה לרבות    בראש. הפנסים

 ותידרש( תהייה ע"ח הקבלן. 
 

בצורה  עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. העמודים יוצבו   .י
 אנכית בעזרת מערכת האומים והדיסקיות שיהיו מגולוונים.

 

 

 

241



 

 

9 

 
 

לאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו ימרחו ברגי היסוד   .יא
באריקוט שחור.  ושרוול חיזוק ס"מ 30ובתוך העמוד   והאומים כולל פלטת העמוד

, לאחר ברגי היסוד והאומים מעל הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגריז גרפיטי שחור
 את המרווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה. מכן יש למלא בבטון רזה  

 

 20X5ס"מ בחתך   20פס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד  .יב
 .3/8מ"מ כולל ברגים בקוטר " 

 

גובה  ס"מ,  3. מספר העמוד:  גודל הספרות: כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף .יג
 מ'.   1.7המספר מעל פני השטח 

 

 כל עבודות הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה. .יד
 

אחת מכל  לפני תחילת ייצור עמודי התאורה באחריות קבלן המבצע להביא דוגמה   .טו
אדריכל הפרויקט ומתכנן ,  מזמין העבודהעמוד תאורה קומפלט לאישור של נציגי 
 החשמל ובהתאם לתוכנית פרטים תאורה.

 
 

 :אלקטרוסטטית בתנורי תאורה על פי שיטת צביעה צביעת עמוד 1.9
 

 : הכנת העמוד לגילבון ולצפוי
לפני העברת העמוד לגילבון יוסרו כל סוגי ריתוך )"שלקה" ושאריות צבע מתהליכי  
היצור(. הפלדה תשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגילבון ותהיה בעלת טיב  

 פני השטח דומה )אין להשתמש במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה(.
ללא חורים ולא חללים. הגילבון )ציפוי אבץ    –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים  

. משקל ציפוי הגילבון למ"ר 918בטבילה חמה( יתאים לכל דרישות התקן הישראלי  
מיקרון. לא יותרו סימני נזילה    80למ"ר, המקביל לעובי מינימלי    860יהיה מינימום  

 של גילבון וכל פגמי ציפוי במשטח העיקרי של העמוד. 
 הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם.

 
 :התזת אבץ

התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח בצורה קלה.  
  80ותהיה בעובי מינימלי של  1חלק  3569ההתזה תעמוד בדרישות התקן הבריטי 

 מיקרון(.  160מיקרון )סה"כ עובי של הגילבון + התזת האבץ יהיה מינימום 
בגמר ההתזה, יוחלקו כל המקומות שבהם קיימות בליטות חדות של שכבת האבץ 

ע"י בד שמיר. כל השטח יצבע בלכה, חסרת פיגמנטים של צבע פוליאורתני –המותז 
האמריקאי. תפקיד השכבה לאטום A 83286  –  C SPEC   MILהמיוצר לפי תקן 

את האבץ המותז. יש לדאוג  להשארת כמות קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר 
הבטחת כל כסוי כל השטח בשכבה האטימה. הצבע הנ"ל מיוצר ע"י  "טמבור"   

 בע"מ לפי הזמנה.  
 

 : שכבות סופיות
 שעות, על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים מהצבע שבחרירי   24אחרי המתנה של 

  I.C.Iהאבץ המותז, תיושם השכבה השנייה של צבע פוליאורתני אקרילי תוצרת 
עם פיגמנטים ובגוון שיקבע ע"י האדריכל   A- 83286 – C SPEC   MILלפי תקן 

מיקרון. אחרי המתנה  80בהתאם לעמודים הקיימים באתר. עובי השכבה יהיה   –
מיקרון צבע   80שנמשכה בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של 

 פוליאורתני כנ"ל.  
  380מערכת הצבע יהיה מינימום  הערה: סה"כ עובי הגילבון + התזת האבץ + 

 מיקרון 
 

 גוון סופי  
גוון סופי של העמוד והזרועות לגופי תאורה, מחזיקי דגלים זרועות לשופרים יהיה  

 . RAL9007 )אפור מטאלי( בגוון
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 ציפוי פנימי 

 
על מנת למנוע תופעת קורוזיה פנימית של העמודים כתוצאה מלחות יחסית גבוהה  

 מאד וחדירת מלח מותז מהים מאידך, נידרש ציפוי פנימי כדלקמן: 
שיהיה עמיד ולא ינזל בחום    817מ"מ לפחות מס'  4שכבת אספלט בעובי של  

 המצטבר בתוך העמוד מהשמש.
 הציפוי יכסה את כל השטח ויהיה שלם ללא פגמים.    

 
 מחזיקי דגלים

 ציפוי הזרועות יהיה לפי הנאמר למעלה לגבי ציפוי העמודים. 
 

 
 

 תאורה  גופי 1.10
 
ת מתוצר "BOX LEDמדגם " יהיו הרחובותארת הגופי התאורה ל . א

KANGLIGHT )קה  ללו ציוד הדלויכ או שווה ערך מאושר ע"י המזמין  )סין
  כמו כן גופי התאורה יהיו בעלי .כניותולתבהספקים בהתאם  בתוכו לנורות לד

גופי התאורה יכללו זרוע   )אורגינל(.  לפחות ויורכבו בארץ היצור IP66אטימות 
אורגינלית ופלח חיזוק שיותקן בתוך הזרוע בין העמוד לזרוע. בנוסף, גופי  
 התאורה והזרועות יעברו תהליך של צביעה ימית בהתאם למפרט היצרן.

 

 או OSRAMאו מתוצרת גרמניה חב'  CREEהנורה תהיה מתוצרת ארה"ב  .ב
 מערב אירופה ותישא חותמת המפרטת את שם היצרן, נתונים נומינלים של 
 הנורה )מתח, הספק( וארץ ייצור של הנורה. החותמת תהיה עמידה לחום ותנאי  
 סביבה למשך כל אורך חיי הנורה. 

 

אישור בדיקת גופי תאורה וציוד   מתכנן החשמל ומפקח הפרויקטיש להציג ל .ג
וכמו כן אישור   2.3חלק  20הדלקה בתוך הגופים ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י  

 מטעם הספק שהינו מפיץ מטעם היצרן לתמיכה טכנית, שירות ואחריות. 
 

 הדרייבר יהיה מתוצרת אחת החברות הבאות:  .ד

 TRIDONIC, OSRAM, PHILIPS 
 . DALIמסוג   0-100כולל אפשרות עמעום 

 

 דוגמאות וצורה  .ה
מגופי התאורה ללא יוצא מן הכלל   על הקבלן להביא אישור דוגמא של כל אחד 

נציגי הנ"ל יאושרו על ידי מתכנן החשמל,  שיצוינו בכתב הכמויות. כל הגופים
  לפני מועצה מקומית קדימה/צורן, מנציגי מזמין העבודה ומפקח הפרויקט

ויקט  צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפר כישה של כל הגופים לשטח הפרויקט.ר
 הגופים.   יצרןבמסגרת הצבעים שקיימים אצל 

 
 יוד ההדלקה צ 1.11
 

מ' ייכלל כאמור לעיל בתוך  8ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמודי תאורה בגובה עד    
 ומהדקים.  מאז"יםהגופים, אך בפתח העמוד יותקן מגש חיבורים שיכלול 

   
 מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפתחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד.  

 
עמיד מ"מ  2בעובי )כבה מאליו(  מחומר פוליקרבונטמגש החיבורים יהיה    

מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך . העיבודים  c 120°בטמפרטורה  
הפתחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. למגש  
 יהיה גגון שיגן על הציוד המורכב.  

 
 ידי מכון -האביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח, מאושרים על   

 התקנים. 
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" לכל הכבלים ובהתאם BC 3" דגם "SOGEXIעל המגש יותקנו מהדקי תוצרת "   
, כולל צבעי המהדקים חרסינה יהיה בהתאם לצבע גידי כבל חשמל, לחתכי הגידים 
עבור חיבורי הפנסים, וכן חיזוק ושלוות עבור כבלים הנכנסים חרסינה מהדקי  
 ויוצאים מהעמוד. כל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא בציון המעגלים, 

 כושר ניתוק  "C"טיפוס דו קוטבי  א'  10 מאז"יםהפזות וכו'. על המגשים יותקנו   
  KA10   רזרבי  בכל עמוד תאורה עבור ריהוט רחוב. ומא"זלכל נורה 

  10עם ס"מ  20 באורך מנחושת מצופה בדיל מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה    
 . MERLIN GREAN, HAGER ABBהמאז"ים יהיו תוצרת חב'   ודסקיות. ברגים 

אביזרים לאישור של  לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש 
לצורך   מועצה מקומית קדימה/צורן ומזמין העבודהמתכנן החשמל לנציגי 

 .קבלת אישורם לפני אספקה של כל המגשים לשטח הפרויקט
 

 כבלי חשמל  1.12
 

והמוליכים יהיו עשויים   547( תקן ישראלי  N2XY) XLPEכבלי החשמל יהיו מטיפוס 
מנחושת ובהתאם לחתך המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מתכווץ על גידי  
הכבל בכניסה לכל עמוד תאורה, מרכזיית תאורה וכו'.  השחלת כבלים בצינורות 

 עשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני שהושחל בצינור לפני הכבל.ית
 

 צנרת חשמל  1.13
 

צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי מסוג מגנום 
סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית   4519או ש"ע ועומדים בדרישות ת"י 

התאורה. צנרת החשמל תונח בתוך חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול 
  6מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 
מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים:  
שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת יצור וקוטר חיצוני. יש  

שכבתי הנכנסים -לאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג פוליאוריתן  

 מוקצף.

 

 סעיף בודק חשמל 1.14
 

באחריות קבלן החשמל להזמין בודק חשמל מוסמך בודק או חח"י לפני הפעלת  
מח' חשמל מועצה מקומית קדימה/צורן  מתקן תאורה החדש ולתאם זאת עם נציגי 

 כשבוע מראש.   ונציגי מזמין העבודה
במידה ויתגלו ליקויים בזמן הבדיקה על קבלן החשמל לתקן ע"ח ולקבל אישור בודק 

 חשמל מוסמך או בודק חח"י לכשירות מתקן תאורה החדש.  
באחריות קבלן החשמל להעביר העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חח"י  

 . מח' חשמל מועצה מקומית קדימה/צורן ונציגי מזמין העבודהמוסמך לנציגי 
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 בטחון   תקשורת מצלמות עבודות תשתית מתקן    .208
 

 
    Aקדימה צע לאורך מתחם בומצלמות בטחון תתשתית מתקן תקשורת  2.1

 . בהתאם לתוכנית ביצוע' בשלב 

 

 תכולת העבודה  2.2
 

מזמין  תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי  . א
 העבודה. 

 

 ן כולל בורות לתאי ביקורת. ות חפירה, חציבה של תעלות וכיסוי עבוד .ב
 

 אספקה והנחת צנרת תקשורת בתעלות הנ"ל. .ג
 

 אספקה והתקנה של בריכות בקרה. .ד
 

מזמין העבודה, נציגי מועצה מקומית  מסירת מתקן תקשורת לנציגי  .ה
 .קדימה/צורן ומתכנן החשמל

 
 

 ין חפירה של תעלות וכיסו 2.3

 
מ'  0.5ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה 

 בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי   יונחוומוליך הארקה . הצינורות 18במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה.  ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות יושחלו חוטי  ל בכ .תאי בקרההצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ל

 מ"מ קוטר. 8משיכה מניילון  
 

חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר  על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרתנקי וכו'

להיעשות תוך רציפות ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את  
 השטח לגמרי. 

 
  באופן במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק 

 הדרגתי איטי וללא כפופים חדים.
 

מפקח מטעם אגף מחשוב עיריית  אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של 
פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של  . במקומות שיש בהם לבצעא ומפקח הפרויקט"ת

באותו יום. אין להשאיר בשום   מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
עשוי מרצועת  יונחו סרטי אזהרה  לאורך התעלות פתוחים.מקרה תעלות או בורות 

בעומק   -בזקכדוגמת  -פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות צנרת תקשורת 
 . הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  50של 

 
עם  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש

של מח' תיאום מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 
כבישים יבוצע לפי   לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת

 .א"ת תירייההוראות של מח' הדרכים, ע
 

בלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת ותאי הבקרה ע"י מודד מוסמך הק
 לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח.
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סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  
התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה  -אישור הסימון גם על
 ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20  –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  . א

 

 ס"מ. 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ.  50  –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על  
מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא 

 יהווה עילה לתוספת כספית.
 
 

 גמר צינורות 2.4
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין  

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך  
מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון   0.5

 ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת. 20-ימוקם כ
 
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים( 2.5
הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית 

 ס"מ. 10-ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ 15התא 
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך  
מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה  
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש  

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-להשאיר כ
וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין  

 עבודות הנ"ל.
 
 

 תקשורת/ סיב אופטיבריכות מעבר לכבלי  2.6
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
עם  מ' 1ובעומק עד  ס"מ  80בצורת צינור בקוטר  –  658טרומיות בת"י  יהיו בטון

  12.5( בעל חוזק של  סיב אופטי) א"יריית תוסמל של ע  489ת"ר מכסה מרובע ממתכת 
 .בהתאם לתכניותבמסעה טון  40  -טון במדרכה ו

 
 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 

ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך   15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
 ניקוז. 

 
התקנתה, חיבור  ס"מ באזור גינון כולל את  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה   

 צינורות וכל יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה.  
העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים   
 והאביזרים הדרושים.  
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 צנרת תקשורת  2.7
 

ה עשויה מחומר פי.וי.סי ותהי   858צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י   . א
 מ"מ.  3.6מ"מ קוטר ובעובי דופן  110קשיח 

או  ן( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע צנרת תכלול מצמד )ראש פעמו
אמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת ב

, אשר תורכב בתוך החריץ של  1חלק  1124גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
השקע ותלחץ על קצה הצינור או באמצעות טבעת גומי אשר יורכבו בין  

 המופה ושני קצות הצינורות, 
מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשורת תכלול ספייסרים   6באורכים של   גיע ות

מרווח בין מספר  לצורך יצירת מטר ביניהם  2)תומכות( שלא יעלה על  
עם לאטימה בתוך התאים, כיתוב בעברית צינורות בתעלה פקק דואר 

ק(, שבוע ייצור, שנת ייצור וקוטר הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו )חב' בז
 חיצוני.

 
עם חבלי   מ"מ 50בקוטר  13.5צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ב

וקוטר בהתאם   1531מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8משיכה מפולילרופילן  
 לתוכניות. גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א.

 
של נציגי פיקוח אגף מחשוב   באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם

 לסוג צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט.   עת"א
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 אזרחיות עבור חח"י עבודות     .308 
 
 
 : מבוא  
 

מחוז   עבור חברת החשמל 'בשלב  Aקדימה לאורך שלושה רחובות מתחם  עבודות אזרחיות 
ונציגי המזמין. כל העבודה תבוצע    דרוםייעשו ע"י קבלן מאושר ע"י נציגי חח"י מחוז  דרום

 . דרוםבפקוח ובאישור של נציגי חח"י מחוז 
 ובהתאם לתכניות  תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתאם לתכנית תיאום מערכות  
 המערכות המתוכננות בפרויקט. ובהתחשב ביתר   דרוםלביצוע של נציגי חח"י מחוז    
 
 תכולת העבודה  .10.3008
  
 קיימות  תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי מערכות       1.1  
 ככל שיידרש.            
 ין כולל סרט אזהרה של חח"י.  דות חפירה וחציבה של תעלות וכיסועבו   1.2   
 עבודות חציבת וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י למבנים    1.3  
 קיימים.            
 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל.     1.4   
 בצנרת מתוכננת.  מתח נמוךלת כבל חהש   1.5   
 פתיחת פסקים לצורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים.   1.6   
 קומתיים קיימים לאורך הרחוב.  -עבודות אזרחיות בחדרי מדרגות ובתוך מבנים חד   1.7   
 אספקה והתקנה של חדרי שנאים טרומיים    1.8   
 כניות עדות ומסירת המתקן לנציגי חברת החשמל כולל הכנת שני סטים ת   1.9            
 
  חפירה .20.4008
 
 מ' וברוחב בהתאם   2החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק של עד    
 לתוכנית.    
 

במידת הצורך על קבלן החשמל לחפור בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים, במקרה  -
קרקעי של כבלי חברת חשמל קיימים -שהחפירה מתבצעת בקרבת תוואי תת

 ובאישורו של המפקח.  
עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה במידת  -

הצורך. הוצאת העפר החפור, שכבות מבנה הכביש ואחסונם באופן זמני בקרבת  
 מקום. פילוס, יישור והידוק קרקעית התעלה.  

 סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר בחפירה וכו'.  -

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות עם העפר החפור והחזרת המצב לקדמותו ו/או   -
טעם חב'  הכל בהתאם להנחיית מפקח מ CLSMעם חול נקי מצעים ובטון מסוג 

 ומפקח מטעם חח"י.  חלמיש

 הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח.  -

 אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של ח"ח.  -

 
   קרקעית-צנרת תת .30.4008 
 

. הצנרת  6קוטר דרג  6ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשיח " הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל
 תכלול חוט משיכה תיקני שיושחל בתוך הצינורות.  

 ס"מ לפחות, בנוסף לשכבת חול כנ"ל שתונח  10הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה של     
 מעליה. קצות הצנרת יאטמו בפקקים.     
 

 נמוךכבלי חשמל מתח  .40.4008 
 

 עשה  ימתוכננת ת ומתח גבוה בחתכים הנדרשים בצנרת השחלת כבלי חשמל מתח נמוך 
 ע"י קבלן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"י מחוז דן ובהתאם להנחיות של נציגי חח"י  
 מחוז דן. 

 באחריות קבלן החשמל להחזיר למחסני חח"י את  חלת כבלי חשמל מתח נמוךבתום הש   
 יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו.   

248



 

 

16 

 
 

 עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ בתוך חדרי מדרגות מבנים קיימים .50.4008 
 

 א. באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ חדרי מדרגות    
 לתאם פגישה עם כל בעל מבנה ומפקח מטעם חח"י ומפקח הפרויקט לצורך תיאום     
 עבודות בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי המבנים בכתב ומסירת המסמכים למפקח    
 הפרויקט.    
 

 רשאי קבלן החשמל להתחיל בעבודות תשתית מתקן  ב. לאחר קבלת אישור בעלי המבנים    
 חשמל ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמותו.   
 

 ג. כל נזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל יהיה באחריות     
 קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקים שנגרמו על ידו.    
    
   חברת חשמל מפקח מטעם תיאום עם .60.4008 
    
 מחוז דן לפני תחילת העבודות לשם  חברת החשמל מפקח מטעם תיאום העבודה עם   
 משיכת כבלי  ,וקוטרה, מיקום פסקיםלכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי   קבלת תכניות ביצוע   
 חח"י מתח גבוה ומתח נמוך ממחסני חח"י מחוז דן ופקודת עבודה להשחלת כבלי חח"י    
 ייעשו ע"י   . כל העבודותמתח גבוה ומתח נמוך בצנרת שסופקה והוכנה ע"י קבלן החשמל  
 קבלן החשמל ללא שום תוספת מחיר.    
 

  יסודות לעמודי חח"י מתוכננים .70.4008 
 

 יסודות לעמודי חח"י מתוכננים יבוצעו בהתאם לתכנית פרטי יסודות של חח"י מחוז דן     
 חח"י מחוז דן. להנחיות מפקחובאחריות קבלן החשמל לבצע בהתאם    
 
 

 חדרי שנאים טרומיים תת"ק  08.04.08 
 

 הביצוע  שיטת   
 .  קרקעיים -תת טרומיים חדרים תהיה הטרפו תחנת   
    

 גימור חיצוני של החזיתות  .1
  הרשות נציגי  י"ע שיאושר מסוג גמר יבחר המקומית והרשות האתר לדרישת בהתאם
 , 2378 י"לת בהתאם איכות ובקרת  ביצוע  תכנון לבצע יש. האתר ואדריכל, המקומית
 .המקומית והרשות  לאישור בכפוף הכל. מ"ס 4 - מ יפחת לא החיפוי  עובי, 2  -ו  1 פרקים
 

 הביסוס שיטת בחירת .2
 ח. המפק מטעם מהנדס לאישור וכפוף חשבונו  ועל  הקבלן מטעם הקרקע יועץ הנחיות פ"ע
 

 :כדלקמן מוסבת הקבלן לב תשומת .3

 מתכנן, הפרויקט אדריכל עם לתאם יש הטרפו תחנת של  0.00  סופי מיקום . א
   ומועצת קדימה/צורן. האתר מודד, הכבישים

 ביסוס  הנחיות  לצרכי,  הנלוות  והבדיקות  קרקע  קידוחי  לרבות,  קרקע  סקר  השלמת .ב

 .הקבלן מטעם הביסוס  יועץ ידי  על יבוצעו מפורט תכנון לצורך עפר' ועב דיפון/

  וככל אם, ודיפון תומכים קירות כולל הטרפו מבנה  של  והביסוס  השלד כניותות .ג
  יתוכננו תומכים קירות. הפרויקט  מנהל באישור וחייבים עפר' עב לרבות, שיידרש

  דרישות לפי האבן חיפוי.  מטעמו הביסוס ויועץ הקבלן   של קונסטרוקטור י"ע
  .2  -ו  1 חלקים 2378  י"ת ולפי לעיל כאמור –המקומית הרשות

 .  4 טופס וקבלת מושלם לגמר עד הנדרשת העבודה  כל את כוללים המכרז סעיפי .ד
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 הבסיסי הטכני המפרט מאפייני, המבנה ערכותמ

 
 הארקה  .1

 :עם יסופק הביתן

 . 4271 לתקנות בהתאם, יסוד הארקת. א

 .מקומיות אלקטרודות אל חוץ כלפי היוצאים לפחות קוצים ארבעהב. 

 /החוצה  יוצאות הארקה נקודות כל. (פוטנציאלים השוואת פס) הארקה פסג. 

 .החשמל חברת הנחיות לפי" לנתק לא – הארקה: "בשלטים ישולטו, אלקטרודות
 

 הכבלים מעברי .2

 .הצורך לפי אותם לפתוח אפשרות עם, אטומים הכבלים מעברי עם יסופק חדר שנאים טרומי תת"ק . א

 .התחנה של  החיים אורך לכל עמידה  תהיה האטימה .ב

  עד שוחות או נורות יהצ דרך י"חח של כבלים להעברת תשתית עם יושלם חדר שנאים טרומי תת"ק .ג
 חדר שנאים תת"ק.  ימוקם  אחריותו שבתחום דרום מחוז עם תיאום פ"ע ציבורי שטח גבול

 

 אטימה  .3

 :כדלקמן אטימה תובטח חדר שנאים תת"ק בכל
 מפקח הפרויקט.  לאישור כפוף י"חח של לדרישות בהתאם יבוצע  התחתון החלק איטום . א

ת  לפחו אחת כל מ"מ 4 בעובי  שכבתיות  דו ומניות  ביט איטום יריעות באמצעות יבוצע גג איטום .ב
 באישור מפקח חח"י ומפקח הפרויקט.  

 

 הגג  של מים ניקוז  .4

 .לתקן בהתאם מהמבנה הרחקה  עם פנימי מרזב באמצעות יבוצע הגג ניקוז 
 

 ם הביתני בתוך לפתחים ומכסים אוורור תריסי, דלתות ותקנת לייצור הנחיות .5
 

        למפרט בהתאם ויותקנו  יסופקו, ייוצרו הביתן  שבתוך לפתחים והמכסים אוורור תריסי, הדלתות . א
 .החשמל חברת של הארצית הרשת י "ע הוצא  אשר 2612  -ק

 .החשמל חברת י"ע שנדרש כפי, הישראלי התקנית  מכון באישור חייבים יהיו ל"הנ המוצרים .ב

,  חול סופות, גשם – החיצוניים האקלים תנאי בהשפעות היטב שיעמדו  כך וייוצרו   יתוכננו המוצרים .ג
 '.  וכו  מזוהם תעשייתי אויר, מים התזת

  שעות  1.5במשך ( INTEGRITY + STABILITY ) אש עמידות שיהיו  כך יתוכננו דלתות .ד
 . 1212 י"ת לפי

 . IEC 529  תקן לפי IP 349 אטימה דרגת יבטיחו אוורור תריסי .ה

 .שכבות בשתי  צבע  של ציפוי עם מגולוונים מפחים ייוצרו האוורור ותריסי הדלתות .ו

 .ובאישורם והפיקוח   המקומית  הרשות עם בתאום האדריכל  י"ע ייקבע העליונה   השכבה של הגוון  .ז

 

 השטח ופיתוח חדר שנאים טרומי תת"ק מיקום
 

 חדר שנאים טרומי תת"ק מיקום .1
 

, לאנשים והן  לרכב הן, היממה שעות  בכל אליו גישה להבטיח חייב חדר שנאים טרומי תת"ק מיקום . א
  י"ע יאושר חדרה  מיקום. ציבורי כשטח המוגדר אחר שטח כל או כביש,  מדרכה: כגון ציבורי משטח
 .המקומית והרשות האתר  נוף אדריכל ועם י"חח

 חדרמה או חדרה אל סמוך ממבנה) אש התפשטות במניעת, האוורור בצרכי בהתחשב ימוקם חדרה .ב
 חדר שנאים תת"ק.  לתוך הציוד  הכנסת ובנוחות (סמוך למבנה

 .מטר  2  -מ קטן  ביניהם שהמרחק, אחר מבנה לכוון האוורור פתחי עם הקיר את להפנות אין .ג

  הועדה   י"ע ויאושר האתר של הנוף אדריכל י"ע  נקבע  הביתנים של  0.00 מפלס, והמדויק  הסופי  המיקום .ד
 .והפיקוח המקומית

 

 לאנשים  גישה .2
 לשטח עד( המגרש גבול עד כניסה מדלת המעבר. ציבורי לשטח האפשר ככל קרוב תמוקם חדרל כניסה דלת
  הציבורי השטח לבין  בינה ימצאו שלא  כך ,ציבורי שטח לכוון פתוח, היממה שעות  בכל פנוי  יהיה)  ציבורי
 '. וכו פתוחות תעלות, מחסנים, שערים, נוספות דלתות שום
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 לרכב גישה .3
 של מנוף עם למשאית מתאימות עמידה ואפשרות גישה להבטיח יש הנבנה חדר שנאים טרומי תת"קב

 של הכניסה לדלת  האפשר ככל קרוב, המנוף הפעלת לצורך עזר אביזרי לפריסת מתאים כן וכמו, החברה
 חדר. ה
 

 הכבלים  הנחת תוואי .4

 ת. בטיחותי בצורה, ביותר הקצר בתוואי הכבלים של ויציאה  כניסה להבטיח חייב חדר השנאים מיקום . א

 .הגישה כביש או המדרכה כלפי תפנה), הכבלים  כניסות רוב( הכניסה שחזית,  כך ימוקם החדרש  רצוי .ב

  למגרש מחוץ צרכנים לרשת או י"חח של לרשת חדרה את המחברים, נמוך  ולמתח גבוה למתח הכבלים .ג
  קוטר בעלי, בלחץ עמיד PVC -מ צינורות דרך ציבורי  משטח ישירות חדרל יוכנסו, חדרה התקנת
 על הצנרת כמות.  י"חח לנוהלי בהתאם דופן עובי  עם גבוה למתח לכבלים  8"   -ו נמוך למתח 6"  פנימי
 .ח"ח דרישות פי

 
 אוורור .5
 

 .כלשהו גורם י "ע צורה בשום יסתמו לא האוורור שפתחי, כך חדרה את למקם יש . א

ר חדר באוורו לפגוע עלולים אשר', וכו צמחיה גידול, אוורור לפתחי בצמוד חפצים הנחת  להרשות אין .ב
 שנאים תת"ק. 

  וון ילכ יפנו חדר השנאים של  האוורור פתחי כי  להבטיח יש, גנרטור קיים חדר שנאיםל סמוך במבנה אם .ג
 .הכביש/  המדרכה

 
 כניסה דלת לפני משטח .6

 חדר.ה  של העליונה הרצפה למפלס מתחת מ"ס 5  יהיה (הדלת לסף צמוד) המשטח של  העליון המפלס . א
. לתחנה החשמלי הציוד הכנסת לצורך וזאת המשטח את לבצע יש, חדר השנאים בניית סיום  לאחר
  בקירות חורים ה דרך החשמל כבלי את להשחיל נדרשים אשר י"חח נציגי עם  אוםיבת יבוצע המשטח

 .למשטח שמתחת חדר שנאים תת"ק
 

 חדר השנאיםל מסביב מרוצפת רצועה .7

  יהיה הריצוף. חדרל בצמוד' מ 1 לפחות של ברוחב מרוצפת רצועה  להכין יש חדר שנאים תת"קל מסביב . א
 .י"וחח המקומית  הרשות,  הפיקוח של ואישור אוםיבת השכונה אדריכל בחירת לפי משתלבת באבן

  לשטח פרט חדרה של  העליונה הרצפה למפלס מתחת מ"ס 20 לפחות  יהיה הריצוף פני של המפלס .ב
 .יותר גבוה כאמור שיהיה  הכניסה דלת שמול

 
 תומכים  קירות .8

 .תומכים כקירות מבנה חדר השנאים בקירות  שימוש   יורשה לא . א

  על לשמור יש, ובידוד אוורור לצורך, כן כמו. תומכים קירות  לבצע יש יציב  סלע בו שאין משופע בשטח .ב
 .היציב הסלע או התומכים  לקירות חדרה קירות  בין' מ 1 מינימום של מרחק

  רצועת ממפלס 'מ 0.5  -מ ביותר גבוה  החצוב  הסלע או התומך  הקיר  של העליון והמפלס במידה .ג
 .הישראלי  והתקן  החוק י"עפ כנדרש בטיחות  מעקה יבצע התחנה בונה , התחנה  שסביב הריצוף

 .גלויים מסדים יאושרו לא: גלויים מסדים .ד

 אבן כולל האתר נוף אדריכל י"ע ויאושרו  המצורפת שבתוכנית הפרטים לפי יבוצעו  התומכים  הקירות .ה
 .והגדרות  הקופינג הציפוי

  שיאושר קונסטרוקטור י"ע ( שידרש במקומות) התומכים  הקירות את ולאשר  לתכנון הזוכה באחריות .ו
 .המזמין י"ע

 
  יאושרו הפיתוח  עבודות  כל. הנחיותיו ולפי האתר של נוף אדריכל מול אוםיבת יבוצע   – השטח פיתוח .9

 – .האתר ואדריכל הפיקוח י"ע

 חוזר ומילוי עפר עבודות .10

 לרבות, ועתידיות קיימות ולתשתיות לסביבה כלשהו  נזק יגרם שלא  כך ויבוצעו יתוכננו עפר' עב . א
  תשתיות של עתידיות שקיעות שימנע  כזה יהיה חוזר מילוי'. וכו לכביש  סמוך חפירה, דיפון

 '. וכו י"חח  תשתיות, מדרכות, שיבוצעו
 

 חדרה  של אדריכלי עיצוב .11

 קשיח  חיפוי . א
  טבעית אבן בחיפוי המקומית והרשות האתר אדריכל לדרישות בהתאם יחופו הביתנים כל

  ספי, מזוזות, חשפים כולל, האתר אדריכל בחירת לפי אחר או טלטיש העיבוד סוג, מסותתת
 בהתאם יבוצע והוא, לפחות מ"ס 4  החיפוי עובי. גרפיטי נגד וצבע) כרכובים( קופינג, פתחים
  .2 -ו  1 חלקים 2378 לתקן
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 הגגות  עיצוב .ב

 .י"וחח המקומית הרשות, האתר אדריכל ואישור בתאום שטוח מזוין מבטון יבוצעו הגגות
 
 

 :התחנה לבחירת האישור שלבי

 
 ראשון  שלב .1
 בנתונים בהתחשב התחנה  של הביצוע פרטי יסוכמו בה החשמל בחברת תיאום לישיבת יגיע הקבלן

 :להלן המפורטים
  נוחה  גישה דרך, החשמל כבלי של  וקצרה נוחה בכניסה בהתחשב במגרש חדר שנאים תת"ק העמדת . א

 .סמוכים לבניינים וקירבה התפעול ולאנשי למשאית

 .החשמלי  הציוד מיקום .ב

 . האוורור  ופיתחי הכניסה דלת כיוון  .ג

 .הספציפי לפרויקט המתאים הביתן לגבי יוחלט  לעיל הנתונים פי על .ד

 
 שני  שלב .2

  בעיצוב הקשורים הנושאים את השכונה של  הנוף ומתכנן המקומית הרשות מהנדס' במח הקבלן . א
 .המבנה  וציפוי המבנה גג, המבנה

  הבינוי  כניתות של מיוחדות ודרישות  סמוכה בניה עם  ושילוב בעיצוב הקשורים נוספים תנאים .ב
 .ע"והתב

 
 שלישי  שלב .3

 בה  וישלב השטח  ופיתוח מבנה שנאים תת"ק  של  העמדה כניות ות הקבלן  יכין התכנוני האישור לאחר

 .אחר רלוונטי גורם וכל, המקומית  הרשות, י"חח מצד  שנדרשה תכנונית דרישה כל
 

 רביעי  שלב .4

  י"חח לנציג  כניות והת כל ויעביר הפרויקט ומנהל המקומית מהרשות  מוקדם אישור יקבל הקבלן . א
 .כניות והת  של סופי  ואישור בדיקה לצורך ולאישור במחוז

  יעברו אשר הקבלן  מתכנני י"ע המזמין  בשם בניה להיתר בקשות יוכנו, כניותוהת אישור  לאחר .ב
 .החוק פי על כמקובל בניה היתר  של תהליך

 טכני מפרט  וכן  היועצים ושאר  קונסטרוקציה, אדריכלות כניותות יושלמו כניותוהת אישור  לאחר .ג
 .הקבלן ידי  על חדר שנאים טרומי תת"ק בניית לצורת

 
 

 וביצוע תכנון למכרז מוקדמות
 

 החשמל חברת והנחיות מפרטי לפי טרנספורמציה תחנת של איפיון מפרט כולל למכרז ב"המצ החומר .1
  האישורים כל ולקבל לביצוע מפורט תכנון לרמת התכנון להשלים הקבלן באחריות. לדוגמה כניותוות

  כולל בניה היתר לרבות, המוסמכות הסטטוטוריות הרשויות ומכל החשמל  מחברת, הרלוונטיים
 .הבניה  היתר הוצאת לצורך הפיתוח והיטלי האגרות תשלום

 ומדרכות כבישים וסגירת פתיחה כולל, וטלפון חשמל, ביוב, מים של הראשיים  יםולקו  חיבורים ביצוע .2
 .החיבורים כל של ומושלם  שלם לבצוע הדרוש וכל

 .והפיתוח המבנה  ביצוע .3

 .מצורפת סקיצה  לפי שלט  ביצוע .4

 .מצורפת פרוגרמה לפי ביצוע ותהליכי חומרים בדיקת .5

 -:פאושלי מחיר
,  (המגרש בגבולות תומכים קירות כולל) ופיתוח בניה, תכנון עבודות כולל הטרנספורמציה חדר מחיר .6

 לעיל כאמור והיטלים אגרות כולל,הקבלן של הקרקע   יועץ להנחיות בהתאם מילוי  או/ו חפירה כולל
  במחיר כלולים שידרשו ככל בנפרד מגרש בכל תומכים קירות). מדידה ללא פאושלי(  סופי הינו –

 .לקבלן  שיאושרו  כניותוהת לפי הכל. במחיר שינוי ללא הפאושלי

  קבלת ולאחר המפורט  התכנון המשך לאחר, המכרז  נשוא העבודות כל את  לבצע מתחייב במכרז הזוכה  .7
  בקרת עקב לחול שיכולים  והתוספות  השינויים כל את בחשבון לוקח במכרז הזוכה. העירייה אישור
 .הביצוע כניותות

  :פיתוח .8
  גינון, ריצופים ,מעקות עם במגרש תומכים  קירות ביצוע , מילוי או /ו חפירה לרבות הפיתוח עבודות
 .הטרפו חדרי של הפאושלי במחיר הכל, המגרש בגבול
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 הקבלן  ידי  על והקרקע התנאים בדיקת .9

  הצעתו  להגשת הדרושים האחרים הנתונים וכל השטח תנאי כל כי ולוודא באתר לסייר הקבלן על . א
,  לו ידועים ושהתנאים באתר סייר שאמנם אישור מהווה הקבלן  ידי על החוזה  חתימת. לו ברורים
 .זה מכרז נשוא העבודות  בביצוע  הכרוכים הקשיים  כל לרבות

 מיקומם את  ויווד  יבדוק  הקבלן. חיים ושאינם  שחיים ומתקנים נורותיצ קיימים העבודות בשטח .ב
 שאינם ובין  כניתובת מסומנים שהם  בין עבודתו בתחום הנמצאים  והכבלים נורות יהצ כל של

 .שלימותם על ולשמור לדאוג מנת על, כניתובת מסומנים

 .אחרות ומערכות  ותקשורת,  וניקוז ביוב, מים קווי  קיימים בשטח
  לבדיקת מיוחדים במכשירים השימוש,  למיניהן והשוחות הכבלים, הצינורות לגילוי חפירות
  אחרת הוצאה  כל וכן המוסמכים  הגורמים עם  ותיאום אינפורמציה איסוף, וגילויים מיקום
 .נוסף תשלום ללא הקבלן על תחול שלמותם לקיום הנדרשת

 ובפיקוח מוקדם באישור יבוצעו  תקשורת מערכת עבור עבודות  או תקשורת  קווי בקרבת עבודה .ג
 .הקבלן על יחולו ל"הנ  בגין התשלומים כל". בזק' "בחב הרשת מהנדס של צמוד

  או/ו  העירייה מטעם צמוד ובפיקוח מוקדם  באישור יבוצעו מים או  ביוב  קווי  בקרבת עבודות .ד
 .הקבלן על  יחולו ל"הנ בגין האישורים כל. המקומית הרשות

 ל"הנ המערכות  בקרבת עבודות  ביצוע  ובזמן לפני הנדרשים התיאומים  וביצוע  האישורים קבלת .ה
 .הקבלן של חשבונו ועל באחריותו הם

  אינו קיומם אשר תנאים כולל, כלשהוא תנאי הכרת מאי הנובעות  תביעות בכל יכיר לא המנהל .ו
 'וכו בתכנית מבוטא

 .בלבד כללי קרקע תאור מצורף זה למסמך .ז

 .בשטח למצב התכנון להתאמת קרקע סקר להשלים הקבלן על
 

 הקבלן אחריות .10

  והליכי הרלבנטיים הגורמים כל י"ע  אישורו  לרבות המפורט לתכנון האחריות  חלה הקבלן על . א
 .החשמל  לחברת המבנים של  הסופית למסירה עד הרישוי

 ההפסדים בכל ויישא העבודה  על האחריות כל את עצמו על וקיבל כאילו הקבלן את רואים .ב
  בצינורות מפגיעה, מראש נראות בלתי מהפרעות כתוצאה, וכמותה העבודה   אופי עקב שנגרמו
 החלה בטרם שהונח כטיב אינו הקרקע  טיב כי  מהעובדה, קיימים אחרים צינורות או מים

 .אחרת סיבה מכל או  שלישי  צד מפעולות כתוצאה, האוויר ממזג כתוצאה , העבודה

  בין, ממנה חלק או העבודה  מביצוע כתוצאה ייגרם אשר לאדם או לרכוש נזק לכל אחראי הקבלן
,  שלוחיהם, ופועליהם משנה קבלני או מורשיו , כוחו באי, פועליו ידי על,  ידו על תבוצע אם

 .ממנה חלק או העבודה ביצוע  את ימסור  להם אשר' כו מורשיהם
 המבצעים הקבלנים כל עם מלא פעולה ושיתוף תיאום תוך  העבודה את לבצע מתחייב הקבלן .ג

 השלמת לאחר , המבנה של חלק כל ולהחזיר העבודה שלב בכל שיתואם זמנים לוח לפי, בשטח
, למבנים מתייחס האמור. עבודתו  התחלת לפני שהיה כפי בשלמות מתוקן, במבנה עבודתו
 '.וכו מדרכות, כבישים

  בתכנון שגיאה בגלל שנגרם נזק כל, חשבונו על,  למקומו ולהחזיר להחליף, לתקן מתחייב הקבלן .ד
  העבודה  ביצוע , גרוע או מתאים בלתי  חומר, המפקח הוראות  מילוי אי עקב  או /ו בעבודה  או/ו

 בתנאי, לה אחראי הקבלן את מצא שהמפקח אחרת עבודה כל או, ומפרט לחוזה בהתאם שלא
 מידת את סופית  תקבע  המפקח של דעתו. והאחריות  הבדק תקופת  תוך הנזק על יודיע   שהמזמין
 .הקבלן של אחריותו

  ימלא לא באם.המפקח  י"ע לו  שיינתן הדעת על המתקבל  זמן תוך  אלה תיקונים לבצע  הקבלן על .ה
.  אחר  קבלן י "ע או בעצמו  התיקון את לבצע  המזמין  בידי הרשות, זאת  דרישה אחרי הקבלן
 מסכום לנכות או לו שנגרמו וההפסדים  לו שיהיו  ההוצאות  בכל הקבלן את לחייב רשאי המזמין
 .הקבלן  עי  לו שניתנה המתאימה הערבות  את להפעיל או, לקבלן חייב הוא אשר שהוא כל

 המתנהלת  הסדירה העבודה  בצרכי מקסימלית התחשבנות תוך  עבודתו לבצע מתחייב הקבלן .ו
 .שהוא סוג מכל והפרעות תקלות למנוע מ"ע יכולתו כמיטב ולעשות במקום

 את להפריע כדי בה  שיש בצורה  ציוד או/ו חומרים השטח פני על להניח שלא הקבלן מתחייב כן
 .הסוגים מכל רכב כלי או/ו הרגל הולכי  של  החופשית תנועתם
 למגרשים חופשית כניסה וכן  בכבישים נסיעה שתתאפשר כך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן
 .הביצוע תקופת כל במשך

 ייגרם אשר נזק לכל אחראי הוא  כי מצהיר הקבלן . הקיימים המבנים לשלמות  אחראי יהיה  הקבלן .ז
 .עבודתו  ביצוע  כדי תוך בהם פגיעה עקב ומתקנים מבנים לאותם

  זה מסוג  ופגיעה  במידה וכי המפקח של הגמורה  רצונו לשביעות  חשבונו ועל ידו על יתוקן  הנזק
 בדמי הקבלן יישא, שהוא סוג מכל פיצויים או/ו אחרים לגורמים התיקון הוצאות תשלום תחייב
 .במלואם פיצויים אותם או /ו הוצאות אותן
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  העירייה רכוש הם, בשטח הנמצאים, והתאורה  הביוב, המים שקווי  לכך מופנית הקבלן לב תשומת . ח

  רכוש הם התקשורת קווי, כן כמו. ואישורה  העירייה  הנחיות לפי יבוצע  התיקון,  וייפגעו ובמידה
  רכוש הם, החשמל קווי כך. ואישורם בזק הנחיות לפני יבוצע התיקון , וייפגעו ובמידה" בזק' "חב
 .ואישורה החשמל' חב הנחיות  לפי יבוצע   התיקון ,וייפגעו  ובמידה החשמל' חב

  תיקונם  או שלמותם לקיום  שתידרש  הוצאה וכל כולם המתקנים שלמות  על  לשמור הקבלן על
 .נוסף תשלום ללא, הקבלן על תחול

  החיים של  התקין במהלך הפרעה מכל וכן אלו ובצנרת במבנים פגיעה מכל להימנע הקבלן על . ט
  חשבונו ועל  בהקדם לתקן הקבלן  על, הכללי במפרט מהאמור לגרוע מבלי, במקום יומיים  היום
 .קיימים ולמתקנים למבנים יגרום  הוא אשר נזק כל

 החומרים  .המפקח  שיורה במקום יונחו והחומרים בזהירות יפורקו לפירוק המסומנים מבנים .י
 מאת בכתב הסכמה מבלי לעצמו אותם ליטול רשאי  הקבלן ואין   המזמין רכוש  הם האלה
  שפורקו  החלקים ושל לפרוק שלא המבנים של שלמותם  לקיום שתידרש  הוצאה  כל.המזמין
 .נוסף תשלום ללא הקבלן על תחול באישור

 
 וחשמל  מים אספקת .11
  הקבלן  באחריות הינה לבניה המים  הספקת. חשבונו ועל   הקבלן  י"ע יסופק העבודה לביצוע  הדרוש החשמל כל
  תקלה של מקרה בכל, המים לקו התחברות כולל הקבלן על יחולו  המים עבור ההוצאות  כל, חשבונו ועל

. במכליות הובלה כגון אחרת דרך בכל המים  הנושא את לפתור הקבלן על יהיה המים באספקת להיות העלולה
 .זה בנושא תביעה כל תוכר ולא הקבלן  של חשבונו על זאת כל
 

 כניותות .12

  עם התכנון שלבי בכל לתאם הזוכה הקבלן על. בלבד אפיון  כניותות הן  בזה המצורפות כניותוהת . א
  ואישור הבניה להיתר בהתאם המקומית ברשות כניותות אישור לקבל, כן כמו. הנוף אדריכל
 והשלמות  שינויים להיות עשויים בהן אשר" לביצוע" החותמת את יישאו אשר  החשמל' מחב
 .כלשהן מסיבות, למכרז כניותולת ביחס

 .אלה עדכונים עקב  היחידה במחירי שינוי או  פיצויים שום לקבל או לדרוש  זכות  תהיה לא לקבלן .ב

 
 "ביצוע לאחר" כניותות .13
 כניותות . AS MADE "ביצוע לאחר" תכניות ודיסקט אורגינלים גבי על, חשבונו על להכין הקבלן על
  האלה התכניות הגשת.  הביצוע השלמת לאחר תוכנה והן   ידו  על העבודה קבלת לפני למפקח יסופקו אלה
 .המפקח י"ע  העבודה לקבלת תנאי הינה

 .מוסמך מודד י"ע ומאושרות חתומות תהיינה אלו כניותות

  עבורן ישולם ולא הקבלן  ח"ע יהיו  –' וכו והאורגינלים כניות והת הכנת, המדידה –  זה  בסעיף העבודה כל
 .בנפרד
 

 ואישורים   רישיונות .14
  לביצוע והאישורים הרישיונות כל את ולמפקח למנהל, הצורך לפי, הקבלן ימציא העבודה ביצוע תחילת לפני

  קבלת לצורך  הדרושות והערבויות   ההוצאות כל את לרשויות לשלם מתחייב הקבלן.  כניותוהת לפי  העבודה
 .רישיונות

 .בנפרד עבורם לו  ישולם ולא חשבונו על יהיו אלה תשלומים

  שירותי,  התקשורת  משרד, חשמל חברת, י"ממ, הממשלה משרדי: הינה  זה בסעיף" רשויות" המילה כוונת
 '.וכו  הניקוז רשויות, מקורות, משטרה ,צ"מע , מחלקותיהן כל על ומקומיות אזוריות רשויות , טלפון
 

 זמנים לוח .15
  והיתר כניותוהת  אישור קבלת ולאחר העבודה  של המפורט  בתכנון הקבלן יחל, עבודה התחלת  צו קבלת עם

 .בשטח הפיקוח עם אוםיבת הפרויקט  בביצוע הקבלן יחל הזמנים ללוח ובהתאם הבניה

 .בנפרד עבורם ישולם ולא הקבלן   על יחולו'  וכו העדכון,  המעקב, הזמנים לוח בהכנת הכרוכות  ההוצאות כל

 י"ע לחודש אחת יעודכן  זה זמנים לוח. שנאים חדר כל לגבי נפרד ויהיה" גנט" שיטת לפי יוכן  הזמנים לוח
 .החשבון עם יחד ויוגש   הקבלן

 כמובא מבנה כל ביצוע  של  היסוד  לשלבי ובהתאם כולה לעבודה המוגדר ז"ללו בהתאם לפעול מתחייב הקבלן
 .להלן

 .זה ז"לו לפרט הקבלן  על, יסוד שלב וכולל מפורט אינו ז"הלו
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 :במבנה הכלולות  העבודות  בביצוע יסוד שלבי .16

 

  מצו חודשים 3  בתוך – בניה היתר וקבלת האישורים כל כולל לביצוע מפורט תכנון גמר (1
 .עבודה התחלת

 .עבודה התחלת מצו חודשים 5  בתוך – שניה רצפה כולל יסודות גמר (2

 .עבודה התחלת  מצו חודשים 7  בתוך –  איטום כולל מבנה שלד גמר (3

 .עבודה התחלת מצו חודשים 9  בתוך – ומסירה פיתוח (4

 
 :ימדדו שלא עבודות .17

 : מפורטות היותן  מבלי החוזה בשכר ככלולות אותן רואים, מטה המפורטות  העבודות
 .הגורמים כל עם תיאום . א

  מביצוע המשתמעים הבטיחות אמצעי כל ונקיטת שטחים גידור, האתר שילוט, גישה דרכי הכנת .ב
 .באתר העבודות

 .בשטח הקיימת  לפעילות ותקלות הפרעות למניעת זהירות אמצעי .ג

 .וחומרים ציוד לאחסון עזר מבני .ד

 .המקומית והמועצה  ח"ח ואישור תאום, תכנון עבודות, סימון וחידוש  פירוק, סימון, מדידות .ה

 .העבודות  ביצוע לצורך לאתר וחשמל מים אספקת .ו

 .בנפרד עבודה ישולם לא כי  החוזה במסמכי נאמר לגביה אשר עבודה כל כן .ז

 .'ג צד  לכל והן הקבלן לעובדי הן הנדרשים הבטיחות אמצעי כל . ח

 המבנים וחיבור  פריקה הובלה . ט

 )ויישומם הובלתם( העבודה   של מושלם לביצוע הנדרשים החומרים כל .י

 ( 4 טופס) סופית למסירה עד  הנדרשים האישורים כל .יא
 

 העבודה  קבלת .18

  שלבי כל של מושלם ביצוע לאחר תבוצע העבודה מסירת. בשלמות החשמל לחברת תימסר העבודה . א
  של בכתב אישור קבלת כולל" ביצוע לאחר"  כניותות והכנת  וידרשו במידה תיקונים לרבות, העבודה
 .החשמל חברת של מוסמך ונציג המתכנן, המהנדס

 .העבודה של הביצוע לגמר אסמכתא תהווה העבודה למסירת החשמל חברת ואישור המפקח חתימת .ב

  יועץ, המתכנן של עליון  פיקוח באתר יתקיים  העבודה ביצוע שבעת,  הקבלן לידיעת בזאת מובא
 .החשמל וחברת  העירייה,  הקרקע
  מטעם המפקח באמצעות יינתנו אם אלא  הקבלן את מחייבות הוראותיהם אין  מקרה בשום, אולם
 הסר למען.  הקבלן את מחייבות, המזמין מטעם המפקח  הוראות רק.  המקובלים בנהלים, המזמין
 בקבלת מותנית, המזמין י"ע  העבודה  קבלת בעת גמר /סיום תעודת שמתן, בזאת מוצהר, ספק

 .החשמל וחברת מקומית רשות: המתאימות  הציבוריות הרשויות  י "ע גם העבודה
 כל או החשמל חברת או/ו  המקומית  הרשות לטובת הבדק שנת את להסב  הזכות לעצמו שומר המזמין .ג

 .הקבלן י"ע ונמסרה בוצעה  אשר העבודה  שייכת לו אחר גורם

 :הבאים לגורמים, השלמתה לאחר העבודה את ימסור הקבלן .ד

 .הפרויקט מנהל (1

 .החשמל חברת נציגי (2

 .המקומית הרשות  נציגי (3

  בגין  ןהמזמי  י"ע לקבלן סופי  חשבון לתשלום תנאי מהווה  לעיל שצוינו לגורמים המתקן מסירת .ה
 . זה  חוזה נשוא העבודה

.   4 טופס קבלת לאחר רק יהיה סופי  ותשלום  העבודה קבלת .ו
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 אופני מדידה ותשלום 

 
 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים: .1

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. . א

 שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(. 08פרק  .ב

 

בי במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל, לג .2
 אופני המדידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה. 

 

כשהיא גמורה,  –כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת(  .3
 מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.

מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או נספחיו  
והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב 

 הכמויות שבמפרט זה. 
 

הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה   .4
 וקבלתה ע"י המזמין או/נציגיו.

 

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש בכלי   .5
עבודה, הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו, הוצאותיו  

 הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.
 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים לשם   .6
ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים, מתכננים  

 וכו', גם אם לא הוזכרו במפורש. 
 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,  .7
השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים, אם יהיו,  

 בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.

 

את התשלום עבור הכנת תיק מתקן תאורה   מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים .8
שעל הקבלן לספק למזמין בגמר  לכל המקצועות שבתחום מפרט זה   "AS MADE" ותכניות

 עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד. 
 

עסקי של מכרז/חוזה זה. כתב הכמויות מהווה    –כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי  .9
סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים, של עלויות העבודה המתוארת במפרט המיוחד, כפי שהם  
מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו. אין בתיאור הסעיפים השונים  
בכתב הכמויות, חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל, אלא תמצית כל 
העבודה, ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות לביצוע כל  

 העבודה. 
 

מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה כפי   .10
שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם 
המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה  
להשתמש כמרכיב לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות ללא שיוך  

 לפרק כלשהו. 
מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה  

מבחינת ביצוע העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך  
 ביותר של אותם סעיפים במידה וייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.

 
ינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת עבודות ו/או פריטים המצו  .11

 העבודה, בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

 

כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל החיבורים  -הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו .12
הנדרשים להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכווני התנועה המוארים, שלטי הרחוב  

 המוארים ולוחות המודעות המוארים.
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מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני  .13

 והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.

 
כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, התקנה )ההתקנה   .14

כולל העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד, 
ימים לגבי אספקה, הובלה  שת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסואלא אם כן יש הפרדה מפור

 והתקנה. 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל  .15
הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב  

 הכמויות( לפי רצונו. 
במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו/או אחרים 

 שבכתב הכמויות. 
 

במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנה אביזר שהוחלף, יהיה המתכנן, הבורר והפוסק האחרון   .16
 לגבי המחיר החדש שיקבע. 

 

מוסכם בזה כי הקבלן, קרה והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהצג בכתב   .17
הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט  

המיוחד וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או 
 התוכניות. 
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 כניות ותרשימת 
 
 

       

       
 סטטוס  קנ"מ  תאריך  מהדורה  מספר גליון  שם תוכנית  מס' 

רצועת קווי בזק, תוכנית   1
 למכרז  SP-021-CO1-00 0 28.6.26 1:1000 מפתח 

 למכרז  SP-021-CO1-12 0 28.6.26 1:250 12רצועת קווי בזק, גליון   2

 למכרז  SP-021-CO1-13 0 28.6.26 1:250 13רצועת קווי בזק, גליון   3

 למכרז  SP-021-CO1-14 0 28.6.26 1:250 14רצועת קווי בזק, גליון   4

 למכרז  SP-021-CO1-15 0 28.6.26 1:250 15רצועת קווי בזק, גליון   5

 למכרז  SP-021-CO1-16 0 28.6.26 1:250 16רצועת קווי בזק, גליון   6

מתקן תאורה, תוכנית   7
 למכרז  SP-021-L-OP00 0 28.6.26 1:1000 מפתח 

8 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 5גליון 

SP-021-L-OP01-05 0 28.6.26 1:250  למכרז 

9 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 12גליון 

SP-021-L-OP01-12 0 28.6.26 1:500  למכרז 

10 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 13גליון 

SP-021-L-OP01-13 0 28.6.26 1:500  למכרז 

11 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 14גליון 

SP-021-L-OP01-14 0 28.6.26 1:500  למכרז 

12 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 15גליון 

SP-021-L-OP01-15 0 28.6.26 1:500  למכרז 

13 
ורצועת קווי   מתקן תאורה

 עיר חכמה שצ"פ
 16גליון 

SP-021-OP01-16 0 28.6.26 1:1250  למכרז 

רצועת חברת החשמל,  14
 למכרז  SP-021-E01-00 0 28.6.26 1:1000 תוכנית מפתח 

 רצועת חברת החשמל 15
 למכרז  SP-021-E01-12 0 28.6.26 1:250 12גליון 

 רצועת חברת החשמל 16
 למכרז  SP-021-E01-13 0 28.6.26 1:250 13גליון 
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 רצועת חברת החשמל 17
 למכרז  SP-021-E01-14 0 28.6.26 1:250 14גליון 

 רצועת חברת החשמל 18
 למכרז  SP-021-E01-15 0 28.6.26 1:250 15גליון 

 רצועת חברת החשמל 19
 למכרז  SP-021-E01-16 0 28.6.26 1:250 16גליון 

 למכרז  ללא  SP-021-S01 0 28.6.26 מרכזיית תאורה 20

תכנית פרטים תאורה   21
 למכרז  ללא  SP-021-D01 0 28.6.26 ומצלמות בטחון

 למכרז  ללא  SP-021-S02 0 28.6.26 ארון דרייברים 22
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 מבוא: 
 

מפרט טכני זה, מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה והוא משלים את המפרט הכללי  
 הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון )"הספר הכחול"(. 

עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים  על הקבלן לבדוק מיד  
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתכניות,  
בשרטוטים, במפרט הטכני או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר  

 יחליט לפי איזו תכנית, מפרט או כתב כמויות,  תבוצע העבודה. 
 

לפני תחילת עבודות הנחה, הקבלן יציג את כל החומרים ואביזרים לאישור המפקח.  
דת החומרים והאביזרים ילבקש את חוות דעת של המתכנן, לגבי עמ  רשאיהמפקח  

   של הקבלן בסטנדרטים הנדרשים.
 
 
 עבודות הנחת תשתית המים  .1

 
 

 צנרת מים .1.1

 
 .  12.5דרג    100PEמסוג + HDPEקווי מים יהיו מצינורות  

יש להכין אזור אחסון ייעודי באתר העבודה לפני פריקת הצינורות. האזור  
יך להיות מישורי, נקי מפסולת כגון סלעים, ברזלים או חפצים חדים  רצ

 העלולים לפגוע בצינורות.
אספקת צנרת לאתר תותר  צינרות יסופקו לאתר במוטות או חבילות קשורות,  

 בהתאם ובתיאום להנחיות הספק.  מ"מ כולל 225עד קוטר  מגולגלת בתופים
תתבצע בצורה שלא יגרום לשריטות או פגיעות כלשהם   פריקת הצנרת

 בצינורות החדשים. 
,  יבוצע באמצעות ריתוך פנים ו/או ריתוך אלקטרופיוז'ן   בין צינורות  החיבור

  צנרת )הסתעפויות, מתאמי אוגן, וכו'(   לאביזריכמו כן חיבור בין צינורות  
ע"י צוות מוסמך    "  electrofusionות מופות "עתתבצע על ידי ריתוך באמצ

יש להשתמש אך ורק באביזרים   .בהתאם להנחיות הפיקוח בשטח  בלבד
  . הצנרת שעברו את אישור יצרן

ביצוע עבודות צנרת המים ילווה על ידי שירותי שדה של יצרן הצנרת לרבות 
רות השדה והמתכנן. עם תום ביצוע העבודה והשלמת יאישורה מול ש

צנרת  יצרן ההפרויקט תימסר ליזם תעודת אחריות למערכת המים שבוצעה מ
 שנים. 10לתקופה של 

הנחת הצנרת תתבצע בתעלה על פי הפרט שמופיע בגיליון של פרטים 
סימון בצבע סטנדרטיים לתשתית המים. מעל עטיפת החול יש לפרוס רשת  

 מ', וסרט סימון בעל פס מוליך מנירוסטה.  0.5וברוחב  כחול
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 . מ"מ 50בחתך  חשוף יונח מוליך  הראשיים לאורך הקווים
מחירי הסעיפים לאספקת והנחת צנרת כוללים, בנוסף לאספקת הצינורות 
עצמם, את אספקת והתקנת כל הספחים לביצוע העבודה. כמו כן, כוללים את 
כל העבודות הדרושות לביצוע חיבור בין הצינורות והטמנתם בעומק הדרוש, 
וזר  לרבות עבודות חפירה, ריתוך, הורדת הצינורות לתחתית התעלה ומילוי ח 

 ות. של החפירות, על פי הכתוב בסעיפי הערה של כתב הכמוי
יבוצעו בהתאם להנחיות של נציג שירות שדה ו/או    HDPEכלל עבודות צנרת  

 יועץ מקצועי מטעם התאגיד. 
 

 מגופים  .1.2
 

, בעלי תקן ישראלי. המגופים 16PNכל המגופים בפרויקט יהיו מגופי טריז  
יונחו בעומק הקו בתוך שוחת בטון מחוליות טרומיות, על פי הפרט שבגיליון 

ברזל )ב.ב.(, ללא נעילה,  -הפרטים הסטנדרטיים. מכסי השוחות יהיו מסוג בטון
. קוטר שוחה וקוטר התשתית )"מים"(עם סמל תאגיד "מעינות השרון", ושם  

 הסטנדרטי.  לפרטמכסה יהיו בהתאם 
מכסה לעומס יונחו תקרה טרומית ותאי אביזרים המונחים במדרכה / שצ"פ  

 טון.  12.5
מכסה לעומס  יונחו תקרה טרומית ום המונחים בכביש / מסעה  יתאי אביזר

 טון. 40
 . PVCכולל יונחו עם מכסים אובליים עם צינור  6מגופים עד קוטר "

קצוות של סרט הסימון הכחול חייבים להגיע לתוך השוחה לצורך גישה לקצה  
מתוצרת חברת הכוכב או חברת אספקת המגופים תהייה    של פס הנירוסטה.

 רפאל בלבד. 
 
 

 ברזי כיבוי אש .1.3
 

, בודד או כפול, עם זקף חרושתי, ללחץ נומינלי 3ברזי כיבוי אש יהיו בקוטר "
, ללא מתקני שבירה, אלה אם כן יוחלט אחרת על ידי  (16PNאטמ' )   16של  

 המפקח. 
, לפי תקן ישראלי. החיבור 4"בקוטר  מפלדה  לברז כיבוי אש בודד, זקף חרושתי  

המדרכה   למפלס  והתקנתו יהיה מתחת  מאוגן,  לצינור פוליאתילן יהיה 
הסופית. במקומות איפה שהמפקח יזהה איום אפשרי לשלמות הברז, יכול  

, שישולם בנפרד. במקרה הזה אופן 4לדרוש התקנת מתקן שבירה בקוטר " 
)ביחס למפלס   טיהתקנת מתקן השבירה יהיה כפי שמופיע בפרט הסטנדר

 . המדרכה הסופי(
, לפי תקן ישראלי. החיבור 6לברז כיבוי כפול, זקף חרושתי מפלדה בקוטר " 

המדרכה   למפלס  והתקנתו יהיה מתחת  מאוגן,  לצינור פוליאתילן יהיה 
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הסופית. במקומות איפה שהמפקח יזהה איום אפשרי לשלמות הברז, יכול  
 , שישולם בנפרד. 6לדרוש התקנת מתקן שבירה בקוטר " 

 "כיפה אדומה" או ש"ע.על כל ברז כיבוי, יסופק מנעול להידרנט מסוג 
 תהייה מתוצרת חברת הכוכב או חברת רפאל בלבד. ברזי כיבוי אש אספקת 

 
 

 שסתום אוויר  .1.4
 

של א.ר.י., או ש"ע(,   C-040 -Dשסתומי אוויר יהיו שסתומים משולבים )דגם  
מאוגנים על זקף פלדה חרושתי. קוטר של זקף יהיה על פי הטבלה שבפרט 

 הסטנדרטי. 
 הפרט הסטנדרטי. אופן התחברות בין זקף לצינור פוליאתילן יהיה על פי 

 
 

 הכנות לחיבורי בית  .1.5
 

קרקע .1.5.1 צמודי  לבתים  צנרת  הכנות  יונח  ההכנות,  ביצוע  לצורך   :
מ' בתוך גבול המגרש,    0.5-עד לנקודת עליה )כמ"מ    90קוטר  פוליאתילן  

הכנה    .(או במקום בו מסומן הפילר בתכניות של יועץ הנוף של הפרויקט
. בקצה  למערכת מדידה יהיה מצינורות פלדה, על פי הפרט הסטנדרטי

על מנת להמשיך את ביצוע    2כל הכנה יותקן ברז אלכסון בקוטר "
המערכת בזמן בניית הבית. באופן זמני הקצה יוסגר באמצעות פקק 

 . 2פליז בקוטר "

 

לצורך ביצוע ההכנות, יונח צנרת     :הכנות לבנייני דורות ומבני ציבור .1.5.2
מ"מ   160מ"מ )במקרה של בנייני מגורים( או    110פוליאתילן קוטר  

- )לחיבור של המגרשים המיועדים למבני חינוך(, עד לנקודת העלייה, כ
. ההכנה מפלדה תבוצע על פי הפרט הסטנדרטי.  מ' בתוך המגרש  0.5

במקרה של   3לצורך ההכנה, העבודה תסתיים בהתקנה מגוף בקוטר "
במקרה של מגרשי ציבור. אחרי כל מגוף יותקן    4מגרשי מגורים, או " 

 אוגן עיוור בקוטר המתאים.

 
אספקת מגופים/ברזים יהיו מסוג אלכסוניים בלבד מתוצרת חברת 

 הקו הכתום" בלבד.  שגיא מסוג "
 

 :הסתעפויות עבור חיבורי בתים  ..31.5
,מותנה בבדיקת לחץ טרם ביצוע  מותר שימוש באביזר מסוג רוכב  
יש לתעד את כלל פעולות הריתוך    הקדח עבור בדיקת איכות הריתוך.

 ע"י מבצע הריתוך . 
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חברת פלסאון מאפשרת בדיקת לחץ עבור רוכבים בעלי נחיר בקוטר 
 מ"מ ומעלה.  110

בדיקת הריתוך תבוצע בהתאם להנחיות של נציג שירות שדה/ יועץ  
 התאגיד . מקצועי מטעם  

  
 

 בדיקות:   .1.6
 

עם סיום ביצוע יש לבצע שטיפת הקו, חיטוי הקו, בדיקת לחץ ובדיקת טיב 
 המים. 

בדיקת הלחץ, לקביעת טיב העבודה של הקבלן, יבוצע על פי הנחיות של יצרן 
  24הצנרת. הבדיקה תתבצע ללחץ הנומינלי של הצנרת והאביזרים, במשך  

 אופן ותוצאות הבדיקה. שעות לפחות. על המפקח לאשר את 
בדיקות הלחץ יבוצעו בנוכחות ובאישור נציג יצרן שדה ו/או יועץ מקצועי 

 מטעם התאגיד. 
בדיקת טיב המים, לקביעת טיב ביצוע שטיפה וחיטוי הקו, תתבצע במעבדה  
מאושרת על ידי משרד הבריאות. עבודת החיטוי תבוצע אף ורק על ידי חברה  
מאושרת על ידי משרד הבריאות. הצגת אישור ביצוע החיטוי לא פוטר את 

 הקבלן מחובתו לבצע את בדיקת טיב המים. 
 עלות ביצוע כל הבדיקות הם חלק ממחירי היחידה, כך שלא תשולם בנפרד. 

 
 

 : )תשתית מים( תכנית לאחר ביצוע .1.7
 

על הקבלן למסור לבדיקה, למתכנן ולמפקח, תכנית לאחר ביצוע שהוכן על 
בתכנית   של התאגיד.  GISהתכניות יועברו בהתאם למפרט    ידי מודד מוסמך.

(, מיקום ורום האביזרים, רום מכסי השוחות ILייפרטו רומי הנחת הצנרת )
(TL.ותוואי מדויק של הצינורות, כולל סימון נקודות שינוי כיוון ,)  

תכנית לאחר ביצוע, ביחד עם אישורי הבדיקות יועברו למפקח ולמתכנן 
 לאישור סופי של ביצוע העבודה. 
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 עבודות הנחת תשתית הביוב  .2

 

 
 ביובצנרת  .2.1

 
, מיוצרים על פי תקן SN-8צנרת ביוב בפרויקט יהיו צינורות פי.וי.סי. מסוג  

 . 884ישראלי 
על   שמירה הצינורות יונחו בתוך תעלה בעומק המתאים לפי התכניות, תוך  

למנוע והמפלסים ושיפועים המתאימים. על הקבלן לדאוג לדיוק ההנחה  
בין שוחות. כל הנחת קו שאינו קו ישר )אופקי או אנכי(  הצנרת  בכיוון  סטיות  

חשב כביצוע כושל, והקבלן יידרש לפרק  תבתכנית    המסומנים בין המפלסים  
 ולהניח מחדש בצורה הנכונה, על חשבונו. 
מ', על הקבלן לדאוג לשימוש    3.50בפרויקט קיימים קווים בעומקים מעל  

לאמצעי בטיחות ודיפון המתאימים. עלות אמצעי אלה יהיו כלולים במחירי  
 היחידה. 

במקרה  מחול נקי או חצץ עדש )  ס"מ  10תחתית התעלה תרופד בשכבה בעובי  
הריפוד יבוצע לכל רוחב התעלה, ויהודק בהרטבה   . (של המצאות מי תהום
 . בשיטת מודיפייד א.א.ש.ו.  98%לצפיפות יחסית של 

במקרה של המצאות קרקע חומרית יש לבצע "החלפת קרקע" על פי המלצות 
 יועץ קרקע של הפרויקט.

 
 

 שוחות ביוב  .2.2
 

עם תקרות שטוחות כבדות   ,שוחות ביוב יהיו שוחות בטון מחוליות טרומיות
 טון.  40לעומס  

תחתיות השוחות יהיו התחתיות יהיו מיוצרות ביציקה מונוליטית אחד.  
חרושתיות בהזמנה מיוחדת על פי השוחות בפריוקט מסוג "סלע" או שווה  

 ערך.
בחיבור בין חוליות, או בין חוליה   .658חוליות בטון יהיו עגולות על פי ת"י  
 .ימה מסוג "איטופלסט" או ש"עטותחתית, או בין חוליה לתקרה, יותקן א

 . 631בכל השוחות יותקנו מדרגות, בהתאם לת"י 
אין להשתמש בתקרות קוניות, אלה אם כן יש הוראה מפורשת של המפקח,  

 יינות השרון". עובהסכמה של תאגיד "מ 
  50טון, בקוטר    40המכסים יהיו מכסי בטון ברזל )ב.ב.( כבדות, לעומסים עד  

ס"מ(.   150או    125ס"מ )לתקרות קוטר    60ס"מ( או    100ס"מ )לתקרות קוטר  
 על המכסה יודבק סמל התאגיד עם שם התשתית )"ביוב"(.
ס"מ ממפלס הקרקע    30-בשטח פתוח, גינון, וכו', המכסים יונחו בבליטה של כ

 הטבעי. בנוסף, בשטחים חקלאיים, יותקנו עמודי סימון בשני צדדי השוחה. 

265



 

7 
 

כניסת הצינורות לשוחות תתבצע בפתחים מוכנים במיוחד. בכל פתח יותקן 
 מתאם צינור מדגם "איטוביב" או ש"ע.

 
 מפלים .2.3

 
, יאוגנו לדופן השוחה עם חבקי נירוסטה    פנימייםמפלים    שוחות יהיובמפלים  

 לשוחה.  קוטרו יהיה כקוטר הצינור המגיעלפי פרט סטנדרטי. 
 ס"מ .  15 – 10מקצה סוף המפל עד תחתית השוחה ישמר מרחק של 

 
 

 בדיקות   .2.4
 

כל  לאחר ביצוע העבודות, יש לבצע שטיפה וצילום  :  צילום וידאו .2.4.1
. צילום וידאו יוקלט באמצעים הקווים, כולל הכנות לחיבורי מגרשים

צע  מבהמקובלים, ויימסר למפקח ולמתכנן, ביחד עם דו"ח בכתב של  
הצילום יבוצע בהתאם   הצילום, להערכת טיב ביצוע הנחת הצנרת.
 . wincanלהנחיות, כאשר הפיענוח ייעשה באמצעות 

  :בדיקת אטימות של קו ביוב .2.4.2
 בדיקת אטימות במים 

ינקה  לפני כיסוי התעלה יש לבצע בדיקת אטימות של הצנרת. לשם כך,  
הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה, 
בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם  

מ' מעל גב הצינור, בנקודה    2.50צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד  
הגבוהה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. 

מה/עגון הפקקים, יוחל במילוי הקו במים מהנקודה הנמוכה  לאחר האטי
ויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. המים ו כאשר הא

שארו  ימ' מעל גב הצינור העליון וי  2.50ימולאו כך שיגיעו עד לגובה  
 במערכת לשעה אחת לפחות.  

 
 באוויר בדיקת אטימות 

כל קטע ייבדק בנפרד בין שתי שוחות סמוכות, כששני קצות הקטע  
 יאטמו לחלוטין בפקקים פניאומאטיים מתאימים למטרת בדיקת לחץ. 
אחד הפקקים יותאם להחדרת לחץ אויר פנימי לתוך הקו באמצעות 

 מדחס לחץ אוויר. 
לחץ אוויר יוחדר בקצב מתאים לתוך הקו, עד הגעה לרמת הלחץ 

 (. מ"ב  100 כ)הדרושה בהתאם לתקנים 
 דקות לייצוב הלחץ הפנימי.  5לאחר הגעה ללחץ, יש להמתין 

לאחר הייצוב והגעה ללחץ ראשוני נדרש, תחל הבדיקה הממוחשבת  
 למדידת שינויי הלחץ במהלך הבדיקה. 
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משך הבדיקה לכל קטע יקבע בהתאם לסטנדרטים, מותנה בקוטר 
 הצינור ואורכו. בסיום משך הבדיקה, ייבדק הלחץ הנותר בקו. 

 במידה והינו מעל קו המינימום בהתאם לנדרש, הקו תקין לדליפות. 
במידה ולא, תיערך בדיקה חוזרת ויוחלט על תקינותו או אי תקינותו  

 בהתאם. 
כל הנתונים המספריים יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב שתציין במהלך  

 הבדיקה את הנתונים השונים.
הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי הלחץ במהלך הבדיקה ולפיו בסיום  

זמן הבדיקה עצמה כולל    ייקבע אם הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.
זמן התייצבות המערכת נמשך דקות בודדות ועם הירידה לשוחות  

 דק' לקטע בדיקה.  15-20וניפוח הפקקים עשוי להימשך כ
 

 פרויקט. בבדיקת אטימות קווי הביוב תבוצע לאורך כלל הקווים 
 

 :בדיקת אטימות שוחות ביוב .2.4.3
כל שוחה תיבדק בנפרד, כשכל פתחיה ייסתמו העזרת פקקים 

 פניאומטיים מתאימים למטרת הבדיקה. 
לאחר בידודה, תמולא השוחה במים עד הגובה הרצוי לבדיקה בהתאם 
לדרישות המזמין ותוצב החצובה מעל לפתח השוחה המייצבת את 

המקל ירד לגובה הרצוי כמה שיותר קרוב לגבולו   הסנסור.מקל  
 העליון, ובו יתחיל לשדר למחשב את מפלס המים המשודר אליו. 
לאחר הגעה למפלס הרצוי יתחיל זמן ההתייצבות שלפני תחילת 

 הבדיקה בלחיצה על כפתור "התחל." 
לאחר הייצוב תתחיל הבדיקה בלחיצת כפתור וימדדו שינויי המפלס  

 בעזרת הסנסור המשדר למחשב באמצעות כבל יעודי. 
לכל שוחה יקבע  (אם זה במ"מ או בליטר) הפסד הבדיקה המותר 

 בהתאם לסטנדרטים מותנה בנפח השוחה שמולאה במים. 
זמן הבדיקה עצמה   בסיום משך הבדיקה, ייבדק המפלס הנותר בקו.

דק' ועם הירידה לשוחות,    30 כולל זמן התייצבות המערכת נמשך כ
 דק' לשוחה נבדקת.  40-45ניפוח הפקקים ומילוי המים עשוי להימשך כ

במידה והינו מעל ההפסד המותר המקסימלי לפי נתוני המחשב, השוחה  
אטומה. במידה ולא, תועבר הודעה למזמין אשר יחליט כיצד לנהוג  

בסיום הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי המפלס במהלך   בהמשך.
 הבדיקה ולפיו ייקבע אם הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.

 
 הבדיקות הם חלק ממחירי היחידה, כך שלא תשולם ונפרד.   לעלות ביצוע כל
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 : )תשתית ביוב( תכנית לאחר ביצוע .2.5
 

על הקבלן למסור לבדיקה, למתכנן ולמפקח, תכנית לאחר ביצוע שהוכן על 
(, מיקום ורום מכסי ILידי מודד מוסמך. בתכנית ייפרטו רומי הנחת הצנרת )

 (. TLהשוחות )
תכנית לאחר ביצוע, ביחד עם אישורי הבדיקות יועברו למפקח ולמתכנן 

 לאישור סופי של ביצוע העבודה. 

 
 
 

 אופני מדידה:  .3
 
 

 ת והנחת צינור  .3.1

וים מתייחסים לאספקה,  ו אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת ק .3.1.1
צוין אחרת בכתב הכמויות,  נורות והספחים אלא אם  יחפירה והנחת הצ

 ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים: 
אופני מדידה ותשלום  של    1.1את כל עבודות העפר כאמור בסעיף   .3.1.2

נורות לרבות הכשרת דרך להנחת הצנרת, חפירה,  ילעבודות עפר להנחת צ
 חציבה, ריפוד ועטיפת חול, פינוי אדמה והחזרת המצב לקדמותו. 

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת   .3.1.3
 איכות הביצוע והתאמן לתכנון. 

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, ושטיפת קוים   .3.1.4
 לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על  .3.1.5
 דרישות המפרט. 

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם  .3.1.6
למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על  
קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה 

ולשביעות רצון זוק  יטרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הנ
 המפקח. 

את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה   .3.1.7
 וריפוד צנרת. 

,  מעקפים את כל התמורה עבור ביצוע חיבורים זמניים לרבות ביצוע   .3.1.8
 לרבות כל הכרוך בחיבור צינור חדש לצינור קיים.

תהיה מטר    פוליאתילןנורות  ייחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צ .3.1.9
לקוטר ולעומק ההנחה. מחיר היחידה כולל    לדרג,אורך ומסווגת בהתאם  
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גם את הטיפול הכרוך בהזמנת הצינורות ופריקתם, אחסונם באתר כולל  
יר, שמירה על הצינורות, ופיזור הצינורות והגנה מפני תנאי מזג האו

 לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

נורות כוללים גם את האספקה, ההובלה ימחירי היחידה להנחת צ .3.1.10
וההתקנה של ספחים, קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת 

 בכתב הכמויות. 
מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקת, הובלת, הנחת והידוק   .3.1.11

 ריפוד ועטיפת חול. 

לא ישולם בנפרד והתמורה   פוליאתילןעבור ריתוך או חיתוך צנרת   .3.1.12
ים. המחיר  ועבור העבודה הנ"ל תהיה כלולה במחירי היחידה להנחת הקו

 . יכלול את אספקת כל האביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או חיתוך

 כלול במחיר היחידה.  מתעלשוחות ביוב עם  הנחת .3.1.13
 

 נורות יעבודות עפר להנחת צ .3.2
והידוק  .3.2.1 התעלה  חפירה/חציבה  יכללו:  קוים  להנחת  עפר  עבודות 

קרקעיתה, ומילוי חוזר כולל הידוק מבוקר בשכבות יהיו כלולות במחירי 
היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם עבורה בנפרד אלא אם נקבעו בכתב 

 הכמויות סעיפים מיוחדים לכך. 
עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא ישולם בנפרד, והמחיר  .3.2.2

 יהיה כלול במחירי היחידה לעבודות הנחת הצנרת.
כלל במחירי יתכנונו וביצועו לא ישולם בנפרד, והוא י  – עבור דיפון   .3.2.3

 היחידה, לעבודות הנחת הצנרת. 
עבור אספקת חול להחלפת קרקע חפורה בלבד )לא עטיפה וריפוד(   .3.2.4

ישולם במ"ק. המחיר כולל אספקה והובלה לאתר. עבור פיזור והידוק לא 
לוק העפר הקשור בהחלפת קרקע  יישולם והמחיר כלול במחיר הצנרת. ס

כלול במחירי היחידה לאספקת החול. כמות החול לצורך תשלום עבור 
אורטי ולעומק או בהתאם  יאספקת חול תחושב בהתאם לרוחב הת

 להחלטת המפקח. 
התשלום עבור אספקת חול לצורך עטיפה וריפוד יהיה כלול במחירי  .3.2.5

 וים. והנחת הק 
התמורה עבור ביצוע חפירות גישוש בכלים מכאניים וחפירות ידניות  .3.2.6

לגילוי מערכות תת קרקעיות כלולה במחירי היחידה השונים לביצוע 
העבודות ולא ישולם עבורה בנפרד. העבודה כוללת חפירה זהירה גילוי  

 המערכת בהתאם להוראת המפקח והחזרת המצב לקדמותו. 
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 אביזרים התקנת  .3.3

כגון: מגוף, תשולם ביחידות שלמות לפי סוג האביזר, )  אביזריםאספקת   .3.3.1
 (. ברז כיבוי אש, וכו'

בעלי תו תקן ישראלי   התאגידכל האביזרים יהיו אביזרים מאושרים ע"י   .3.3.2
 כנדרש. 

המחיר יכלול הובלה לאתר ופיזור בתוואי העבודה והתקנה, לרבות  .3.3.3
 לביצוע ההתקנה. אספקת החומרים והספחים הדרושים 

 אספקה והתקנת שוחות  .3.3.4
מסווגות   .3.3.5 ומוגמרות  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  השוחות 

 בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה וסוג התקרה.  

 . במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע עבודות העפר הנדרשות .3.3.6

במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי  .3.3.7
העזר, מכסים ומסגרות, יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל  

 . הזיון מותקן במקומו וכן כל האלמנטים המרכיבים את השוחה
מחיר הנפקת סמל ו/או שם התאגיד במכסי השוחות יהיה כלול במחירי  .3.3.8

 היחידה. 

270



 
 
 
 'ד 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 
 לחוזה כתב כמויות

 )יצורף לחוזה לאחר אישור הזכייה(

271



 
 
 ה' 9נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תכניות

272



צ.ט קו אדריכלות נוף בע"מ

 עדכון אחרון : כ"ו ניסן ה׳תשפ״ו    13/04/2026קדימה צורן- שצ"פ 505 + רחובות

קנה מידהשם הקובץתכניתמספר גליון
שצפ 505

KADIMA-505-PIT.pdf1-100תכנית פיתוח21-41-505-1
KADIMA-505-SEC-1.pdf1--50חתכים21-41-505-2-1
KADIMA-505-SEC-2.pdf1--50חתכים21-41-505-2-2

KADIMA-505-SIMON PRATIM.pdf1-100סימון פרטים ומידות21-41-505-3
KADIMA-505-ZIM.pdf1-100תכנית צמחיה21-41-505-4
KADIMA-505-HASHKAYA.pdf1-100תכנית השקיה21-41-505-5

קובץ פרטים

קנה מידהשם הקובץתכניתמספר גליון
רחובות

כבישים pdf.23-6-5-4-2שרוולים+שוחות קצה+עצים לכריתהכבישים 23-6-5-4-2
כבישים pdf.16-15-13שרוולים+שוחות קצה+עצים לכריתהכבישים 16-15-13

רשימת תכניות

273

amit
Placed Image

amit
Placed Image



 

 
 2025  נובמבר 05

 מספרנו:    

 ת  ו י  נ כ  ו  ת    ת  מ  י ש ר
 

 קדימה 
 חלק דרומי  – מכרז השלמות 
2 

 קנה   ה ת כ נ י ת            ת א ו ר ' מס   תכנית
 מידה 

תאריך  
 עדכון

 סטטוס 

26-17_205 
 

 5גליון מס' -תנוחה
 

1:250 
 

18/02/25 
 

 למכרז
 

26-17_206 
 

 6מס'  גליון-תנוחה
 

1:250 
 

18/02/25 
 

 למכרז
 

1-267_212 
 

 12גליון מס' -תנוחה
 

1:250 
 

10/09/25 
 

 למכרז
 

26/17_213 
 

 13גליון מס' -תנוחה
 

1:250 
18/02/25 

 
 למכרז

 
26/17_214 

 
 14גליון מס' -תנוחה

 
1:250 18/02/25 

 
 למכרז

 
26/17_215 

 
 51גליון מס' -תנוחה

5 
 

1:250 14/03/23 
 

 למכרז

26/17_216 
 

 

 16גליון מס' -תנוחה
 

1:250 14/03/23 
 

 למכרז
 

17-26 _405 
 
 

 5גליון מס' -תאום מערכות
 

1:250 21/05/25 
 

 למכרז
 17-26 _406 

 
 

 6גליון מס' -תאום מערכות
 

1:250 21/05/25 
 

 למכרז
 17-26 _412 

 
 10/09/25 1:250 12גליון מס' -תאום מערכות

 
 למכרז

 17-26 _413 
 

 14/02/25 1:250 13גליון מס' -תאום מערכות
 

 למכרז
 

17-26 _414 
 

 14/02/25 1:250 14גליון מס' -תאום מערכות
 
 
 

 

 למכרז
 

17-26 _415 
 

 14/03/23 1:250   15גליון מס' -תאום מערכות
 

 למכרז
 

17-26 _416 
 

 14/03/23 1:250 16גליון מס' -תאום מערכות
 

 למכרז
 

17-26 _506-1 
 
 
 

 15, 16, 13חתכים לאורך כביש מס'  
                                , 

 
 

 למכרז 25/11/25 1:100/500
 

17-26 _508 
 
 

 5,  2חתכים לאורך כביש מס'  
                                , 

 
 

1:100/500 
25/11/25 

 למכרז
 

17-26 _509 
 
 
 

 

 4חתכים לאורך כביש מס'  
                                , 

 
 

1:100/500 
25/11/25 

 למכרז
 

17-26 _510 
 

  23, 21,  9,  6חתכים לאורך כביש מס'  
 קטע

                                , 
 
 

1:100/500 25/11/25 
 

 למכרז
 

26-17_613-1 
 

 1:100 15, 16,  13חתכים לרוחב כביש מס'  
 

31/12/25 
 
 

 למכרז
 

426/17/61 
 
 

   2-1חתכים לרוחב כביש מס'  
 206-216נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 
 

 למכרז
 

26/17/615 
 
 
 

 4חתכים לרוחב כביש מס' 
 401-420נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 
 

 למכרז
 

26/17/616 
 
 
 

   2-1חתכים לרוחב כביש מס'  
 421-436נק' 
 

1:100 
 

31/12/25 
 

 

 למכרז
 

26/17/617 
 

 

 5כביש מס'  חתכים לרוחב  
  

 206-216נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 
 

 למכרז
 

26/17/618 
 
 

 6חתכים לרוחב כביש מס'  
 
 
 206-216נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 
 

 למכרז
 

274



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לצורך שינויים אשר המפקח רשאי    -וכן תכניות אשר תתווספנה באם תתווספנה  
 להורות על ביצועם בתוקף תפקידו. 

 __ ____________: חתימת הקבלן     _____________:תאריך

 

926/17/61 
 
 

      21,9חתכים לרוחב כביש מס' 
   
 206-216נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 
 
 

 למכרז
 

26/17/620 
 
 

   23חתכים לרוחב כביש מס' 
 2318-2330נק' 

1:100 
 

31/12/25 
 

 

 למכרז
 

26/17/702 
 

 חתכים טיפסיים לרוחב ומבנה כבישים 
 

1:100 
 

 למכרז 
 

26-17_801 
 

 תאום מערכות חתכים טיפוסיים לרוחב 
 

1:100 
 

31/12/17 
 

 למכרז
 

26/17_100 
 

 אבני שפה,אבני גן,אבני תעלה  
 םיפרט  -מעגל תנןעה

. 
 
 

1:10,1:25 
 

16/02/25 
 

 למכרז
 

     

 למכרז 25/11/25 1:100/500 14,13,12,2 חתכים לאורך ניקוז 26/17/907

 למכרז 25/11/25 1:100/500 19,19-1,18,15,5-1חתכים לאורך ניקוז  26/17/908

 למכרז 31/03/26 1:100/500 קווי ניקוז  תכים לאורך ח 26/17/909

     

     

     

     

     

     

275



מס' קנ"משם התוכניתמס"דתחום
לביצועלמכרזלאישורלעיוןמהדורה/שינוי

תוכנית תנועה וחניה 1
1:50001Xשלב סופי

תוכנית תנועה וחניה 2
1:50001Xשלב סופי

תוכנית תנועה וחניה 3
1:50001Xשלב סופי

תוכנית תנועה וחניה 4
1:50001Xשלב סופי

תוכנית תנועה וחניה 5
1:50001Xשלב סופי

רשימת תוכנית לפרויקט

תאריך עדכון אחרון של 
רשימת התוכניות:

מתחם A, קדימה צורן

PGL- תנועה

עדיהדר

שם הפרויקט:

משרד תכנון ותחום האחריות

10.03.2026מנהל הפרויקט בתכנון:

תאריך מהדורה שם הקובץ/מס' הקובץמס' תוכנית

1/4 Tn00-08-SHLAV-Sofi-Kayam-Gil1A-500-2093

2/4 

3/4 Tn00-08-SHLAV-Sofi-Kayam-Gil3-500-2093

10.03.2026

Tn00-08-SHLAV-Sofi-Kayam-Gil2-500-209310.03.2026

10.03.2026

10.03.2026 Tn00-08-SHLAV-Sofi-Kayam-Gil4-500-2093

10.03.2026

תנועה

4/4

1/4 Tn00-08-SHLAV-Sofi-Kayam-Gil1-500-2093

עמוד 1 276תנועה - רשימת תוכניות
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 ðספח 9 ו' לחוזה  
  תðאים מיוחדים 

  3210לתðאי חוזה מדף  
  

  כללי.  –פרק א' 

  הגדרות  – 1סעיף  .1
  "המðהל" : 

  מי שמוðה מטעם החברה.
  

  "מדד סלילה":  
מדדי  , המהווה אחד מסוגי  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי    מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא  

  .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  המחירים
  

  (ביטוח על ידי הקבלן)  19 –) ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  (ערבות 8תוספת לסעיפים  .2
בחוזה) וביטוח (לפי    8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות (לפי סעיף  

  ימים מתאריך ההודעה על הזכייה במכרז.  7בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19סעיף 
עה הðשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על העבודה והוא ימים מתאריך ההוד  7באם הקבלן לא יחתום תוך  

  ההעומדים לרשותהאמצעים  כל  לðקוט בהחברה    ת רשאי  והיתבמקרה זה,  מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה.  
  לפי החוזה ועל פי כל דין. 

  
  : זרים עובדים  העסקת  בדבר הוראות      .3

בהתאם להוראות רשות    עובדים זריםלהעסיק    העבודות שבמסגרת חוזה זה,הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע         
, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן  ההגירה והאוכלוסין כפי שישתðו מעת לעת ועל פי כל דין 

הפרת    מודגש בזאת, כי  .עצמו ובין באמצעות קבלðי כוח אדם, קבלðי משðה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן
כאמור   ובמקרה  זה,  חוזה  יסודית של  דðן תהווה הפרה  דעתתרשאי  ההיהחברה תההתחייבות  שיקול  לפי    ה, 

על פי  החברה  , וזאת מבלי לגרוע מזכויות  ואו לחלט את הערבות שברשות עם הקבלן ו/חוזה הלבטל את  הבלעדי,  
  . 1970-תשל"אחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),  פי כל דין, לרבות עלחוזה זה ו

  

   משתðות החוזה  בסעיפי וכמויות במידה  מחירים חישוב .4
מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתðו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב המחירים לסעיפים הð"ל  

  יהיו כדלקמן:

הðחת הקבלן  (המחיר בכתב הכמויות של החוזה לאחר    ללא שיðוי מהמחיר שðקבע בחוזה   -הגדלה    150%עד   .4.1
  .במכרז)

קבלן עבור כל יחידה  ה  ת מהðח 50%מחיר היחידה יהיה כðקוב בחוזה, בתוספת   - הגדלה  300% -  150%בין   .4.2
  שמעבר לכמות שðקבעה במכרז.

  קבלן עבור כל יחידה שמעבר לכמות שðקבעה במכרזה  ת מחיר היחידה יקבע ללא הðח  - הגדלה    300%מעל   .4.3
 מדן של המכרז על ידי המשרד. הייðו, מחיר היחידה כפי שðקבע באו

  
  

 ברירה (אופציה)  זכויות  .5
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(אופציה), על פי שיקול דעת   חברהל .5.1 הבלעדי, להורות על כל שיðוי    השמורה זכות ברירה 
בסוג,   באיכות,  בסגðון,  בצורה,  בחומר,  לרבות:  הקבלן,  עם  ההתקשרות  ðשוא  בעבודות 
בגודל, בכמות, בגובה, במתאר ובממד של העבודה וכל חלק ממðה, ובהתאם לכך לעדכן את 

  תכולות ותכוðות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו לאחר תחילת העבודה.  

  כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות הבאות:    שיðוי .5.2

ביצוע    25%, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר השלמת ביצוע של  תרשאיהיה  ת  חברהה .5.3
ה כי  לקבלן  להודיע  החוזה  מבקשימהיקף  שהתמורה    תא  כך  ההסכם  תðאי  את  לשðות 

קבועה מראש וללא  הייðו, תמורה מוסכמת ו  –שתשולם לקבלן תהיה בשיטה הפאושלית  
לעבור להסכם   תמבקשא  יהלקבלן כי    חברהה  המדידת הכמויות של העבודות בפועל.  הודיע

ומתן בתום לב על מðת לשðות את מðגðון    –לפי השיטה הפאושלית   יðהלו הצדדים משא 
התמורה למðגðון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בðושא זה יתוקן ההסכם באופן  

לקבלן לשיטה    שהתמורה  המעבר  לאחר  החוזה  היקף  הפאושלית.  השיטה  לפי  תיקבע 
  מהחוזה המקורי.  110%הפאושלית לא יעלה על 

התאמת   –שיðוי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות בהתאם לביצוע הðדרש בפועל (להלן   .5.4
כמויות), ובלבד שערך כל השיðויים בהתאמת הכמויות בסעיף בודד, במצטבר בערך מוחלט, 

יגדל   מלא  ביחידה    50%  -ביותר  שהכמות  או  מע"מ;  לפðי  המקורית  ההתקשרות  מערך 
מהכמות של אותה יחידה בהתקשרות    50%-בכתב הכמויות לא תגדל במצטבר ביותר  מ

ליחידה   הכמויות  התאמת  של  הכולל  הכספי  השיðוי  שערך  או  הסעיף;  באותו  המקורית 
₪ כולל מע"מ; לפי הגבוה    50,000מסוימת בכתב הכמויות איðו עולה במצטבר על סך של  

מביðיהם. בðוגע לשיðוי זה, מובהר בזאת, כי הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות  
  לבדיקה בגין הביצוע בפועל ואישור הגורמים המוסמכים. 

סעיפים ðוספים שאיðם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות שבחוזה כפי שהוגדרו   .5.5
שיðוייה או  המקורית  ההתקשרות    בהתקשרות  ðשוא  העבודות  להשלמת  ðדרשת  ואשר 

עבודה ðוספת), ובלבד שהיקפן של כל העבודות הðוספות לפי    -המקורית וכרוכה בהן (להלן   
מערך ההתקשרות המקורית לפðי מע"מ. התמורה    15%סעיף קטן זה לא יעלה במצטבר על   

  לקבלן עבור ביצוע עבודה ðוספת יקבע בהתאם לקבוע להלן:  

ההתקשרות  במקרה   .5.6 של  הכמויות  בכתב  ðכללה  שלא  יחידה  כוללת  הðוספת  והעבודה 
רכיב שיðוי), תיקבע התמורה עבור רכיב השיðוי, על פי מחיר יחידה דומה    –המקורית (להלן  
בשקלול    , בכתב הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלןחברהשל ה   הלפי שיקול דעת 

  ההðחה של הקבלן במכרז. 

שסבר .5.7 בהתקשרות  כי    חברהה  הככל  הכמויות  בכתב  השיðוי  לרכיב  דומה  יחידה  אין 
  הדעתהמקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השיðוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול 

במחירון לעבודות פיתוח של  משרד הביðוי והשיכון המפורסם באתר משרד   חברהשל ה

מחירון המשרד)   –(להלן    http://www.moch.gov.ilהביðוי והשיכון בכתובת האיðטרðט   
מההðחה    20%, בðיכוי  של החברה  התקף למועד אישור העבודה הðוספת בוועדת המכרזים

של   ההðחה  היðה  הסעיף,  לאותו  שתקבע  ההðחה  (כלומר  במכרז  הקבלן  של  המשוקללת 
  ).  80%כפול   במכרז, הקבלן
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במחירון משרד  חברהה  הככל שסבר .5.8 דומה לרכיב השיðוי  יחידה  והשיכוןהביðו   כי אין  ,  י 
במאגר   חברהשל ה   ה ייקבע המחיר לרכיב השיðוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

בוועדת   הðוספת  העבודה  אישור  למועד  התקף  דקל,  קבוצת  של  ותשתיות  בðיה  מחירי 
, בðיכוי   (כלומר ההðחה שתקבע    מההðחה המשוקללת של הקבלן במכרז   20%המכרזים 

  ).  80%הקבלן, כפול לאותו הסעיף,  היðה ההðחה של 

כי אין יחידה דומה לרכיב השיðוי במאגר מחירי בðיה ותשתיות של    חברה ה  הככל שסבר .5.9
  כין ðיתוח מחיר הðדסי. ת חברהקבוצת דקל,  ה 

  על כל עבודה ðוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן.  .5.10

לאחר  .5.11 רק  כאלה,  ותהייðה  במידה  לחוזה,  שיðוי  עבודות המהוות  בביצוע  יתחיל  הקבלן 
 הכולל את אותן העבודות. חברהבלת שיðוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של הק

   –בטיחות  –לחוזה  15תוספת לסעיף   .6

 

  באתר המאשר כי    יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמובמעמד הגשת החשבון,  לחודש    אחת .6.1
לרבות ההוראות להלן ועל פי  בהתאם להוראות המכרז  הðדרשות  הבטיחות    הוראותכל    מתקיימים  הבðיה

 .  כל דין 

חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת עבודה, יהווה הפרה    6  -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל  אי .6.2
 .  יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך

לסעיף   .7 ב  -לחוזה  21תוספת  ויטפל  יðהל  מביצוע  הקבלן  ðובעות  ו/או  הקשורות  שלישיים  צדדים  של  תביעות 
או שיש לחברה ו/או למשרד עðיין    החברה ו/או המשרד צד להבאתר על פי חוזה זה. כל תביעה כאמור שהעבודות  

בתביעה,  ,  בה המשרד  ו/או  החברה  ייצוג  לרבות  ותטופל,  היועצים  תðוהל  להðחיות  בהתאם  הקבלן  ידי  על 
. הקבלן ישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות בכך, לרבות  המשפטיים מטעם החברה ו/או המשרד

  . ק דיןשכ"ט עו"ד וכן ישא על חשבוðו בעלות תוצאות המשפט, בין שðקבעו בפשרה ובין בפס 

  ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

גם    –)  2(  33סעיף   .8 שחייב  הקבלן,  בבעלות  ðשארים  המבðה,  במקום  שיסופקו  שמירתם  בהחומרים 
  וביטוחם. 

  
  טיב החומרים והעבודה.  – 35סעיף  .9

  (ג):  -) ו(ב 2  קטן   תוספת לסעיף

קיימים. חומרים תוצרת הארץ או  בוא יתאימו לדרישות תקðים ישראלים, באם  יכל החומרים תוצרת הארץ או י  .א
המוכרים ע"י  תקðים זרים של מדיðות מפותחות בעולם  בוא שלגביהן אין תקðים ישראלים יתאימו לדרישות  ימי

  מכון התקðים הישראלי. 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמðת המעבדה לביצוע בדיקות על פי התקדמות העבודה.    .ב
ות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש עילת עיכוב לסיום העבודה ומבלי  משך הזמן לקבלת תוצא

 לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למðהל על כל עיכוב בעבודה הðובע מעיכוב בביצוע הבדיקות. 

 
) ב"מעבדה  הקבלן (לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמðה על ידי  )1

   .(להלן המעבדה) חברהה שתקבע ע"י "מאושרת
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. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות היומן, פקס או  בקר הקבלןהזמðת הבדיקות מהמעבדה תעשה ע"י  )2
בבדיקה.   ןמכתב וכו') שðיתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מðת עבוד, יציקה....) שעבורו הוא מעוðיי 

 שעות לפðי מועד הבדיקה. 24התרעה למעבדה תיðתן לפחות 
 

בהתאם לתוצאות הבדיקות  , למפקח ולקבלן. ת ימסרו למרכז איכות הבðייה בחברהתוצאות הבדיקו  )3
 . הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב השבוצעו בשלב  

  
 . חברהבאמצעות המעבדה של ה 20%עד  10%בצע בדיקות בהיקף של ת חברהה )4

  
העבודה, ובðוסף    באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  )5

למבðה הכביש על   בתאום עם המתכðן, את הזכות לדרוש מהקבלן תוספת חיזוק  הלעצמ  חברההת שומר
  חשבוðו (לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת יריעות שריון וכדומה) או לחיזוק כל אלמðט אחר

שðמצאו לגביו ליקויים והכל לפי קביעת הצורך ההðדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הðדרשים  
  מהאלמðט/מבðה.

  
  מהלך ביצוע המבðה  –פרק ז' 

  
  התחלת ביצוע המבðה   – 39תוספת לסעיף   . 10
הקבלן ביצוע, בהם יתחיל    צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכðוןתאריך  ימים, מ  7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך       

  בעבודה (תכðון) מיד עם קבלת הצו. 
  

  ארכה או קיצור להשלמת המבðה  -  )7(42תוספת לסעיף   . 11
כפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות ב , התייקרות הוצאות התקורה ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה הכולל 

  החוזה.בתðאי  60 -ו    42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים   התקורה בחשבון הסופי

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  . 12
סכום הפיצויים ,  45בהתאם לסעיף  מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז בקשר עם פיצויים, קðסות וכיוצא באלה,  

עבור כל יום איחור בין המועד   המקורי  חמישה לעשרת אלפים) מערך החוזה(  0.05%יהיה שיעור של    הקבועים מראש
  שðקבע בחוזה להשלמת המבðה ועד מועד השלמתו למעשה.

  : החוזיותדרך   באבðיהקבלן   שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים
  "ערך החוזה" לעðיין זה יהיה היקף ההתקשרות המעודכן ðכון למועד שðקבע בחוזה להשלמת אבן הדרך. 

המקורי    מערך החוזה  0.05%יביא לקיזוז    האמורות,  דרךהאבðי  אחת או יותר מלפי  ðים  בלוחות הזמ אי עמידה  
יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבוðות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבðי הדרך    כל יום איחור.   בגין 

לית.  להלן בכפוף  החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכל
 להסבר מטה. 

קðסות מקבלðים בגין אי עמידה באבðי דרך של  גבה ת חברההבכפוף להוראות מסמכי המכרז וðספחיו,   .א
זז מערך החוזה  ו . בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר מאבðי הדרך יקבהתאם לקבוע לעיל המכרז
 ).  הקðס –בגין כל יום איחור (להלן  0.05%סך של 

מערך החוזה בהתחשב   0.05%על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה רשאית   .ב
מערך החוזה בðיכוי ערך העבודות שכבר   0.05%בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ðיתן לקזז  

  אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.  בוצעו על ידי הקבלן במסגרת 

₪; ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי   ₪20; ערך כל העבודות באבן דרך =  100: ערך החוזה = דוגמא
₪; הקðס לכל    ₪5; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך =  15הקבלן באבן הדרך = 

     ₪).  5כפול  0.05%(בחישוב:  ₪  0.0025יום איחור =  
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רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את הסיבה לאי עמידה  החברה המðהלת   .ג
  באבðי הדרך.

כאמור מחשבוðות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבðי הדרך   כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר  .ד
 .ליתהחוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכל

  השלמה, בדק ותיקוðים   –פרק י' 

  תעודת השלמה למבðה.  – 54סעיף  . 13

  יושלם כדלקמן: –) 1( 54סעיף 

בפר  .א יצויðו  והתיקוðים  ההשלמה  בðוכחות  וקו ט ועבודות  המקומית  לרשות  המבðה  מסירת  בעת  שייערך  ל 
  , או הרשות המקומית. החברההקבלן וðציגי 

  
  תשלומים.  –פרק יא' 

  . תשלומי ביðיים – 59סעיף  . 14
  ) ישוðה כדלקמן: 1תת סעיף ( 

חישובי  והקבלן  על ידי המפקח    מעודכן  לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמðים  5אחת לחודש, עד  
על    החשבוןאיחר הקבלן בהגשת החשבון עד התאריך שðקבע, יידחה תשלום    .כמויות כולל תרשימים ומדידות

  . ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  חברהידי ה 

 בהתאם לדרישות החוזה   מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן  45  –יתרה תשולם לקבלן ביום ה  : ה)3תת סעיף ( תוספת ל
ע"י המפקח שהכספי   .ואישורו  לעובדה  מודע  הוא  כי  לקבלן  הקבלן מצהיר,  הדר  עדי  חברת  אותם מעבירה  ם 

מתקבלים ממשרד הביðוי והשיכון (להלן:  "המשרד") וכל עוד לא העביר המשרד הכספים לעדי הדר עבור הקבלן  
  לא יהיה הקבלן זכאי לדרשם מעדי הדר. 

  

  : ) ישוðו כדלקמן5) א, ב (3( 60סעיפים  . 15
ישולמו תוך   סופיים  הגשת    90חשבוðות  מיום  לדרישות החוזה  ע"י הקבלן  החשבוןיום  ע"י    בהתאם  ואישורו 

  .  המפקח
  

 תðודות במחירי החומרים לערך העבודה  -)1(62סעיף  . 16
לסעיף   בסעיף  1(   62בהתאם  כמוגדר  הסלילה",  "מדד  יהיה  החוזה  מדד  הממשלתי,  המדף  לחוזה  למסמך    1) 

  התðאים המיוחדים. 
  ם הבאים: אופן קביעת המדד וחישוב ההצמדה יהיה בהתאם לכללי 

  החברה המðהלת. יום חתימת החוזה על ידימדד הסלילה הידוע ב  –תאריך הבסיס   (א)
  .  מועד הפקת החשבון ע"י הקבלן – התאריך הקובע   (ב)

  להתקשרות.  ןהראשו מהחשבוןביצוע ההצמדה יחל   )ג(

  :אופן חישוב ההצמדה .16.1
תתבצע  (א)   בפועל  הקבלן  ההצמדה  ע"י  החשבון  הפקת  ביום  הידוע  המדד  המדד  לפי  פרסום  למועד  בהתאם 

  הרלווðטי.  
  סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שðקבעו בהתקשרות. (ב) 

  למען הסר ספק, לא תשולם הצמדה על התקופה שבין מועד הפקת החשבון ועד למועד תשלום החשבון. 
  

  מס ערך מוסף.  – 67סעיף  . 17
  מע"מ.        המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן איðו עוסק לצורכי       
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          ריבית חשב כללי      . 18
ה בחוזה  המופיע  פיגורים"  "ריבית  הממשלתי  המוðח  ובðספחיו  3210מדף  החשב   מבוטל ,  "ריבית  במוðח  ומוחלף 

  הכללי". 
  

  תשלומי ביðיים  . 19
  59. לפיכך סעיף  3210) (א) בחוזה  הסטðדרטי 3( 59ם (חשבוðות חלקיים) ישולמו בהתאם לסעיף תשלומי  הביðיי

  מבוטל.  –)(ב) 3(
  

עון אישור  טכל פריט או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה ערך    –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"   . 20
  המðהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

  

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הðובע מרעש, חומרי   . 21
  פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של קרקע וכיו"ב.  

  
  
  

   -------------------                             ----------------------                               ------------------  
  הקבלן חתימה וחותמת              תאריך                                                                          הקבלן               
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 1ז' 9נספח 

 2026/30   בני דרך למכרז מס'א

  
 505+ הקמת שצ"פ  תשתיות שלב א' בחלק הדרום מערבי עבודות פיתוחלביצוע: 
    עבודות לאכלוסלטובת: 

 

 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.      18   תקופת הביצוע הכללית היא .1

 : הנדרשותדרך הלהלן אבני  .2

אבן  
דרך  
 מס'

 תיאור תמציתי של הפעילות  
)מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י התכניות, כתב הכמויות  

 והמפרטים(

 מועד סיום נדרש  
מיום צו התחלת  
 עבודה 
 )בחודשים(

1 

התארגנות כולל הקמת מחנה קבלן כנדרש בחוזה לרבות חיבורי חשמל ומים, התקנת  
אישורי חפירה, אישור צוות קבלן )לרבות בקרת איכות, ממונה  השלמת שלט אתר, 

וכו'(, אישור תכנית בקרת איכות ותכנית   , אישור חברה להקמת חדר טרפו בטיחות, מודד
 בטיחות, אישור לו"ז בסיסי, גידור וכל הנדרש לצורך תחילת ביצוע העבודות. 

1 

2 

 . 505 בשצ"פים השלמת ביצוע עבודות עפר כולל מצע 2.1
פוזיציה לכל מתקני המשחק,  -( ואישור התכנון וסופרSHOP DRAWINGגמר תכנון ) 2.2

 . 505שצ"פ וכו' ב  פרגולה, הצללה, מעקות

שוחות, ציוד,  עמודים, פנסים, ) פרויקטכל ה בישורי כל הדוגמאות והאלמנטים א השלמת  2.3
 (.מעקות וכל הדוגמאות והאלמנטים  ,אלמנטים טרומיים

3 

 4 בכלל הכבישים כולל חפירה לתחתית מבנה  פריצת דרכיםעבודות   גמר ביצוע 3

4 
   טרפוהחדרי הקמת  לכולל תיאום טכני הנדרשים אישורים כלל הקבלת  
 . מהועדה לתו"ב  בניההקבלת היתרי לרבות  

6 

5 
 ניקוזו ביובמים, עבודות   גמר ביצוע 5.1

   במלואן  505בשצ"פ גמר ביצוע הפיתוח, הגינון וכל העבודות  5.2
 גן הצללות וכו' ריהוט ,  מתקני משחקתאורה,  לרבות  

11 

6 

 במאגר הניקוז הצפוניגמר ביצוע עבודות השיקום   6.1

 מחברת חשמל מסירה  קבלת אישור  ו באתר   טרפוהחדרי  צבתהגמר  6.2

  כון התקנים ומסירת תיק בקרה מלא לרבות אישורי מ   505בשצ"פ סיום כלל העבודות  6.3
 ותכניות עדות, אישורי בקרה והבטחת איכות וקבלת אישור מהמתכננים 

12 

 15 בכל הפרויקט  שמוליכולל יסודות לעמודי תאורה וח תאורהעבודות   גמר ביצוע 7

 17 ותמרור סימון, צביעה  כולל  ובמדרכות  כבישיםב  אספלט  סלילתעבודות  גמר ביצוע 8

9 
 ,  הפרויקטהשלמת תיקונים לרבות כל הנדרש למסירה סופית של 

הגשת חשבון סופי מלא לרבות נספחים, תיק מסירה, תכניות עדות, חישובי כמויות,  
 מהרשות ו/או התאגיד ה מסירקבלת אישור אישור בקרה והבטחת איכות ו 

18 

 
 
כי  לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף הממשלתי,     12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

המקורי    מערך החוזה  0.05%יביא לקיזוז    האמורות,   דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  אי עמידה  
יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך    כל יום איחור.   בגין 

החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף  
 להסבר מטה. 
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קנסות מקבלנים בגין אי עמידה באבני דרך של החברה רשאית לגבות  בכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,   3.1
זז מערך החוזה סך של ו. בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר מאבני הדרך יקבהתאם לקבוע לעיל  המכרז
 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%

מערך החוזה בהתחשב בחלק   0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה המנהלת   3.2
מערך החוזה בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן    0.05%היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  
 במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור. 

₪; ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן   ₪20; ערך כל העבודות באבן דרך =  100: ערך החוזה = דוגמא
₪; הקנס לכל יום איחור =   ₪5; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך =  15באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:  ₪  0.0025

 החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.  3.3

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים,   כי במידה ויהיה קיזוז  ,יובהר 3.4
 . הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית
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  2' ז 9נספח מס' 

  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39ם לסעיף בהתא
  

  ________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה.     מר /גב'  
  זה (המצוין במשבצת מטה). ימים מתאריך צו  7בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 

  
  : ___________________________________________________________________הערות 

  
_________________________________________________________________________  

  
  _______________                                                     החברה 

  חתימה                       שם                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------  

  במעמד מסירת השטח:
  ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 .החתום מטה החברההשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
  מינוי מנהל עבודה:

  
  : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"חל 2תקנה      

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה   (א)
 שהוא מינהו.

מענו, השכלתו  מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו,  (ב)
המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל 

  העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי,    (ג)
ס הכללי את שמו ומענו של ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנק

  מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח   (ד)
העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, 

  " תבצעת העבודה.למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מ
  

  וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

  
  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________

  
  :החברה

  
  ________________    ______ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה      מפקח : ___________ 

  חתימה              שם                                     חתימה              שם        
  

    תפוצה: קבלן/חברה                                                            
  מנה"פ/ מפקח/תראש צוו -חברה מנהלת 

  שיכון במשרד הבינוי וה מנהל המחוז (לתיק המחוז)
  מנהל אגף הפעלת הביצוע במשרד הבינוי והשיכון

  
    

  
  

  

תאריך:     
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 נספח 9 ז'3

  תעודת השלמת מבנה
  פרטי זיהוי:  .א

  שם הקבלן  אתר  ישוב  מחוז

  

  יומן עבודה מס'  חוזה מס'

 

 המבנה ויעודו סוג

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

הרינו לאשר את השלמת  3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 
(ועד  57עד  55יפים המבנה, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

  ל) של תנאים אלה.בכל
  מתאריך השלמת המבנה (כמצוין במשבצת מטה).מנין תקופת הבדק יתחיל 

  
  הצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים המקצועיים ראשמפקח,  – החברההערות 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

     תאריך השלמת המבנה:

  

  

  נוכחים:

  מוסר המבנה מטעם הקבלן:

  ________________________________            ____________________________  

  חתימה                                              שם                                                                 
  :החברהמקבל המבנה מטעם 

    מפקח:   
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                         שם                                                                                      

  
                                       :________________תפקיד

  
        ________________________________            ____________________________  

  חתימה                               שם                                                                                
  

  תפקיד:________________                                     
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                                     שם                                                                          

  
  _______________:העירייהמקבל המבנה מטעם 

  
________________________________            ____________________________  

  חתימה               שם                                                                                                
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  4ז' 9נספח 
  
  
  

 סופי לחודש **/**** -ן מספר **-חוזה *******/***** ח
 
 

  שכר חוזה וסילוק תביעות
  
  

  שם חוזה: _______________
  

  שם קבלן: _______________
  
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות
 

  אנו מאשרים בזה כי:
  

                                                לפי החוזה הנ"להחשבון הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו   .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל  .2

 תביעותינו מתוך ובקשר לחוזה הנ"ל.

תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו  עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא .3

מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר החברה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל.

  
  
 

  
  
  

  
  

______________                ________________           ________________    
  חתימה                                   תאריך                                שם החברה           
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  5ז' 9נספח מס' 
  

  
  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  
  

  מספר חוזה /     אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך      מר /גב'  

  __________משעה______

  

  הערות :  

  ה_______ מפקח זה מחליף את המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ בשע

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ      מפקח : ___________ 
  חתימה                          שם                                             חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  להחלפת המפקח : חברהאישור ה
  
  
/      

                                                                       ____________   
  חתימה                   שם                                                          

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
  

   תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
  ראש צוות / מנה"פ –חברה מנהלת   

  אגף הפעלת הביצוע -משרד הבינוי והשיכון
 

 

  
  

אריך:     ת       
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  6ז' 9נספח 
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  ח'  ð9ספח 
  ðוסח ערבות לחוזה 

  

  ______________________ שם הבðק/ חברת הביטוח 

  מס' הטלפון_______________________________ 

  מס' הפקס________________________________ 

  

  כתב ערבות

  לכבוד 

  עדי הדר יזום, יעוץ וðיהול כלכלי בע"מ 

  

  מס'__________________ הðדון: ערבות 

  

שיוצמד   אðו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ ₪ (במילים:___________)
מאת  תדרשו  אשר  הערבות)  תוקף  תחילת  (תאריך   ____________ מתאריך   ____________ למדד 

  בקשר עם חוזה___________. _________________ (להלן: "החייב") 

שוðה שðשלחה אליðו במכתב בדואר רשום, מבלי  יום מתאריך דרישתכם הרא  15אðו ðשלם לכם את הסכום הð"ל תוך  
חייבים לðמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טעðת הגðה כל שהיא שיכולה לעמוד לחיוב כלפיכם, או  שתהיו  

  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

  ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך___________ 

  ___________________ דרישה על פי ערבות זו יש להפðות לסðיף הבðק/ חברת הביטוח שכתובתו 

  מספר הבðק ומספר הסðיף________________ 

  
  

 
                   ________________                       ________________                       ________________ 

  חתימה וחותמת                               תאריך                                                  שם מלא                     

  

  

  

  

  

  *) אם ðדרשת ערבות צמודה 
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 ' ט9נספח  

 

 נספח ביטוח קבלן

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, לפני מועד תחילת ביצוע העבודות או  .1
מייד לאחר פריקתו של כל רכוש באתר העבודה , המוקדם מבניהם, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים 

את הביטוחים, על כל תנאיהם,   ,מורשית כדיןישראלית , באמצעות חברת ביטוח על חשבונו
המפורטים בנספח ביטוחי הקבלן )להלן: "נספח ביטוח קבלן"( ובאישור קיום ביטוח הקבלן 

"( המצורפים להסכם זה ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה- אישור קיום ביטוחים)להלן: "
מוסכם בזאת  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו  וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות ולאחריהן.

כי הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית במשך כל תקופת ביצוע עבודות ולמשך תקופה 
 84ממועד קבלת תעודת השלמה. ביטוח חבות המוצר יערך לתקופה בת ים חודש 84  נוספת בת
 ממועד מסירת הפרויקט כולו או חלקים ממנו לפי המוקדם מבניהם. יםחודש

הקבלן מצהיר כי כל הרכוש בבעלות הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או  - ביטוח כל הסיכונים .1.1
, מבוטח בערכו )אשר אינם מהווים חלק מהעבודות(מי מטעמו בקשר עם ביצוע עבודות 

לי עבודה וכל ציוד מכל סוג ותיאור כהמלא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות מתקנים, 
 אשר משמש את הקבלן לביצוע העבודות. 

כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או  - ובהביטוח ח .1.2
 ו/או מי מטעמו.בשימושו של הקבלן 

וכל הקבלן  מצהיר כי כל כלי הרכב של הקבלן  ו/או קבלני המשנה ו/או  - ביטוח מקיף .1.3
מקיף  , מבוטחים בביטוחו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותומי מטעמו  הפועלים

ביטוח אחריות בגין ואשר כולל כיסוים לנזק תאונתי ,נזק גניבה, פריצה, הגנה משפטית 
₪  1,000,000פגיעה ברכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 

בגין אירוע אחד, הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם 
מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  על נזקי גוף שאינם
ו/או מנהליו ו/או עובדיו  המזמין.  הביטוח מורחב לשפות את 1970-)נוסח חדש( התש"ל

היה ויתבעו בגין  ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו
מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו  ו/או בגין אחריותם למעשי ו/אואחריותם כמזמינים 

 והבאים בשמו ו/או מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .

לכלים )צ.מ.ה(, ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל   - ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" .1.4
ציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט )למעט 

ד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט( ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מנופים, ציו
עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים, שופלים, באגרים, 
מחפרונים, מכבשים, דחפורים וכל ציוד הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות 

 בלה ו/או סייג בדבר נזקי פריצה, גניבה, שוד ונזק בזדון.  הביטוח אינו כולל כל מגהפרויקט. 
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כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר   - ביטוח נזק לרכוש צד ג' .1.5
לרבות מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים, 

כל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או שופלים, באגרים, מחפרונים, מכבשים, דחפורים ו
ציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות 

לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח כאמור יורחב לשפות ₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ
הבאים מטעמו ו/או ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או  המזמיןאת 

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים  כל הפועלים מטעמו
בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

חובה לבטחם בביטוח חובה ו/או עקב שימוש בציוד מכני הנדסי אשר אין  - ביטוח נזקי גוף .1.6
לתובע, ₪   4,000,000 -לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 מקרה ולתקופה הביטוח.

כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים,  -משמע  1.2כלי רכב לעניין סעיף  .1.7
 נגררים וכלי רכב ממנוע מכל סוג.

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל מעשה ו/או מחדל  - מקצועיתביטוח אחריות  .1.8
מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 
הקבלן , מנהליו, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, 

כם ו/או במסגרתם בגבולות אחריות ע"ס אשר ארע תוך כדי ו/או עקב עבודות ו/או במהל
הביטוח אינו כולל כל מגבלה ו/או לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.   __________ ₪*

יושר עובדים, אובדן מסמכים ומדיה מגנטי,  חריגה מסמכות, לשון הרע,  -סייג בדבר אי
על ידי מרמה או מעשה במתכוון  ,הפרת סודיות, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה 

או נזק  עיכובהקבלן ו/או הפועלים מטעמו, וכן אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן השימוש, 
 תוצאתי.  

הביטוח מורחב לכסות אחריות בגין תכון ופיקוח של הקבלן ועיכוב ושיהוי כתוצאה 
 ממקרה ביטוח מכוסה.

תאריך רטרואקטיבי ____________ או מועד התחלת תחילת העבודות המוקדם 
 בניהם.מ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 
בנספח זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. המוארכת, ייחשב לכל נושא

ראשי לרכוש עבור  המזמיןבמקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה 
ידי תשלום חוב הפרמיה בהתאם לסיכום  -עצמו את תקפת הגילוי במקרה כאמור על 

הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לחברת  .שיוסכם בין המזמין לחברת הביטוח
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יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח  30הביטוח תוך 
 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.  30תוך 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי  המזמיןאת לכלול כמבוטח נוסף הביטוח כאמור יורחב 
בגין אחריותם למעשי ו/או  או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמוחברות הבקרה ו/

מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
)ובלבד צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 גש על ידי הקבלן כנגד המזמין(.שהכיסוי בפוליסה לא יחול בגין תביעה אשר תו

 ₪.  80,000ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה עולה על 

 * לשם קביעת גבול האחריות יש להיעזר בטבלה מטה בהתאם להיקף הפרויקט .

 

המבטח את חבות הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של  – ביטוח חבות המוצר 1.9
לאירוע ובסה"כ ____________₪ *ו/או כל צד שלישי בגבולות אחריות ע"ס  המזמין

בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק האחריות למוצרים , לתקופת הביטוח
 12תקופת גילוי של הביטוח כולל ועל פי פקודת הנזקים ) נוסח חדש (.   1980 –פגומים 

א, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהי
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בנספח זה וכל אירוע שיארע בתקופת 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 

זק הנובע כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.  הביטוח מורחב לכסות גם נ
ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה, ובלבד שהנזק אירע 

 לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי .

במקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה מזמין ראשי לרכוש עבור 
בהתאם לסיכום  ידי תשלום חוב הפרמיה –עצמו את תקפת הגילוי במקרה כאמור על 

שיוסכם בין המזמין לחברת הביטוח. הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לחברת 
יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח  30הביטוח תוך 

 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.  30תוך 

ות בשל מוות, פגיעה גופנית ו/או למען הסר הקבלן, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חב
 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

תאריך רטרואקטיבי ____________ או מועד התחלת תחילת העבודות המוקדם מבניהם 
. 

 ₪.  80,000ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה עולה על 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי  המזמיןאת לכלול כמבוטח נוסף הביטוח כאמור יורחב 
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים

הקבלן, מנהליו, והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב 
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יסוי בפוליסה לא )ובלבד שהכהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 יחול בגין תביעה אשר תוגש על ידי הקבלן כנגד המזמין(.

על אף האמור, הקבלן יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק 
 "חבות המוצר", במועד מסירת הפרויקט כולו או חלקים ממנו לפי המוקדם מבניהם. 

 לשם קביעת גבול האחריות יש להיעזר בטבלה מטה בהתאם להיקף הפרויקט . *  

 
 טבלת עזר לקביעת גבולות אחריות בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר. 

 
 

היקף הוצאה חזוי לבצוע 
 בפרויקטהעבודות 

 

 ביטוח אחריות מקצועית
גבול אחריות מינימלי 

 נדרש

לתובע, למקרה 
 ולתקופה

 ביטוח חבות מוצר
גבול אחריות מינימלי 

 נדרש

לתובע, למקרה 
 ולתקופה

 ₪ 2,000,000 ₪ 2,000,000 ₪ 10,000,000עד 

 ₪  10,000,001 -מ
 ₪  100,000,000 -עד

5,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

 ₪  100,000,001 -מ
 ₪ 300,000,000 -עד

20,000,000 ₪ 20,000,000 ₪ 

 

ביטוח עבודות - אישור קיום ביטוחיםקבלן וב)*(  ]יש לציין גבולות האחריות בנספח ביטוח 
 בהתאם לטבלה[ קבלניות /בהקמה

ו/או קבלני משנה מכל הנערך על שם הקבלן  -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים קבלנים"      1.10
דרגה שהיא ו/או המזמין ו/או מפקחים ו/או חברות בקרה ו/או מתכננים ו/או מנהלי 

 24לעיל , במשך תקופת תחזוקה מורחבת של  1 העבודה התקף במועד המפורט בסעיף
 תקופת הביטוח"(להלן יחד: " -חודשים )תקופת הביצוע ותקופת התחזוקה

המבטח את העבודות, במלוא ערכן  מפני אבדן או נזק הנגרם לעבודות במשך   א'-פרק 
חודשים. סכום הביטוח  24תקופת הביטוח  ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת 

 פחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.לא י
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הביטוח כולל גם כיסויים והרחבות על בסיס נזק ראשון לפי קטגוריות כמפורט בטבלה 
 להלן : 

 

 
ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחים]יש לציין הרחבות על בסיס נזק ראשון  ב

 בהתאם לטבלה[ בהקמה/

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות   -פרק ב' 
____________ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הפרק כאמור כולל סעיף אחריות 
צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בפרק 

שי. הפרק כאמור לא כולל כל מצוין במפורש כי רכוש המזמין נחשב לרכוש צד שלי
הגבלה לעניין הרחבות וכיסויים המפורטים לפי הקטגוריות כמפורט בטבלה להלן :

  

 קטגוריה א' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  2עד 

 קטגוריה ב' 
  2 -מ ערך עבודות

 ₪מיליון  20-עד 

 קטגוריה ג'
 ערך עבודות 

 ₪מיליון  20מעל 

נזק לרכוש סמוך או רכוש 
לא יפחות ששעליו עובדים 

  -מ

400,000 ₪ 1,000,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

הוצאות פירוק, פינוי 
הריסות, סחף פסולת, ניקיון, 
חילוץ, יישור קרקע בעקבות 
 -נזק מכוסה  שלא יפחות מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000 ₪ 400,000 ₪ 200,000  -רכוש בהעברה שלא יפחת מ

נזק עקיף כתוצאה מתכנון 
לקוי, עבודה לקויה וחומרים 

 לקויים: 

עפ"י ערך 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

נזק ישיר כתוצאה מתכנון 
לקוי, עבודה לקויה וחומרים 
 :-לקויים שלא לא יפחת מ

500,000 ₪ 1,000,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 , שוניםהוצאות מיוחדות למומחים 
 כר אדריכלים, מהנדסים ומומחיםש

 -אחרים, שלא פחות מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000 ₪ 400,000 ₪ 200,000  -מבנה עזר שלא יפחת מ

עפ"י ערך  נזקי טבע ורעדת אדמה 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

עפ"י ערך  פריצה 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

הוצאות הכנת  תביעה שלא 
  -יפחת מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

הוצאות נוספות הכרחיות 
 -שלא יפחת מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 
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 קטגוריה א' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  2עד 

 קטגוריה ב' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  10-עד  2 -מ

 קטגוריה ג'
 ערך עבודות 

 ₪מיליון  10מעל 

גבול אחריות לתובע, 
מקרה ותקופת ביטוח 
   -שנתית שלא יפחת  מ 

5,000,000 ₪ 10,000,000 ₪ 20,000,000 ₪ 

ביטול חריג תביעות 
 מוסד לביטוח לאומי 

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק ישיר לצנרת, 
כבלים או מתקנים תת 

 קרקעיים

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק עקיף לצנרת, 
כבלים או מתקנים תת 
קרקעים שלא יפחת מ 

- 

1,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

נזק רכוש צד ג' בגין 
שימוש בכלי רכב שלא 

 -יפחת מ 

2,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

נזק גוף בגין שימוש 
 בציוד מכני הנדסי 

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק עקב החלשות 
מהיקף  20%משען עד 

העבודה, אך לא פחות 
 -מ

1,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

 

בהתאם  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים]יש לציין גבולות האחריות  ב
 לטבלה.[

ביטוח אחריות מעבידים המבטח חבות כלפי מי מהמועסקים בביצוע  -פרק ג' 
העבודות, על פי פקודת הנזקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, 

די ועקב , בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כ1980 -התש"ם 
לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000העסקתם כאמור, בגבול אחריות של 

הביטוח. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 
הביטוח פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. 

 חשב למעביד של מי מהמועסקים ע"י הקבלן.כאמור מורחב לשפות את המזמין במידה וי
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 השתתפויות עצמיות המקסימליות לפוליסת קבלנים כמפורט בטבלת להלן : 

 

 

  -פרק א'  
 ושביטוח רכ

 מסכום שווי העבודות בפועל, 10% בגין רעידת אדמה
 ₪. 5,000,000 -מקסימום ₪,  30,000 -מינימום 

 בגין נזקי טבע אחרים
, ספטמבר –אפריל 
 בניהעבודות 

 מהנזק, %5
₪. 200,000 -מקסימום  ,₪ 20,000 -מינימום    

 בגין נזקי טבע אחרים
, ספטמבר –אפריל 

 עבודות אזרחיות

 מהנזק,  %10
₪. 400,000 -מקסימום  ,₪ 40,000 -מינימום   

 בגין נזקי טבע אחרים
 , מרץ -אוקטובר 
 בניהעבודות 

 מהנזק,  %5
₪. 400,000 -מקסימום  ,₪ 40,000 -מינימום   

 בגין נזקי טבע אחרים
 ,מרץ  -אוקטובר 

 עבודות אזרחיות

 מהנזק,  %15
₪. 500,000 -מקסימום , ₪ 100,000 -מינימום   

 מהנזק,  10% בגין פריצה / גניבה
 ₪. 50,000 -מקסימום  ,₪ 20,000 -מינימום 

רכוש בגין רכוש סמוך ו
 עליו עובדים

 מהנזק,  10%
 ₪. 100,000 -מקסימום  ,₪ 50,000 -מינימום 

בגין נזק ישיר מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים 
 ו/או עבודה לקויה

 מגובה הנזק,  10%
 ₪. 150,000 -מקסימום ₪  100,000 -מינימום 

מתכנון  בגין נזק עקיף
לקוי, חומרים לקויים 
 ו/או עבודה לקויה

 מגובה הנזק,  10%
 ₪. 200,000 -קסימום מ₪  40,000 -מינימום 

 ₪  15,000 בגין כל נזק אחר
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למעט  1.4ו  1.3,  1.1הקבלן רשאי לפי שיקול דעתו שלא לערוך את הביטוחים כאמור בסעיפים  .2
ו/או מנהליו ו/או  המזמיןאת פוטר  לעיל והוא מצהיר בזאת כי הוא  1.3ביטוח צד שלישי בסעיף 

מכל אחריות לנזק  עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו
א זכאי או היה זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחים אלו בין אם נערכו במלואם או בחלקם ובין שהו

המזמין ו/או מנהליו אם לא נערכו כלל והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
ת , מכל אחריוו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא ו/או כלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי המובא על 
המזמין ידי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו. בנוסף, יפצה וישפה הקבלן את 
 טעמוו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מ

על כל תביעה לרבות כל הוצאה ו/או דמי נזק שתוגש נגדו בקשר עם נזק כאמור לרכוש הקבלן ו/או 
פיצוי ו/או שיפוי לא יחול לטובת אדם  מי מטעמו. מובהר כי האמור לעיל בדבר פטור מאחריות,

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

דין, מתחייב הקבלן, כי בכל הנוגע מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי  .3
, כי לנספח ביטוח קבלן 1.9ו  1.8לפוליסות אחריות המקצועית וחבות מוצר המפורטות בסעיפים 

לגבי  פוליסות אלו תוחזקנה בתוקף גם לאחר תקופת ביצוע העבודות והקבלן מתחייב להציג
לעיל כל עוד קיימת  " כאמורביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים" פוליסות אלו 

 ( שנים.7לו אחריות על פי דין ולא פחות משבע )

אישור קיום הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות , את " .4
" המפורט במסמך זה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- ביטוחים

חתום על ידי מבטחי הקבלן לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע  כשהוא ,קבלן"נספח ביטוח "מ
העבודות. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקבלן להתחיל בביצוע עבודות או להפסקתם במידה 

 אישור קיום ביטוחים"-והאישור לא הומצא למזמין במועד. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת ה
ור בדבר התאמתו והמצאתו לא תטיל אחריות " כדי להוות אישביטוח עבודות קבלניות /בהקמה-

  –פרק ב' 
ביטוח אחריות 

 שלישיכלפי צד 

בגין תביעות תחלוף של 
 המוסד לביטוח לאומי 

40,000  ₪ 

בגין נזק פיזי ישיר 
מפגיעה במתקנים 

 קרקעיים-וכבלים תת

 מגובה הנזק,  15%
 ₪ 100,000 -מקסימום , ₪ 20,000 -מינימום 

 

בגין נזק תוצאתי מפגיעה 
 במתקנים וכבלים 

 קרקעיים-תת

 מגובה הנזק,  15%
 ₪  100,000 -מינימום 

בגין נזק על פי הרחבת 
 רעידות והחלשת משען 

 מגובה הנזק,  15%
 ₪  50,000 -מינימום 

 ₪  20,000 בגין כל נזק רכוש אחר

  –פרק ג' 
ביטוח חבות 
 מעבידים 

 10,000  ₪ 
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כלשהי על המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות בקרה מטעמם ולא תצמצם את 
 אחריותו של הקבלן על פי הסכם או על פי כל דין.

- באישור קיום ביטוחיםלפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן המפורטים " ימים 7-לא יאוחר מ .5
 אישור קיום ביטוחים" מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין את " ת קבלניות /בהקמהביטוח עבודו

בגין הארכת תוקפם לתקופת ביטוח נוספת. הקבלן מתחייב  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"-
במועדים הנקובים,  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- אישור קיום ביטוחיםלחזור ולהפקיד את "
 .3ל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מדי תקופת ביטוח וכ

ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחיםהמצאת "-למען הסר ספק מובהר בזה כי אי .6
פי הסכם -, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על5ו  4" במועדים כאמור בסעיפים בהקמה/

בדבר לוחות זמנים ובנוסף אף מוסכם במפורש זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות 
אישור כי המזמין יהיה זכאי לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי באם לא יומצא "

 במועד. ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- קיום ביטוחים

ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחיםהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את " .7
" ואת נספח ביטוח קבלן שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל הקמהב/

שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

ע את אם לא יבצע הקבלן את ביטוחי הקבלן הנדרשים, למזמין תהא הזכות אך לא החובה לבצ .8
את לנכות ו דמי טיפול ביטוחי הקבלן תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות,

, מכל סכום שיגיע מאת המזמין לקבלן בכל זמן שהוא, ולגבות דמי ועליות טיפול אלוביטוח הדמי 
 הביטוח בכל דרך אחרת, ודינם יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

קבלניות נכלל תנאי כי הפוליסה אינה ניתנה לביטול במהלך תקופת הביטוח בפוליסת ביטוח עבודות  .9
ובתקופת ההארכה. במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, למזמין תהא זכות אך לא 
חובה להפוך להיות מבוטח ראשי , לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, השתתפויות 

מכל סכום שיגיע מאת ודמי טיפול ו לרבות השתתפויות העצמיות  עצמיות ,לנכות דמי ביטוח אל
המזמין לקבלן בכל זמן שהוא, ולגבות דמי הביטוח בכל דרך אחרת, ודינם יהיה כדין חוב שיישא 

 ריבית והצמדה.

קבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ה .10
שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, מתחייב הקבלן לשתף ולא לעשות כל מעשה 

פי ביטוחי הקבלן, -פעולה עם המזמין, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על
ובכלל זה, להודיע למזמין ולמבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה ו/או על קרות 

יטוחי הקבלן. הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח שווי העבודות, משך פי ב-מקרה הביטוח על
 העבודות וגבולות האחריות באופן שיהיו תואמים תמיד את היקף הסיכון.
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מסכום העבודות  10%אי הודעה של הקבלן למבטח על שינויים בהיקף שווי העבודות בשיעור שעד  .11
תגמולי  לקבלת מלאפגע בזכויות המזמין והרחבות בשטח הפרויקט לרבות משך העבודות לא י

 .הביטוח

כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת ביטוח עבודות קבלניות פרק א', בין בגין נזקים למזמין  .12
ובין בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות למזמין, או למי שהוא יורה בכך, והמזמין יעביר את תגמולי 

 הפרויקט כי הנזק תוקן לשביעות רצונו. הביטוח לקבלן כנגד אישור מאת מפקח 

מוסכם כי אין באמור לעיל, כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי דין ו/או על פי  .13
הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי הקבלן כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו 

גוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק ל
 העבודות על פי ההסכם.

במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה  .14
כנגד הקבלן ו/או המזמין ו/או למשרד ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, 

 את גבולות האחריות לקדמותם.

בלן מתחייב למלא אחר המלצות סקר הביטוח שייערך, בקשר עם פוליסת ביטוח עבודות הק .15
קבלניות, ככל שייערך, ולנקוט בכל אמצעי להקלת הסיכון והנהלים המצוינים בו. בכלל זה טרם 
תחילת ביצוע העבודה הקבלנית מתחייב הקבלן לבדוק אצל הרשויות המתאימות את המיקום 

ר התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. כמו כן, המדויק בו מצויים באזו
הקבלן מתחייב לבצע סקר מקדים, באמצעות מהנדס בניין מורשה כדין בדבר מצב הרכוש/מבנה 
של צדדים שלישים המתאר פגמים ברכוש/מבנה ככל שקיימים והקובע הוראות לנקיטת אמצעים 

ם שלישים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי קיום תנאים, למניעת הפגיעה ברכושם/מבנה של הצדדי
נהלים ואמצעי להקלת הסיכון , הכרחי לשם מיצוי זכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסה זו, והוא 

 ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

ביטוח עבודות - ואישור קיום ביטוחיםהקבלן  מצהיר כי ידוע לו שהוראות "מפרט ביטוח קבלן" " .16
לרבות גבולות האחריות הן מזעריות ואין בהם בכדי להטיל אחריות כלשהי על   בלניות /בהקמה"ק

או לפטור את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריותם על פי הסכם זה ו/או  המזמין ו/או הבאים מטעמו 
המזמין ו/או על פי דין והוא מצהיר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי 

בדבר היקף הכיסוי על פי מפרט ביטוח  זה. אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח אים מטעמו הב
נוסף ו/או משלים על האמור לעייל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח כאמור. בכל ביטוח 

 המזמין ו/או מנהליו ו/אונוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
ובביטוחי החבויות  עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או ייכלל בנוסף סעיף שיפוי לטובת 
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

יחולו בלעדית על הקבלן. בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם את דמי סכומי ההשתתפות העצמית  .17
השתתפות העצמית שבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו, הקבלן 
מתחייב להחזיר למזמין את הסכום שיידרש על ידו. סכום זה יהווה חוב של הקבלן כלפי המזמין 

 .מן התשלום שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרתויגבה על ידי המזמין על ידי ניכויו 
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)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  הקבלןכל סעיף ביטוחי  .18
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 
המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו 

לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף זכות תביעה ממבטחי המזמ
 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. 1981 -

פיו לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעה במשך תקופת -בביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על .19
 יום מראש.  60בדואר רשום, לפחות הביטוח, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודע על כך, 

המזמין כנגד ( SUBROGATIONבביטוחי הקבלן הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף ) .20
 ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

יב המזמין בכתב טרם קרות הקשורים לביצוע עבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו התחי
 ך כוונת זדון.למעט כלפי אדם שגרם לנזק מתומקרה הביטוח 

או כל נוסח  2016לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט   1.10ו  1.9,  1.4בביטוחי הקבלן  לפי סעיפים  .21
 אחר שיחליף אותם.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .22

ל סעיף הקובע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך לא בביטוחי הקבלן  הנ"ל יכל .23
אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע  ,מוגבל

 בזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.

 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- באישור קיום ביטוחיםהתאמה בין האמור "-בכל מקרה של אי .24
להלן. לבין האמור בהסכם זה, ולדרישת  3לעיל ובסעיף  1שהומצאו על ידי הקבלן כאמור בסעיף 

אישור קיום המזמין, מתחייב הקבלן לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את "
בהסכם זה ובמפרט ביטוח  להתחייבויות הקבלן כאמור ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- ביטוחים

הקבלן לעיל וזאת מבלי לגרוע מהנחיות הפיקוח. מוסכם במפורש כי אין בעריכת הביטוחים 
ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה" ו/או -האמורים ו/או בהמצאת "אישור קיום ביטוח הקבלן 

א יטילו בדיקתו ו/או בשינויו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו למוסכם ול-בבדיקתו ו/או באי
המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו אחריות כלשהי על 

 ולא יצמצמו את אחריותו של הקבלן על פי ההסכם או על פי דין. ו/או כל הפועלים מטעמו

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של  .25
 ה. החוז
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: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  במקרה שלהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ

משרד הבינוי והשיכון  .2
 "המזמינה"()להלן: 

אחיות חברות בנות ו/או  .3
ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים 
ו/או חברות בקרה מטעמם 
וכן, מי מעובדיו, מנהליו 

 ו/או בעלי מניות

 שם הקבלן:
 
 

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות

 
 

 
 קבלן הביצוע☐
 קבלני משנה☐
 שוכר☐
 מזמינת העבודותאחר: ☒

 ח.פ.
1 .512546011 ,2 .500100797 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2

   מען

 כיסויים
 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
)כולל תקופת 
תחזוקה 
 12מורחבת 
 (חודשים

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ביט 
______ 

ויתור על תחלוף לטובת  309 ₪   
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313
גניבה פריצה  כיסוי בגין 314
 ושוד
 כיסוי רעידת אדמה 316
מבקש האישור מבוטח   318
 נוסף
 -מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור
 ראשוניות  328

עפ"י ערך      ופריצה גניבה
 עבודות

 

רכוש בהעברה 
 -שלא יפחת מ

      ₪ 

נזק לרכוש סמוך 
או רכוש שעליו 
עובדים שלא 
 -יפחות מ

      ₪ 

פירוק, הוצאות 
פינוי הריסות, 
סחף פסולת, 
ניקיון, חילוץ, 
יישור קרקע 
בעקבות נזק 
מכוסה  שלא 
 -יפחות מ

      ₪ 

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה, חומרים 
 לקוים

      

נזק ישיר מתכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה, חומרים 
 לקוים

      ₪ 

הוצאות מיוחדות 
 למומחים שונים 
 שכר אדריכלים,

מהנדסים 
ומומחים אחרים, 
 -שלא פחות מ

      ₪ 

מבנה עזר שלא 
 -יפחת מ

      ₪ 

נזקי טבע ורעדת 
 אדמה

עפ"י ערך     
 עבודות

 

הוצאות הכנת  
תביעה שלא יפחת 

 -מ

      ₪ 

הוצאות נוספות 
הכרחיות שלא 

 -יפחת מ

      ₪ 
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: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
)כולל תקופת 
תחזוקה 
 12מורחבת 
 (חודשים

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום
 ביט  צד ג'

______ 
    ₪ 

 
 צולבת אחריות 302
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור 
כיסוי נזק שנגרם  312

 כתוצאה משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח   318
 נוסף
 ראשוניות  328
 

אחריות בגין רעד, 
ויברציה, הסרת 

 תמיכות

      

אחריות בגין נזק 
לכבלים, צינורות 

-תת ומתקנים
קרקעיים, ונזקים 
עקיפים כתוצאה 

 מכך

      

 ביט  אחריות מעבידים
______ 

  20,000,000  ₪ 
 

 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תיחלוף מבקש  309

 האישור
 כיסוי לתביעות המל"ל 315
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 
 
 
 
ת. 

 רטרו: 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
דיבה, השמצה והוצאת  303

 לשון הרע
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
מבוטח נוסף בגין מעשי  321

מבקש  -או מחדלי המבוטח 
 האישור
 מרמה ואי יושר עובדים 325
עיכוב /שיהוי עכב מקרה  327
 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים 6תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת  302 ₪       צמ"ה
ויתור על תיחלוף מבקש  309

 האישור
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
כיסוי בגין גניבה פריצה  314
 ושוד

הרשימה : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט השירותים
 ג': המפורטת בנספח

 בניה עבודות קבלניות גדולות  009
 השקיה והולכת מים מערכות 051
 צמ"ה 067
 צנרת והנחת קווי מים וביוב 068
  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 ביטול/שינוי הפוליסה*

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ

משרד הבינוי והשיכון  .2
 )להלן: "המזמינה"(

אחיות חברות בנות ו/או  .3
ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים 
ו/או חברות בקרה מטעמם 
וכן, מי מעובדיו, מנהליו 

 מניותו/או בעלי 

 שם
 
 

 
 נדל"ן☐
 שירותים ☐
 אספקת מוצרים☐
 תכנון, הקמה,  : אחר

 בצוע של עבודות
______________ 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים 
 מזמין מוצרים☐
 אחר: ______☐
 
 

 ח.פ.
1 .512546011 ,2 .500100797 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2

 מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה
אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ביט   חבות מוצר
______ 

 
 
 

 ת. רטרו: 
 

______ 

 אחריות צולבת  302   
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 האישור        
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321

 מבקש האישור -המבוטח 
 ראשוניות 328
 חודשים  12תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 בניה עבודות קבלניות גדולות  009
 השקיה והולכת מים מערכות 051
 צנרת והנחת קווי מים וביוב 068
  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול
 חתימת האישור

 המבטח:
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    כתב התחייבות בלתי חוזרת -ðספח ט' 

  * *רצף ביטוחי
  

") מתחייבים ומצהירים באופן בלתי  הקבלן" -(להלן  ____________ח.פ.   ,_______________________אðו הח"מ, 
עדי  שפורסם על ידי  ..............,מכוח מכרז פומבי מספר ,..............ביצוע עבודות להקמתחוזר לפעול כדלקמן בקשר עם 

  "), כדלקמן:המכרז" או " העבודות" - " והמזמין"   -להלן, בהתאמהבע"מ ייזום, יעוץ וðיהול כלכלי  -הדר 
  

,  יחדל מבצוע העבודות מכל סיבה שהיאמבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה הקבלן מתחייב בכל מקרה בו  
 אותן למזמין , כי יאפשר למזמין: למעט אם השלים אותן ומסר 

להיכðס לðעלי הקבלן כמבוטח ולקיים את תוקף הפוליסה לביטוח עבודות שהקבלן ערך ולהעביר למזמין את   .1
ע"י   תידרש  אם  תקופת הארכה  ולכל  בה  הרשומה  הביטוח  תקופת  לתום   עד  הפוליסה  וחובות  הזכויות  כל 

 המזמין.  
פי הðובע מðזק לעבודות ו/או לצד ג' או לעובד של הקבלן ו/או מטעמו  למרות האמור לעיל מובהר כי כל חיוב כס .2

עד למועד   ו/או מטעמו  ע"י הקבלן  העבודות  בצוע  ðגרם עקב מקרה ביטוח שארע בתקופת  ו/או   ואשר ארע 
הפסקת העבודות ו/או יתגלה בהמשכן יחול על הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי לשפות את המזמין על כל חיוב  

שיפה את המזמין בגין האמור לעי ומכל סיבה שהיא לרבות עקב ההשתתפות העצמית החלה בכל    שהמבטח לא
מקרה ועðין , השבת גבול או סכום ביטוח לקדמותו ובגין כל ðיכוי שהמבטח זכאי לו על פי תðאי הפוליסה ו/או  

קבלן העמיד למזמין   על פי דין. למזמין תישמר הזכות לקיזוז כל סך ðזק שלא שופה כאמור  מהביטחוðות שה
  ו/או מכל תמורה המגיעה לקבלן בקשר לעבודות.  

הקבלן מתחייב ומאשר בזאת כי הוא מðוע מלטעון טעðה בדבר עיכוב תמורה ו/או אי תשלום סך המגיע לו עקב   .3
  האמור לעיל. 

  שערך. הקבלן מתחייב להביא התחייבות זו לידיעת מבטחו ולכלול תðאי זה במסגרת פוליסת ביטוח העבודות  .4
  

  
  ולראיה, באðו על החתום מטה:

  
  
  
  

  חתימת הקבלן    תאריך 
  חתימת מורשה/י חתימה + חותמת
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 __________ תאריך                                 

 

  לכבוד

 עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ  

 

 

 .ג.נ א

 

 לסעיפי הביטוח בחוזה זה(  71.סעיף )לפי  ויתור כתב : הנדון

 

  כל או /ו מכם  דרישה או /ו  תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי  כלפיכם  ומתחייבים מצהירים הננו
המקומית  ו/או הרשות  משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י    -  ו/או מדינת ישראל  מטעמכם  הפועלים

,  בקרה מטעמםהו/או גופי חברות    ו/או תאגיד המים המקומי ו/או חברת חשמל ואו נתיבי ישראל
 אתם  בהם  לרבות   אחר  תפקיד  כל  בעלאו  / ו  יועציםאו  /ו  ביצוע  כקבלני  משמשים  הנכם  בהם

  מתקנים או  /ו   ציוד או  /ו   מכונות או  /ו  עבודה  לכלי   נזקאו  /ו  אובדן   כל  בגין ,  פרויקט  כמנהלי   משמשים
  הסכם   פי  על  באחריותנו או  /ו  שבבעלותנו)להלן: "הציוד"(,     הנדסי  מכני  ציוד   וכל   רכב  כלי   לרבות
  משנה    קבלני "י  ע או  /ו  ידנו  על ,  זה  הסכם  נשוא   לאתר  המובא  אחר   ציוד  כל   לרבות ,   דין  פי   על או  /ו
 . עבורנואו / ו מטעמנו אחריםאו /ו

, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על  לציוד  לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה  ידוע 
כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה  

ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים  נקבללשהם לרבות  ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים שלישיים כ
 של "ציוד" מכל סוג ותאור.  

או  /ו  ים נקבל  באמצעות )לרבות    לאתר  כלשהוא  מנועי   רכב   כלי  ונביא   ככל  כי  כלפיכם   מתחייבים  הננו
  כלי  לאותו  שייגרם  נזק  וכל  כחוק   חובה   ביטוחי  הרכב   לכלי  קיימים   כי  תחילה   נוודא (   משנה  קבלני 
 כל  על  מראש  מוותרים  ואנו  הבלעדית  אחריותנו  ועל  בלבד  עלינו  יחול  הנדסי  ציודאו  /ו   מנועי  רכב
 . ביטוחיכם שיתוף או /ו מכם  דרישהאו /ו  תביעה

     

                                                                     
 על החתום,   

 

 

 _______________________     _________________ 

 )החברה(  קבלןה  חתימת                           קבלן אישית של מנהל ה   חתימה
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  י' 9 נספח

  

  פיתוחעבודות  נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה

  

לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם צורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן ל

  להוראות החוזה.

  

) שיבוצעו על ידו על גבי מדיה מגנטית, על פי "מפרט As Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ( .1
), www.moch.gov.il)", המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון (GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות (

 והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה במהדורה התקפה ביום ההגשה. 
  

 2010גירסה  AUTOCADהקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסוג תיב"ם כדוגמת  .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט החברה ומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .החברהבדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת אשר תיקבע על ידי 

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
   .1982-המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב

 ).1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי(ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

באתר המשרד הנמצא  CADניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התשריטים בפורמט  .4
)www.moch.gov.il.( 

  

ם העדכניים ולהתאים את  הליהנבמטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי  .5
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. החברהלדרישת התוכניות 

  

ך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה התוכנית יקלטו לפי הגדרות מפרט זה לתו .6
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 תכניות העומדות בדרישות המפרט.
 

את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעיל עם סיום העבודה חברה המנהלת הקבלן מתחייב להגיש ל .7
 ולפני הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

  

הנדרשים בחוזה  םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .8
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

  ם.מהווה תנאי לאישור תשלו
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  יא' 9 נספח
  

  י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 
  עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח

  ושימוש בחומרים ממוחזרים
  

  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. תמעודד החברה :  כללי
  

  התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות 

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים  .א

 השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושרים כדין.  .1
בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל  .2

ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של חלק 
 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  .3
ומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל ח

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
אשר עיכובים בביצוע העבודה תלא  חברההקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים  והמועדים שנקבעו בחוזה וה .4

המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים 
 ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך.  - לתשומת לב .5
  

 תהליך אישור השינויים:  .ב
את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת  חברהרצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 "צו התחלת עבודה".

 (להלן המנהל). _____________אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של  חברהה נהנת .2

האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את  לרבות אנשי מקצוע, לאחר התייעצות עם המנהל .3

 השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו מנוסים  .4

 ות התכנון המקורי.ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צו

. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי הגורמים הרלבנטיים אשר יקבעו על ידי החברההתכנון ייבדק ע"י  .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות  30מתחייבים לתת אישורים תוך והגורמים הנ"ל המנהל  .6

"בקרת  – 04/02/01  של משרד הבינוי והשיכון  שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמור בנוהל

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות (אם יידרשו)  .7

יום. רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע  30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד השינוי. 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

כרזים וחתימת מורשי במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המ .9
 על השינוי לחוזה. חברההחתימה של ה

 
 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים:  .ג

במפרט הכללי הבין משרדי  55  51ממוחזרים (ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 

  )55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3דף תיקון מספר 
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מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר  החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות

  דרישות המפרט.

  באתר המשרד להגנת הסביבה. מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו  .ד
ש בחומר חפירה המצוי במקום בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימו

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע "חומר מקומי"העבודה (בפסקה זו: 

), הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: 

מן  לפחות (עשרים אחוזים) 20%לחומר מובא זה כדלקמן: לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנהוג ביחס 

החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך 

במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, אשר טופלה 

רשימת "המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה  על ידי אחד מן המפעלים

"המתקנים (בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] "המפעלים למחזור פסולת בניין

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים (בפסקה זו:  ),המאושרים"

  : בתנאים הבאים במצטבר בלבד ששימוש זה יעמוד"), וממקור אחר

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר (לדוגמה: מפעל) עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו כל  .3

       ישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.הא

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של משאיות,  .4

כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף לקבלת 

  האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש. כל

 :התחשבנות בגין השינויים  .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

של שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "למדידה" 

 המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל עלויות העבודה.  .2

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

  כללי:  .ו

המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה   .1

 בעניין.

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   .2

 רשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. .3
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